
 

Dodatek ke smlouvě o dílo č. 134/2016 
„Přesun stodoly a rekultivace Kbely“ 

Uzavřené dne 13. 9. 2016 mezi smluvními stranami: 
 

1. Lesy hl. m. Prahy,  se sídlem Práčská 1885, 106 00 Praha 10 – Záběhlice 
zastoupené: Ing. Vladimírem Krchovem Ph.D., ředitelem organizace 
IČ:  45247650  
DIČ: CZ45247650 
bankovní spojení: PPF banka a.s., Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6 
 číslo účtu: 2000780018/6000 
(dále jen „objednatel“ ) 

 
a 
 

 2. Firma: STAVEBNÍ PRAŽSKÁ s.r.o. 
se sídlem: Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8  
IČ: 03993469 
DIČ: CZ03993469 
bankovní spojení: FIO banka 
číslo účtu: 2800843304/2010 
zastoupené: Filipem Schillerem, jednatelem 
(dále jen „zhotovitel“ ) 

 
 

I.  

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku, jehož předmětem je změna            
termínu dokončení z důvodu rozšíření objemu prací a vypořádání víceprací, které          
vyplynuly z postupu prováděných prací. Souhrnná rekapitulace víceprací je přílohou         
č. 1. a č. 2. tohoto dodatku. 
 

II.  
1. Práce dle čl. I tohoto dodatku budou provedeny v rozsahu změnového          

rozpočtu stavby zhotovitele ze dne 12.10.2016 na vícepráce, které jsou          
přílohou č. 1. tohoto dodatku a ze dne 30.10.2016 na vícepráce, které jsou             
přílohou č. 2. tohoto dodatku. 
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2. V článku V. smlouvy „Cenové ujednání a platební podmínky“, zní odstavec 1           

takto: 
Celková cena díla včetně dodatku je stanovena jako cena nejvýše přípustná 
ve výši max. 687 402 Kč bez DPH, slovy 
šestsetosmdesátsedmtisícčtyřistadvakorunčeských. 
Dochází tedy k navýšení původní ceny o 122 048 Kč bez DPH  
 

3. Termín dokončení zakázky je 15. 12. 2016. 
 

III.  
1.  Všechna ostatní ujednání smlouvy zůstávají nadále v platnosti. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními          
stranami. 

3. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a            
jeden zhotovitel. 

 
 

Přílohy dodatku smlouvy: Příloha č. 1 vícepráce_stodola_plocha štípárny 

Příloha č. 2 vícepráce_stodola_ocelová konstrukce 

 

  

V Praze dne: 14.11.2016 V Praze dne: 14.11.2016 
 
 
 
 
 
 
......................................... 
Za objednatele: 

..…………...................... 
Za zhotovitele: 

Ing. Vladimír Krchov, Ph.D. 
ředitel organizace 

                      Filip Schiller 
                      jednatel 
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