
Dodatek č.ĺ.

ke smlouvě o zhotovení projektové dokumentace a o inženýrskéčinnostĺ
č.08_106/18/Ts

Smluvní stranY

Obiednatel: Statutáľní město Bľno, Městská část Bľno_Bohunĺce
se sídlem Brno, Dominikánské nám. Ig6lI,PSČ 602 00
zastoupené Ing. Antonínem Cľhou, starostou MČBľno-Bohunice
Adresapľo doruč. : ÚvĺČBrno-Bohunice, Dlouhá55713,625 00 Brno
IDDS : hm2byk9
IČ : 44992785
DIČ : CZ 4499Ż785
Bankovní spojení :

Čísloúčtu :
Kontaktní osoby : Ing. otakaľ Kamarád, Mgr. Ilona Kašpaľovská, Ing. Iva

Vošteľová
Telefon :
E-mail : vosterova@bohunice.brno.cz

kasparovska@bohunice. bmo. cz

Zhotovitel: PROJECT building s.r.o.
se sídlem Bľno, Eľbenova 375l8,PSČ602 00
zastoupený paní Ing. MaľiíBlažkeovou' jednatelkou

IDDS : dihu5x5
IČ : 4791743l
DIČ : CZ479I743I
Bankovníspojení :
Čísloúčtu :
Kontaktní osoby :
Telefon :
E-mail :
Registrace : obchodní Ąstřík u Krajského soudu v Brně' oddíl C,

vložka 10385.

sjednávají tímto ke smlouvě o zhotovení projektové dokumentace a o inženýrskéčinnosti č.08-
106/18/TS uzavÍenémezi smluvními stľanami dne 07.Il.2018 dodatek ě. 1 v následujícímznění:

I.
Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je změna Smlouvy o zhotovení pľojektovédokumentace a o inženýrské
činnosti ze dĺe 07.II.2018 spočívajícíve změně termínu ođevzdániprojektové dokumentace.

2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o zhotovení pľojektové
dokumentace a o inženýrskéčinnosti:

a) Článek III. ,,Doba a místo plnění " odst. 1 a2 se mění a znítakto:

l. Zhotovitel se zavazuje pľovésta objednateli předat (odevzdat) projektovou dokumentaci
pro provádění stavby (nebo jeho ucelenéčásti) v následujícím termínu: do 30.04.2019
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InŽenýľskou činnost zhotovitel zajistí nejpozději do 30.04.20ĺ9. V uvedeném termínu
zhotovitel dodá i kompletní pľojektovou dokumentaci včetně dokladové části
(tj. s vyjádřeními s kladným výsledkem).

3. Dodatek je uzavřen podpisem zástupců obou smluvních stran na jednom písemném
smluvním dokumentu opatřeném doložkou o schválení v příslušnémorgánu objednatele.

4. ostatní ujednání Smlouvy o dílo č.08-106/18/TS ze dĺe07.Il.2al8 ztsttxajíbeze
změn.

il.
Závérečnáujednání

1. Dodatek je účinnýregistrací smlouvy v registru smluv podle zźlkonaoregistru smluv

2. Na základě dohody smluvních stran registľaci dodatku zajistí objednatel. Zhotovitel bere na
vědomí, Že dodatek bude zveřejněn v ľegistru smluv včetněpůvodnísmlouvy o dílo.

3. Smluvní strany prohlašují,že se dohodly na celém obsahu dodatku.

4. Dodatek je sepsán ve ětyřech vyhotoveních, z nichždvě obdľŽíobjednatel a dvě zhotovitel.

DOLOZKA
podle s 411 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zŕizení),veznění pozdějšíchpředpisů

1. Tento Dodatek č.1 byl pľojeđnána schválen Radou MČBmo-Bohunice dne2O.O2.20l9.

V Bmě dne łu / . łołq V Brně dne JY.l, ło4?
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St ľněsto
Ing. .Ą.ntonín Cľha, staľos

Brľlo_Bohumice
ta MčIng. Blažkeová, .iednatelka


