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Ev. číslo smlouvy objednatele                                                                       Ev. číslo smlouvy zhotovitele 
poř. č.:                                                                                                            poř. č.:  

 
 

Dodatek č. 3  
ke 

 

Smlouvě o dílo (poř. č. objednatele 4151/2017) 
uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

(dále jen „občanský zákoník“) 
(smlouva o dílo poř. č. objednatele 4151/2017 je dále v tomto dodatku uváděna jen jako „Smlouva o dílo“) 

 
 

Hasičská zbrojnice Radotín 
 
 

Článek I. 
Smluvní strany 

 

Objednatel:                                           Městská část Praha 16   

se sídlem:                                              Václava Balého 23/3, 153 00  Praha 5 - Radotín 

Zastoupení ve věcech smluvních:      Mgr. Karel Hanzlík, starosta 

Tel., e-mail:                                           234 128 100, karel.hanzlik@praha16.eu 

Zastoupení ve věcech přípravy stavby:  Ing. Pavel Švitorka 

Tel., e-mail:  234 128 280, pavel.svitorka@praha16.eu 

Technický dozor investora:  

Tel., e-mail:  

Bankovní spojení:                                 Česká spořitelna a.s. 

Číslo účtu:                                              19-2000861379/0800 

IČO:                                                               00241598 

DIČ:                                                              CZ 00241598 

 

Zhotovitel:             CETUS PLUS, a.s. 

se sídlem:    Plzeňská 181/183 ,150 00 Praha 5 

zapsaná v  obchodním  rejstříku  u Městského soudu v Praze , oddíl B, číslo 

vložky  6931 

Zastoupení ve věcech smluvních:      Karel Muzika, statutární ředitel  

Tel., e-mail:      257215527,  cetusplus@cetusplus.cz 

Zastoupení ve věcech technických:  Ing. Vladimír Buchalcev 

Tel., e-mail:    724026490, vladimír.buchalcev@cetusplus.cz 

Bankovní spojení:     Česká spořitelna a.s. 

Číslo účtu:     2281352/0800 

IČO:                                                                 26419823                                   

DIČ:                  CZ26419823                                    

 

 

 

uzavírají Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo, kterým mění termín dokončení díla.  

 

 

 

Článek II. 

Předmět plnění a účel smlouvy  

 

2.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 3 je změna termínu dokončení díla, vyplývající ze změn projektové dokumentace 

a nevhodných klimatických podmínek během provádění díla.. 
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Článek III. 

Doba plnění 

  

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo nově v prodlouženém termínu pro dokončení stavebních prací:  

                                                                             do 30.4.2019  

 

 

 

   

Článek XVIII 

Závěrečná ustanovení 

 

5.1. Tento Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma stranami. Jeho platnost končí splněním 

všech závazků obou stran. 

5.2.  Změny a dodatky tohoto Dodatku č. 3 platí pouze tehdy, jestliže jsou vyhotoveny písemně a podepsány     

oprávněnými zástupci obou stran. 

5.3.     Obě smluvní strany stvrzují svým podpisem, že obsah tohoto Dodatku č. 1 je výsledkem jejich vzájemného   

ujednání vedeného vážně, určitě, pro obě strany srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných 

podmínek a že je výrazem jejich pravé a svobodné vůle. 

5.4 Všechna ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn. 

5.5. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel    

obdrží dva podepsané exempláře. 

 

 

 

V Praze dne: 19. 2. 2019       V Praze dne: 7. 2. 2019 

 

 

 

 

 

 

...................................... ......................................... 

        Za zhotovitele           Za objednatele 


