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DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

 
 
Číslo smlouvy Objednatele: 1110/2018 
Číslo smlouvy Zhotovitele:  
 
(dále jen „Smlouva“) 
 
Smluvní strany: 
 
Objednatel:   Povodí Vltavy, státní podnik 
sídlo:    Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00  Praha 5 
statutární orgán:  RNDr. Petr Kubala, generální ředitel 
oprávněn k podpisu Smlouvy  
a k jednání o podmínkách Smlouvy:  XXXXXXXXXX, ředitel sekce technické 
oprávněni jednat o věcech technických: XXXXXXXXX, ředitel sekce technické 
      XXXXXXXXX, referent oddělení realizace investic 
IČO:    70889953 
DIČ:    CZ70889953 
bankovní spojení:  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
číslo účtu:   XXXXXXXXX 
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594 
tel.: XXXXXXXXX  e-mail: XXXXXXXXX 
(dále jen „Objednatel“) 
 
a 
 
Zhotovitel:   Ing. Miroslav Kuneš   
sídlo:    Slepá 467/4, 312 00  Plzeň - Újezd 
oprávněn jednat o věcech technických: Ing. Miroslav Kuneš 
IČO:    11413611 
DIČ:    CZ501209056 
bankovní spojení:  ČSOB – Plzeň - město 
číslo účtu:   XXXXXXXXX 
fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku 
tel.: XXXXXXXXX  e-mail: XXXXXXXXX 
(dále jen „Zhotovitel“) 
 
(Objednatel a Zhotovitel společně také jako „Smluvní strany“, jednotlivě též „Smluvní strana“) 
 
 

I.  
 
1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování 

projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro provedení stavby (dále jen „DPS“) 
v rozsahu dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr, ve znění pozdějších předpisů, a dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, ve znění pozdějších předpisů, včetně zajištění vydání příslušného stavebního 
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povolení, na akci: „Provozní objekt Domažlice – kanalizační přípojka a přípojka na 
plynové topení“ ze dne 20.6.2018. 

 
 
2. Důvodem sjednání prodloužení termínu na zajištění příslušného stavebního povolení jsou 

nepředvídatelně dlouhé lhůty při získávání potřebných stanovisek a smluv a současně 
déle trvající záležitosti majetkoprávního vypořádaní s vlastníky, nebo majetkovými správci 
dotčených pozemků stavbou, kterými jsou Ředitelství silnic a dálnic ČR, Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových a Město Domažlice. Dále je časově náročnější 
projednat a zajistit smluvní záležitosti a stanoviska s provozovatelem distribuční soustavy 
GasNet, s.r.o. Výše uvedené dokumenty jsou nezbytnými podklady pro zahájení 
samotného povolovacího řízení příslušným stavebním úřadem. 

  
 

II. 
 

Tento dodatek č. 1 mění výše uvedenou smlouvu o dílo takto: 
 
 

Článek II. smlouvy „Lhůty provádění Díla“ odstavec 1. nově zní: 
 

1. Zhotovitel se zavazuje předat DPS nejpozději do 30.11.2018 a zajistit vydání příslušného 
stavebního povolení nejpozději do 31.7.2019. 

 
 

III. 
 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze 
změn.  
 
Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními 
stranami a účinnosti v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), ve znění pozdějších předpisů, dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Je vyhotoven ve 
čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy. 
 
Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně 
a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje 
podpisy. 
 
 
 
 
 
objednatel:      zhotovitel: 
 
 
V Praze dne ……….......................   V Plzni dne ……….............. 
 
 
 
 
………………………………….……   ………………………………. 
XXXXXXXXX     Ing. Miroslav Kuneš 
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ředitel sekce technické    
Povodí Vltavy, státní podnik    

 


