
Stránka 1 z 29 

 

        
SMLOUVA O DÍLO 

„STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA ČÁSTI BUDOVY LO5 – VILA“ 
 

Objednatel: 

Rehabilitační ústav Kladruby 

se sídlem: Kladruby 30, 257 62 

IČO:  00068705 

DIČ:  CZ00068705 

jejímž jménem jedná: Ing. Josef Hendrych, MBA  

Bankovní spojení: ČNB, 10033121/0710  

(dále jen “objednatel”)  

 

a 

 

Zhotovitel: 

Stavební firma Pazdera s.r.o. 

se sídlem: Vlasákova 1635, 25801 Vlašim 

zastoupený Václavem Pazderou, funkce - jednatelem 

IČO: 27110176 

DIČ: CZ27110176 

(dále jen „zhotovitel“)            

(objednatel a zhotovitel dále společně jen „smluvní strany“). 

 
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) 
ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále 
jen „občanský zákoník“) v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů. 
 
 
 

I.  
Předmět smlouvy 

 
 

I.1. Dohodnutý předmět plnění (dále jen „Dílo“) 
 
Za podmínek uvedených v této Smlouvě se Zhotovitel zavazuje na svůj náklad a na své 
nebezpečí, v souladu s právními předpisy a normami, v rozsahu, způsobem, v jakosti, v 
termínech a ve lhůtách podle této Smlouvy, řádně a včas provést dílo a předmět díla předat 
Objednateli. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za dílo dle této 
Smlouvy. 
 
Předmětem veřejné zakázky s názvem „Stavební úpravy a přístavba části budovy LO5 - 
Vila“ jsou stavební úpravy a stavební práce. Tyto úpravy a práce jsou specifikované v 
projektové dokumentaci pro provedení stavby a pro výběr zhotovitele s názvem „Stavební 
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úpravy a přístavba části budovy LO5 - Vila“ zpracované Ing. Petrem Jirouškem, v říjnu 2018, 
(dále jen „Projektová dokumentace“).  

 
Předmět plnění je dále dán rozsahem nabídky Zhotovitele, předložené Objednateli v rámci 
veřejné zakázky s názvem „Stavební úpravy a přístavba části budovy LO5 - Vila“ (dále jen 
„veřejná zakázka“) zadané v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, (dále jen „Zákon“). Předmětem plnění Zhotovitele („Dílem“) se pro účely této smlouvy 
rozumí souhrn všech prací, dodávek a souvisejících služeb, jak je vymezuje výše uvedená 
dokumentace, jakožto předmět plnění včetně veškerých prací a dodávek nezbytných pro 
kvalitní zhotovení díla.  
 
1. 1. Zhotovením díla se přitom rozumí realizace předmětu díla podle výše uvedené 

Projektové dokumentace, kterou tvoří výkresová část, textová část a výkazy výměr. 
Jakákoliv dílčí část díla je součástí předmětu díla, pokud je obsažena alespoň v jedné 
z těchto částí Projektové dokumentace, jakož i tehdy, pokud v žádném z těchto 
dokumentů sice není, avšak Zhotovitel na základě svých odborných a technických 
znalostí jeho realizaci mohl nebo měl předpokládat. 

1.2.  Dílem je provedení všech prací a dodávek, obsažených a specifikovaných v Projektové 
dokumentaci a to tak, že práce a dodávky jsou předmětem díla dle této smlouvy, jsou-
li obsaženy resp. specifikovány alespoň v jedné ze shora definovaných částech 
Projektové dokumentace, jakož i tehdy, pokud sice v žádné části Projektové 
dokumentace výslovně uvedeny nejsou, avšak Zhotovitel na základě svých odborných 
a technických znalostí jejich provedení mohl nebo měl předpokládat. 

1.3.  Součástí díla jsou dále i všechny výrobky, z nichž se Dílo skládá (z nichž sestává) 
a kterých bude použito k jeho realizaci, jakož i veškeré práce, dodávky, výkony 
a služby, kterých je dočasně nebo trvale třeba k řádnému zahájení prací na díle, 
k provedení, dokončení a předání díla a k jeho úspěšné kolaudaci a uvedení do 
provozu v souladu s jeho účelovým určením a českými právními předpisy, tzn. včetně 
veškerých potřebných dokladů a dokumentů.  

1.4. Specifikace předmětu plnění uvedeného v článku 1. je uvedena v příloze č. I. – 
Specifikace předmětu plnění (prací a dodávek), která je nedílnou součástí této smlouvy 
a která se skládá z těchto částí: 

• projektové dokumentace; 

• položkového rozpočtu – soupisu prací zpracovaného Ing. Petrem 
Jirouškem, v říjnu 2018, prověřeného a oceněného Zhotovitelem; 

• nabídky Zhotovitele, předložené Objednateli v rámci veřejné zakázky.  
1.5. Předmětem díla dále je: 

• provedení veškerých předepsaných zkoušek a revizí včetně vystavení 
dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o 
vlastnostech, protokolů o předvedení funkčnosti a ostatních dokladů 
potřebných pro možnost řádného provozování ve smyslu platných právních 
předpisů apod. a jejich předání objednateli ve 3 vyhotoveních, z toho v 1 
vyhotovení v elektronické verzi v českém jazyce, popř. s překladatelskou 
doložkou; 

• vyhotovení a předání objednateli všech stavebním úřadem požadovaných 
dokumentů potřebných k udělení kolaudačního souhlasu v souladu 
s ustanovením § 122 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění 
pozdějších předpisů, a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů. Těmito doklady se rozumí např. i potvrzení o provedení 
zkoušek na všech rozvodech (chemické a hygienické rozbory pitné vody 
atd.) a instalacích dotčených stavbou, kompletní zprávy o výchozích revizích 
elektrických zařízení a odborné a závazné stanovisko Technické inspekce 
České republiky, aj.); 

• provedení individuálního a komplexního vyzkoušení všech prvků a zařízení 
tvořících předmět plnění, včetně vyhotovení protokolu v českém jazyce ve 3 
vyhotoveních, z toho v 1 vyhotovení v elektronické verzi; 

• zajištění návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu díla a předvedení 
funkčnosti zařízení obsluhujícímu personálu vše v českém jazyce ve 3 
vyhotoveních, z toho v 1 vyhotovení v v elektronické verzi; 
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• zpracování kusovníků jednotlivých prvků a zařízení po jednotlivých 
místnostech včetně výrobního čísla, typu a technických parametrů pro 
potřeby zařazení majetku do operativní evidence zadavatele, a to v souladu 
s Pokynem Generálního finančního ředitelství č. D-22          k jednotnému 
postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o 
daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, a to vše v českém jazyce ve 
3 vyhotoveních, z toho v 1 vyhotovení v elektronické verzi; 

• předkládání vzorkovací knihy v průběhu provádění díla 

• servis po dobu záruky. 
 

I.2. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v kvalitě stanovené příslušnými technickými předpisy, 
normami ČSN a požadavky stavebního úřadu uvedenými ve stavebním povolení, v souladu 
s Projektovou dokumentací a dále podle nabídky Zhotovitele v rámci veřejné zakázky, tak aby 
bylo ihned po předání provozuschopné. 
 

I.3. Objednatel se zavazuje k převzetí řádně provedeného a provozuschopného díla dle této 
smlouvy a k zaplacení ceny za Dílo za podmínek dále v této smlouvě uvedených. 
 

I.4. Změny a doplňky díla 
4.1. Objednatel je oprávněn nařizovat prostřednictvím technického dozoru investora (dále 

jen TDI), aniž by učinil smlouvu neplatnou, změny a doplňky díla s tím, že cena, termín 
případně ostatní ustanovení této smlouvy budou odpovídajícím způsobem upraveny 
dodatkem ke smlouvě. Smluvní strany se zavazují v takovýchto případech postupovat 
v souladu s Dohodou o jednotném postupu při odsouhlasování drobných změn 
předmětu díla, která tvoří přílohu číslo III. této smlouvy. 

4.2. Žádné změny a doplňky díla nebudou ani započaty bez Objednatelova písemného 
pokynu a žádný nárok ani požadavek na změnu ceny nebo termínu nebude brán 
Objednatelem na zřetel, nebude-li k němu takovýto písemný pokyn vydán a nebude-li 
současně tento pokyn oceněn a odsouhlasen ve smyslu příslušných ustanovení této 
smlouvy. 

4.3. Návrhy Zhotovitele na změny a doplňky díla budou předkládány písemně formou zápisu 
do stavebního deníku a vyplněného změnového listu v souladu s přílohou č. III. této 
smlouvy a po jejich schválení budou evidovány jako číslované dodatky k této smlouvě.  

 
 

II.  
Doba plnění 

 

II.1. Dohodnutá doba plnění (termíny) 
1.1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit Dílo podle Harmonogramu, předloženého v rámci 

nabídky, který je přílohou č. II této smlouvy.  
1.2. Termín provedení díla se sjednává na 195 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této 

smlouvy. Termín zahájení díla je nejpozději 1.3.2019. 
1.3. Plnění předmětu veřejné zakázky bude realizováno po nabytí účinnosti smlouvy o Dílo 

dle časového harmonogramu účastníka. 
 

II.2. Harmonogram plnění 
2.1. Dospěje-li v průběhu provádění díla Objednatel k závěru, že skutečný postup prací 

a dodávek neodpovídá Harmonogramu, vyzve Zhotovitele, aby předložil změněný 
Harmonogram zajišťující dokončení prací a dodávek v dohodnutém termínu. Zhotovitel 
je povinen takové výzvě neprodleně vyhovět. Termín „neprodleně“ v této Smlouvě 
znamená „bez zbytečného prodlení“ či „bez meškání“. Lhůta takto určená je maximálně 
3 dny, pokud není uvedeno jinak. 

2.2. Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatele doložit popis 
technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla, a 
to vždy 3 dny před zahájením prací k odsouhlasení. Na výzvu Objednatele je Zhotovitel 
povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si 
Objednatel výslovně vyžádá.  

2.3 Zhotovitel je povinen předkládat dílčí týdenní harmonogram s přesným postupem 
jednotlivých činností např. odstávek vody, bouracích prací, montážních a demontážních 
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prací stoupacích potrubí, připojovacích potrubí, atd. v jednotlivých podlažích, včetně 
přesného časového rozsahu prováděných prací, a to vždy minimálně s týdenním 
předstihem před zahájením konkrétních prací. 

 

II.3. Zhotovitel může provést Dílo před sjednanou dobou plnění a Objednatel je povinen provedené 
Dílo převzít, pokud je Dílo bez vad a nedodělků. 
 

II.4. Zjistí-li Zhotovitel v průběhu provádění díla, že nelze dodržet dobu plnění, je povinen vždy na to 
Objednatele bez odkladu upozornit. 

 
 

III.  
Místo plnění 

 

III.1. Místem plnění je objekt budovy LO5 - Vila v areálu Rehabilitačního ústavu Kladruby, pozemky 
parcelní čísla st.96 a 113/3 v k.ú. Kladruby u Vlašimi. 

 
 
 

IV.  
Cena díla 

 

IV.1. Dohodnutá cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, 
se sjednává v souladu s nabídkou Zhotovitele v rámci veřejné zakázky jako cena nejvýše 
přípustná a činí bez DPH: 
 

18.371.188,-- Kč 
 

 (slovy: osmnáctmilionůtřistasedmdesátjedentisícstoosmdesátosm korun českých),   
    
 sazba DPH 21%. 
 

IV.2. Dohodnutá celková cena díla (dle odstavce IV.1. tohoto článku) je doložena v příloze číslo I 
Specifikace předmětu plnění – část položkový rozpočet.). 

 

IV.3. V předchozích odstavcích tohoto článku dohodnutá cena díla se sjednává jako cena pevná 
a nepřekročitelná (s výjimkou, uvedenou v odstavci IV.5 tohoto článku), platná po celou dobu 
provádění díla až do jeho dokončení a předání. Tato cena zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele 
na realizaci díla včetně dopadů změn cenové úrovně až do data skutečného dokončení a 
předání tohoto díla a nepřevyšuje nabídkovou cenu Zhotovitele, s níž se za podmínek 
příslušných ustanovení Zákona účastnil zadávacího řízení ve veřejné zakázce. Kalkulace byla 
provedena dle předložené zadávací dokumentace veřejné zakázky. Zhotovitel potvrzuje, že 
dohodnutá celková cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení 
díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla včetně 
veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních) během provádění díla, včetně (nikoliv však pouze) 
nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz, dodávky elektřiny, vodného a stočného, odvozu 
a likvidace odpadů, poplatků za skládky, nákladů na používání strojů, služeb, střežení 
staveniště, úklidu staveniště a přilehlých ploch, dopravního značení, nákladů na zhotovování, 
výrobu, obstarávání a přepravu zařízení, materiálů a dodávek, pojištění, daní, cel, správních 
poplatků, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o vlastnostech, certifikátů 
a atestů všech materiálů a prvků a jakýchkoliv dalších výdajů spojených s realizací stavby 
včetně veškerých vedlejších rozpočtových nákladů a kompletační činnosti Zhotovitele. Do ceny 
díla není započteno provedení instruktáže obsluhujícího personálu objednatele. Instruktáž 
provede zhotovitel bezúplatně, nad rámec dohodnuté ceny díla. 
 

IV.4. Má se za to, že Zhotovitel provede veškeré práce a dodávky potřebné k řádnému zhotovení díla 
a odstranění případných vad a nedodělků v rámci rozsahu stanoveného touto smlouvou.  

 

IV.5. Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být překročena pouze na základě dodatku k této 
smlouvě o dílo a pouze v těchto případech: 
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- pokud dojde ke změnám, doplňkům nebo rozšíření díla oproti stanoveným 
podmínkám, které nebylo možné předvídat, vždy však pouze na základě požadavku 
Objednatele; 

- pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám právních či technických předpisů 
a norem, které mají prokazatelný vliv na překročení výše nabídkové ceny 
Zhotovitele nabídnuté v rámci zadávacího řízení. 
 
 

IV.6. Schválení a ocenění změn a doplňků díla 
6.1. Nastane-li změna rozsahu předmětu plnění, bude sjednán dodatek k této smlouvě za 

podmínek touto smlouvou stanovených; kalkulace ceny takových prací bude provedena 
podle položek, které jsou obsaženy v této smlouvě nebo přílohách či dodatcích. 
V případě, že v této smlouvě takové položky obsaženy nejsou, budou pro ocenění použity 
ceny obvyklé na trhu v aktuální cenové úrovni ke dni předání nabídky Zhotovitele, které 
musí být odsouhlaseny TDI (technický dozor investora). 

6.2. Budou-li navrženy změny nebo doplňky díla dle požadavku Zhotovitele, zapíše je 
Zhotovitel do stavebního deníku a současně předloží Zhotovitel Objednateli ke schválení 
svůj požadavek na změnu ceny zakázky, popřípadě změnu termínu plnění zakázky 
společně s patřičnou dokumentací a s příslušnými doklady ve formě vyplněného 
změnového listu, jehož vzor je součástí přílohy číslo IV. této smlouvy. Objednatel prověří 
oprávněnost takového požadavku a svoje stanovisko zapíše do stavebního deníku a do 
změnového listu jako vícepráce a méněpráce a zahájí jednání se Zhotovitelem o sjednání 
a schválení dodatku smlouvy. Cena práce a dodávek vykonaných v rámci změn a doplňků 
bude po podpisu takovéhoto dodatku začleněna do pravidelného schvalování plateb. 

6.3. Vícepracemi se rozumí práce nepředpokládané v Projektové dokumentaci a oceněném 
výkazu výměr, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla dle této smlouvy a které 
rozšiřují rozsah díla, včetně rozsahu finančního objemu díla, sjednaného touto smlouvou. 
Potřebu víceprací musí zhotovitel oznámit objednateli. Vícepráce odsouhlasené 
objednatelem lze provést pouze na základě nové úpravy právních vztahů mezi 
zhotovitelem a objednatelem v souladu s příslušnými ustanoveními Zákona. Při 
oznamování potřeby víceprací budou tyto oceňovány dle položkových cen uvedených v 
oceněném výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy; v případě, že požadované 
položky víceprací v oceněném výkazu výměr uvedeny nebudou, bude jejich cena 
stanovena dohodou smluvních stran podle Sborníků cen stavebních prací vydaných 
obchodní společností RTS, a. s., Lazaretní 13, 615 00 Brno pro příslušné období, ve 
kterém budou vícepráce poptávány. 

6.4. Méněpracemi se rozumí práce předpokládané v oceněném výkazu výměr, jejichž potřeba 
se v průběhu realizace díla ukázala jako nadbytečná, a které zužují rozsah díla, včetně 
rozsahu finančního objemu díla, sjednaného touto smlouvou. Možnost či potřebu 
méněprací při realizaci díla je zhotovitel povinen oznámit objednateli a odsouhlasit s 
objednatelem. Méněpráce odsouhlasené objednatelem lze provést pouze na základě 
nové úpravy právních vztahů mezi zhotovitelem a objednatelem v souladu s příslušnými 
ustanoveními Zákona. V důsledku výskytu méněprací má objednatel vůči zhotoviteli 
právo na poskytnutí přiměřené slevy ze sjednané ceny díla. Výše slevy bude určena 
obdobným způsobem, jako v případě ocenění víceprací.  

6.5. Nebude-li moci být metoda ocenění změny ceny nebo změny termínu díla dohodnuta 
mezi Objednatelem a Zhotovitelem bez zbytečného prodlení a bude-li současně třeba 
s pracemi, jichž se změna nebo doplnění díla týká, započít, určí metodu ocenění, 
vymezení množství, změnu ceny díla a termínu díla Objednatel v souladu s příslušnými 
ustanoveními této smlouvy. V takovém případě Objednatel vydá zápisem do stavebního 
deníku písemný pokyn ke změně nebo doplňku díla s uvedením metody oceňování. 

6.6. Neshodne-li se Objednatel se Zhotovitelem v ocenění společně dohodnutých změn nebo 
doplňků díla před konečným stanovením jejich ceny, určí Objednatel částky za práce a 
dodávky podle ocenění změn nebo doplňků, které stanoví TDI a včlení tyto částky 
do pravidelného schvalování plateb. Zhotovitel je povinen uchovat přesné doklady 
a záznamy o množstvích a nákladech za uskutečněné práce a dodávky a na základě 
vyžádání Objednatele je neprodleně předloží. 

6.7. Obě smluvní strany se zavazují, že ve všech případech shora uvedených budou jednat 
bez zbytečného prodlení. 
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IV.7. Práce, které nebudou na základě požadavku Objednatele provedeny, ačkoliv jsou součástí 
sjednaného předmětu plnění, budou z celkové ceny díla odečteny, přičemž se při jejich ocenění 
bude postupovat v souladu s odstavcem IV.6. tohoto článku.  

 
 

V.  
Platební podmínky 

 
 
 

V.1. Úhrada faktury bude za podmínek této smlouvy provedena následovně:  
 
Objednatel uhradí zhotoviteli část z ceny uvedené v bodě IV.1 této smlouvy na základě 
fakturace, která bude probíhat každý kalendářní měsíc, tzn. k 30. dni příslušnému měsíci, na 
základě předloženého soupisu provedených prací, k němuž se bezodkladně vyjádří objednatel 
a schválí TDI. Následně zhotovitel vystaví fakturu. 
 

V.2. Faktury budou vystaveny v souladu s § 92a-92i a příslušnými ustanoveními  zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Práce a dodávky podléhající 
režimu přenesené daňové povinnosti budou zhotovitelem ve faktuře vyznačeny a účtovány bez 
DPH, pouze s uvedením příslušející sazby DPH. Na fakturách bude vyznačen Kód předmětu 
plnění, který bude použit při vykazování tohoto plnění v rámci kontrolního hlášení. Dnem 
uskutečnění zdanitelného plnění bude den podpisu předávacího protokolu, kterým bude 
Objednateli každá část  Díla předána Zhotovitelem. 
  

V.3. Úhrada ceny bude provedena bezhotovostním převodem z bankovního účtu Objednatele na 
bankovní účet Zhotovitele. Dnem zaplacení se rozumí den zúčtování fakturované částky 
z bankovního účtu Objednatele ve prospěch bankovního účtu Zhotovitele. 
 

V.4. Doba splatnosti daňových dokladů činí 14 kalendářních dnů ode dne doručení daňového 
dokladu objednateli. Pro akci je stanoveno zádržné ve výši 5% z celkové ceny zakázky na dobu 
2 let pro krytí skrytých vad. Zádržné bude započítáno v poslední faktuře, která nesmí být menší 
než 10% ce celkové ceny zakázky. 
 

V.5. Každý daňový doklad Zhotovitele musí obsahovat veškeré náležitosti daňového a účetního 
dokladu stanovené právními předpisy, musí být v souladu s Pokynem Generálního finančního 
ředitelství č. D-22 vydaným Finanční správou  ČR v zájmu zajištění jednotného uplatňování 
zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zejména pak: 

• číslo smlouvy 

• evidenční číslo daňového dokladu 

• datum uskutečnění zdanitelného plnění 

• den vystavení a den splatnosti daňového dokladu -faktury 

• název, sídlo, IČO a DIČ Objednatele a Zhotovitele 

• označení banky a číslo účtu Zhotovitele 

• označení díla 

• celkový soupis provedených prací (vycházející z položkového rozpočtu doloženého 
v příloze číslo I Specifikace předmětu plnění - část položkový rozpočet), který bude 
u každé z položek členěn takto: 

 počet měrných jednotek celkem 

 cena bez DPH s uvedením sazby DPH  

• celkovou cenu díla, bez DPH s uvedením sazby DPH, razítko a podpis oprávněné 
osoby Zhotovitele 
 

V.6. Objednatel je oprávněn fakturu - daňový doklad vrátit Zhotoviteli k přepracování nebo doplnění, 
jestliže obsahuje nesprávné či neúplné údaje, zejména nebude-li splňovat ustanovení zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a nebude-li na ní 
vyznačena splatnost dohodnutá touto smlouvou. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti 
ode dne doručení opravené faktury Objednateli. 
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V.7. Po dokončení díla je datum podpisu protokolu o předání a převzetí díla potvrzením o vystavení 
závěrečné faktury, kdy nedílnou součástí faktury bude soupis dodávek a prací v členění dle 
cenové nabídky potvrzený autorským dozorem objednatele a protokol o předání a převzetí díla. 
Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 
Pokud bude faktura obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel 
oprávněn fakturu vrátit. 
  

V.8. Zhotovitel není oprávněn postoupit své peněžité pohledávky za Objednatelem bez předchozího 
písemného souhlasu statutárního orgánu Objednatele. Postoupení peněžité pohledávky je bez 
takového souhlasu vůči Objednateli neúčinné. Zhotovitel je oprávněn započítat své peněžité 
pohledávky za Objednatelem výhradně na základě písemné dohody obou smluvních stran, jinak 
je započtení pohledávek neplatné. 

 
 

VI.  
Staveniště 

 

VI.1. Převzetí, provoz a vyklizení staveniště 
1.1. Staveništěm se rozumí prostor určený Projektem.  
1.2. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště nejpozději do 5 dnů od nabytí účinnosti smlouvy 

o Dílo, a to bez vad, prosto práv i nároků třetích osob. O předání staveniště bude 
pořízen protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný oprávněnými zástupci obou 
stran, přičemž za rozhodný termín předání a převzetí staveniště se považuje den 
zahájení předání a převzetí staveniště. Současně předá Objednatel Zhotoviteli jedno 
vyhotovení pravomocného stavebního povolení vydaného stavebním úřadem MěÚ 
Vlašim. 

1.3. Ode dne převzetí staveniště nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle 
až do doby jeho dokončení a předání Objednateli. 

1.4. Obě smluvní strany touto smlouvou potvrzují, že Zhotovitel si předem prohlédl a prověřil 
staveniště a jeho okolí včetně všech dostupných údajů, které mu byl Objednatel za 
podmínek stanovených touto smlouvou povinen poskytnout. Zhotovitel potvrzuje, že 
rozsah poskytnutých informací považuje za postačující a přiměřený k tomu, aby náležitě 
posoudil náklady a čas nutný ke zhotovení díla, zejména pak s ohledem na: 
1.4.1. terénní konfiguraci a přírodní podmínky včetně podmínek podpovrchových; 
1.4.2. uložení a vedení všech inženýrských sítí; 
1.4.3. hydrologické a klimatické podmínky; 
1.4.4. rozsah a povahu prací a materiálů nutných k provedení a dokončení díla včetně 

odstranění vad a nedodělků; 
1.4.5. možnosti přístupu na staveniště, jakož i možný rozsah zařízení staveniště 

a veškerá další omezení plynoucí z realizace předmětu díla za provozu ústavu. 
1.5. Má se za to, že Zhotovitel obdržel a má k dispozici veškeré údaje o možných rizicích 

a místních podmínkách, které mohly ovlivnit jeho nabídku, že však nabídka předložená 
v nabídkovém řízení byla zpracována nejen na základě údajů poskytnutých 
Objednatelem, nýbrž i na základě vlastních odborných zjištění. 

 
 
 
 
 
 

VI.2. Vytyčení staveniště 
 

Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za: 
2.1. přesné vytyčení díla s ohledem na původní souřadnice, směrníky a nivelety zadané 

v  Projektové dokumentaci a stanovené Objednatelem; 
2.2. správnost umístění úrovní, rozměrů a zaměření všech částí díla; 
2.3. zabezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností 

v této smlouvě uvedených. 



Stránka 8 z 29 

 

Bude-li během provádění prací a dodávek zjištěna jakákoliv chyba v umístění, úrovni, 
rozměrech nebo zaměření jakékoliv části díla, je Zhotovitel povinen na výzvu 
Objednatele odstranit takové nedostatky na vlastní náklad, a to způsobem stanoveným 
Objednatelem. Kontrola vytyčení staveniště, kterékoliv úrovně nebo linie ze strany 
Objednatele nevyvazuje Zhotovitele z jeho odpovědnosti za přesnost tohoto vytyčení, 
a Zhotovitel je proto povinen pečlivě chránit a udržovat veškerá směrová a výšková 
označení staveniště. 
 

VI.3. Úklid staveniště 
Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i Dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění 
odpadů a zbytků materiálu. Po celou dobu provádění prací a dodávek je Zhotovitel 
povinen provádět řádný úklid staveniště, odstraňovat všechny přebytečné překážky, 
manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby 
nepřekážely při provádění prací a dodávek a odstraňovat pravidelně ze staveniště 
veškerý staveništní rum, odpadky a dočasné konstrukce, kterých při provádění díla není 
nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je Zhotovitel povinen se řídit ustanoveními 
zákona číslo 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a jeho 
prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen předávat Objednateli doklady o zajištění 
likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu se zákonem číslo 
185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími předpisy. 
V případě nesplnění těchto požadavků se smluvní strany řídí ujednáním dle čl. XIV. 
odst. 3. 
 

VI.4. Vyklizení staveniště 
K datu výstupní kontroly odstraní Zhotovitel veškeré přebytečné výrobky, nástroje, 
stavební techniku a vybavení, kterých nebude třeba k provádění zbývajících prací. 
Odstraní také odpad a zbytky materiálů a zanechá Dílo čisté a vhodné pro užívání 
Objednatelem, nebude-li určeno jinak. Po dokončení a převzetí díla je Zhotovitel 
povinen vyklidit i okolí zhotoveného díla podle pokynů Objednatele. Je-li Zhotovitel 
povinen provést odstranění vad a nedodělků, je oprávněn ponechat na staveništi 
vybavení a materiál v rozsahu nezbytném pro odstranění vad a nedodělků. Předávací 
protokol díla nebude Objednatelem potvrzen, dokud Zhotovitel tuto svoji povinnost 
zcela nesplní.  
 

VI.5. Dopravní opatření 
5.1.  Všechny úkony nutné k provádění a dokončení prací a dodávek na zhotovení díla 

a odstranění vad a nedodělků musí být prováděny v souladu s touto smlouvou tak, aby 
nenarušily: 
5.1.1. ústavní provoz, bezpečnost pacientů, personálu a návštěvníků v okolí místa 

předmětu plnění zakázky v rozsahu určeném příslušnými hygienickými 
normami a ostatními doporučenými i závaznými předpisy o ochraně životního 
prostředí; 

5.1.2. přístup a užívání veřejných a soukromých pozemních komunikací vedoucích 
přes pozemky Objednatele či třetích osob. 

Zhotovitel je povinen v plném rozsahu nahradit Objednateli škody, které vznikly přímo 
jemu nebo třetím osobám v souvislosti s porušením povinností, vyplývajících z odstavců 
5.1.1. a 5.1.2. tohoto článku. 

5.2. Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel poškozením 
pozemních komunikací vedoucích ke staveništi v důsledku dopravy prováděné 
Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli. Zhotovitel je zároveň povinen věnovat zvýšenou 
péči výběru tras pozemních komunikací, výběru používaných dopravních prostředků a 
omezení a rozložení dopravovaných nákladů tak, aby případné poškození pozemních 
komunikací v důsledku přepravy materiálů bylo omezeno na nejmenší možnou míru. 

5.3. Nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak, je Zhotovitel odpovědný za provedení 
veškerých úprav na pozemních komunikacích, které musí být v souvislosti se 
Zhotovitelovou dopravou a zařízením staveniště provedeny. Zhotovitel je povinen 
provést tyto úpravy na vlastní náklad. 

5.4. Dojde-li přes splnění veškerých povinností uložených touto smlouvou Zhotoviteli 
k poškození jakékoliv pozemní komunikace v souvislosti s přepravou materiálu anebo 
zařízení, je Zhotovitel povinen to neprodleně oznámit Objednateli, jakmile se o takové 
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škodě dozví nebo jakmile vůči němu někdo vznese jakýkoliv nárok z titulu poškození 
pozemní komunikace.   

 
 

VII.  
Stavební deník 

 

VII.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi stavební deník 
v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy, a to až do dne odstranění všech vad a 
nedodělků a zároveň vad bránicích vydání kolaudačního rozhodnutí. Poté je Zhotovitel povinen 
předat originál stavebního deníku Objednateli. 
 

VII.2. Zhotovitel zapisuje do stavebního deníku všechny důležité okolnosti týkající se stavby, zejména 
časový postup prací, odchylky od Projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem ve 
stavebním řízení nebo od podmínek stanovených stavebním povolením anebo jiným 
rozhodnutím nebo opatřením, popřípadě další údaje nutné pro posouzení prací stavebním 
úřadem a ostatními orgány státní správy, jako je například teplota vzduchu ve vztahu ke 
stavebním pracím, zejména s mokrým výrobním procesem, počasí (například déšť) u zemních 
prací a terénních úprav apod., denně do něj provádí zápisy všech rozhodných a významných 
skutečností o průběhu stavby. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, 
jejich jakosti, zdůvodnění nepodstatných odchylek prováděných prací od projektové 
dokumentace, klimatické podmínky apod. 

 

VII.3. Zápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny 
nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může 
do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze Objednatel a TDI případně jimi 
písemně pověřený zástupce, přímý zpracovatel projektové dokumentace nebo oprávněné 
orgány státní správy. 

 

VII.4. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník TDI denně a na vyzvání Objednateli ke kontrole 
a k provádění zápisů a současně mu bez zbytečného odkladu vydat průpisy uzavřených stran 
stavebního deníku. 

 

VII.5. Objednatel, TDI a koordinátor BOZP je oprávněn kontrolovat obsah stavebního deníku 
Zhotovitele, nejméně jednou za týden potvrdit kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit své 
stanovisko. Nesouhlasí-li Objednatel, TDI nebo Zhotovitel se zápisem ve stavebním deníku, 
musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů ode dne pořízení 
takového zápisu. 

 

VII.6. Objednatel (popř. jím pověřená osoba TDI) bude organizovat jednou za týden kontrolní den 
stavby a Zhotovitel je povinen zúčastňovat se těchto kontrolních dnů za účelem kontroly 
provádění díla za účasti TDI a Objednatele a autorského dozoru projektanta a zhotovitele 
projektu pro provedení stavby. Kontrolní dny budou zaměřeny zejména na dodržování časového 
harmonogramu výstavby a na kvalitu prováděných prací. Ke kontrolním dnům je Zhotovitel 
povinen písemně pozvat účastníky nejméně 2 dny před kontrolním dnem a vyžaduje-li to 
povaha předmětu kontrolního dne, je Zhotovitel povinen zajistit i účast zástupců třetích osob 
(poddodavatelů), kterými Zhotovitel zajišťuje provedení díla.  

 

VII.7. Zápis z kontrolního dne se bude zapisovat do stavebního deníku a bude obsahovat: 
- předmět kontrolního dne; 
- vyjádření Objednatele a Zhotovitele k výsledku kontroly; 
- soupis jednotlivých řešených bodů s uvedením termínů jejich plnění a odpovědnosti 

konkrétních účastníků výstavby za jejich plnění; 
- sjednaný termín odstranění zjištěných vad a drobných nedodělků; 
- soupis případně provedených, předem Objednatelem odsouhlasených víceprací; 
- podpisy zúčastněných osob. 

 

VII.8. Kontrolní den povede TDI, který z něj rovněž pořídí zápis do stavebního deníku. 
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VII.9. Výše uvedenými kontrolními dny nejsou dotčeny pravidelné průběžné kontroly provádění díla 
TDI a Objednatelem a jím oprávněných osob na staveništi, jež budou zaznamenány 
ve stavebním deníku. 

 

VII.10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy ani nezakládají nárok na změnu 
smlouvy. 

 
 

VIII.  
Provádění díla 

 

VIII.1. Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude provádění díla účinně řídit 
a dohlížet na ně tak, aby zajistil, že Dílo bude odpovídat Projektové dokumentaci a této smlouvě. 
Zhotovitel bude zodpovědný za stavební a konstrukční prostředky, metody, techniky, užité 
technologie a za koordinaci různých části díla, a to zejména za bezpečnost a stabilitu konstrukcí 
na staveništi a za přiměřenost a bezpečnost veškerých užitých technologických postupů. 
Zhotovitel garantuje dostupnost náhradních dílů na veškeré technické zařízení budov, které 
použil k provedení díla, a to po dobu 5 let od předání díla pod sankcí úhrady veškerých nákladů 
vzniklých Objednateli. 
 

VIII.2. Zhotovitel je povinen zajistit zavedení všech opatření k omezení hlučnosti způsobené jeho 
činností na Staveništi, která jsou regulována příslušným účinným právním předpisem nebo 
správním rozhodnutím tak, aby byla v souladu s těmito předpisy a rozhodnutími. Nehledě na 
povinnosti Zhotovitele vyplývající z takových právních předpisů nebo správních rozhodnutí, 
Zhotovitel vynaloží maximální úsilí, aby provádění Stavby, respektive Díla, co nejméně 
zatěžovalo hlukem vlastníky a uživatele nemovitostí v okolí Staveniště.  
Pokud není stanoveno stavebním povolením nebo jiným rozhodnutím správního nebo jiného 
orgánu nebo obecně závazným účinným právním předpisem jinak, nesmí hladina hluku ze 
stavební činnosti Zhotovitele při provádění Díla kdekoli za hranicí Staveniště překročit patřičnou 
nejvyšší přípustnou hladinu hluku dle příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 
272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.  
Zhotovitel zajistí, aby v době do 8.30 hod. a od 17.00 hod. probíhaly stavební práce s omezenou 
hlučností. Po konzultaci s Objednatelem jde tyto časy dle aktuální situace upravit. 
V případě požadavku Objednatele nebo pro potřeby správního nebo soudního řízení je 
Zhotovitel povinen provést na své náklady kontrolní měření hlučnosti na Staveništi.  
Opakované překročení hladiny hluku oproti výše uvedeným požadavkům bude považováno za 
podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy. 
 

VIII.3. Zhotovitel bude dále výlučně zodpovědný za bezpečnost práce v rozsahu Projektové 
dokumentace a této smlouvy a za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či postupy 
požadované příslušnými předpisy budou dodržovány. Práce budou probíhat při nepřerušení 
stávajícího provozu v sousedním objektu. Zhotovitel je pro tento účel povinen zejména (nikoliv 
však pouze): 
2.1.  učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně všech osob oprávněných k pohybu na 

staveništi, k ochraně staveniště samého a k ochraně prováděného díla. Zhotovitel je 
rovněž povinen udržovat staveniště i nedokončené Dílo v takovém stavu, aby bylo 
nebezpečí hrozící osobám pohybujícím se na staveništi odstraněno nebo 
minimalizováno;  

2.2. zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá světla, ostrahu, oplocení, varovné 
tabulky a dozor v době a na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to 
požadováno Objednatelem, příslušnými předpisy nebo příslušným oprávněným 
orgánem veřejné správy pro bezpečnost osob, díla nebo zachování veřejného pořádku, 

2.3. učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí a provozu ústavu a to 
jak přímo na staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, která účinně zamezí poškození nebo 
ohrožení zdraví nebo života osob a majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem. 

 

VIII.4. Zhotovitel bude dále výlučně zodpovědný za návrh, Dílo, provoz, údržbu a odstranění 
dočasného konstrukčního či jiného dočasného vybavení a za návrh a provádění pracovních či 
stavebních metod požadovaných při jejich použití. Zhotovitel zajistí pro výkon těchto činností 
spolupráci osoby autorizované v příslušných oborech, ve kterých je činnost autorizované osoby 
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požadována platnými právními předpisy, určena smlouvou, nebo je-li přítomnosti autorizované 
osoby zapotřebí k tomu, aby byly zaručeny bezpečné a i jinak náležité výsledky. 
 

VIII.5. Zhotovitel se před zahájením práce seznámí s Projektovou dokumentací, a shledá-li jakékoli 
vady, nesrovnalosti, omyly či nedostatky, oznámí tuto skutečnost neprodleně Objednateli.  

 

VIII.6. Zjistí-li Zhotovitel jakoukoli vadu, nesrovnalost, omyl či nedostatek v Projektové dokumentaci 
bude postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a nebude 
pokračovat v práci či dodávkách, dokud nedostane od Objednatele opravené nebo chybějící 
údaje a pokyny. 

 

VIII.7. Zhotovitel zpracuje a bude podle potřeby či požadavků (zejména požadavků na zachování 
rehabilitační péče a v návaznosti na jiné zdravotnické i nezdravotnické provozy Objednatele) 
průběžně aktualizovat harmonogram provádění díla a srovnávat postup prací s údaji 
o základních etapách postupu prací na díle tak, aby zaručoval dodržení veškerých termínů díla 
v této smlouvě stanovených. Zhotovitel bude sledovat průběh a postup provádění díla ve vztahu 
k tomuto harmonogramu a je povinen informovat Objednatele v souladu s příslušnými 
ustanoveními této smlouvy o zpoždění a jakýchkoli požadovaných úpravách harmonogramu, 
které z takového zpoždění vyplynou.  

 

VIII.8. S ohledem na dodržování harmonogramu podle ustanovení předchozích odstavců se Zhotovitel 
zavazuje pro všechny fáze provádění díla zajistit dostatečný počet pracovníků tak, aby nebyly 
zdrženy termíny provádění díla.  

 

VIII.9. Bez ohledu na předcházející ustanovení nebudou považovány nedostatky v údajích výkresové 
dokumentace či v textových vyjádřeních, které se týkají prací nebo výrobků, jejichž výkresová 
dokumentace nebo textové vyjádření jsou odborným pracovníkům běžně známy, obvykle se 
užívají a jsou pro řádné provedení díla běžně uznávány za nezbytné, za nesrovnalosti nebo 
vady dokumentace díla. 

 

VIII.10. Bude-li muset Dílo projít podle Projektové dokumentace nebo této smlouvy zvláštními 
zkouškami, kontrolami nebo schvalováním, bude-li to požadovat Objednatel nebo vyplývá-li 
takový požadavek z obecně platných právních předpisů, předá Zhotovitel Objednateli včas 
informaci o jejich vykonání. Zhotovitel je povinen zajistit zkoušky, kontrolu nebo schválení 
příslušnými orgány či úřady a včas Objednatele vyrozumět o místě a čase jejich konání. 

 

VIII.11. Skryje-li nebo zatají-li Zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která byla určena 
ke zvláštním zkouškám, kontrolám nebo schválení, před jejich provedením, zadáním nebo 
dokončením, je Zhotovitel na pokyn Objednatele povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak 
zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám nebo schvalovacím procedurám, 
nechat je uspokojivě provést a ukončit a uvést část díla do řádného stavu. To vše na náklady 
Zhotovitele. 

 

VIII.12. Objednatel je oprávněn vydat pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoli části díla, dojde-li k 
závěru, že tato část díla neodpovídá požadavkům Projektové dokumentace nebo této smlouvě. 
Potvrdí-li se zkouškami jeho závěry, bude Zhotovitel povinen na vlastní náklady tuto část díla 
uvést do souladu s Projektovou dokumentací a uhradit zároveň náklady spojené s vykonáním 
zkoušky.  

 

VIII.13. Náklady na kontroly nebo zkoušky ponese Zhotovitel ze svého, pokud: 
13.1 jsou kontroly a zkoušky stanoveny nebo předpokládány přímo ve smlouvě nebo 

v obecně závazných právních předpisech a technických normách; 
13.2 se s nimi počítá ve smlouvě tak, aby mohl Zhotovitel zahrnout cenu za tyto kontroly 

a zkoušky do svého rozpočtu; 
13.3 se kontrolou nebo zkouškou prokáže jakékoliv vadné plnění Zhotovitele, nebo pokud 

plnění Zhotovitele je prováděno v rozporu s Projektovou dokumentací, právními 
předpisy, technickými normami a touto smlouvou.  

 

VIII.14. Budou-li prováděny na pokyn Objednatele kontroly a zkoušky, které mají být provedeny jinde 
než na staveništi, u výrobce, poddodavatele nebo zpracovatele, půjdou náklady na tyto zkoušky 
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k tíži Zhotovitele jen tehdy, pokud testované materiály anebo zařízení zkouškám nevyhoví tak, 
aby je mohl TDI schválit k použití nebo zabudování.  

 

VIII.15.  Dozor zhotovitele nad prováděním díla 
 

15.1 Zhotovitel je výkonem dozoru nad provedením díla (dále jen dozor Zhotovitele) povinen 
pověřit autorizovanou osobu (stavbyvedoucí), oprávněnou k výkonu této činnosti 
v souladu s platnými právními předpisy a podle plánu jakosti Zhotovitele. Vyžaduje-li to 
rozsah činnosti, je Zhotovitel povinen zajistit i dostatečný počet způsobilých 
spolupracovníků. Všechny tyto osoby jsou povinny být přítomny na místě díla a to po 
celou dobu, kdy budou probíhat práce na díle. 

15.2 Dozor Zhotovitele nebude po dobu realizace předmětu díla vyměněn, pokud se tak 
nestane ze závažných důvodů, avšak vždy po předchozí vzájemné dohodě Zhotovitele 
s Objednatelem. Osoba pověřená dozorem Zhotovitele je Ing. Petr Jiroušek. 

15.3 Osoba vykonávající dozor Zhotovitele bude zastupovat Zhotovitele na místě díla 
a pokyny, které jí budou předány Objednatelem, budou platit stejně, jako by byly 
předány Objednatelem přímo Zhotoviteli. Veškeré tyto pokyny budou Zhotoviteli 
potvrzeny písemně ve stavebním deníku. 

15.4 Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen zabezpečit změnu nebo 
rozšíření činností dozoru Zhotovitele pokud je jeho činnost nedostatečná nebo 
neuspokojivá, zejména (nikoliv však pouze) v případech, kdy:  
15.4.1. kontrola, obecná bezpečnost, organizace a koordinace díla nejsou dostatečné 

a uspokojivé; 
15.4.2. kvalita práce a dodávek neodpovídá požadavkům Projektové dokumentace 

a této smlouvě; 
15.4.3. nejsou vykonávány pokyny vydané podle Projektové dokumentace a této 

smlouvy; 
15.4.4. postup prací na provádění díla neodpovídá dohodnutému harmonogramu. 
 

VIII.16. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění odstraní ihned po provedení příslušných 
prací. Pokud toto neprodleně neprovede, je oprávněn toto provést Objednatel pomocí třetí 
osoby na náklady Zhotovitele. 
 

VIII.17. Zhotovitel prohlašuje, že s ohledem na provádění díla na již existující stavbě nepoškodí stávající 
objekt ani jeho vnitřní rozvody. V případě vzniku takovéto škody přebírá Zhotovitel veškerou 
odpovědnost za škodu takto způsobenou. U prací a dodávek, které vzniknou realizací prací 
zhotovitele na cizím díle a zásahem do cizího díla, přebírá odpovědnost i za vady, jež se 
v záruční době projeví na cizím díle v příčinné souvislosti anebo z důvodů realizace prací 
Zhotovitele. 

 

VIII.18. Při pracích na veřejných cestách nebo vedle nich je Zhotovitel povinen provést všechna 
potřebná opatření, jakými jsou označení, ohrazení, osvětlení apod. Mimo to musí udržovat 
v čistotě veškeré silnice a cesty. 
 

VIII.19. Zhotovitel oznámí Objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a seznámí 
Objednatele písemně s jejich výsledky. Provedené zkoušky jsou v ceně díla.  Objednatel si 
vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti 
nařídit jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži Zhotovitele v případě, že 
jejich výsledky prokáží oprávněnost pochybnosti Objednatele, v opačném případě hradí náklady 
na opakované zkoušky Objednatel. 

 

VIII.20. Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat do jednoho vyhotovení Projektové 
dokumentace veškeré změny, které vznikly při provádění prací. Tato dokumentace slouží jako 
závazný podklad pro zpracování dokumentace skutečného provedení díla. 
 
 

IX.  
Práva a povinnosti Objednatele 

 

IX.1. Objednatel je povinen zajistit při předání staveniště: 
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- vjezd do areálu Rehabilitačního ústavu Kladruby, přístup na staveniště 
- jedno odběrné místo elektrické energie 230/400 V 50 Hz a vody z přístupných míst,  
- plochy pro výstavbu podle a v rozsahu Projektové dokumentace. 

 

IX.2. Osobou, pověřenou výkony funkce technického dozoru Objednatele dle této smlouvy (v textu 
této smlouvy označen jako TDI) bude ustanoven při předání staveniště. 
 

IX.3. Objednatel nebo jimi řádně zmocněné osoby budou mít kdykoli přístup k dílu či na stavbu. 
Budou-li části díla připravovány na místě jiném, než je místo díla, budou mít Objednatel nebo 
jimi řádně zmocněné osoby kdykoliv přístup k těmto částem díla v kterékoliv fázi jejich výroby. 

 

IX.4. Práva a povinnosti TDI 
 

4.1. TDI jménem Objednatele provádí veškeré administrativní úkony spojené s přípravou 
a vyhotovením zakázky a s uskutečněním díla v rozsahu stanoveném Projektovou 
dokumentací a touto smlouvou. Za tím účelem bude vydávat v souladu s ustanoveními 
této smlouvy písemné, výjimečně (jen v případě nutnosti) ústní pokyny a příkazy. 
Zhotovitel je povinen tyto pokyny a příkazy akceptovat. Byl-li TDI vydán ústní pokyn, 
který jím byl do sedmi dnů písemně potvrzen, bude mít platnost písemného pokynu 
s účinností od vydání pokynu ústního. 

4.2. TDI bude zastupovat Objednatele během provádění díla až do podpisu předávacího 
protokolu díla a jeho kolaudace případně až do dokončení všech úprav nebo náprav 
vad v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o odpovědnosti Zhotovitele 
za vady a o poskytnutí záruk. TDI je zmocněn jednat jménem Objednatele pouze 
v rozsahu této smlouvy, nebude-li rozsah zmocnění výslovně písemně upraven jinak. 

4.3. TDI bude dozírat na jakostní a množstevní soulad prováděného díla (jeho navrženého 
tvarového, dispozičního, provozního, materiálového a technologického řešení) 
s Projektovou dokumentací, bude kontrolovat používání stavebních prostředků, metod, 
technik a technologických postupů, nebude však za jejich používání zodpovědný, ani je 
nebude mít na starosti a nebude zodpovědný za dodržování bezpečnosti práce 
požadované pro danou stavbu příslušnou legislativou nebo běžnými stavebními 
postupy. 

4.4.  TDI bude docházet na místo díla v časových odstupech odpovídajících provádění díla 
tak, aby se sám mohl seznámit s postupem a kvalitou a množstvím Zhotovitelem 
odevzdaného plnění a mohl posoudit, zda Dílo pokračuje podle dokumentace zakázky 
a v souladu s plánem jakosti Zhotovitele.  

4.5.  Na základě svých zjištění a posouzení fakturace Zhotovitele určí TDI výši splatné 
fakturace Zhotovitele a vydá k této fakturaci osvědčení v souladu s příslušnými 
ustanoveními této smlouvy o osvědčování (ověřování) plateb. 

4.6. TDI je zmocněn Objednatelem k výkladu právního a věcného obsahu a rozsahu 
Projektové dokumentace a této smlouvy a k vydávání stanovisek k jednáním a výkonům 
Zhotovitele. Vysvětlení a rozhodnutí TDI musí být v souladu se záměrem dokumentace 
díla. 

4.7. Nároky a případné spory, vztahující se k provádění díla nebo k výkladu Projektové 
dokumentace a této smlouvy, budou nejprve písemně předkládány TDI k posouzení 
a TDI vydá svá stanoviska písemnou formou bez zbytečného prodlení. 

4.8. TDI má právo nepřijmout práci či dodávku, která nebude odpovídat Projektové 
dokumentaci a této smlouvě, popřípadě dát Zhotoviteli pokyn k zastavení takových prací 
a dodávek v jejich průběhu a upozornit Zhotovitele zápisem ve stavebním deníku, že 
tyto práce a dodávky nebudou převzaty. TDI má právo, kdykoliv to bude podle jeho 
názoru nezbytné, zajistit zvláštní kontrolu nebo zkoušku díla třetí stranou, aby se zjistilo 
dodržování Projektové dokumentace a této smlouvy, ať bylo zkoušené Dílo či jeho část 
vyrobeno, instalováno nebo dokončeno, či nikoliv.  

4.9. TDI prověří Zhotovitelem předloženou výrobní dokumentaci, data výrobků a vzorky 
v souvislosti s Projektovou dokumentací a touto smlouvou a vydá podle toho patřičné 
pokyny. 

4.10. TDI bude připravovat změny a doplňky zakázky ve shodě s příslušnými ustanoveními 
této smlouvy. 

4.11. Pokud TDI nebude z jakéhokoliv důvodu moci vykonávat funkci technického dozoru 
Objednatele, určí Objednatel bez zbytečného prodlení jiného TDI k výkonu technického 
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dozoru. K TDI nebude Zhotovitel vznášet výhrady, ledaže mu budou známy mimořádně 
závažné skutečnosti, které by významným způsobem ovlivnily průběh zakázky. Status 
nově jmenovaného TDI bude vzhledem k této smlouvě stejný, jako status TDI 
předchozího. Zhotovitel bude se změnou TDI písemně seznámen. 

 
 

IX.5. Odmítnutí díla nebo jeho části objednatelem v průběhu jeho provádění 
 
5.1. Odmítl-li Objednatel pro rozpory s Projektovou dokumentací a touto smlouvou vadnou 

část díla – zejména použitím vadných výrobků, nedoložením provedené části díla 
důkazy o postupu Zhotovitele v souladu s plánem jakosti Zhotovitele - ať byla vada 
způsobena špatnou prací, použitím vadných výrobků nebo poškozením části díla ze 
strany Zhotovitele a ať byla nebo měla být začleněna do díla či nikoli, je Zhotovitel 
povinen podat Objednateli na vlastní náklady přesvědčivé důkazy o jakosti této části 
díla nebo vadnou část díla bez zbytečného prodlení odstranit a nahradit ji nebo znovu 
zhotovit řádně podle dokumentace díla na vlastní náklady. 

5.2. Práce a dodávky jiných Zhotovitelů poškozené nebo zničené ve výše uvedených 
souvislostech musí být rovněž bez zbytečného prodlení uvedeny do řádného stavu na 
náklady Zhotovitele. 

5.3. Nebude-li podle rozhodnutí Objednatele nezbytně nutné vadnou část díla, která nebyla 
provedena podle Projektové dokumentace a této smlouvy, opravit nebo nahradit, bude 
si Objednatel moci odečíst z částky splatné Zhotoviteli tu část platby, která bude 
odpovídat rozdílu mezi cenou práce provedené a cenou práce, která byla požadována 
Projektovou dokumentací a touto smlouvou. Tento rozdíl určí Objednatel. 

 
 

X.  
Práva a povinnosti Zhotovitele 

 

X.1. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDI a součinnost osob pověřených výkonem funkce TDI při 
operativním vedení stavby.  
 

X.2. Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost dílčích Zhotovitelů výstavby a dalších 
účastníků tak, aby nedošlo k narušení plynulého postupu výstavby. 

 

X.3. Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin 
a dalších věcí potřebných pro plnění předmětu této smlouvy a vyžadovat od výrobců 
a dodavatelů atesty, prohlášení o vlastnostech, certifikáty a záruční dokumentaci. 

 

X.4. Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění předmětu smlouvy postupovat s odbornou péčí. 
Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. 
Zhotovitel se zavazuje, že se bude řídit výchozími podklady, pokyny Objednatele, zápisy 
a dohodami oprávněných osob smluvních stran a rozhodnutími příslušných správních orgánů. 

 

X.5. Zhotovitel předá Objednateli vždy tři kopie osvědčení, atestů, certifikátů, prohlášení 
o vlastnostech nebo kontrolních zpráv, které se k části díla provedené v daném měsíci vztahují, 
a to vždy jako nedílnou součást soupisu provedených prací za daný měsíc. 

 

X.6. Zhotovitel se zavazuje vykonat Dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel je 
oprávněn zajistit provádění částí předmětu díla dle této smlouvy třetími, k tomu odborně 
způsobilými, osobami, není však oprávněn zadat plnění předmětu díla takovýmto třetím osobám 
jako celek. 
 

X.7. Zhotovitel se zavazuje při provedení díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci, jakož i předpisy hygienické a požární. Za dodržování těchto předpisů v místě provedení 
díla i při veškerých činnostech s provedením díla souvisejících nese odpovědnost zhotovitel. 

X.8. Zhotovitel je odpovědný za to, že osoby vykonávající činnosti související s provedením díla jsou 
vybaveny ochrannými pracovními prostředky a pomůckami podle druhu vykonávané činnosti a 
rizik s tím spojených. 
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X.9. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, a provádět soustavnou kontrolu bezpečnosti 
práce. 

 
XI.  

Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu a pojištění 
 

Vlastníkem zhotovovaného díla je Objednatel.  
 
 
 
 

XI.1. Pojištění 
 
1.1. Zhotovitel se zavazuje sjednat v souvislosti s realizací díla dle této smlouvy příslušné 

druhy pojištění, a to po celou dobu provádění díla a v jednotlivých případech po dobu 
stanovenou v této smlouvě, jak následuje: 
1.1.1.  pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností Zhotovitele 

na prováděném a ukončeném díle, přičemž sjednané pojistné plnění musí být 
dostatečné k tomu, aby mohlo být Dílo v případě poškození opraveno nebo 
znovu zhotoveno a pojistné plnění musí krýt i případný kalkulovaný zisk 
Zhotovitele; odpovídající pojistka bude udržována v platnosti od data zahájení 
díla až do uplynutí deseti let od data předání díla, které bude uvedeno 
v předávacím protokolu, 

1.1.2. pojištění odpovědnosti za škody z provozu organizace, včetně úrazového 
pojištění zaměstnanců; odpovídající pojistka bude udržována v platnosti od 
data zahájení díla až do uplynutí jednoho roku od data předání díla, které bude 
uvedeno v předávacím protokolu, 

1.1.3. pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel a havarijní pojištění všech 
vozidel, která budou užívána v souvislosti s prováděním díla, 

1.1.4. pojištění nemovitosti a souboru nedokončené výroby a poddodávek, které bude 
zahrnovat pojistné plnění nejméně ve výši celkové ceny díla a také celé hodnoty 
výrobků, jak vyplývá z dokumentace zakázky, které budou zajišťovány 
Objednatelem a stanou se součástí díla; toto pojištění bude udržováno v 
platnosti bez přerušení po dobu patnácti dnů od data předání díla, které bude 
uvedeno v předávacím protokolu díla, 

1.1.5. pojištění vybavení Zhotovitele, to jest pojištění stavebních strojů a zařízení 
Zhotovitele, které bude používáno v souvislosti s prováděním díla, včetně 
pojištění dočasného vybavení, jež zaručí, že Objednatel neponese žádnou 
zodpovědnost za pojistné události v této souvislosti způsobené. Poskytne-li 
Zhotovitel Objednateli dostatečný průkaz o vlastní finanční schopnosti nést 
riziko bez pojištění, nebude Objednatel na takovémto pojištění trvat. 

Pokud se týče poddodavatelů Zhotovitele, bude jejich povinnost splněna, pokud 
uzavřou podobnou smlouvu v rozsahu přiměřeném jejich plnění. 
 

XI.2. Škody způsobené třetím osobám (včetně majetku Objednatele) 
 
Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu ve prospěch Objednatele i Zhotovitele, která 
bude pokrývat odpovědnost za škodu způsobenou na životě, zdraví a majetku třetích osob, 
včetně Objednatele, činností prováděnou v souvislosti s plněním předmětu smlouvy, 
s následujícími výjimkami:  
Zhotovitel není povinen pojistit rizika způsobená: 
2.1.  válkou, vojenskými operacemi, a to v rámci války vyhlášené i nevyhlášené, invazí 

a obecně činností cizích nepřátel; 
 2.2. povstáním, revolucí, nepokoji, vojenským převratem nebo občanskou válkou; 

2.3. ionizující radiací, radioaktivní kontaminací, jaderným palivem, jaderným odpadem, 
radioaktivní toxickou výbušninou nebo jiným rizikovým komponentem výbušného 
jaderného zařízení nebo jeho součástí; 
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2.4.  tlakovými vlnami letadel a ostatních vzdušných prostředků pohybujících se 
nadzvukovou nebo podzvukovou rychlostí; 

2.5. šarvátkami, nepokoji a porušeními veřejného pořádku, pokud nejsou způsobeny 
pracovníky Zhotovitele a jeho poddodavatelů. 

2.6. působením přírodních sil, které řádný a zkušený Zhotovitel nemohl předvídat a jejichž 
působení nemohl zabránit ani při vynaložení veškerých sil a znalostí, které lze vzhledem 
k jeho profesionální kvalifikaci rozumně předpokládat. 

 

XI.3. Zhotovitel se zavazuje uplatnit pojistnou událost u pojišťovny bez odkladu a postupovat tak, aby 
nároky jeho i Objednatelovy byly uspokojeny v nejvyšší možné míře. Ztráta nebo škoda 
neovlivní práva a povinnosti obou stran v rámci, s výjimkou termínů díla, které budou moci být 
upraveny o přiměřený časový úsek, který Objednatel stanoví po dohodě se Zhotovitelem.  
 

XI.4. Zhotovitel předloží Objednateli doklady o pojištění před zahájením díla. Nezajistí-li Zhotovitel 
pojištění v rozsahu požadovaném touto smlouvou, bude Objednatel oprávněn uzavřít a udržovat 
toto pojištění sám a poskytne o něm Zhotoviteli doklad. Náklady v souvislosti s takovým 
pojištěním bude Objednateli hradit Zhotovitel nebo je Objednatel odečte z plateb, které budou 
Zhotoviteli splatné v rámci běžných plateb. Obdobná ustanovení platí i pro poddodavatele 
Zhotovitele. 

 

XI.5. Náhrada škody a odpovědnost za škodu 
Uplatňování nároků na náhradu škody se řídí ustanovením § 2894 a následujících občanského 
zákoníku. Nároky na náhradu škody budou předkládány poškozenou stranou v písemné formě 
bez zbytečného prodlení po zjištění takové škody. Zhotovitel se zavazuje nést odpovědnost za 
škody způsobené vadným plněním předmětu zakázky (vadným provedením díla) po dobu 10 
let od data nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí díla. 
 

XI.6. Zhotovitel je povinen až na případy, které tato smlouva upravuje odlišně, odškodnit Objednatele 
za všechny ztráty a nároky uplatněné v souvislosti s: 
6.1.  úmrtím nebo zraněním jakékoliv osoby nebo 
6.2. ztrátou nebo škodou na jakémkoliv majetku včetně zhotovovaného díla, která může 

vzniknout v důsledku provádění nebo dokončování prací a dodávek při zhotovování díla 
nebo při odstraňování vad a nedodělků.  

 

XI.7. Zhotovitel se zároveň zavazuje odškodnit Objednatele v souvislosti s jakýmikoliv nároky, 
řízeními, škodami a náklady vzniklými v souvislosti s prováděním díla, s výjimkou následujících 
nároků: 
7.1. trvalý zábor pozemku použitého na staveniště, 
7.2.  poškození majetku, které muselo objektivně nevyhnutelně nastat v důsledku provádění 

prací a dodávek při zhotovování díla v souladu s podmínkami vymezenými touto 
smlouvou, 

7.3. úmrtí nebo poranění osob nebo ztráta a poškození majetku v důsledku zavinění 
Objednatele, jeho pracovníků a jiných Zhotovitelů, kteří nejsou ve vztahu ke Zhotoviteli. 
Nastane-li taková skutečnost v důsledku spoluzavinění Zhotovitele a Objednatele, 
stanoví se odpovědnost obou stran poměrně. 

 

XI.8. Bude-li jedna ze stran této smlouvy jakýmkoli způsobem poškozena z důvodů chybného 
úmyslného nebo nedbalostního jednání strany druhé nebo kohokoli, za koho bude tato strana 
zodpovědná, bude poškozená strana druhou stranou odškodněna. Odpovědnost za vzniklou 
škodu budou uplatňovat vůči sobě vždy pouze smluvní strany. Nároky vůči třetím stranám 
uplatní vždy smluvní strana povinná a nebude takový nárok převádět na stranu oprávněnou. 
8.1. Nároky na náhradu škody podle této smlouvy budou povinné straně předkládány 

stranou oprávněnou v písemné formě bez zbytečného prodlení po zjištění takové škody.  
8.2. Způsobí-li Zhotovitel škodu jinému Zhotoviteli, zavazuje se vyřešit vzniklý rozpor na 

podkladě písemné výzvy dohodou, smírčím řízením před Stavovským soudem České 
komory architektů nebo České komory autorizovaných inženýrů a techniků, popřípadě 
řízením před společně zvoleným rozhodcem. Zažaluje-li jiný Zhotovitel Objednatele pro 
škody způsobené za těchto okolností, vyrozumí Objednatel Zhotovitele a může po něm 
požadovat, aby se na vlastní náklady ujal Objednatelovy obhajoby. Bude-li znít konečné 
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rozhodnutí nebo rozsudek v neprospěch Objednatele, zaplatí Zhotovitel veškeré 
náklady takto vzniklé Objednateli. 

 

XI.9. Škody a ztráty nekryté pojištěním 
Jakékoliv škody, které nebudou kryty pojištěním, a tudíž nebudou hrazeny pojišťovnou, budou 
hrazeny z majetku Zhotovitele nebo Objednatele, a to v souladu s vymezením a rozdělením 
odpovědnosti dle podmínek stanovených v této smlouvě. 
 
 

XI.10. Nedodržení pojistných podmínek 
Bude-li Zhotovitel nebo Objednatel postupovat v rozporu s podmínkami stanovenými pojistnou 
smlouvou uzavřenou v souladu s podmínkami této smlouvy, je povinen odškodnit druhou 
smluvní stranu za jakékoliv ztráty nebo nároky vyplývající z nedodržení pojistných podmínek. 
Pojištěný je však povinen druhou smluvní stranu s pojistnými podmínkami předem prokazatelně 
seznámit. 
 

XI.11. Ochrana díla a majetku Objednatele 
Zhotovitel bude chránit Dílo, majetek Objednatele a majetek sousedící s místem díla a bude 
zodpovědný za škody, které mohou vzniknout z jeho činnosti v souvislosti se zakázkou. 
 

XI.12. Způsobí-li Zhotovitel při provádění zakázky škodu na díle, jiném majetku Objednatele nebo 
majetku sousedícím s místem díla, bude zodpovědný za nápravu takové škody na vlastní 
náklady. Možnost poskytnutí náhrady cestou pojistného plnění z příslušné pojistky Zhotovitele 
tím není dotčeno. 

 
XII.  

Předání díla 
 

XII.1. Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu dokončeného 
díla na místě plnění za účasti Objednatele a Zhotovitele či jimi písemně zmocněných osob. 
 

XII.2. Zhotovitel Dílo předá a Objednatel je převezme formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného 
díla. Zhotovitel nejpozději 7 dnů předem oznámí písemně Objednateli, že Dílo je připraveno k 
převzetí. Zhotovitel s Objednatelem dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto základě 
Objednatel svolá předávací a přejímací řízení. Předání díla se uskuteční v místě plnění. 
 

XII.3. Ustanovení § 2605 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, se nepoužije. 

 

XII.4. Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli minimálně ve třech vyhotoveních 
z toho v jednom v datové formě (pokud není v této smlouvě uvedeno jinak) veškeré nezbytné 
doklady, zejména: 

- doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu 
se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a jeho 
prováděcími předpisy; 

-  kusovníky jednotlivých prvků a zařízení po jednotlivých místnostech pro operativní 
evidenci zadavatele; 

-  zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek a revizí; 
-  zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů; 
-  zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací; 
-  kopie záručních listů a návody k obsluze od dodaných zařízení; 
-  doklady o provedení dalších předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o 

vlastnostech použitých materiálů a výrobků; 
-  předpisy k jednotlivým technickým zařízením a doklady o předvedení funkčnosti 

těchto zařízení 
- dokumentaci skutečného provedení díla; 
-  doklady o individuálním vyzkoušení; 
-  doklady o komplexním vyzkoušení včetně dokladů o stanovení podmínek, za kterých 

se vyzkoušení provádělo a dokladu o vyhodnocení komplexního vyzkoušení; 
- návod na provoz a údržbu díla a dokumentaci údržby.  
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XII.5. Ke stanovisku Objednatele k výstupní kontrole Zhotovitele bude připojen, bude-li toho potřeba, 
seznam vad a nedodělků vyhotovených Zhotovitelem jako součást Zhotovitelovy výstupní 
kontroly. V něm budou přesně určeny a popsány veškeré prvky nebo části díla, které jsou vadné 
nebo nedostatečné, neodpovídají požadavkům dokumentace díla a této smlouvě a budou muset 
být opraveny či nahrazeny před úplným dokončením a předáním díla a to v čase pro 
Objednatele přijatelném. Objednatel stanoví datum předání díla nebo jeho části teprve po 
ukončení prohlídky vad a nedodělků a po té, co od Zhotovitele obdrží požadované doklady. 
 

XII.6. Datem nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí díla zprostí Objednatel Zhotovitele všech 
povinností, které pro něho vyplývají z této smlouvy, s výjimkou povinností, vyplývajících z: 

6.1. požadavků písemně podaných před datem potvrzení předávacího protokolu 
a k tomuto datu nevyřešených; 

6.2. požadavků, které vzniknou v souladu s ustanoveními této smlouvy o poskytnutí záruk 
z odpovědnosti za vady plnění;  

6.3. požadavků, které budou vzneseny Objednatelem do deseti let po datu předání, které 
plynou ze Zhotovitelovy zodpovědnosti za škody. 

 

XII.7. Objednatel je povinen převzít Dílo v případě, že Dílo nemá žádné vady a nedodělky, a byly 
odstraněny nebo vypořádány případné škody vzniklé při zhotovení díla. V zápise o předání 
a převzetí dohodne Zhotovitel s Objednatelem termín úplného vyklizení staveniště. Úplné 
vyklizení staveniště bude nejpozději v den předání díla. 

 
 

XIII.  
Odpovědnost za vady  

 

XIII.1. Dílo má vady, jestliže provedení díla nemá vlastnosti stanovené Projektovou dokumentací 
a touto smlouvou, dále právními předpisy, stavebním povolením, technickými normami 
a v případě, že vlastnosti nejsou takto stanoveny, pak vlastnosti obvyklé. 

XIII.2. Zhotovitel poskytuje na dílo a jeho součásti záruku. Záruční doba činí 60 měsíců na veškeré 
stavební práce a dodaný materiál a 24 měsíců pro výrobky a zařízení, která jsou doložena 
záručními listy poskytnutými jejich výrobci nebo dodavateli. Zhotovitel je povinen vypracovat 
písemný seznam těchto výrobků a zařízení a předložit jej podepsaný Objednateli. Objednatel 
tento seznam akceptuje jeho podepsáním. Tento oboustranně podepsaný seznam je povinnou 
přílohou předávacího protokolu. 

XIII.3. Záruční doby počínají běžet dnem předání a převzetí dokončeného díla mezi Objednatelem a 
Zhotovitelem, tj. dnem podpisu předávacího protokolu oběma smluvními stranami. V záruční 
době zodpovídá Zhotovitel za to, že Dílo má, a po celou dobu záruky bude mít vlastnosti 
stanovené Projektovou dokumentací, právními předpisy, technickými normami, případně 
vlastnosti obvyklé. Záruka se nevztahuje na běžná opotřebení, ani na závady způsobené 
násilně nebo vyšší mocí. S odkazem na článek IX., odstavec 16 smlouvy Zhotovitel přebírá 
odpovědnost i za vady, jež se v záruční době projeví na cizím díle v příčinné souvislosti anebo 
z důvodů realizace prací Zhotovitele. 

 

XIII.4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných 
mu k zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče 
nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně Objednatele upozornil a Objednatel na jejich 
použití trvá. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů 
daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil 
a Objednatel na jejich dodržování trval nebo jestliže Zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit. 

 

XIII.5. Objednatel je oprávněn reklamovat vady díla písemně i formou e-mailové pošty u Zhotovitele 
bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci bude popsáno, kde se vady nacházejí 
a jak se projevují. 
 

XIII.6. Zhotovitel je povinen reklamované vady odstranit bezplatně ve lhůtě do 30 kalendářních dnů. 
Neodstraní-li Zhotovitel ve stanové lhůtě reklamované vady, bude Objednatel postupovat 
v souladu s ustanovením čl. XV. odst. 4, přičemž Objednatel může odstranit vady třetí osobou 
a svoji pohledávku vůči Zhotoviteli ve výši nákladů vynaložených na jejich odstranění a dále 
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vyčíslenou smluvní pokutu za včasné neodstranění reklamovaných vad uspokojit pozastavením 
jednotlivých splátek nebo jejich započtením. V případě, že se jedná o vadu neodstranitelnou, 
jež nebrání řádnému užívání, má Objednatel právo na přiměřenou slevu z ceny díla. 

 
 

XIV.  
Smluvní pokuty 

 

XIV.1. V případě prodlení s termínem předání díla je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH uvedené v článku IV. odstavec IV.1. této 
smlouvy za každý i započatý den prodlení. 
 

XIV.2. Odstoupí-li od smlouvy dle čl. XV z důvodu podstatného porušení této smlouvy kterákoli ze 
smluvních stran,  uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny  díla 
bez DPH uvedené v článku IV.1 této smlouvy za každý i započatý den prodlení, ne však více 
než 45 dnů. 
 

XIV.3. Objednatel je oprávněn započítat své peněžité pohledávky, smluvní pokuty či náhradu škody za 
Zhotovitelem proti faktuře vystavené Zhotovitelem po vzniku nároku na jejich uplatnění. 

 

XIV.4. V případě prodlení s termínem splatnosti faktury je Zhotovitel oprávněn účtovat Objednateli úrok 
z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy. 

 

XIV.5. V případě nesplnění povinností Zhotovitele stanovených v čl. VI. odst. VI.3. této smlouvy uhradí 
Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý uvedený případ a den 
prodlení se splněním stanovených povinností. 
 

XIV.6. V případě porušení smlouvy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a obecné 
bezpečnosti osob může koordinátor BOZP doporučovat objednateli udělovat pokuty dle přílohy 
č. IV smlouvy (Smluvní pokuty při nedodržení BOZP). O udělení této smluvní pokuty rozhoduje 
Objednatel. Rozhodne-li Objednatel o udělení této smluvní pokuty, je Zhotovitel povinen ji 
Objednateli uhradit. 

 

XIV.7. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady reklamované Objednatelem ve stanovené lhůtě, uhradí 
Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každou včas neodstraněnou 
oprávněně reklamovanou závadu za každý i započatý den prodlení. 

 

XIV.8. Oprávněná strana má právo požadovat i náhradu škody způsobenou porušením povinností, na 
kterou se vztahuje kterákoli smluvní pokuta. 
 

XIV.9. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. 
 

 
XV.  

Odstoupení od smlouvy 
 

XV.1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, z důvodu podstatného porušení této 
smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem 
následujícím po písemném doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 
 

XV.2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména: 
 

- zastavení či přerušení prací Zhotovitelem na zhotovovaném díle z důvodů ležících 
na straně Zhotovitele; 

- prodlení Zhotovitele se splněním termínu  a dokončení díla delším než 30 dnů, nebo 
s plněním dohodnutých termínů dle harmonogramu delším než 15 dnů z důvodu 
ležících na straně Zhotovitele; 

- neodstranění vad a drobných nedodělků zjištěných při kontrolních dnech 
ve stanoveném termínu; 
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- provádění prací Zhotovitelem v rozporu s Projektovou dokumentací a v rozporu 
s touto smlouvou; 

 

XV.3. Pokud před dokončením díla dojde k odstoupení od smlouvy, předá Zhotovitel nedokončené 
Dílo Objednateli písemným protokolem, ve kterém bude popsán stupeň rozpracovanosti 
stavebních prací a současně předá Objednateli stavební deníky, případně doklady uvedené 
v čl. XII. odstavec 3. Po vyhotovení tohoto protokolu bude provedeno finanční vyrovnání 
smluvních stran. Objednatel uhradí Zhotoviteli provedenou část díla podle podmínek této 
smlouvy a v souladu s ustanovením článku V. této smlouvy.  
 

XV.4. Objednatel má právo nedokončené dílo v případě odstoupení od smlouvy kterékoliv smluvní 
strany zadat dalším zájemcům o zakázku ve výběrovém řízení, kteří se umístili na dalších 
místech vzestupně.  
 

XV.5. Ode dne podpisu protokolu dle bodu XV.3. tohoto článku začne běžet záruční lhůta 
u provedených částí díla. Zhotoviteli zůstává zachována odpovědnost za vady dle této smlouvy 
u provedených částí díla a rovněž tak odpovědnost za škody způsobené vadným plněním. 

 
XVI.  

Ochrana informací 
 

XVI.1. Objednatel má z důvodu nakládání s finančními prostředky státního rozpočtu povinnost 
poskytnout informaci o rozsahu a příjemci prostředků z rozpočtu Objednatele, to je zejména 
(nikoliv však pouze) informaci o ceně díla a dále název a sídlo zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, 
že je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se nepovažuje za porušení 
obchodního tajemství a že je seznámen s uveřejňovací povinností zadavatele stanovenou 
zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, veškerých informací týkajících 
se závazkového vztahu vzniklého mezi Zhotovitelem a Objednatelem z této smlouvy, zejména 
vlastního textu této smlouvy a výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky.  

 

XVI.2. Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že obchodní a stavebně - technické informace, které jim 
byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu 
druhého smluvního partnera a neužijí těchto informací pro jiné účely než pro plnění předmětu 
této smlouvy, vyjma případu uvedeného v odstavci prvním. 
 

 
 

XVI.3. OCHRANA PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU A DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ 
Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému 
a duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s tím dotčena a nese plnou 
odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti 
vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit příslušnou právní ochranu uvedených práv 
i v závazkových právních vztazích ke svým poddodavatelům. 
 

XVI.4. VOLBA PRÁVA, SPORY A JEJICH ŘEŠENÍ 
Veškerá ustanovení této Smlouvy a výkony v jejím rámci prováděné se řídí českým právním 
řádem. Ve věcech Smlouvou výslovně neupravených se bude smluvní vztah řídit ustanoveními 
obecně závazných právních předpisů, zejména Občanským zákoníkem.  

XVI.5. Vzniknou-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem v rámci rozsahu této Smlouvy a v souvislosti s 
ní spory, budou tyto spory Smluvní strany řešit především společným jednáním s cílem 
dosáhnout smírného řešení.   

XVI.6. V případě, že Smluvní strany nevyřeší spor smírnou cestou ani do třiceti dnů po jeho prvním 
oznámení druhé Smluvní straně, má kterákoli Smluvní strana právo vyžádat si stanovisko 
znalce jmenovaného pro daný obor v souladu se zákonem č. 36/1967 Sb., o znalcích a 
tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů. Pro každý spor je osoba znalce sjednávána 
samostatně.  

XVI.7.  Znalce určuje vždy Objednatel po konzultaci se Zhotovitelem. Pokud má zájem si stanovisko 
znalce vyžádat  
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XVI.8. Zhotovitel, obrátí se na Objednatele s písemnou žádostí o určení znalce. V případě, že 
Zhotovitel odmítne Objednatelem navrženého znalce třikrát po sobě, určí jej Objednatel 
nezávisle na Zhotoviteli, a to i ze znalců Zhotovitelem odmítnutých. Takové určení znalce 
Objednatelem je pro Zhotovitele závazné.  

XVI.9. Dohodu o vyhotovení stanoviska se znalcem uzavře vždy Objednatel (nezávisle na tom, která 
Smluvní strana si vyžádala stanovisko znalce), přičemž odměnu a další náklady vzniklé 
přibráním znalce hradí Smluvní strana, jejíž tvrzení bylo stanoviskem znalce popřeno, případně 
je Smluvní strany hradí v poměru neúspěchu jejich tvrzení, lze-li jej určit; v ostatních případech 
Smluvní strany uhradí odměnu a další náklady vzniklé přibráním znalce rovným dílem. Smluvní 
strany se dohodly, že stanovisko znalce budou považovat za závazné.  
Jakýkoliv spor vzniklý z této Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi Smluvními 
stranami nebo prostřednictvím znalce, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným místním 
soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí je soud určený podle sídla 
Objednatele.  
 

XVII. 
 

Závěrečná ustanovení 
 

 
 Pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, předkládá Zhotovitel Objednateli veškeré 

písemné dokumenty vždy ve třech vyhotoveních, která budou sloužit pro vnitřní potřeby 
Objednatele. 

 
Zhotovitel prohlašuje, že se nenachází v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku 
a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména není 
předlužen a je schopen plnit své splatné závazky, přičemž jeho hospodářská situace nevykazuje 
žádné známky hrozícího úpadku; na jeho majetek nebyl prohlášen konkurs ani mu nebyla 
povolena reorganizace ani vůči němu není vedeno insolvenční řízení. 

Zhotovitel s ohledem na povinnosti Objednatele vyplývající zejména ze zákona č. 340/2015 Sb., 
zákon o registru smluv ve znění pozdějších předpisů, souhlasí se zveřejněním veškerých 
informací týkajících se závazkového vztahu založeného mezi oběma smluvními stranami touto 
smlouvou, zejména vlastního obsahu této smlouvy. Zveřejnění provede Objednatel. Ustanovení 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, o obchodním tajemství, se 
nepoužije. 
 
Zhotovitel prohlašuje, že vůči němu není vedena exekuce a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, 
jejichž splnění by mohlo být vymáháno v exekuci podle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních 
exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, ani vůči němu není veden výkon rozhodnutí a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, 
jejichž splnění by mohlo být vymáháno ve výkonu rozhodnutí podle zákona č. 99/1963 Sb., 
občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správního 
řádu, ve znění pozdějších předpisů, či podle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění 
pozdějších předpisů. 

 
Změnu v označení, sídle, změnu oprávněných osob nebo změnu rozsahu oprávnění těchto 
osob je nutno oznámit druhé smluvní straně doporučeným dopisem na doručenku. Účinnost má 
takováto změna dnem doručení. 

 
Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele svá práva 
a závazky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu. 

 
Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým 
číslem ke smlouvě o Dílo a potvrzenými oběma smluvními stranami. 

 
Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží Objednatel a jedno 
Zhotovitel. 

 
Tato smlouva  nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 zákona 
č.  340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že potvrzení 
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o zveřejnění nezašle Zhotoviteli přímo Registr smluv do datové schránky Zhotovitele, zašle toto 
potvrzení Zhotoviteli Objednatel bez zbytečného odkladu po jeho obdržení od Registru smluv. 

 
Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 

příloha číslo I  -  Specifikace předmětu plnění (prací a dodávek), která se skládá z těchto 
částí: 

• projektové dokumentace pro provedení stavby a pro výběr zhotovitele s názvem 
„Stavební úpravy a přístavba části budovy LO5 - Vila“ zpracované Ing. Petrem 
Jirouškem, v říjnu 2018, opatřené otiskem razítka a podpisy oprávněných osob 
Objednatele a Zhotovitele na všech jejích částech;  

• položkových rozpočtů – soupisu prací zpracovaného společností Stavební f a 
zkontrolovaných, prověřených a oceněných Zhotovitelem;  

• nabídky Zhotovitele, předložené Objednateli Zhotovitelem jako účastníkem v rámci 
veřejné zakázky 

příloha číslo II  -  Harmonogram plnění prací a dodávek 
příloha číslo III -  Dohoda o jednotném postupu při odsouhlasování drobných změn a 

změnový list 
příloha číslo IV -  Smluvní pokuty při porušení BOZP 
 

Smluvní strany se dohodly, že jejich smluvní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí 
příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. 

 
Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy a že 
je jim obsah smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem vážné, 
pravé a svobodné vůle smluvních stran a nebyla uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných 
podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční 
podpisy. 
 

 
 
 
V Kladrubech u Vlašimi  dne 28. února 2019 

 
 
 
 
 
 
 

__________________________ 
za objednatele 

Rehabilitační ústav Kladruby 
Ing. Josef Hendrych, MBA 

Ředitel  
 

V Kladrubech u Vlašimi  dne 28. února 2019 
 

 
 
 
 
 
 

__________________________ 
za zhotovitele 

Stavební firma Pazdera, s.r.o. 
Václav Pazdera 

jednatel 
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Příloha č. I smlouvy o dílo . 
Specifikace předmětu plnění (prací a dodávek) 

 

která se skládá z těchto částí: 

• Projektové dokumentace pro provedení stavby a pro výběr zhotovitele s názvem „Stavební 
úpravy a přístavba části budovy LO5 - Vila“ zpracované Ing. Petrem Jirouškem, v říjnu 2018 
opatřené otiskem razítka a podpisy oprávněných osob Objednatele a Zhotovitele na všech jejích 
částech;  

 

 

• položkových rozpočtů – soupisu prací zpracovaného Ing. Petrem Jirouškem, v říjnu 2018, 
zkontrolovaných, prověřených a oceněných Zhotovitelem;  

 

 

• nabídky Zhotovitele, předložené Objednateli Zhotovitelem jako účastníkem v rámci veřejné 
zakázky 
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Příloha č. II smlouvy o dílo . 
Harmonogram plnění prací a dodávek 
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Příloha č. III smlouvy o dílo . 

Dohoda o jednotném postupu při odsouhlasování drobných změn a  
Změnový list 

 
 

Dohoda 

o jednotném postupu při odsouhlasování drobných změn předmětu díla obsaženého 
v uzavřené smlouvě o dílo na stavbu:  

„Stavební úpravy a přístavba části budovy LO5 - Vila“ 
 

Úvodní ustanovení. 
Dohoda vychází z ustanovení článku I.4. smlouvy o dílo uzavřené dne ……… 2018 a řeší organizační 
zajištění, uplatnění, projednání a odsouhlasení drobných změn stavby. 
 
Postup smluvních stran podle této dohody umožní ucelenou a jednotnou evidenci všech změn předmětu 
díla uplatněných jak objednatelem, tak i zhotovitelem a jejich případným dopadům do ceny předmětu 
díla a termínů realizace. 
 

I. 
Změna bude předložena neodkladně po zjištění její nutnosti a to zápisem do stavebního deníku, který 
bude pořízen zhotovitelem a veden na stavbě. 
K evidenci změn v deníku bude zavedena jednotná přehledná identifikace, jednotlivé změny budou 
číslovány. 
 

II. 
Na základě zápisu ve stavebním deníku zhotovitel neodkladně vyvolá jednání o změně a to nejpozději 
do tří pracovních dnů vždy písemnou formou. 
 

III. 
Veškeré změny ceny díla musí být po projednání a odsouhlasení před vlastní realizací zapracovány do 
smlouvy dodatkem k smlouvě o dílo. 
 

IV. 
K projednání změny předmětu díla jsou zmocněni: 
 
za Objednatele:   Ing. Josef Hendrych, MBA 
 
za Zhotovitele:    Václav Pazdera, jednatel společnosti 

              
za projektanta:   Ing. Petr Jiroušek



Stránka 26 z 29 

 

 V. 
Za projednání změny vyhotoví zhotovitel protokol, který bude mít z důvodů přehledné evidence podobu 
tabulky uvedené v příloze této dohody a bude obsahovat následující údaje: 
 

− popis předmětné změny (rozsah, charakter) 

− navrhovatel 

− dopady, změny do již zrealizované části díla 

− způsob a termín projekčního zpracování změny 

− cena a úhrada projekčního zpracování změny, popř. termín předložení ocenění změny 

− vliv změny na cenu díla 

− odsouhlasení ceny změny ze strany objednatele, zhotovitele, TDI a autorského dozoru gen. 
Projektanta (AD GP) 

− vliv změny na termíny realizace díla 

− termín realizace změny 

− případné další rozhodné skutečnosti 
 

Závěr protokolu bude obsahovat stanovisko zmocněných zástupců k projednané změně a to i záporné. 
 
 

VI. 
V případě kladného projednání změn všemi stranami předloží zhotovitel objednateli v jednom 
vyhotovení jejich soupis a to vždy k poslednímu dni každého kalendářního měsíce včetně stanovené 
ceny za tyto změny. 
 
 

VII. 
Protokoly písemně odsouhlasené zmocněnými zástupci smluvních stran jsou dílčími změnami uzavřené 
smlouvy o dílo a budou v časovém rozmezí dohodnutém oběma stranami (měsíčně, čtvrtletně, ročně, 
po dosažení finančního limitu) sumarizovány dodatkem k smlouvě o dílo. 

 
 

VIII. 
Schválené změny díla budou v konečné faktuře samostatně uvedeny a vyčísleny. 
 
 
 
 
Příloha: Protokol o změně díla 
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Protokol o změně díla                                          změnový list číslo ……… 

Stavba: „Stavební úpravy a přístavba části budovy LO5 - Vila“ 
 
Objekt: LO 5 - Vila 
Objednatel: Rehabilitační ústav Kladruby , Kladruby 30, 257 62 Kladruby u Vlašimi 
Zhotovitel: Stavební firma Pazdera, s.r.o. 
Projektant: Ing. Petr Jiroušek 

Změna: 

 Změnu vyvolal:   

 Popis změny:   

    

P    

O    

P    

I    

S Způsob projekčního zpracování: zápis do SD 
dodatek PD 
dokumentace skutečného provedení 
jiný 

 

 vliv změny na náklady stavby:   

    

 ocenění změny předložil:                    ve formě 

 náklady na změnu vícepráce méněpráce 

 stavební náklady   

 projekční náklady   

 úprava smluvní ceny:   

 dosud platná cena dle SOD vč. dod. č.:   

C zvýšení:   

E snížení:   

N nová cena:   

A odsouhlasení nákladů na změnu: Datum Podpis 

 zhotovitel:   

 objednatel (investor, uživatel)   

 TDI:   

 GP:   

T Termín předání PD změny:   

E    

R Termín realizace změny:   

M    

Í Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:  

N    

Y    

    

S Změna je smluvně zakotvena v: stavební práce projekční práce 

O SOD:   

D dod. č.:   

    

P Přílohy protokolu:   

Ř    

Í    

L    

O    

H    

Y    

 Datum   
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Příloha číslo IV smlouvy o dílo . 

Smluvní pokuty při nedodržení BOZP  
  

Objednatel stavebních prací v souladu s ujednáním smlouvy si vymezuje právo kontrolovat 

způsob provádění stavby a dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a obecné 

bezpečnosti osob. V případě nedodržení výše daných podmínek při zhotovování díla může 

koordinátor stavby navrhnout zadavateli stavby vytýkací jednání pro nedodržení smlouvy v oblasti 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a obecné bezpečnosti osob.  

 

 

Porušení právních a ostatních předpisů Pokuty v Kč 

1 nepředložení požadovaného technologického postupu včetně 
vytipování rizik, pravidel BOZ, PO, OOPP při provádění prací-§ 16 
zákona 309/2006 Sb. nejpozději 8 dnů před zahájením prací 

20 000,- 

2 staveniště není řádně ohrazeno, vyznačeno 20 000,- 

3 nevedení evidence osob na staveništi  1 000,- 

4 vede stavební deník v rozporu s požadavky přílohy č. 5 499/2006 
Sb. 

2 000,- 

5 neprovedeno předání a převzetí dočasné stavební konstrukce 
(lešení a konstrukcí pro zvýšení místa práce, žebříku apod.) a 
používání nevyhovujících konstrukcí – čl. VII, přílohy NV 362/2005 
Sb. 

15 000,- 

6 nezabezpečení práce ve výškách – NV č. 362/2005 Sb., §3 20 000,- 

7 nezakrytý otvor - NV č. 362/2005 Sb., §. 3, odst. 5 10 000,- 

8 nezajištěný výkop - NV 591/2006 Sb., čl. III-VI přílohy 3. 10 000,- 

9 dtto 7,8 v kontaktu s veřejným prostranstvím 15 000,- 

10 chybějící ochranné zábradlí na stavbě – čl. I., odst. 4, přílohy NV 
362/2005 Sb. 

5 000,- 

11 dtto 10 v kontaktu s veřejným prostranstvím 15 000,- 

12 používání nevyhovujících žebříků (poškozených, dřevěných, 
neodpovídajících NV č. 591/2006 Sb., atd.) 

5 000,- 

13 pracovní lávky neodpovídající BOZP (bez zábradlí, okopové lišty, 
nedostatečné široké, atd.) 

10 000,- 

14 používání k výstupu konstrukce, které k tomu nejsou určeny 
(bednění, pažení, židle, bedny, atd.) 

5 000,- 

15 nezajištěné pracoviště pod místem práce ve výškách – čl. V., přílohy 
NV 362/2005 Sb., v kontaktu s veřejným prostranstvím dvojnásobek 

10 000,- 

16 nezajištěný prostor, kde se provádí bourací práce - NV 591/2006 
Sb., čl. XII.,odst. 6.,přílohy 3. 

5 000,- 

17 používání poškozených nebo nevyhovujících el. zařízení, 
prodlužovacích kabelů, atd. 

5 000,- 

18 provozování vyhrazeného zdvihacího zařízení dle vyhl. č. 19/1979 
Sb. ve znění pozdějších předpisů bez platné revize nebo revizní 
zkoušky – § 4 zákona 309/2006 Sb. 

10 000,- 

19 obsluha zdvihacího zařízení neproškolenou osobou – ČSN ISO 124 
80 

5 000,- 

20 používání k dopravě osob zařízení nebo části strojů, které k tomu 
nejsou určeny, jízda osob v nákladním výtahu 

10 000,- 

21 jeřábová doprava – vázání břemen bez vazačského oprávnění – 
ČSN ISO 124 80 

10 000,- 



Stránka 29 z 29 

 

22 nepoužití ochranných pomůcek – zejména ochranné přilby – 
Zákoník práce, § 106, příloha NV 495/2001 Sb. za každý zjištěný 
případ (pracovníka) 

500,- 

23 
 

požití alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky na pracovišti, 
popř. odmítnutí dechové zkoušky – Zákoník práce, § 106 - za každý 
zjištěný případ 

5 000,- 

24 všeobecné porušení platných předpisů BOZP pracovníkem při práci 
a používání nářadí, strojů a zařízení 

500,- 

25 porušení příkazu nebo zákazu týkající se požární ochrany na 
označených místech  

1 000,- 

26 porušení zásady bezpečného provozu tepelných, elektrických, 
plynových a jiných spotřebičů  

5 000,- 

27 zhotovitel neobstará nebo neudržuje v provozuschopném stavu 
věcné prostředky požární ochrany nebo požární bezpečnostní 
zařízení, poškodí, zneužije nebo jiným způsobem znemožní použití 
věcných prostředků požární ochrany nebo požárně bezpečnostních 
zařízení  

5 000,- 

28 nedodržení předpisů o používání, skladování a manipulaci 
s hořlavými nebo požárně nebezpečnými látkami nebo nesprávným 
skladováním materiálu znemožnění přístupu k rozvodným zařízením 
elektrické energie a uzávěrům plynu, vody a topení 

10 000,- 

29 nedodržení zásad požární bezpečnosti při používání otevřeného 
ohně nebo jiného zdroje zapálení 

5 000,- 

30 provádění prací, které mohou vést ke vzniku požáru, ačkoli nemá 
odbornou způsobilost požadovanou pro výkon takových prací 
zvláštními právními předpisy 

20 000,- 

31 nepořádek na staveništi ohrožující bezpečnost osob (v případě, že 
nepořádek nebo materiál omezuje únikové cesty je pokuta 
dvojnásobkem sazby) 

5 000,- 

32 odkládání odpadů mimo vyhrazená místa nebo nakládání 
s odpadem v rozporu se zákonem 185/2001 Sb. 
(pokud se jedná o nebezpečný odpad, je pokuta dvojnásobkem 
sazby) 

5 000,- 

33 při porušení povinností Zhotovitele dle 2.15 Podmínek 5 000,- 

34 porušení staveništních předpisů dle přílohy 1 výše nespecifikované 1 000,- 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


