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DODATEK č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO
ze dne 22. 1. 2019

na realizaci zakázky s názvem:
„Modernizace jazykové gramotnosti a přírodních věd v Lovosicích“
(dílčí část plnění „stavební úpravy učeben“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku
dle ustanovení § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

	
I.
Smluvní strany

Základní škola Antonína Baráka Lovosice, Sady pionýrů 361/4, okres Litoměřice
sídlem:			Sady pionýrů 361, 410 02 Lovosice
zastoupen:		Mgr. Daniela Deusová, ředitelka
IČ:			46771816
DIČ:			neplátce DPH 
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
č. účtu:			12338471/0100
kontaktní osoba:	Bc. Michaela Straková, ekonomka školy,
tel.: +420 416 532 265, email: zsabaraka@seznam.cz
jako objednatel na straně jedné a

Petr Vachulka
sídlem:			Dlouhá 17, 435 46 Hora Svaté Kateřiny
IČ:			43243070
DIČ:			CZ6504110998
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
č. účtu:			78-7003920277/0100
kontaktní osoba:	Petr Vachulka
tel.: +420 602 142 621, email: pvachulka@volny.cz
jako zhotovitel na straně druhé

uzavřely níže uvedeného dne měsíce a roku tento Dodatek č. 1 (dále také „dodatek“).

Smyslem dodatku je úprava skutečné ceny za dílo ve smyslu nezbytných dodtečných prací souvisejících se stavebními úpravami učeben.

Výše uvedené smlouva se tímto dodatek mění a doplňuje takto:

V.
Cena díla

(1) Cena díla, uvedeného v čl. III odst. 1. této smlouvy, byla dohodnuta v celkové výši:
755 709,42 Kč včetně DPH
(slovy: sedm set padesát pět tisíc sedm set devět celé čtyřicet dva korun českých včetně DPH)
bez DPH: 624 553,24 Kč
(slovy: šest set dvacet čtyři tisíc pět set padesát tři celé dvacet čtyři korun českých)
sazba 21 % DPH: 131 156,18 Kč
(slovy: sto třicet jedna tisíc sto padesát šest celé osmnáct korun českých)

Níže uvedené schéma dokumentuje změnu rozpočtu, která je předmětem uzavíraného Dodatku č.1.
	
	Smluvní cena v Kč (bez DPH)
	DPH (21%)
	Smluvní cena v Kč (vč. DPH)

	cena dle SoD
	624 553,24,-
	131 156,18,-
	755 709,42,-

	ZL 01, obklady
	+ 16 748,32,-
	+ 3 517,15,-
	+ 20 265,47,-

	ZL 02, kabinet
	+ 21 151,30,-
	+ 4 441,77,-
	+ 25 593,07,-

	ZL 03, svítidla
	+ 60 326,00,-
	+ 12 668,46,-
	+ 72 994,46,-

	cena dle dodatku č.1
	722 778,87,-
	151 783,56,-
	874 562,43,-



zdůvodnění ZL 01
Obklady bělninové u tří umyvadel, které nebyly v rozpočtu. Původně měly být obklady zachovány. Z důvodu samovolného odpadnutí je nutné obklady vyměnit. Jedná se o místa u podlahy a v místech nad umyvadlem. Na poklep byly krajní obkladačky duté. Při škrábání  malby samovolně odpadly.
zdůvodnění ZL 02
Navržená nová sádrokartonová příčka do stávajícího kabinetu učitele k oddělení místnosti od prostoru učitele a prostoru pro osazení navrhovaného servu. Do příčky bude osazena zárubeň s dveřmi (bílé hladké) a vložkový zámek.
zdůvodnění ZL 03
V učebně přírodních věd – III.n.p. nebyly navržena nové svítidla. Původně nebyla požadována. S ohledem na nedostatečné osvětlení je však vhodné osadit svítidla nová.

Ostatní ustanovení výše specifikované smlouvy zůstávají neměnné.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu.

Přílohy:
1) ZL 01, obklady
2) ZL 02, kabinet
3) ZL 03, svítidla

V Lovosicích dne ………………………………

	


 ..………………………………............				.………………………………................
      Mgr. Daniela Deusová					Petr Vachulka
             ředitelka školy
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