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Kosovská 16, Jihlava 586 01
Agromeli spol. s.r.o.
Olomoucká 1177/178 627 00 Brno Slatina
Věc : Uznání závazku
Akce : III/40511 Radonín - most ev. č. 40511-5
Smlouva o dílo: č. smlouvy objednatele 38/2018/VZMR/D2/TR/M ze dne 11.5. 2018 a jejího dodatku č. 1 a 2
Cena díla dle dod.č.l a 2 bez DPH :	5	732 303,31 KČ
DPH 21%	1	203 783,70 Kč
Cena díla dle dod č.l a 2 včetně DPH	6	936 087,01 Kč
Termín uvedení celé stavby do předčasného užívání podle SOD a dod. č. 2	15. 10. 2018
(předání staveniště 31.5. 2018, předčasné užívání do 4 měsíců, tedy do 30. 9. 2018) Skutečný termín uvedení celé stavby do předčasného užívání (datum vydání Rozhodnutí povolení předčasného užívání stavby MěU Třebíč):	2. 11. 2018
Celkový počet dnů prodlení (16. 10. 2018 - 2. 11. 2018):	18 dní
Vznik závazku : Na základě čl. 14.9 obchodních podmínek, které jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy o dílo, je smluvní pokuta 0,1% z celkového finančního objemu za každý i započatý den prodlení za prvních 14 kalendářních dnů, počínaje patnáctým dnem činí smluvní pokuta 0,05% z celkové ceny díla. Jako smluvní cena díla se uvažuje částka bez DPH.
Výpočet smluvní pokuty : 5 732 303,31 x 0,1% * 14 + 5 732 303,31 x 0,05% x 4 _ 80 252 + 11 465 = 91 717,-Kč
Tento závazek firma Agromeli spol. s.r.o. uznává, co do výše i do důvodu. Vypočtené penále bude zhotoviteli vystaveno na základě samostatné faktury.
Dne: 18. 2. 2019
Objednatel :	Zhotovitel :
Ing. Jan Mika, MBA, ředitel organizacelng. Lukáš Macek, jednatel

Příloha: Rozhodnutí povolení předčasného užívání stavby MěÚ Třebíč ze dne 2. 11. 2018
Tel. :	BANKOVNÍ SPOJENÍ	E-mail : i
	Fax. :
	Komerční banka Jihlava	IČO	ulČ

	Internet:
	WWW.KSUSV.CZ	č.ú.:	000 90 450	CZ00090450
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Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 TřebíčV Třebíči dne 02.11.2018

Č.j.: ODKS 61747/18-SPIS 11831/2017/PJ
VYŘIZUJE:
TELEFON:
E-MAIL:
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Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, Kosovská č.p. 1122/16, 586 01 Jihlava 1, IČ: 00090450 (dáte jen „stavebník") podaía dne 25. 9. 2018 žádost o povolení předčasného užívání stavby: ,,111/40511 Radonín - most ev. č. 40511-5" SO 201 - Most v obci Radonín přes potok, vlastní stavba na pozemcích: parcelní čísla 460/12, 460/15, 460/16, 470/1, 470/5, zařízení staveniště na pozemcích parcelní čísla 35/2, 35/6, 35/20, 460/14, 460/17 v katastrálním území Radonín", před jejím úplným dokončením a převzetím všech prací a dodávek na této stavbě. Současně byl doložen souhlas zhotovitele stavby s jejím předčasným užíváním.
Na stavbu bylo zdejším speciálním stavebním úřadem vydáno stavební povolení dne 25.10.2017 stavební povolení pod č.j. ODKS 63655/17 - SPIS 11831 /2017/PJ
Územní rozhodnutí o umístění stavby pod č.j.: UMOK/SU-1480/15-M vydal dne 17.3.2017 Úřad městyse Okříšky, stavební úřad, Jihlavská 1, 675 21 Okříšky.
Po přezkoumání návrhu a na základě výsledku ústního jednání spojeného s místním šetřením, Městský úřad Třebíč odbor dopravy a komunálních služeb, jako speciální stavební úřad příslušný dle ustanovení § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále jen „stavební zákon") a ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění, vydává v souladu s ust. § 123 stavebního zákona
povolení předčasného užívání stavby
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11]„111/40511 - Radonín - most ev. Č. 40511“
na pozemcích: parcelní čísla 460/12, 460/15, 460/16, 470/1, 470/5, zařízení staveniště na pozemcích parcelní čísla 35/2, 35/6, 35/20, 460/14, 460/17 v katastrálním území Radonín“ před jejím úplným dokončením a převzetím všech prací a dodávek na uvedené stavbě.
Č.j.: ODKS 61747/18-SPIS 11831/2017/PJ
Stavba obsahuje:
Po kompletním zbourání stávajícího mostu a odstranění stávající vozovky byl na stejném místě vybudován nový most z železobetonové rámové jednopólové konstrukce založené na mi kropil otách. Nové uspořádání na mostě odpovídá kategorii S 6,5 s dvěma obousměrnými jízdními pruhy a šířkou mezi obrubami min. 5,5 m. Na levé straně je vybudována úzká římsa s odrazným pruhem 0,5 m, na pravé straně římsa šířky 2 m. Na římsách je osazeno ocelové zábradlí se svislou výplní. V rámci výstavby nového mostu byl upraven úsek komunikace před mostem v minimální délce napojení před sjezdem vpravo a za mostem do úrovně konce opěrné zdí na levé straně. Odvodnění komunikace je podélným a příčným spádem povrchu vozovky.
Podmínky pro předčasné užívání stavby:
1. Předčasné užívání se povoluje ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí do vydání kolaudačního souhlasu, nejdéle však do 30.10.2019
2. Zimní údržbu na předčasně užívaných objektech bude zajišťovat Krajská správa a údržba silnic Vysočiny.
3. S povoleným předčasným užíváním lze započít po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí
4. Bude dodržena dohoda o předčasném užívání stavby ze dne 24.9.2018 uzavřená mezi objednatelem Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava a zhotovitelem Agromeli spol.s.r.o. Olomoucká č.p. 1177/178, 627 00 Brno 27
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Dne 25.9.2018 obdržel speciální stavební úřad žádost stavebníka o povolení předčasného užívání stavby „111/40511 Radonín - most ev. č. 40511-5" na pozemcích: parcelní čísla 460/12, 460/15, 460/16, 470/1, 470/5, zařízení staveniště na pozemcích parcelní čísla 35/2, 35/6, 35/20, 460/14, 460/17 v katastrálním území Radonín1' a to do 30.10.2019 ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí a současně doložil dohodu se zhotovitelem, která obsahuje podmínky předčasného užívání i jeho souhlas. Uvedeným dnem bylo zahájeno správní řízení.
Speciální stavební úřad opatřením č.j. ODKS 62007/18 - SPIS 11831/2017/PJ ze dne 26.9.2018 oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání spojené s místním šetřením na den
12.10.2018. Na základě žádosti stavebníka byl termín místního šetření přesunut na
30.10.2018. O výsledku tohoto šetření byl sepsán protokol. Vzhledem ktomu, že v den konání kontrolní prohlídky nebyla stavba připravena k předčasnému užívání, byl zhotovitel vyzván k okamžitému odstranění nedodělků. O odstranění nedodělků zjištěných při kontrolní prohlídce byla provedena fotodokumentace. Kontrolu stavby na místě samém provedl ještě zástupce Policie ČR Dl Třebíč a sdělil speciálnímu stavebnímu úřadu, že stavbu je možné pustit do předčasného užívání.
K žádosti o předčasné užívání stavby byly předloženy tyto doklady:
Dohoda o předčasném užívání stavby ze dne 24.9.2018 uzavřená mezi objednatelem Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací, Kosovská
Č.j.: ODKS 61747/18 - SPIS 11831/2017/PJ
1122/16, 586 01 Jihlava a zhotovitelem Agromeli spol.s.r.o. Olomoucká č.p. 1177/178,627 00 Brno 2
· Vyjádření Projekční kanceláře PRIS k uvedení mostu do předčasného užívání První hlavní mostní prohlídka
Stanoviska sdělili:
· Policie ČR - KŘ policie Kraje Vysočina, územní odbor vnější služby, Dopravní inspektorát, Bráfova č.p. 1274/11, 674 01 Třebíč 1 s podmínkou ihned provést rádné upevnění zábradlí
Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě ze dne 30.10.2018 č.j. KHSV/21521/2018/TR/HOK/Chro
Z předložených dokladů a na základě provedené kontrolní prohlídky speciální stavební úřad zjistil, že předčasné užívání stavby nemá podstatný vliv na uživatelnost stavby a vzhledem ke sjednaným podmínkám neohrožuje bezpečnost a zdraví osob, nebo zvířat a nebo životní prostředí a nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.
Speciální stavební úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.
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Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat podáním učiněným do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí k odboru dopravy a komunálních služeb Městského úřadu Třebíč. Odvolacím orgánem je Krajský úřad Kraje Vysočina odbor dopravy a silničního hospodářství v Jihlavě.
Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odstavec 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému výroku rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost výroku nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti části Odůvodnění je nepřípustné (dle § 82 odstavec 1 a 2 správního řádu).
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka (dle § 82 odstavec 2 správního řádu).
Stavba nesmí být užívána, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci. Toto rozhodnutí nenahrazuje kolaudační souhlas, bez kterého nelze stavbu trvale užívat.
„otisk úředního razítka"
úředník odboru dopravy a komunálních služeb
Č. j.: ODKS 61747/18 - SPIS 11831/2017/PJ
Rozdělovník
Účastníci řízení:
Datová schránka:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, Kosovská č.p. 1122/16, 586 01 Jihlava 1, DS:
Agromeli spol. s r .o., Olomoucká č.p. 1177/178, 627 00 Brno 27, DS: PO,
Dotčené orgány:
MěÚ Třebíč, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. č.p. 116/6, 674 01 Třebíč 1
Datová schránka:
HZS Kraje Vysočina, územní odbor Třebíč, Žďárského č.p. 180, Kožichovice, 674 01 Třebíč
1, DS: OVM,
KHS Kraje Vysočina, územní pracoviště Třebíč, Bráfova 31, 674 01 Třebíč 1, DS: OVM_R,
Policie ČR - KŘ policie Kraje Vysočina, územní odbor vnější služby, Dopravní inspektorát, Bráfova č.p. 1274/11,674 01 Třebíč 1, DS: OVM, :
Na vědomí:
Datová schránka:
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p. 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, DS: PO
E.ON Česká republika, s. r. o., F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1, DS: PO,:
E.ON Česká republika, s.r.o., Regionální správa Jihlava, Havlíčkova 62, 586 01 Jihlava 1, DS: PO,
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8, DS: PO,
Lesy ČR, s.p., správa toků - Oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno 2, DS: PO,
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2, DS: PO,
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. divize Třebíč, Kubišova č.p. 1172, 674 11 Třebíč 1,DS: PO,:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, pok č. 18, odst. 8 ve výši 1000,- Kč, byl uhrazen dne 17.10.2018, variabilní symbol 9060014541
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