Číslo dodatku č. 2 objednatele:
2016000469
Číslo smlouvy objednatele:
2016000283

Číslo smlouvy zhotovitele:
16010

DODATEK  č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Čl. I.  SMLUVNÍ  STRANY

Objednatel 


:   Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna
Se sídlem


:   Michálkovická 108, 710 15 Slezská Ostrava

Statutární orgán            
:   Ing. Lubomír Káňa, ředitel

IČ                                   
:   47673036

DIČ                                
:   CZ47673036

Zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl XIV, vložka 554

Osoby oprávněné k jednání
:   Ing. Otakar Kačmař, náměstek ředitele pro obchod a správu

Bankovní spojení           
:   

Číslo účtu                       
:   

dále jen objednatel    

Zhotovitel 


:   MŽT Stavitelství a.s.

Sídlo



:   Suderova 2024/8, 709 00  Ostrava – Mariánské Hory
Zastoupený


:   Ing. Jan Mikeska, předseda představenstva

Bankovní spojení

:   

Číslo účtu


:   
  
IČO



:   277 62 157

DIČ



:   CZ 27762157

Zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, spisová značka B3006 

Zastoupen ve věcech smluvních:   Martin Mikeska, člen představenstva, mimo podpisu smlouvy a jejich dodatků

Zastoupen ve věcech technických: Ing. Břetislav Szarowski, místopředseda představenstva, ředitel společnosti, nebo jím pověřený zaměstnanec
dále jen zhotovitel

ČL.II.  PŘEDMĚT  DÍLA

1. Shora uvedeni účastníci uzavřeli dne 16.5.2016 Smlouvu o dílo a 1.7.2016 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci Úprava manipulační plochy za budovou „A“ RBP, z.p., ve které se zhotovitel zavázal provést pro objednatele práce dle předložené PD a rozpočtu a objednatel za ně zaplatit dohodnutou cenu. 
Čl. III. CENA  A  PLATEBNÍ  PODMÍNKY

1. Při realizaci díla došlo k vyvolaným změnám oproti projektu zpevněných ploch, které byly zapsány do stavebního deníku a které znamenají provádění méně prací a víceprací blíže specifikovaných v rozpočtu jako nedílnou součástí tohoto dodatku. Jedná se zejména o doplnění o příkopový odvodňovací žlab, výměna asfaltové plochy za zámkovou dlažbu, ochranu kabelů VN k trafu společnosti Veolia služby a upřesnění předmětu zahradnických úprav svahu. Jejich specifikace je přílohou tohoto dodatku Smlouvy č. 2 jako příloha č. 1 formou položkového rozpočtu. Cena předmětu díla se mění následovně:
Cena předmětu díla dle smlouvy a dodatku č. 1:
4 584 304,20 Kč bez DPH
Cena Méněprací dle dodatku č. 2:
- 62 817,92 Kč bez DPH

Cena Víceprací dle dodatku č. 2:
62 817,92 Kč bez DPH

Cena dle dodatku č. 2:
0,00 Kč bez DPH
Cena díla vč. dodatku č. 2:
4 584 304,20 Kč bez DPH

ČL.  VIII.  OSTATNÍ  A  ZÁVĚREČNÁ  USTANOVENÍ

1. 
Ostatní ustanovení dodatku č. 2 Smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají nezměněny.

2.
Dodatek č. 2 Smlouvy nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.

3.
Dodatek č. 2 Smlouvy je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Příloha č. 1: Položkový rozpočet
V Ostravě dne  

Objednatel





Zhotovitel


...............................
.....................................

Ing. Lubomír Káňa
Ing. Jan Mikeska


ředitel
předseda představenstva

