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DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO 
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku  

 
číslo smlouvy objednatele: 513/16-1 
číslo smlouvy zhotovitele: S17-024-0028 
realizace díla je spolufinancována ze SFDI 
smlouva je uzavřena na základě výsledku zjednodušeného podlimitního řízení veřejné zakázky 
evidované na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P16V00000182 
 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1.1. Objednatel: 
Správa a údržba silnic Plze ňského kraje, p.o  
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 
sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň 
statutární orgán: Bc. Pavel Panuška, generální ředitel  
IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119 
e-mail: posta@suspk.eu 
datová schránka: qbep485 
telefon: +420 377 172 101 
kontaktní osoba ve věcech technických:  
Lukáš Václavík, DiS., tel.: +420 737 285 653, e-mail: lukas.vaclavik@suspk.eu  
korespondenční adresa: Koterovská 162, 326 00 Plzeň 

dále jen „objednatel“ 

 

1.2. Zhotovitel: 

SWIETELSKY stavební s.r.o. odšt ěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, 
vložka 8032 
sídlo: Zemská 259, 337 01 Ejpovice 
zastoupený (jméno, funkce): Přemysl Holmik, vedoucí odštěpného závodu 
IČO: 480 35 599 DIČ: CZ48035599 
datová schránka: amx5p38 
tel: 377 350 322 
kontaktní osoba ve věcech technických:  
Karel Zoubek, tel.:606641071,e-mail:k.zoubek@swietelsky.cz (dále jen „kontaktní osoba 
zhotovitele“) 
 
korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla:  
SWIETELSKY stavební s.r.o. o.z. DS ZÁPAD 
Oblast Plzeň 

Zemská 259, 337 01 Ejpovice  

dále jen „zhotovitel“ 
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II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

Mezi objednatelem a zhotovitelem byla dne 8.6.2016 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž 
předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: II/180 Zruč-Druztová  (dále jen „SOD“). 

III. ZMĚNA SOD 

3.1 S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, 
dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany 
dohodly na tomto dodatku. 

3.2 Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn 
dle rozdílového výkazu výměr. Rozdílový výkaz výměr tvoří přílohu tohoto dodatku. 

3.3 Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá 

a) vícepracím v celkové hodnotě: 823.918,80 Kč bez DPH 

b) méněpracím v celkové hodnotě: 803.720,- Kč bez DPH 

3.4 Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:  

3.4.1 Celková smluvní cena dle čl. 3.1.  SOD 

bez DPH:  6.438.610,20  Kč 

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 20.198,90 Kč bez DPH. 

3.4.2 Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:  

bez DPH  6.458.809,10 Kč 

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

4.1 Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel zveřejní úplné znění SOD (vč. případných 
předchozích dodatků) a tohoto dodatku vč. příloh, tj. SOD (vč. případných předchozích 
dodatků) a tento dodatek budou uveřejněny v podobě obsahující i případné osobní údaje 
nebo údaje naplňující parametry obchodního tajemství, pokud zhotovitel nejpozději do 
uzavření tohoto dodatku nesdělí objednateli ty údaje, resp. části SOD a dodatku (příloh), 
jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno (např. obchodní tajemství, 
osobní údaje apod.), spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního 
předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené 
části SOD a dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním 
znečitelněny.  

4.2 Splnění povinnosti uveřejnit tento dodatek a SOD dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí 
objednatel. 

4.3 Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel dva. 

4.4 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření. 

 

V. SEZNAM PŘÍLOH 

Níže uvedené přílohy jsou součástí tohoto dodatku a účastníci podpisem smlouvy potvrzují, že 
jsou s jejich obsahem seznámeni: 

- rozdílový výkaz vým ěr 
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objednatel:      zhotovitel: 
 
V Plzni dne 29.07.2016     V Plzni dne 29.07.2016 
 
 
 
 
___________________________   ___________________________ 
Správa a údržba silnic Plze ňského kraje, p.o. SWIETELSKY stavební s.r.o.   
Bc. Pavel Panuška     Odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD 
generální ředitel     Přemysl Holmik 
       vedoucí odštěpného závodu 
 
 
 

 
Návrh dodatku vyhotovil: Lukáš Václavík dne 29.7.2016 
 


