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Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo 

č. 18/9615/145 ze dne 05. září 2018 na realizaci stavby: 

„Stavební úpravy objektu Brožíkova ul. č. p. 376/1, Starý Harcov – Liberec XV“ 

 

Článek I. 

Smluvní strany 

 

 

1. Objednatel :  TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI 

 

Sídlo : Studentská 1402/2, 461 17 Liberec 

Zastoupená : Ing. Vladimír Stach, kvestor  

IČ : 46747885 

DIČ : CZ46747885 

Tech. zást. objednatele : XXX 

Tech. dozor objednatele  

 

XXX 

2. Zhotovitel :  INSTAV stavební práce, s.r.o. 

 

Sídlo : Pod Skalkou 779/7, 466 01 Jablonec nad Nisou  

Zástupce : Pavel Novák, jednatel 

IČ : 27263568 

DIČ                          : CZ27263568 

Odp. stavbyvedoucí : XXX 

 

Předmětem dodatku smlouvy úpravy technického řešení stavby vyvolané 

nepředpokládanými skutečnostmi zjištěnými v průběhu výstavby, zejména po rozkrytí stávajících 

konstrukcí a zjištění jejich skutečného technického stavu. Rozsah a specifikace změn stavebních 

prací (odpočty a přípočty k původnímu rozpočtu stavby) je stanoven oceněným výkazem výměr, 

který je jako příloha č.1 nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy. Předmětem dodatku je dále 

související úprava termínu výstavby, vyplývající ze změny rozsahu předmětu díla. 
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Níže uvedená ustanovení smlouvy se na základě dohody smluvních stran upravují takto: 

Článek IV. 

Cena díla, platební podmínky 

 

 Původní cena celkem dle SoD: 

 Cena díla bez DPH 8 497 491,- Kč 

 DPH 21% 1 274 624,- Kč 

 Cena včetně DPH 9 772 115,- Kč 

 

 Odpočty bez DPH - 15 745,- Kč 

 Přípočty bez DPH  235 247,- Kč 

 Cena dodatečných prací bez DPH  219 502,- Kč 

  

 Nová cena díla celkem dle Dodatku č. 1 

 Cena díla dle SoD bez DPH 8 716 993,- Kč 

 DPH 21% 1 830 569,- Kč 

 Cena díla celkem včetně DPH   10 547 562,- Kč 

 

 

4.1. Cena za dílo byla sjednána ve výši 8 716 993,-  Kč bez DPH jako cena nejvýše přípustná, 

(slovy osmmilionůsedmsetšestnásttisícdevětsetdevadesáttřikorunčeských bez DPH), 

výše sazby DPH 15%, částka DPH 1 830 569,- Kč 

celková cena 10 547 562,- Kč s DPH, 

Cena za dílo se vztahuje k předmětu díla, jeho rozsahu a způsobu provedení, dohodnutému při 

uzavírání této smlouvy. Tato cena díla je závazná po celou dobu provádění díla a zahrnuje náklady, 

které dle této smlouvy jdou k tíži zhotovitele, zejména pokud jde o náklady na likvidaci stavebních 

odpadů v souladu se zákonem o odpadech. Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu 

musí obsahovat všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s 

umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním zadávacích 

podmínek. Tato cena díla je překročitelná pouze za podmínek stanovených ve smlouvě a v případě 

změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH.  
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Z uvedené ceny díla činí (přepočet výše INV a NEI zahrnuje rovněž změnu klasifikace sanačních 

opatření, které byly původně chybně započteny do NEI):  

 

- Investice (Technické zhodnocení): 

cena 6 546 015,- v Kč bez DPH,  

výše sazby DPH 15%, částka DPH 981 902 v Kč,  

cena 7 527 916,76 v Kč s DPH. 

 

- Neinvestice (Opravy):  

cena 2 170 979,- v Kč bez DPH,  

výše sazby DPH 15%, částka DPH 325 647 v Kč,  

cena 2 496 625,68 v Kč s DPH. 

 

 

 

Článek V. 

Doba provedení díla 

c) dokončení stavebních prací  

Zhotovitel je povinen řádně provést dílo a připravit objednateli k předání, ve smyslu ujednání 

odstavce 6.4.3. této smlouvy v termínu nejpozději do  14.07.2019 

Dokončením stavebních prací se rozumí dokončení samotných stavebních prací dle a v souladu 

s příslušnou dokumentací do stavu, aby mohlo dojít k předání a převzetí stavby.  

 

 

 

 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Ustanovení původní smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. 

2. Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. 
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3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen v souladu s jejich svobodnou a vážnou 

vůlí, srozumitelně a určitě, s úmyslem spojit s ní právní účinky, které právní předpisy s takovým 

úkonem spojují. 

4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho oboustranného podpisu smluvními 

stranami. 

5. Přílohami tohoto dodatku jsou: 

- oceněný výkaz výměr 

Na důkaz s obsahem tohoto dodatku následují podpisy osob oprávněných dodatek uzavřít. 

 

 Razítko a podpis zhotovitele 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………. 

Pavel Novák, jednatel  

V Liberci dne 01.03.2019 

 Razítko a podpis objednatele 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………. 

Ing. Vladimír Stach, kvestor 

V Liberci dne 01.03.2019 

 


