
Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 24.7.20X8 (1.8.2018) 

na akci: „Veřejná zakázka č. 18013 - Stavební úpravy Centrálního přijmuv 1. NP - 

budova č. 23" situovaná v areálu Krajské nemocnice T. Bati, a.s. 

I. Smluvní strany 

 

 

www.rapos.cz 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložka 27940.  

Objednatel: Krajská nemocnice T. Bati, a. s. 

se sídlem: Havlíčkovo nábřeží 600 

Zastoupený: 

ve věcech smluvních: 

762 75 Zlín 

MUDr. Radomír Maráček, předseda představenstva 

ve věcech technických: 

Ing. Vlastimil Vajdák, člen představenstva 

Ing. Martin Nedbálek 

IČO: 27661989 
DIČ: CZ27661989 

Bankovní spojení: ČSOB, pobočka Jeremenkova 42, 772 00 Olomouc 

Tel.: 

č ú. 151203067/0300 

577 552 790 
 

Zhotovitel: RAPOS, spol. s r. o. 

se sídlem: Palackého 529, Všetuly 

769 01 Holešov 

Zastoupený: 
ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Ševčík, jednatel společnosti 

ve věcech technických: 
xxxxxxxxxxxxxx, vedoucí výrobního střediska II 

xxxxxxxxxxxxxxx, stavbyvedoucí 
IČO: 25504487 

DIČ: CZ25504487 

Bankovní spojení: ČS a.s. Zlín, č.ú. 1481478359/0800 
Tel: 573 398 311,312 

E-mail: Rapos rapos.cz 
 

http://www.rapos.cz/


uzavírají tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje k provedení díla v rozsahu vymezeném předmětem 

smlouvy a objednatel se zavazuje k jeho převzetí a zaplacení sjednané ceny díla. 

II. Preambule 

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na dodávku stavby na akci „ Veřejná zakázka č. 

18013 - Stavební úpravy Centrálního příjmu vl. NP-budova č. 23"situovaná v areálu Krajské nemocnice T. Bati, 

a.s., smlouva o dílo uzavřená dne 24. 07. 2018 (1. 8. 2018) (dále jen Smlouva). 

Tímto dodatkem č. 1 ke Smlouvě se mění a doplňuje: a) článek III Doba plnění se ruší a nahrazuje 
tímto zněním: 

Plnění předmětu smlouvy je dle provozních potřeb objednatele rozděleno na dvě etapy s tím, že celková délka čisté 

realizace obou etap je 4 měsíce. 

Zahájení I. etapy: 18.10.2018 

Dokončení I. etapy a její předání objednateli 

za účelem vybavení a nastěhování lékařských technologií: 18.12.2018 

Období nastěhování a zprovoznění I. etapy + období uvolnění prostor II. etapy 

Zahájení II. etapy: 16. 1.2019 

Dokončení II. etapy (celého předmětu smlouvy) a její předání objednateli 

za účelem vybavení a nastěhování lékařských technologií: 15. 3. 2019 

Místo plnění zakázky: Krajská nemocnice T. Bati, a.s., Havlíčkovo nábřeží 600, 
762 75 Zlín 

Ostatní články Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti. 

2 0. 02. 2019 
Ve Zlíně dne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objednatel      Zhotovitel 

MUDr. Radomír Maráček 

předseda přédstavenstva 

Ing. Vlastimil Vájdák  

člen představenstva 

 

 

V Holešově dne 25.1. 2019 
 

 



 

 

 
 


