DODATEK Č.4
ke smlouvě o dílo ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“)
                                                   č.smlouvy objednatele: 2017-00497
                                                   č.smlouvy zhotovitele: 77/2017/654-17
NA ZHOTOVENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ 
„Rekonstrukce komunikace ul. Šv. Dudáka, Strakonice“

Město Strakonice

Sídlo:


Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice

zastoupené:

Mgr. Břetislav Hrdlička, starosta

IČO: 


00251810

DIČ: 


CZ00251810

bankovní spojení:    
ČSOB

č.účtu: 
      

263417449/0300    

zástupce ve věcech technických a realizačních: Ing. Oldřich Švehla
(dále jen jako „objednatel“) 

ZNAKON, SILNICE GROUP – Šv.Dudák
vedoucí společnosti ZNAKON, a.s.
Sídlo    č.p. 44, 386 01 Sousedovice
Jméno osoby oprávněné jménem zhotovitele jednat Vladimír Kotrch, předseda představenstva

IČ: 26018055

DIČ CZ26018055

Bankovní spojení: UniCredit Bank

Č. účtu: 430270000/2700
(údaje o zápisu v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné evidence, je-li v ní zhotovitel zapsán) KS v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1048

Zástupce ve věcech technických: František Blatský, vedoucí střediska
(dále jen jako „zhotovitel“)

I.
1.1.
Smluvní strany uzavřely dne 21.9.2017 Smlouvu o dílo na realizaci stavebních prací – díla: „Rekonstrukce komunikace Šv. Dudáka, Strakonice“

II.
Předmět dodatku
2.1.
Na základě smlouvy o dílo a dále dodatku č. 3 se dodatkem č. 4 se mění 
Článek III. Místo a doba plnění smlouvy bod  3 písm.b) dle následujícího:
Celý text článku III. Místo a doba plnění, bodu 3 písm b)se nahrazuje textem:

Termín dokončení Díla: do 440 ode dne předání Staveniště, v souladu s harmonogramem postupu prací, který stanoví postup prací v týdenních intervalech ode dne předání Staveniště do termínu dokončení Díla. Harmonogram postupu prací je přílohou tohoto dodatku č.4.
III.

Ostatní ujednání
3.1.
Ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č.4 nedotčena, zůstávají beze změny         v platnosti

3.2.
Tento dodatek č. 4 Smlouvy se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech. 

3.3.
Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

3.4.
Uzavření tohoto dodatku č.4 bylo schváleno radou města Strakonice dne 5.9.2018 pod. 
            č. usnesení 5377/2018.
 Město Strakonice



ZNAKON, SILNICE GROUP- Šv.Dudáka
_______________________


_______________________

Jméno: Mgr. Břetislav Hrdlička

Jméno:
  Vladimír Kotrch 
Starosta




předseda představenstva  ZNAKON, a.s
Datum: 




Datum:

2

