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DODATEK Č. 1  
 

KE SMLOUVĚ O DODÁVCE NEHMOTNÉHO DÍLA A TO 

PROJEKTOVÝCH PRACÍ  
             

„ŽĎÁR NAD SÁZAVOU – REKONSTRUKCE VODOVODU A 

KANALIZACE SÍDLIŠTĚ 7, 3. – 5. ETAPA“ 
 

I.     

Smluvní strany 

 

Objednatel:    Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko 

                       sídlo: Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou 

                       zastoupen: Ing. Petrem Leopoldem, místopředsedou předsednictva        

                       Bankovní spojeni objednatele:  ČS a.s. Žďár nad Sázavou,  

                                                                          kód 0800, č.ú. 1622321399 

                        IČO: 43383513 

                        DIČ:  CZ43383513 

                        Zapsaný u OkÚ Žďár nad Sázavou pod č.j. Reg.8/93 

   

Zhotovitel:     Stanislav Blaha 

  Sídlo: Studentská 1133, 591 01 Žďár nad Sázavou 

Zastoupen: Stanislav Blaha 

Bankovní spojení zhotovitele: Fio banka, č.ú. 15261182/2010 

IČ   15261182 

DIČ CZ6810070344 

 

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku 

tento dodatek č. 1 ke Smlouvě ze dne 18.12.2018 

 

Uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že mají oprávnění k podpisu této smlouvy. 

 

1. Prodloužení termínu na odevzdání projektové dokumentace a navýšení ceny projektové 

dokumentace se navrhuje z důvodu nutnosti dořešení vedení trasy vodovodního řadu přes 

soukromé pozemky k bytovým domům č.p. 1532 a 1533. S řešením dle původního záměru 

vlastníci bytového domu č.p. 1501 na ulici Štursova a pozemku č. 4658/20 nesouhlasí a 

požadují vymístění stávajícího vodovodního řadu v blízkosti bytového domu ze svého 

pozemku. V původním záměru se uvažovalo pouze s přepojením stávajícího řadu na pozemku 

č. 4658/20. Nově tedy bude se všemi zainteresovanými projednáno náhradní řešení, a to 

vedení vodovodního řadu, buď po sousedním, rovněž soukromém pozemku č. 4665 v délce 

asi 60 m, a nebo vedení řadu v opravované komunikaci, po pozemcích ve vlastnictví Města 

Žďár nad Sázavou v délce asi 140 m. K novému odsouhlasenému řešení bude nutno provést i 

novou inženýrskou činnost.  

 

2. Smluvní strany se dohodly, že v následujících odstavcích se dílčí části mění takto: 
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IV.     

Místo a termín plnění, předání díla, vlastnictví k věci. 

 

PŮVODNÍ ZNĚNÍ: 

Provedené dílo bude předáno objednateli na adresu Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, 

Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou v termínech jednotlivých shora uvedených plnění: 

-  projekt pro společné povolení  do 31.1.2019 

-  projekt pro provádění stavby do 28.2.2019 

-  odbytový rozpočet, výkaz výměr do 28.2.2019 

 

NOVÉ ZNĚNÍ: 

Provedené dílo bude předáno objednateli na adresu Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, 

Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou v termínech jednotlivých shora uvedených plnění: 

-  projekt pro společné povolení  do 30.4.2019 

-  projekt pro provádění stavby do 31.5.2019 

-  odbytový rozpočet, výkaz výměr do 31.5.2019 

 

VI. 

Cena plnění, platební podmínky 

 

PŮVODNÍ ZNĚNÍ: 

Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu části II. této smlouvy je ujednána dohodou 

smluvních stran, je cenou nejvýše přípustnou a činí:  

 

 - Doměření lokality 0 Kč 

 - Přípravné práce a zajištění souhlasů vlastníků 64 000 Kč 

 - Projekt pro společné povolení 170 000 Kč 

 - Inženýrská činnost 6 000 Kč 

 - Projekt pro provádění stavby 26 000 Kč 

 Celkem bez DPH 266 000 Kč 

 DPH 21% 55 860 Kč 

 Celkem vč. DPH 321 860 Kč 

 

NOVÉ ZNĚNÍ: 

Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu části II. této smlouvy je ujednána dohodou 

smluvních stran, je cenou nejvýše přípustnou a činí:  

 

 - Doměření lokality 0 Kč 

 - Přípravné práce a zajištění souhlasů vlastníků 64 000 Kč 

 - Projekt pro společné povolení 182 000 Kč 

 - Inženýrská činnost 10 000 Kč 

 - Projekt pro provádění stavby 26 000 Kč 

 Celkem bez DPH 282 000 Kč 

 DPH 21% 59 220 Kč 

 Celkem vč. DPH 341 220 Kč 
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3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn. 

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem                  

uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. 

5. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, po 2 stranách, s platností originálu.  

 

 

Zhotovitel i objednatel obdrží po jednom vyhotovení. 

 

 

Ve Žďáře nad Sázavou dne 21.2.2019     28.2.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Zhotovitel                                                 Objednatel  
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