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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]Vypracování projektové dokumentace
„11/350 Šlapanov, most ev. č. 350-002“
Číslo smlouvy objednatele: 300/2018 - KSÚSV
Číslo smlouvy zhotovitele:
uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací vydanými dle § 1751 a násl. OZ.
[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]Článek 1
Smluvní strany
Objednatel:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem:
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

zastoupený:	Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
smluvních:
tel.: -4
, e-mail:
technických: Bankovní spojení: Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Telefon:
Fax:
E-mail: Zřizovatel: (dále jen
(ajksusv.cz tel.: - Komerční banka, a.s.
00090450
CZ00090450
, e-mail:
7jksusv.cz
ksusv@ksusv.cz Kraj Vysočina
„Objednatel“)
I	tKsjtévková o,
-	0’ jhř:
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]2 6 -02- 2019 ) z



a
	Zhotovitel:
	DOSING - Dopravoprojekt Brno Group, spol. s r.o.

	se sídlem:
	Kounicova 271/13, 602 00 Brno



zastoupený:
	Zapsán v:
	v obchodním rejstříku vedeného krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka



Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:
technických:
Bankovní spojení: Č. účtu:
IČO:
DIČ:
Telefon:
Komerční banka a.s
18824943
CZ18824943

Fax:
E-mail:	^dosing.cz
(dále jen ..Zhotovitel')
(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)
Článek 2
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na tomto Dodatku č. 1 z důvodu dokončení zajištění všech vyjádření dotčených organizací.
2.2. V návaznosti na výše uvedené dochází ke změně termínu tímto způsobem:
[bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]V Příloze - Technické podmínky PD, a to vždy v příslušné jejich části Lhůty plnění:
Předání dokončené dokumentace, včetně projednání do 30 dnů od předání konceptu s dotčenými orgány státní správy a samosprávy:	dokumentace
se ruší a nahrazuje novým zněním:
	Předání dokončené dokumentace, včetně projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy:
	do 30.3.2019



2.3 Ostatní lhůty plnění zůstávají bez změny.
2.4 Ostatní ujednání nedotčené Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a v původním znění.
Článek 3
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11]Ostatní ujednání
3.1. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo objednatele č. 300/2018 - KSÚSV uzavřené dne 31. 10. 2018 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací vydanými dle § 1751 a násl. OZ.
3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3.3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
3.4. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.
Přílohy:
Žádost o prodloužení termínu plnění ze dne 14. 2. 2019
Zhotovitel:
Objednatel:
V Brně dne:
\ Jihlavě dne: ...1.1.
jednatel společnosti





















prcjekfni a inženýrská kancelář
Dopravoprojekt Brno group, spd. s r.o.
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Krajská správa a údržba silnic Vysočiny příspěvková organizace
Kosovská 16
586 01 Jihlava
IČO	18824943
DIČ CZ18824943
IDDS	twjzm9e

naše značka DOP2019-030 vyřizuje telefon
email	^dosing.cz
v Brně	14.2.2019
Věc AKCE: 11/350 Šlapanov, most ev.č.350-002
Žádáme vás o posun termínu odevzdání projektové dokumentace výše uvedené akce na 30.3.2019 z důvodu zajištěni vyjádření dotčených organizací.
Koncept projektové dokumentace bez téchto vyjádření byl dnes odevzdán na Výrobním výboru panu <
S pozdravem
DOSING - Dopravoprojekt Brno group, spol. s r.o.
Kounicova 271/13
602 00 Brno
www.dosinq.cz
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