
DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO 

k provedení díla
„Oprava havarijního stavu balustrád“
v objektu
JAZYKOVÉ ŠKOLY S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku mezi smluvními stranami:

JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY
			HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
se sídlem:    		ŠKOLSKÁ 15, 110 00 PRAHA 1
zastoupená:  		Mgr. Alešem Novákem - ředitelem
IČ: 				00334227
DIČ:				......................
bankovní spojení:  	Komerční banka a.s.
č. účtu:                   57331011/0100
(dále jen "objednatel")

a

	KONSTRUKTIS NOVOSTAV a.s.  	
se sídlem:        	 V Chotejně 1297/11, 102 00 Praha 10
provozovna:		Sokolovská 629/70a, 186 00 Praha 8
zapsán v OR:      		MS v Praze, oddíl B, vložka 6884	
zastoupený: 		Oldřichem Smolíkem, místopředsedou představenstva	
bankovní spojení:		ČS, a.s. – KCPC Praha 1
Číslo účtu :         		994404-441924001/0800
IČ:		26416247  
DIČ: 	 CZ26416247(dále jen „zhotovitel“)

(dále jen „smluvní strany“)

Předmětem tohoto dodatku č. 1 je dohoda odpovědných zástupců objednatele a zhotovitele o změně následujících bodů základní Smlouvy o dílo:

Článek III. Doba plnění se mění na následující text:

III.
D O B A   P L N Ě N Í

1. Stanovení termínu realizace: 
Termín dokončení díla se prodlužuje do 31. 5. 2019. Pro odstranění balustrád bylo nutné získat souhlasné stanovisko Odboru památkové péče MHMP a povolení k záboru komunikace. 


XV.
Z Á V Ě R E Č N Á     U S T A N O V E N Í
1. Ostatní ujednání základní Smlouvy o dílo ze dne 23. 10. 2018 zůstávají v plném rozsahu v platnosti a beze změny.
2. [bookmark: _GoBack]Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Smluvní strany dohody výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy / dohody / dodatku v registru zákona dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel – Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky hlavního města Prahy, Školská 15, Praha 1





		V Praze dne: 19. 2. 2019						V Praze dne: 19. 2. 2019






.......................................			....................................... 
	objednatel	zhotovitel	
	Mgr. Aleš Novák	Oldřich Smolík
	ředitel	místopředseda představenstva
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