Smlouva na vytvoření projektové dokumentace interiéru, orientačního systému a koncových prvků AV techniky ze dne 30.6.2016
Dodatek č. 1

Smluvní strany: 
Objednatel: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem
IČ: 44555601
DIČ: CZ44555601
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., Ústí nad Labem, č. účtu: 100200392/0800 
Zastoupená: doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D., rektor		

a
Zhotovitel: Pelčák a partner architekti, s.r.o.
Dominikánské náměstí 656/2, 602 00 Brno
IČ: 28270355
DIČ:CZ28270355
Bankovní spojení: Moneta Money bank, a.s., číslo účtu: 212054246/0600
Zastoupený: prof. Ing. arch. Petr Pelčák, jednatel společnosti

[bookmark: _GoBack]I.
Smluvní strany uzavřely dne 30.6.2016 Smlouvu, jejímž předmětem je vytvoření projektové dokumentace interiéru, orientačního systému a koncových prvků AV techniky budovy Centra přírodovědných a technických oborů (dále jen „Smlouva“). V souladu s čl. 9. odst. 9.6 Smlouvy Smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě.

II.
Účel dodatku
Smluvní strany se dohodly na změně smluvního vztahu založeného Smlouvou prostřednictvím Dodatku č. 1.
Změna smluvního závazku je realizována z důvodu změn v požadavcích fakult, které nastaly od doby pořízení projektové dokumentace, změny odráží rozvoj jednotlivých fakult a návaznosti na nově získané projekty fakult.

III.
Předmět dodatku
1)	Smluvní strany se dohodly, že zdůvodnění změny závazku ze Smlouvy jsou uvedeny v dokumentu „Přehled návrhu změn v projektové dokumentaci interiéru“, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1. 
2)	Smluvní strany se dále dohodly, že dohodnutá cena za Dílo dle čl. 5. odst. 5.1 Smlouvy se mění, když hodnota dodatečných prací činí 90.000,- Kč bez DPH, DPH činí 18.900,- Kč a celková hodnota dodatečných prací činí 108.900,- Kč včetně DPH.
3)	Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel splní předmět Dodatku – předá dokumentaci ke kontrole a schválení Objednateli do 21 dní od vložení tohoto Dodatku do registru smluv MV, a že Zhotovitel předá čistopis upravené dokumentace v podobě uvedené v čl. 2 odst. 2.3 Smlouvy do 5 dní od obdržení připomínek kontroly Objednatele. Zhotovitel předá čistopis upravené dokumentace v listinné podobě ve dvou (2) originálních vyhotovení a v digitální podobě na CD.


IV.
Ostatní ujednání
1)	Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2)	Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po 2 vyhotoveních.
3)	Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku č. 1 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
4)	 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
5)	Smluvní strany berou na vědomí, že Objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“) osobou, na níž se vztahuje povinnost uveřejnění smluv v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv a proti uveřejnění Dodatku č. 1 nemají žádných námitek. Smluvní strany prohlašují, že se dohodly, že žádná z informací, které jsou obsaženy v Dodatku č. 1, není obchodním tajemstvím či citlivou informací, které by bylo třeba před zveřejněním Dodatku č. 1 v registru smluv znečitelnit. Uveřejnění Dodatku č. 1 prostřednictvím registru smluv zajistí Objednatel do 15 dnů od jeho uzavření.

6)	Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je: 
Příloha č. 1: Přehled návrhu změn v projektové dokumentaci interiéru CPTO (CPTO Interiér - změny o proti PD PrF_FZP.doc)


V Ústí nad Labem dne:				V Brně dne:


……………………………………….		……………………………………………………..
doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D., rektor		prof. Ing. arch. Petr Pelčák, jednatel společnosti

