
Dodatek č. I ke smlouvě o dílo č. 2016/0728

bjednatel; Mčstská část Praha I 
c sídlem: Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1 

IČ: 00063410, DIČ: CZ00063410 
jednající: Ing. Oldřich Lomecký, starosta 
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Rytířská 29, Praha 
číslo účtu: 130016-2000727399/0800

Zhotovitel: B & J s.r.o.
se sídlem: Jenštejnova 2398, Hostivice, PSČ 253 01 
IČ: 25642316, DIČ: CZ25642316
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v odd. C, vložka 57368 
jednající: Zdeněk Bamáš 
bankovní spojení: Česká spořitelna 
číslo účtu: 1931561329/0800

Smluvní strany uzavírají na základě usnesení Rady městské části Praha 1, usnesení 
č. UR16_1238 ze dne 8. 11. 2016, dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2016/0728 uzavřené dne 
17. 6. 2016. Tento dodatek upravuje, doplňuje a mění uvedenou smlouvu o dílo následovně:

II.
Vymezení díla

I. Dílem se rozumí provedení stavby „Oprava terasy u Velkého sálu Paláce Žofín a 
související fasády. Slovanský ostrov 226/8, k. ú. Nové Měslo“ - dle položkového rozpočtu 
předloženého objednatelem a nacenčného zhotovitelem, přičemž tento položkový rozpočet je 
přílohou č. 1 smlouvy o dílo, a dle projektové dokumentace od Plán Plus, s.r.o.

Během provádění prací, po odbourání všech vrstev skladeb terasy, bylo zjištěno, že obě 
schodiště vedoucí z Velkého sálu na terasu jsou nesprávně založena, a to nad úrovní tepelné 
izolace a hydroizolace terasy, nikoliv na původní konstrukci betonové desky. Toto nebylo 
v projektové dokumentaci od Plán plus, s.r.o., předpokládáno. Tato skutečnost si vyžádala 
provedeni dodatečných stavebních prací specifikovaných v příloze č. 1 tohoto dodatku, 
tj. kompletní rozebrání obou schodišť a položení nových izolačních vrstev pod obě schodiště.



III.
Cena díla

1. Cena díla se navyšuje o částku 409.151 Kč bez DPH. 
DPH ve výši 21 % činí 85.922 Kč.
Cena díla se navyšuje včetně DPH celkem o 495.073 Kč.

Ostatní ustanoveni smlouvy o dílo č. 2016/0728 se nemění a zůstávají v platnosti.

Nedílnou přílohou tohoto dodatku je:
- položkový rozpočet zhotovitele - provedení dodatečných stavebních prací.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 
je vypracován ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě 
v7hotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Praze dne 1.2016

sjeanate
Ing. Oldřich Lomecký 

starosta MČ PÍ

Zhotovitel
Zdeněk Bamáš 

jednatel B & J s.r.o.

Osvčdřujicí doložka

Tímto se osvědčuje, v souladu s ustanovením § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném 
znění, že návrh na uzavření této smlouvy byl projednán a schválen Radou městské části Praha 1 dne 8. 11.2016 
usnesením č. UR16 1238.



krycí list rozpočtu

Objekt: Název objektu ; JKSO :
Palác Žofín ^ i

Stavba: Název stavby : ■
rakoWsihikce schodištna véfUéWras^paíác Žóffn i

Projektant; Počet měrných jednotek : o
Objednatel; MČ Praha 1 Náklady na MJ : o
Počet listů; Zakázkové číslo:
Zpracovatel projektu : Zhotovitel;

B&J s.r.o.
I ROZPOČTOVÉ NÁKLADY |

iRozpočtovó náklad]/ II. a III. hlavy I Vedlejší rozpočtové náklady |
Dodávka celkem
Montáž celkem
HSV celkem
PSV celkem

ZRN celkem

HZS
RN II.a lll.hlavy
ZRN+VRN+HZS

Individuální mímostaveniětnf doprava
Kompletační činnost zhotovitele

Ostatní VRN
VRN celkem

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Datum:
Jméno: 
Datum; 
Podpis:

Zdenék Bamáš Jméno; 
Datum: 
Podpis:

Základ pro DPH 0 % činí
Základ pro DPH 15 % činí
DPH 15 % činí
Základ pro DPH 21 % činí
DPH 21 % činí

CENA ZA OBJEKT CELKEM S DPH

Poznámka:
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stavba:
Objekt:

reJ^onstrukce schodišt na veíké terase-pa/ác Žofín
Palác Žofín

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební dli Dodávka Montáž HZS
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

3 Svislé a kompletní konstrukce
4 Vodorovné konstaikce
96 Bouráni konstrukci
711 Izolace proti vodě
713 Izolace tepelné

CELKEM OBJEKT

HSV PSV

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN
Individuální mimostaveniětní doprava
Kompletační činnost zhotovitele

CELKEM VRN

% 2!ákladna
1 0,0
1 0,0
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Položkový rozpočet

Stavba; 
Objekt

rekonstrukce schodišt na velké terase-palác Žofín 
Palác Žofín

p.e. Číslo položky Název položky MJ množství
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

Zdivo piliřú dhelné z CP 25 cm P15 na MC 10 s použitím
1 331 23-1136.RT2 suché maltové smési m3 2.65

Cefkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce
Dí): 4 Vodorovné konstrukce

2 436 23-4216.R00 Boční zídky schodů z cihel na maltu MC m3 3,75
3 171156580100 Je^áb na mobilním podvozku

Nakládka rozebraných schodišť d(e očislováni na palety
sh 6,00

4 900 RT3 .zajištění pro uložení jeřábem

Odborná montáž a kompletace kamenných schodišť včetně
h 30,00

5 434 19-1423.R00 zábradlí a balustrád dle popisu ks 2,00
Celkem za 4 Vodorovné konstrukce

Díl: 96 Bourání konstrukcí
Odborná demontáž kamenných schodišf.včelně zábradl

6 963 02-3712.R00 balustrád,včetně popisu všech prvků

Bouráni mazanin betonových H. 10 cm. pl. 4 m2 ručně tl.
ks 2.00

7 965 04-2131.RT1 mazaniny 5 - 8 cm m3 3.68
6 962 03-2314.R00 Bouráni plllfů cihelných m3 2,65
9 962 03-2254.ROO Bouráni zdivá z cihel cementových na MC m3 3,75

Celkem za 96 Bourání konstrukcí
Díl: 711 Izolace proti vodě

Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studená 1x nátěr -
10 711 11-1001.RZ1 včetně dodávky penelračnfho laku ALP m2 11,50
11 711 13-01O1.ROO Odstr.ízolace proti vlhk.vodor. pásy na sucho, Ivrs

Izolace proti vlhk. vodorovná pásy pfitavenim 1 vrstva -
m2 11,50

12 711 14-1559.RT1 materiál ve specifikací

Izolace proti vlhkosti svislá pásy phtaventm 1 vrstva - materiál
m2 11.50

13 711 14-2559.RT1 ve specifikaci m2 5,50

14 711 15-1111.R00 Izolace proti vlhk. vodorovná samolepicím pásem m2 11,50

15 711 15-2111.ROO Izolace proti vlhkosti svislá samolepicím pásem m2 5,50

16 711 17-0101.R00 Odstr.izotace proti vlhkosti vodorovná fólie.volně m2 11,50

17 711 17-0201 .ROO Odstr.ízolace proti vlhkosti svislá fólie.volně m2 5,50

18 711 18-0101 .ROO Odstr.ízolBce proti vlhkosti vodor.profil.fólie m2 11,50

19 711 18-0201 .ROO Odstr.ízolace proti vlhkosti svis.profil. fólie m2 5,50

20 711 18-0101.ROO Odstr.ízolace proti vlhkosti vodor.proříl.fólie m2 11,50

21 711212000RW1 Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr Klesol m2 23,00

22 711212002RU2 Hydroizolační povlak Remmers 2x Mutll Baudicht 2K
Těsníc! pás do spoje podlaha stěna Aso Dichtband 2000-S

m2 46,00

23 711212601RT1 š.120mm m 27,10

24 711212602RT1 Těsnicí roh vnější Aso Dichlband-2000-Ecken ks 6,00

25 62852251 Pás modifikovaný asfalt Elastek40 speciál mineral m2 11,50

26 62852269 Pás modifikovaný asfalt samoeplcl Glastek30 stiker plus m2 11.50

27 62852265 Pás modifikovaný asfalt Gta8tek40 speciál minerál m2 11,50

28 998711201 ROO Pfesun hmot pro izolace proti vodě výšky do 6m % 575.00

Celkem za 711 Izolace proti vodě
Díl; 713 Izolace tepelné
29 713 10-0813.R00 Odstraněni tepelně izolace, polystyrén tl. nad 5cm

Izolace pod nosnou částí schodiště lepené 2 vrstvy-malehál
m2 11,80

30 713 12-1211.R00 ve specíflkad m2 23,00

31 283759973 Pěnově sklo FO Perinsul U.Scm 2 vrstvy m2 23,00

Celkem za 713 Izolace tepelné
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