
_9/Gymnázium Brno-Řečkovice, příspěvková organizace
adresa: Terezy Novákové 2, 621 00 Brno, tel.: 541 225 411, fax: 541 226 132, e-mail: skola@gyrec.cz

Dodatek č. 1

SMLOUVY O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

,,Zateplení, výměna oken a oprava kotelny - příprava"

Cl. l. smluvní strany

1. Objednatel
Gymnázium Brno - Řečkovice, příspěvková organizace
se sídlem Brno, Terezy Novákové 2, PSČ 621 00
zastoupený RNDr. Peter Krupka, Ph.O., ředitel
IČO: 48513512
Objednatel není plátcem DPH.

(dále jen nobjednatel'j

2. Zhotovitel
ARCH PROFI BAU spol. S r. O.
se sídlem Kneslova 5, Brno, PSČ 618 00
zastoupena: lng.arch.David Titz - jednatel společnosti
IČO: 25503774,
DIČ: CZ25503774,
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 27108

(dále jen ,,zhotovitel")

Cl. ii. úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o provedené veřejné zakázky "Zateplení, výměna
oken a oprava kotelny - příprava" ze dne 22. 12. 2018 (dále Smlouva).

2. Důvodem změny je posun termínu dokončení stavby Modernizace přírodovědných učeben a
laboratoří, na jejíž cílový stav má zpracovávaná projektová dokumentace navazovat.

3. Smlouva se měniv níže uvedených článcích a odstavcích, zbývajÍcÍzněnízůstává beze změny.

Cl. vi. termín a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo a předat je objednateli v termínech:
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a) Dokumentace pro vydání společného povolení (sloučeného územního a stavebního řIzenI)
bude dokončena do 31. 3. 2019.

b) Dokumentace pro výběr zhotovitele a pro provedeni stavby včetně úplného položkového
rozpočtu bude dokončena do 30. 4. 2019.

V Brně dne ..............

RNDr. Peter Krupka, Ph.D.
Gymnázium Brno - Řečkovice,
příspěvková organizace
ředitel

ARCH PROFI BAU spol. S r.o.,
lng.arch.David Titz
jednatel společnosti
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