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DODATEK č. 1 
 

SMLOUVY O DÍLO Č. 060516 
Uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník pro zhotovení stavby: 

    

 „Uherský Brod, ul. Okružní – rekonstrukce kanalizace, stoka EV, Š1247 – Š1313“  
 
 

1. SMLUVNÍ STRANY: 

1.1  Objednatel:  Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. 
   Za Olšávkou 290, Sady, 
   686 01 Uherské Hradiště 

 registrace:   Obch. rejstřík vedený KS v Brně, oddíl B, vložka č. 1164  
 zastoupená:   Ing. Lubomírem Trachtulcem, ředitelem a. s. 
 IČO:   49453866 
 DIČ:   CZ49453866 
 tel.:   572 530 111  
 fax:   572 551 118 
 bankovní spojení:  KB Uherské Hradiště, č. účtu 2006721/0100 
 zástupce ve věcech smluvních: Ing. Lubomír Trachtulec – ředitel a. s.  
  zástupce ve věcech technických: Ing. Jan Holý 
    

1.2  Zhotovitel:  PROMONT Uherské Hradiště s.r.o.    
   Kněžpole 218 
   687 12 Bílovice 
 registrace:  Obch. rejstřík vedený KS v Brně, oddíl C, vložka č. 51242 
 zastoupená:   Ing. Martinem Budařem, jednatelem společnosti 
 IČO:   27677443 
 DIČ:   CZ27677443 
 tel.:   572 545 035    
 fax:  572 545 831 
 bankovní spojení:   KB Uherské Hradiště, č. účtu: 35-6593170247/0100  
 zástupce ve věcech smluvních:  Ing. Martin Budař 
 zástupce ve věcech technických: Ing. Martin Budař 
 stavbyvedoucí:  Vojtěch Dvořan 
 autorizovaná osoba ve věcech realizace stavby dle z. č. 360/1992 Sb.: Ing. Martin Budař 
 číslo autorizace:   1301798 

 

 

 



  Strana 2 

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 060516 v následujícím znění: 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY: 

Na základě dohody smluvních stran a v návaznosti na reálný postup prací se předmět smlouvy o dílo 
upravuje následovně: 

Obnovení asfaltových povrchů provede dodavatel opravy komunikace – investice města Uherský Brod 

Oprava dlážděných ploch bude provedena i u čp. 1547 

Úprava předmětu plnění smlouvy je v příloze dodatku doložena položkovým rozpočtem 

 

3.    DOBA PLNĚNÍ: 
 

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době: 
 

 
 
              Termín dokončení stavebních prací:                do 30.11.2016 
                                                                                                                            
              Termín předání a převzetí stavby: nejpozději do 14.12.2016 
 

4.   CENA DÍLA 

          Cena díla celkem bez DPH činí                                                           4 949 918,- Kč 

 Vícepráce a méněpráce celkem bez DPH                                               -475 643,- Kč 

 Cena díla dle SOD vč. dodatku celkem bez DPH:                           4 474 275,- Kč 

 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti. 

 

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana 
obdrží po dvou. 

 
 
 
 
 
         V Uherském Hradišti dne V Kněžpoli dne  
 
 
      
 
 
 
 
 
 Ing. Lubomír Trachtulec  Ing. Martin Budař 
 ředitel a. s. jednatel společnosti 


