[bookmark: _Toc444044332]DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

Číslo objednatele:		SML/0270/2018/MH
Číslo dodatku smlouvy:	SML/0270/2018/MH/1
Číslo dodavatele:		7453/2018/8067

na zhotovení díla:
Rekonstrukce dešťové kanalizace u budovy sokolovny Unčovice


Smluvní strany:
město Litovel
se sídlem: 		nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel,
IČ: 		00299138
DIČ: 		CZ00299138
Zastoupené: 		Viktorem Kohoutem, starostou – ve věcech smluvních
	
Bankovní spojení: 		Komerční banka, a.s., číslo účtu: 3620811/0100
Tel. spojení: 		585 153 135  
e-mail: 		sekretariat@mestolitovel.cz  
[bookmark: _GoBack]dále jen: „Objednatel“,

LB 2000, s.r.o. 
společnost zapsaná v obchodním rejstříku	u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 14167 
se sídlem:	U Hřiště 810/8, 779 00 Olomouc	 
IČ:	64618081
DIČ: 	CZ 64618081
Zastoupené: 	Ing. Tomáš Svetko, jednatel
Bankovní spojení: 	Česká spořitelna, a.s., č.ú. 944562/0800
Tel. / fax spojení:	585416575
e-mail: 	lb2000@lb2000.cz
dále jen: „Dodavatel“	
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v jeho platném znění, tuto smlouvu o dílo:

[bookmark: _Hlt458395984][bookmark: _Toc108578394]Předmět dodatku č. 1 smlouvy

„Rekonstrukce dešťové kanalizace u budovy sokolovny Unčovice“.



Předmětem dodatku je změna čl. III. Doba plnění, harmonogram a místo plnění


3.1. Dodavatel provede dílo v následujících termínech:
	Předpokládaný termín zahájení stavby:	25. 02. 2019
	Termín ukončení stavby:	15. 04. 2019 (max. 50 KD)

Plnění předmětu Smlouvy je zahájeno podpisem smlouvy a dále protokolárním předáním staveniště Dodavateli a ukončeno bude v souladu s čl. VIII. této Smlouvy.

Jestliže dodavatel provede dílo bez vad a nedodělků před sjednaným termínem dokončení, zavazuje se objednatel toto dílo převzít i zaplatit v dřívějším nabídnutém termínu.

Dodavatel je povinen mít k dispozici popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla, a to vždy před zahájením prací. Na výzvu Objednatele je Dodavatel povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si Objednatel výslovně vyžádá, a to bez vlivu na změnu ceny díla.

3.2. Místem plnění je: Litovel-místní část Unčovice 



Tento dodatek smlouvy o dílo byl schválen Radou města Litovle na schůzi dne 21. 02. 2019.  









Za objednatele: 					Za dodavatele: 

[bookmark: _Hlt453487629][bookmark: _Hlt453413715]V Litovli dne: ……………………………………		V Olomouci dne: ...................



    …………………………………………………………	  ……………………………………………………
	město Litovel	LB 2000, s.r.o. 
	Viktor Kohout	Ing. Tomáš Svetko
	starosta města	jednatel
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