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DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. SML 234/1664/2018

„ Depozitárně – expoziční objekt NZM v Ostravě – dodavatel stavebních prací“

(dále jen „dodatek č. 1“)



Smluvní strany
Národní zemědělské muzeum, s. p. o.
IČO:			75075741
se sídlem: 		Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7
zastoupený: 		xxx
kontaktní osoba: 	xxx
e-mail: 	xxx
tel.: 			xxx
bankovní spojení: 	xxx
číslo účtu: 		xxx
 (dále jen "objednatel")

a

Zhotovitel:	 	STAMONT – POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s. r. o.
Se sídlem: 		Mostárenská 1140/48, Vítkovice, 703 00 Ostrava
IČO: 			64617874
DIČ: 			CZ64617874
Zastoupený: 		xxx
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 14148
Bankovní spojení: 	xxx
Číslo účtu: 		xxx
e-mail:			xxx
tel.:			+420 xxx
(dále jen "zhotovitel")

(objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“, či jednotlivě také jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1.


Čl. I.

Dne 27. 8. 2018 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo č. SML 234/1664/2018 (dále jen „smlouva“). Z důvodu změny rozsahu díla se smluvní strany v souladu s čl. V. odst. 22 smlouvy dohodly na změnách a doplnění smlouvy tak, jak následuje:   

1. Předmět díla vymezený v čl. IV smlouvy se rozšiřuje o dodatečné stavební práce – vícepráce a zužuje o méně-práce, které jsou podrobně specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 – Změnový list č. 1. 

2. Celková cena za dílo uvedená v čl. V. odst. 18 smlouvy ve výši 85 480 000,- Kč bez DPH se v souvislosti s úpravou rozsahu předmětu díla (vícepráce a méně-práce) dle předchozího odstavce tohoto Dodatku č. 1 snižuje o částku 407 298, 33 Kč bez DPH. Celková cena díla tak činí 85 072 701, 67 Kč bez DPH. 
Podrobná kalkulace částky představující úpravu celkové ceny za dílo je uvedena v přílohách č. 1 tohoto dodatku č. 1.
Pro přehlednost smluvní strany uvádějí následující:
Dle Změnového listu č. 1 činí
cena víceprací dle kalkulace uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1                  271 654, 25 Kč bez DPH.
cena méně-prací dle kalkulace uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 
- 678 952,58 Kč bez DPH.



3. Zhotovitel se zavazuje celkovou cenu víceprací a méně-prací uvedenou v odst. 2 tohoto čl. fakturovat na základě samostatně vystaveného daňového dokladu s uvedením čísla tohoto dodatku č. 1 a registračního čísla projektu. 



Čl. II

1. Ostatní, tímto dodatkem č. 1 výslovně nezměněná  ustanovení smlouvy (vč. příloh tvořících její nedílnou součást), zůstávají uzavřením tohoto dodatku č. 1 nedotčena.

2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 ods.1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

3. Dodatek č. 1 je sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, dvě pro objednatele a jedna pro zhotovitele.

4. Obě smluvní strany vzájemné prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoli skutečnosti, které by uzavření dodatku vylučovaly, neuvedly se záměrně v omyl, berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi uvedených nepravdivých údajů a s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:  
a. Příloha č. 1 – změnový list č. 1 



	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]            V Praze dne __. __. 









………………………………………………….
Národní zemědělské muzeum, s. p. o.,
[bookmark: _GoBack](objednatel)
	V Praze, dne __.__.









……………………….…………………………
STAMONT – POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s. r. o.
(zhotovitel)
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