„Domov seniorů Havířov, 

středisko Luna - EPS a CCTV“

                                                                      číslo dodatku č. 1 objednatele:     136/D1/OÚR/18

číslo dodatku č. 1 zhotovitele: 
Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo
na provedení stavby č. 18037- „Domov seniorů Havířov, středisko Luna – EPS a CCTV“
uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(číslo smlouvy objednavatele: 910/OÚR/18)

Část A

Smluvní strany
1. Objednatel:
statutární město Havířov


se sídlem 
Svornosti 86/2


736 01  Havířov-Město

není zapsán v obchodním rejstříku 
Oprávněný zástupce:               

- ve věcech smluvních: 
Ing. Bohuslav Niemiec, náměstek primátora pro investice 


  a chytré město 

     - ve věcech technických: 
xxx vedoucí odboru územního rozvoje

xxx vedoucí oddělení investic, OÚR
     - ve věcech stavby: 
xxx referent oddělení investic, OÚR
ID datové schránky: 
7zhb6tn
  


Bankovní spojení: 

Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze 
Číslo účtu:


27-1721604319/0800

Identifikační číslo:

00297488

DIČ:


CZ00297488 

2. Zhotovitel: 
ORZO SECURITY, spol. s r.o.

    se sídlem: 
Poděbradova 3264/73, 702 00 Ostrava
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 11384
Oprávněný zástupce:


- ve věcech smluvních: 
Teodor Reinhold, jednatel společnosti


  

- ve věcech technických:
xxx šéf-technik slaboproudových systémů
- ve věcech stavby:
xxx osoba zajišťující odbornou způsobilost 

xxx osoba na pozici požární signalizace zařízení


xxx osoba na pozici slaboproudaře zařízení

e-mail: 
orzo@orzo.vz
ID datové schránky: 
edtrs2g
Bankovní spojení: 
ČSOB, a.s., pobočka Ostrava
Číslo účtu: 
373534873/0300
Identifikační číslo: 
603 21 601
DIČ: 
CZ60321601
dále také obecně „smluvní strany“.






Část B

Identifikace původní smlouvy

Smluvní strany uzavřely dne 4. 1. 2019 smlouvu o dílo (číslo objednatele 910/OÚR/18) na provedení stavby č. 18037- „Domov seniorů Havířov, středisko Luna – EPS a CCTV“ (dále jen „původní smlouva“).
Část C
Změna obsahu původní smlouvy

Změna č. 1 
Vypouští se z Článku III – „Předmět smlouvy“ původní smlouvy a z  Přílohy č. 1  původní smlouvy práce - odečet položek pro montáž a demontáž plechových podhledů, a položky, které nebudou realizované z důvodu realizace grafické nástavby (Mini PC a veškeré související komponenty), v rozsahu dle změnového listu, který je přílohou tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „méněpráce“). 

Změna č. 2

Rozšiřuje se Článek III – „Předmět smlouvy“ původní smlouvy a Příloha č. 1 k původní smlouvě o dodatečné práce - grafická nástavba a veškeré související komponenty,  v rozsahu dle změnového listu, který je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „vícepráce“). 
Změna č. 3
Mění se ustanovení Článek VII – Cena díla odst. 1 původní smlouvy z důvodu méněprací a zadání vícepráce takto:

1. Cena za provedené dílo dle této smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele zn. VZ/508/OÚR/18 – „Domov seniorů Havířov, středisko Luna - EPS a CCTV“ (stavba č. 18037) a na základě rozhodnutí Rady města Havířova ze dne 18. 2. 2019, usn.č. 412/8RM/2019 o snížení ceny díla o -33.901,72 Kč bez DPH -41.021,08 Kč včetně DPH) a zadání víceprací s nabídkovou cenou 181.647,68 Kč bez DPH (219.793,69 Kč včetně DPH) a činí:
	
	Cena bez DPH
	DPH 21%
	Cena vč. DPH

	Původní cena dle SoD č. 910/OÚR/2018
	1.911.424,00 Kč
	401.399,04 Kč           
	2.312.823.04 Kč

	Vícepráce dle Dodatku č. 1
	181.647,68 Kč 
	38.146,01 Kč
	219.793,69 Kč

	Méněpráce dle Dodatku č. 1
	-33.901,72 Kč
	-7.119,36 Kč
	-41.021,08 Kč

	Celková cena za provedené dílo dle Dodatku č. 1
	2.059.169,96 Kč
	432.425,69 Kč
	2.491.595,65 Kč


Část D
Závěrečné ujednání

1. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila Rada města Havířova dne 18. 2. 2019, č. usnesení 412/8RM/2019.
2. Ostatní ujednání původní smlouvy se nemění a Dodatek č. 1, včetně přílohy, je nedílnou součástí původní smlouvy.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude veden v evidenci smluv Magistrátu města Havířova. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv na https://smlouvy.gov.cz/. Objednatel zajistí zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv do 15 kalendářních dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 1. Objednavatel se zavazuje uvést ID datové schránky zhotovitele do formuláře pro uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv.

5. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž zhotovitel obdrží jedno a objednatel dvě vyhotovení.

6. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která podepisuje jako druhá v pořadí, tj. dnem uzavření. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv. 

Příloha Dodatku č. 1: Změnový list na dodatečné vícepráce a méněpráce
Havířov     28.2.2019
Ostrava    6.3. 2019
za objednatele:





za zhotovitele:

v. r.
v. r.
…………………………….




……………………… 

Ing. Bohuslav Niemiec 
Teodor Reinhold
náměstek primátora pro investice a chytré město
 jednatel společnosti
Za správnost: Alžběta Grabovská, referent oddělení investic OÚR

Havířov  7.3. 2019
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