
 
-----Original Message----- 
From: Luděk Šubert - ŠUBERT´s professional [mailto:suberts@subert.cz]  
Sent: Monday, March 4, 2019 7:46 AM 
To: Čihánková Ivana <Ivana.Cihankova@ovajih.cz> 
Subject: Pavlovova 71/1628 č28 - vícepráce 
 
 
Dobrý den, 
 
Na základě naší obhlídky a kontroly prováděných prací dne 1.3.2019, byly 
zjištěny tyto nutné práce které nejsou v soupise: 
 
1. Demontáž starých dřevěných zárubní a montáž nové ocelové zárubně 
kuchyň - 1ks - 1.800,- 
2. Zhotovení nový štukových omítek z důvodu prasklin na stěnách a 
odpadlé omítky - 105m2 x 170,- = 17.850,- 
3. Úprava podkladu pod OSB pokoj - 16m2 x 60,- = 960,- 
4. Montáž OSB desek pokoj - 16m2 x 300,- = 4.800,- 
5. Odečet nivelace pokoj - 16m2 x 180,- = -2.880,- 
 
Celkem = 22.530,- Kč 
 
Děkuji za potvrzení 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
Luděk Šubert 
Jednatel společnosti 
SUBSTAV Invest s.r.o. 
Antonínov 636 
73944 Brušperk 
Tel.: 725 813 544 
 
 
 


