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Dodatek č. 5 ke smlouvě o nájmu pozemků,
budoucí kupní smlouvě,

budoucí smlouvě o zřízení věcných břemen
a budoucí zástavní smlouvě

ě.0063101701340
uzavřený mezi těmito smluvními účastníky:
Statutární město Brno
Sídlo: Dominikánské nám. 1, 60167 Brno
Zastoupeno: primátorem Ing. Petrem Vokřálem
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: The Royal Bank of Scotland, Jungmannova 745/24, 111 21 Praha 1,

Česká republika, pobočka Hilleho 6, 602 00 Brno
Číslo účtu:
Variabilní symbol:
( dále jako Město Brno ) na stranějedné

Obchodní firma: CERE Invest Edison Center s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 185079
Sídlo: Praha, Hlubočepy, Filmařská 1153/19, PSČ 152 00
Zastoupena: jednatelem Ing. Mariánem Krajčou
IČ: 27791483
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu: '
( dále jako CERE Invest) na straně druhé

Obchodní firma: Dopravní podnik města Brna, a.s.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2463
Sídlo:
Zastoupena:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Číslo smlouvy:

Brno, Hlinky 151, PSC 656 46
Generálním ředitelem
25508881
CZ25508881

08/318/1008
( dále jako Dopravní podnik města Brna, a.s.) na straně třetí

Obchodní firma: Technické sítě Brno, akciová společnost
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B. vložka 2500
Sídlo: Brno, Barvířská 5, PSČ 602 00
Zastoupena: Generálním ředitelem
IČ: 25512285
DIČ: CZ25512285
( dále jako Technické sítě Brno, akciová společnost) na straně čtvrté



Mezi smluvními stranami byla uzavřena dne 29. 4. 2010 smlouva o nájmu pozemků, budoucí 
kupní smlouva, budoucí smlouva o zřízení věcných břemen a budoucí zástavní smlouva 
č. 0063101701340. Dne 8. 2. 2011 byl mezi smluvními stranami sjednán dodatek č. 1. 
Následně dne 8. 11. 2011 byl sjednán mezi smluvními stranami dodatek č. 2. Dne 2. 4. 2012 
byl sjednán mezi smluvními stranami dodatek č. 3. Dne 24.10.2013 byl sjednán mezi 
smluvními dodatek č. 4. Společnost CERE Invest požádala Město Brno o uzavření dodatku č. 
5 vzhledem k tomu, že do 31.3.2014 nepožádala stavební úřad o vydání stavebního povolení 
pro výstavbu polyfunkčního objektu na POZEMCÍCH, dostala se tak do prodlení a navrhla, 
že navíc uhradí Městu Brnu částku 1.500.000,- Kč. Na žádost společnosti CERE Invest je 
sjednán mezi smluvními stranami tento dodatek č. 5 k uzavřené smlouvě o nájmu pozemků, 
budoucí kupní smlouvě, budoucí smlouvě o zřízení věcných břemen a budoucí zástavní 
smlouvě č. 0063101701340 ve znění dodatku č. 1 až dodatku č. 4:

- Předmět smlouvy sjednaný v čl. II. odst. 2.1. se dále rozšiřuje o pozemek ve výlučném 
vlastnictví Města Brna v k.ú. Zábrdovice, obec Brno zapsaný na LV č. 10001 u Katastrálního 
úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, KP Brno-město pro k. ú. Zábrdovice, obec 
Brno a to pozemek p.č. 633/7 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 76 m2.

- Čl. II. odst. 2.2 se doplňuje o poslední větu v tomto znění:

"Pozemek p. č. 633/7 je součástí volného prostranství společně s pozemky p. č. 674, p. č. 
633/6 a p. č. 654, v k. ú. Zábrdovice, je zarostlý vysokou trávou a není nikým užíván."

- Čl. IV. odst. 4.1. se nahrazuje tímto zněním:

4.1. POZEMKY se přenechávají společnosti CERE Invest do nájmu na dobu určitou od 
1.7.2010 do 31.12.2050 s výjimkou pozemku p.č. 675/2 v k.ú. Zábrdovice, který se 
přenechává do nájmu společnosti CERE Invest na dobu určitou od 1. 3. 2012 do 31.12.2050, a 
s výjimkou pozemku p.č. 633/7 v k.ú. Zábrdovice, který se přenechává do nájmu společnosti 
CERE Invest na dobu určitou od 1. 7. 2015 do 31.12.2050.

- Čl. IV, odst. 4.4. bod a/ se nahrazuje tímto zněním:

a/ Do lhůty uvedené v čl. VI. odst. 6.3. smlouvy nepožádá společnost CERE Invest o vydání 
územního rozhodnutí nebo stavebního povolení pro výstavbu polyfunkčního objektu na 
POZEMCÍCH, nebo v zahájeném územním nebo stavebním řízení řádně nepokračuje, anebo 
do 30. 11. 2018 nebude společnost CERE Invest oprávněna zahájit na POZEMCÍCH 
výstavbu polyfunkčního objektu na základě pravomocného stavebního povolení.

- Čl. V. odst. 5.1. se nahrazuje tímto zněním:

5.1. Při uzavření smlouvy společnost CERE Invest a Město Brno se dohodly na nájemném ve 
výši 691.200,— Kč ročně. Při stanovení nájemného se vycházelo z nájemného ve výši 600,— 
Kč za m2 ročně. Společnost CERE Invest byla povinna platit Městu Brnu za nájem 
POZEMKŮ nájemné ve výši 172.800,- Kč čtvrtletně na účet Města Brna, které se zvýšilo od
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roku 2012 s ohledem na odst. 5.4. tohoto článku na 176.083,- Kč čtvrtletně. S ohledem na 
rozšíření předmětu nájmu o pozemek p.č. 675/2 v k.ů. Zábrdovice se zvýšilo se nájemné od 1. 
3. 2012 na 723.568,— Kč ročně, které byla povinna společnost CERE Invest platit Městu Brnu 
od 1. 3. 2012 čtvrtletně ve výši 180.892,- Kč. Od 1.1.2013 do 31.12.2013 se nájemné zvýšilo 
s ohledem na odst. 5.4. tohoto článku na 747.448,-Kč ročně, 186.862,- Kč čtvrtletně. Od 
1.1.2014 do 31.12.2014 se nájemné zvýšilo s ohledem na odst. 5.4. tohoto článku na 
757.912,-Kč ročně, 189.478,- Kč čtvrtletně. Od 1.1.2015 se nájemné zvýšilo s ohledem na 
odst. 5.4. tohoto článku na 760.944,- Kč ročně, 190.236,- Kč čtvrtletně. Vzhledem k rozšířeni 
předmětu nájmu o pozemek p.č. 633/7 v k.ú. Zábrdovice se nájemné, které je povinna 
společnost CERE Invest hradit Městu Brnu, od 1.7.2015 zvyšuje na 810.180,- Kč ročně, 
202.545,- Kč čtvrtletně. Nájemné je hrazeno na účet Města Brna. Nájemné je stanoveno bez 
DPH. Pokud vznikne povinnost dle platných právních předpisů kjeho účtování, bude 
k nájemnému účtováno DPH.

- ČI. VI. odst. 6.3. se nahrazuje tímto zněním:

6.3. O vydání územního rozhodnutí pro výstavbu polyfunkčního objektu na POZEMCÍCH je 
povinna společnost CERE Invest požádat příslušný stavební úřad nejpozději do 30. 4. 2012 a 
o vydání stavebního povolení pro výstavbu polyfunkčního objektu na POZEMCÍCH je 
povinna společnost CERE Invest požádat příslušný stavební úřad nejpozději do 30. 11. 2016. 
Žádost musí být doložena potřebnými doklady tak, aby nedošlo k přerušení nebo zastavení 
řízení, jinak bude platit nevyvratitelná právní domněnka, že společnost CERE Invest řádně 
nepožádala o vydání územního rozhodnutí nebo stavebního povolení s povinností zaplatit 
smluvní pokutu dle následujícího odstavce.

- V čl. IX. odst. 9.1. poslední věta se nahrazuje tímto zněním:

" Závazek k uzavření kupní smlouvy, smlouvy o zřízení zástavního práva a smlouvy o zřízení 
věcného břemene trvá nejdéle do 31.12.2022."

- čl. IX. odst. 9.2, odrážka první se nahrazuje tímto zněním:

- Město Brno prodá společnosti CERE Invest POZEMKY a společnost CERE Invest si od 
Města Brna POZEMKY koupí. POZEMKY budou označeny v souladu s jejich údaji 
v katastru nemovitostí vzhledem k tomu, že budou prodány POZEMKY zastavěné stavbou 
polyfunkčního objektu. Prodány budou za kupní cenu 6.500,- Kč za m2, předpokládaná kupní 
cena tak činí 8.190.000,— Kč, tato cena je stanovena bez DPH. Pokud vznikne povinnost DPH 
účtovat dle platných právních předpisů, bude zvýšena o DPH. Kupní cena musí být zaplacena 
na účet Města Brna před uzavřením kupní smlouvy. Ve výši, v níž kauce zaplacená dle čl. XI. 
nebude spotřebována, bude kupní cena započítána s touto kaucí. Uvedená kupní cena bude 
zvýšena úměrně indexu růstu spotřebitelských cen stanovených Českým statistickým úřadem, 
popř. jeho nástupcem za kalendářní roky předcházející uzavření kupní smlouvy počínaje 
rokem 2012.
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- Za čl. Xl.b se připojuje čl. XI.c v tomto znění:

ČI. XI.c
Narovnání č. 3

ll.c.1 Společnost CERE Invest byla povinna dle uzavřené smlouvy ve znění dodatku č. 1 až
dodatku č. 4 požádat příslušný stavební úřad o vydání stavebního povolení pro výstavbu
polyfunkčního objektu na POZEMCÍCH nejpozději do 31.3.2014 a tuto žádost řádně doložit.
Společnost CERE Invest nesplnila svou povinnost požádat příslušný stavební úřad nejpozději
do 31.3.2014 o vydání stavebního povolení pro výstavbu polyfunkčního objektu na
POZEMCÍCH a dostala se tak do prodlení se splněním této své povinnosti. Společnost CERE
Invest zaplatila za porušení této povinnosti v souladu s čl. VI. odst. 6.4. smlouvy ve znění
dodatku č 1. až dodatku 4. smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý započatý měsíc
prodlení, celkem za dobu od 1.4.2014 do 30.4.2015 650.000,- Kč. Tuto smluvní pokutu
společnost CERE Invest Městu Brnu zaplatila.

1 l.c.2. Město Brno a společnost CERE Invest se zároveň tímto dohodly, že společnost CERE
Invest je povinna zaplatit Městu Brnu za prodlení s porušením povinnosti požádat příslušný
stavební úřad o vydání stavebního povolení pro výstavbu polyfunkčního objektu na
POZEMCÍCH ke dni 1.5.2015 v souladu s uzavřenou smlouvou ve znění dodatku č. 1 až
dodatk ,— Kč nejpozději do 30. 6. 2015 na účet Města
Brnač.

ll.c.3. Zaplacením smluvní pokuty dle předchozího odstavce není dotčena povinnost
společnosti CERE Invest zaplatit Městu Brnu smluvní pokutu uvedenou v čl. VI. odst. 6.4.
smlouvy ve znění dodatku č. 1 až dodatku č. 5, pokud společnost CERE Invest nesplní svou
povinnost požádat příslušný stavební úřad o vydání stavebního povolení pro výstavbu
polyfunkčního objektu na POZEMCÍCH do 30. 11. 2016 a tuto žádost řádně doložit.

ll.c.4. Smluvní pokutu uvedenou v odst. 1 l.c.2. tohoto článku považují Město Brno a
společnost CERE Invest za přiměřenou sjednanou v souladu s dobrými mravy z důvodu, že na
základě tohoto dodatku dochází na žádost společnosti CERE Invest opakovaně k prodloužení
termínu pro podání žádosti o vydání stavebního povolení pro výstavbu polyfunkčního objektu
na POZEMCÍCH a dalších navazujících termínů.

- Tento dodatek č. 5 nabývá účinnosti dnem, kdy společnost CERE Invest zaplatí Městu Brnu
smluvní pokutu ve výši 1.500.000,—Kč v souladu s čl. XI.c odst. 1 l.c.2. a zaniká, pokud tuto
smluvní pokutu nezaplatí do 30.6.2015. Pokud dojde k zániku tohoto dodatku, platí nadále
smlouva ve znění dodatku č. 1 až dodatku č. 4 s povinností společnosti CERE Invest zaplatit
Městu Brnu smluvní pokutu ve výši 50.000,— Kč v souladu s čl. VI. odst. 6.4. za každý
započatý měsíc prodlení, kdy společnost CERE Invest nesplnila svou povinnost požádat
příslušný stavební úřad nejpozději do 31.3.2014 o vydání stavebního povolení pro výstavbu
polyfunkčního objektu na POZEMCÍCH.
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Doložka
ve smyslu § 41 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění (obecní zřízení)

Záměr pronájmu a budoucího prodeje pozemků uvedených ve smlouvě byl v obci zveřejněn
zákonem stanoveným způsobem.

Tento dodatek byl schválen na R7/016. schůzi Rady města Brna konané dne 7. 4. 2015,
bod č. 50, příloha č. 16.
Tento dodatek byl schválen na Z7/05 zasedání Zastupitelstva města Brna konaném dne
14. 4. 2015, bod č. 96, příloha č. 58 ohledně budoucího prodeje pozemků, zřízení budoucího
zástavního práva k nim a budoucí zřízení věcného břemene k nim.

za CERE Invest Edison Center s.r.o.
jednatel

Ing. Marián Krajča

za Dopravní podnikTněsta Brna, a. s.

.

DOPRAVNÍ PODNIK tóTA BRNA

akciová společnost
HLINKY 151

656 46 BRNO *

za Technické sítě Brno, akciová společnost
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