
1. Objednatel 
Se sídlem 
IČ 
DIČ 
Zastoupená 
Bankovní spojení 

Fakult"í nemocnice Olomouc 

SMLOUVA O DÍlO 

I .. 
Siv1lUVNÍ STRANY 

: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc 
. 00098892 
. CZ00098892, plátce DPH 
: ředitelem prof. MUDr. Romanem Havlikem, PhD. 
: Česká národní banka číslo účtu 36334811/0710 

jako objednatel dll a (dále jen ,.objednatel" nebo obecně jen ,.smluvní strana") 

a 

2. Zhotovitel :OHL ŽS, a.s. 
Se sídlem : Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří 
IČ : 463 42 796 
DIČ :CZ 46342796, plátce DPH 
zapsaný vOR, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695, 
Zastoupený : Ing. Jaromírem Pelinkou, MBA, ředitelem Díviz~ M · Morava 

nebo Ing. Karolem Bozánem, specialistou marketingu 
Bankovní spojeni: československá obchodnr banka a.s., 8010-503087443/0300 
Telefon 
fax 
e-mail : dlvizeolomouc@ohlzs.cz 

jako zhotovitel díla (dále j en "zhotovitel" nebo obecně jen .,smluvní strana") 

3. Ve vzájemném styku obou smluvn(ch stran kromě subjektU uvedených v bodě 1. a 2. tohoto článku smlouvy jsou při 
operativním technickém řfzenr činnosti při realizaci dfla, pří odsouhlasování faktur nebo jiných podkladů pro placenf, 
potvrzování zápisů o předání a převtetí díla nebo jeho částí, zmocněni jednat za: 

objednatele 

zhotovitele 

4. Zástupci oprávnění k jednání pouze ve věcech technických nejsou oprávněni sjednávat změny uzavřené smlouvy o 
dílo. 

spolu ve smyslu ustanovení§ Z586 a následujícfch zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákonfku v platném znění 
podle všech pozdějších předpisů 
(dále jen "Občanský zákoník") 

u1.avíraJf 

SMlOUVU O DfLO 
na zhotoven( stavby 

(dále jen "smlouva" či "tato smlouva") 
"Novostavba pavilonu HOK- Olomouc" 
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ll. 
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní 
skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují1 že změny dotčených údajú oznámí bez prodlení 
druhé smluvní straně. Srnluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu 
oprávněny. 

111. 

PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje na vlastní nebezpečí a vlastní odpovědnost k provedení díla sjednaného 
touto smlouvou a jak bylo dílo vymezeno v zadávací dokumentací k veřejné zakázce s názvem 11Novostavba pavilonu 
HOK- Olomoucu a objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu za provedení tohoto díla, 

a to vše za podmínek stanovených touto smlouvou. 

2. Nedílnou součástí této smlouvy jsou zadávací podmínky k veřejné zakázce s názvem "Novostavba pavilonu HOK -

Olomouc", na jejímž základě je tato smlouva uzavřena. 

IV. 
DflO 

1. Předmětem plnění zhotovitele objednateli podle této smlouvy, to jest dílem, se rozumí kompletní provedení 
sjednaných stavebních prací a dodávka materiálů a služeb pro stavbu "Novostavba pavilonu HOK - Olomouc" ve 
sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvených parametrech díla a sjednaných 
terminech provádění podle výkazu výměr na provedení díla tvořící přílohu č. 3 této smlouvy, zpracované podle 
pevně zadaných podkladů objednatele- projektové dokumentace pro stavbu - tvořící přílohu č. 2 této smlouvy a 
ujednání objednatele a zhotovitele. 

2. Kvalitativní a dodací podmínky sjednaného díla jsou určeny schváleným projektem pro stavbu, platnými 
souvisejícími předpisy, technologickými postupy zhotovitele pro sjednané práce a platnými technickými normami v 
nich uvedenými, které tímto obě smluvnf strany uznávají pro sebe za závazné. 

3. Zhotovitel při zpracování cenové nabídky na zhotovení díla v rámci veřejné zakázky se seznámil s rozsahem a 
povahou díla, posoudil s odbornou péčí podklady a zadávací dokumentaci stavby včetně výkazu výměr a měl 
možnost se zúčastnit před zpracováním nabídky prohlídky staveniště. Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedeni dl/a nezbytné. Zhotovitel je povinen při realizaci 
díla postupovat s řádnou odbornou péči a chránit zájmy objednatele podle svých nejlepších profesních znalostí a 
schopností. 

4. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že dílem dle této smlouvy se rozumí poskytnutí stavebních prací, 
které podle sdělení českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA) uveřejněného ve Sbírce 
zákonů odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. 1. 2008. 

5. Provedením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, konstrukcí, 
dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně všech činností spojených s plněním pfedmětu 
smlouvy a nezbytných pro uvedení díla do užívání. Jedná se zejména o: 

i. dodávky veškerého stavebního materiálu, stavebnfch dllů, technických zafízení a mechanismů nutných pro 
provádění stavby včetně dopravy na stavbu, skladováni, správy, zabudování a montáže za podmínek dále 
stanovených touto smlouvou 

íi. provedení a náklady na povinné zkoušky materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů 
iii. provedení komplexních zkoušek technologických zařízení, včetně vypracování revizních zpráv, atestů, činností 

k zajištění prohlášení o shodě, provozních řádů, prvních provozních náplnf a mazadel, nákladů na zkušební 
provoz, vybavení výstražnými bezpečnostními a orientačními tabulkami, zaškoleni obsluhy a zpracování 
návodu ke správnému užívání stavby 
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IV. vyty(ení stavby vb:tné ::.ouvi~,ejícich pod?C·mnfch sití za tJCast! jejích sprdvctl, vh?>trH~ provedeni nutných 
1rýkopú a úhrady s tirn spojených pop!atkt'J, realizaci nezbytných opati'ení k zaj!šténí 1wporušení inZenýr<;k)ich 

sítf běhern výstavby, a uzavření smluv a úhradu nájmu za pronájern veřejných prostranství 
v. zajišténí nezbytných průzkumC! nutn\fch pro ř;ldné provád(~ní a ukončení díla 

vi. zaj!Sténi a provedeni všech opatření organizačního i1 stavebně technologického charakteru, t.ejrnéna pak 
opatřeni k zajiStěnf w:ení prašnosti a dalších negativních jevl1 ovlivňujících okolí stavby 

vii. zpracování dílenské a výrobní dokumentace potřebné pro provedení stavby 

viiL zajištění a splněni opatření stanovených v podmínkách platného územního rozhodnutí a stavebního povolení 
ix. předání veškerých revizních zpráv a dokladů nutných k uvedení stavby do zkušebního provozu a následné 

kolaudací stavby. Povinností zhotovítek~ je účinně spolupracovat s objednatelem a kolaudačními orgány 
v průběhu kolaudačního řízení 

x. zřízení a odstraněni zařízení staveniště, odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s příslušnými právními 
předpisy 

xL prováděni denního úklidu všech pracovišť staveniště, průběžné odstraňován( znečištění zásobovacich tras a 
komunikací a to jak ínternfch, tak externích 

xii. zajištěni oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení staveniště 
xiii. zajištění průběžné fotodokumentace včetně popisu jednotlivých fotek prováděných prací a její předání na CD 

průběžně vždy k poslednímu pracovnímu dní v měsíci nebo kdykoliv na vyžádání objednatelem, kompletní 
fotodokumentaci pak při předání Stavby 

xív. umožnit provádění kontrol dokumentů i kontrol v místě realizace stavby všem subjektúm - pověřeným 
orgán Um ČR (např. místně přis!ušný stavební úřad, Inspektorát práce, .... ) 

xv. poskytnout objednatel! na jeho žádost veškeré doklady související s realizací díla, které si mohou vyžádat 
kontrolní orgány 

xvi. umožnit provádění kontrol dokumentů i kontrol v místě realizace Stavby všem strukturám poskytovatele 
spolufinancování ze státního rozpočtu, tj. kontrolním orgánům Ministerstva zdravotníctví české republiky a 
jiným pověřeným kontrolním orgánům 

xvii. archivovat veškerou dokumentaci související s přípravou a realizací díla po dobu minimálně 10 let od předání 
díla objednateli bez vad a nedodělků 

xviiL pravidelné preventivní kontroly díla či jeho částí po dobu záruky 

6. Součástí předmětu plnění zhotovitele dle této smlouvy je i předání veškerých dokladů k výrobkům a zařízením, 
atesty a protokoly o zkouškách díla, prohlášení o shodě dle platných ČSN I EN a dle právního řádu ČR, zajišťujících 
úspěšné vydá nf kolaudačního souhlasu stavby 

7. Součástí předmětu plnění zhotovitele dle této smlouvy je rovněž měsfční průběžné zhotovování dokumentace 
skutečného provedení díla a závěrečné předání v počtu 3 pare v tištěné formě a lx v elektronické podobě na nosiči 
CD v rozsahu týkajícím se předmětu díla dle této smlouvy a v rozsahu a podrobnostech výkresové části projektové 

dokumentace v souladu s přrslušnýmí ustanoveními vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb a v rozsahu 
potřebném pro vydání kolaudačního souhlasu. 

s. U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, 2e kterého bude vyplývat 
projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její písemné souhlasné stanovisko. 

9. V pochybnostech o předmětu díla se má za to, že předmětem díla jsou veškeré práce a dodávky obsažené 
v projektové dokumentaci a to bez ohledu na to, zda jsou uvedeny v textové či výkresové částí. 

10. Práce a dodávky, které v dokumentaci obsaženy nejsou, ani je zhotovitel nemohl zjistit při prohlídce staveniště, a 
objednatel na jejich provedení trvá nebo s jejichž provedením nad sjednaný rámec drl a souhlasí, se nazývají 
vfcepráce. V případě výskytu vfceprací má zhotovitel právo na jejich realizaci pouze v případě, že realizace je 
v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v aktuálním znění. 

J.l. Objednatel si vyhrazuje právo omezit či zmenšit předmět smlouvy o práce a dodávky, které jsou obsaženy 
v dokumentaci. Práce a dodávky, které v dokumentaci obsaženy jsou, a objednatel jejich provedení nepožaduje, se 
nazývají méněpráce. 

12. Dojde-li při realizaci stavby k jakýmkoliv zmenam, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících 
z objektivních podmínek při provádění drla, je zhotovitel povinen ihned provést soupis těchto změn, doplňků nebo 
rozšíření včetně důvodové zprávy, ocenit je podle způsobu sjednaného v této smlouvě a předložit tento soupis s 
důvodovou zprávou (změnový listt v listinné i digitální formě objednateli k odsouhlasení. Navýšení ceny dfla musí 
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být odsouhlaseno statutárními zástupci obou smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě. Teprve po 
jeho uzavření má zhotovitel právo na realizaci změn a úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a 
dodávky jírn realizované byly v př'edrnětu díla a v jeho ceně již zahrnuty. 

v. 
DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

1. Zhotovitel provede práce a výkony k celkovému zhotovení sjednaného díla v následujících termínech: 

datum dokončení díla: do 16 měsíců od podpisu smlouvy o dílo. 

Zahájení provádění prací je podmíněno nabytím právní mocí všech správních rozhodnutí předepsaných právními 
předpisy a protokolárním předáním staveniště ze strany objednatele. Datem dokončení díla se rozumí datum 
předání a převzetí díla bez vad a nedodělkU. 

2. Místem plnění stavby je: Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, Olomouc, část obce Nová ulice, č.p 537 
na pozemku parc. č. sL 584, zastavěná plocha a nádvoří a dále na pozemcích parc. č. st. 171/2, zastavěná plocha a 
nádvoří, parc. č. 613/2, ostatní plocha, parc. č. 702/1, ostatní plocha, parc. č. 706/8, ostatní plocha, parc. č. 707/5, 
ostatní plocha, parc. č. 711/1, ostatní plocha, parc. č. 711/2, ostatní plocha, parc. č. 711/3, zahrada, parc. č. 711/6, 
zahrada, parc. č. 711/7, ostatní plocha, parc. č. st. 579, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 1444, zastavěná 
plocha a nádvoří v k.ú. Nová Ulice .. v centrální části areálu Fakultní nemocnke Olomouc. 

3. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do 5 /pětí/ dnů od podpisu smlouvy o dílo, pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak. O předání a převzetí staveniště objednatel vyhotoví zápis, ve kterém bude zhotovitelem 
potvrzeno převzetí staveniště. 

4. Zhotovitel je povinen zahájit práce na realízaci díla nejpozději do 3 /tří/ dnú ode dne protokolárního předání 
staveniště. 

5. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že s ohledem na rozsah díla bude df!o prováděno po etapách, a 
to z pohledu věcného, časového i finančního. V této souvislostí se zhotovitel zavazuje zpracovat a objednateli 
předložit k odsouhlasení harmonogram prací realizace díla a to v termínu nejpozději k datu zahájení realizace díla. 
V tomto harmonogramu vyznačí důležité dílčí termíny (milníky), které se po odsouhlasení stávají závaznými. Datum 
zahájení a dokončení celého díla nemohou být tímto harmonogramem změněny. Schválený harmonogram prad se 
stává nedílnou součástí této smlouvy o dflo jako příloha č. 4. Jakékoliv změny Harmonogramu prací včetně dílčích 
termínů musí být písemně odsouhlaseny smluvními strany formou zápisu. 

6. Zhotovitel se zavazuje důsledně dodržovat jednotlivé termíny provádění díla dle objednatelem písemně 

odsouhlaseného harmonogramu prací. Jakékoliv prodlení s plněním harmonogramu prací je zhotovitel povinen 
objednateli hlásit neprodleně poté, co je zjistí. 

7 . Zhotovitel může zhotovit dílo í před sjednaným termínem provedení díla a objednatel je povinen takto dříve 
zhotovené dílo převzít a zaplatit. 

8. Zhotovitel není v prodlení s prováděním díla, jestliže zpoždění nespočívá v jeho zavinění v důsledku prodlení 
objednatele s předáním staveniště, či v důsledku nenabytí právní mocí rozhodnutí předepsaných právními předpisy 
bez zavinění zhotovitele nebo v důsledku vyšší mocí nebo pro provádění písemně sjednaných víceprací, nebo ke 
zpožděni prokazatelně došlo v důsledku přerušení prací pro klimatické či povětrnostní podmínky, za kterých nelze 
dodržet technologické zásady či postupy nebo podmínky bezpečností a ochrany zdraví při práci, či v důsledku 
přerušení prací ze strany státních orgánů, jež mají takovouto pravomoc. V takovém případě se doba plnění 

prodlužuje o příslušný počet dnů odpovídajících zpoždění. 

9 . Zhotovitel bere na vědomí, že v souladu s interními předpísy objednatele nese náklady související s vjezdem 

motorových vozídel do místa plnění. 
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Vl. 
CENAZA DÍLO 

1. Cena za kompletní touto smlouvou sjednané dílo, definované v č!. IV. smlouvy, je stanovena jako cena nejvýše 
přípustná, pevná, závazná a platná, sjednaná v souladu s ustanovením§ 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů a je stranami dohodnuta bez DPH po celou dobu provádění díla. Cena dí!a zahrnuje veškeré 
práce, dodávky, služby a výrobky nutné ke zhotovení díla tak, jak je vyspecifrkováno v článku IV. DÍLO. 

Celkem bez DPH 128.990.069,96,- Kč 
/slovy: stodvacetosmmilionúdevětsetdevadesáttisícšedesátdevět korun českých devadesátšest haléřů korun českých bez 

DPH/. 

2 . Předmět plnění této smlouvy objednatel pořizuje pro svou ekonomickou činnost. Pokud jsou realizované stavební a 
montážní práce zařazené pod čiselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ~CPA, dochází ve smyslu§ 92e zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, k přenesení daňové povinnosti na objednatele. 
Zhotovitel, za tyto provedené práce, bude vystavovat objednateli daňové doklady bez DPH. 

3 . Přílohou smlouvy je položkový rozpočet stavby včetně rekapitulace. Jednotkové ceny uvedené v položkovém 
rozpočtu jsou ceny pevné a neměnné po celou dobu realizace stavby. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení 
sjednané ceny díla z důvodu chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu. 

4 , Zhotovitelem oceněný soupis prací, dodávek a služeb tvoří položkový rozpočet. Položkové rozpočty stavebních 
objektů a provozních souborů slouží k vykazování finančních objemů provedených prací a k ocenění víceprací a 

méněprad či změn. 

5 . Způsob změny ceny: 

i. zhotovitel provede oceněn( soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež mají být provedeny navíc nebo jež 
nebudou provedeny, jednotkovými cenami položkových rozpočtů, 

i i. v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající pod fl nákladU stavebního objektu, provozního souboru 
nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkových rozpočtech, 

iii. pokud práce a dodávky tvořící více práce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak zhotovitel použije 
jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v ceníku RTS nebo ÚRS platného v předchozím čtvrtletí před 
uzavřením této smlouvy, ponížené o poměr nabídkové ceny vůči předpokládané hodnotě díla dle zadávací 
dokumentace, 

iv. na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem, především v případech, kdy se dané položky 
stavebních prací, dodávek nebo služeb v ceníku RTS nebo ÚRS nenacházejí, mohou být jednotkové ceny 
stanoveny odůvodněnou individuální kalkulací zhotovitele, která bude součástí změnového listu, 

v. více a méně práce budou vyčísleny v ceně bez DPH. 

6. Požadavky na vícepráce nebo méněpráce vyvolané objednatelem, uplatní objednatel vůči zhotoviteli záznamem ve 
stavebním deníku nebo v zápise z kontrolního dne. Zhotovitel je oprávněn u víceprací požadovat přiměřeně 
zvýšenou cenu pouze v případě, pokud se takto rozsah, druh či provedení díla oproti zadávací dokumentaci stavby 
nebo výkazu výměr uvedeném ve smlouvě změní vlivem dodatečných požadavků objednatele, a to způsobem pro 
změnu této smlouvy dle čl. XXII. odst. 1. Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo 
na náhradu škody, nákladU či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly. 

7 . V případě změny ceny díla z důvodu méně prací či víceprací jsou smluvní strany povinny uzavřít dodatek ke smlouvě 
o dílo. Teprve po odsouhlasení a oboustranném podpisu tohoto dodatku má zhotovitel v případě víceprací právo na 
jejích úhradu; v případě méně prací se dodatkem sníží cena dlla deklaratorně. 

8. V případě vzniklé vícepráce- méněpráce během realizace stavby je nutné tuto ihned zpracovat do změnového listu 
při jejím vzniku. Vykazováni těchto vlceprací - méněprad a zpracování předmětných změnových listů musí být 
v souladu s touto smlouvou a zajišťuje je zhotovitel. 
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Vll. 

PLATEBNI A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY 

1. Objednatel neposkytuje zálohy. Provedené dokončené práce budou zhotovitelem objednateli účtovány postupně, 
dle uskutečněného zdanítelného plnění, měsíčně daňovými doklady, vystavenými na základě objednatelem 
odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací- lx v cenové soustavě a členění dle nabídky, 1 x v excelu a na 
elektronickém nosiči (e~mailem na adresu objednatele). 

2. Zhotovitel předloží objednateli jednou měsíčně ke schválení soupis skutečně provedených prací během uplynulého 
kalendářního měsíce (vždy k prvnímu dni následujícího měsíce} k odsouhlasení. Objednatel odsouhlasí nebo 
rozporuje soupis provedených prací do tří /3/ pracovních dnů po jeho předložení. Pokud budou objednatelem 
některé položky nebo výměry rozporovány, zhotovitel tyto opraví a předloží objednateli k opětovnému 
odsouhlasení. Na základě odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací může zhotovitel vystavit fakturu, 
jejíž přílohou je odsouhlasený soupis skutečně provedených prací. Dílčí plnění se považuje za uskutečněné 
posledním dnem kalendářnfho měsíce, ke kterému se dílčí plnění vztahuje. 

3. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu provedených a vyúčtovaných prací přímo na staveništi, nebo kontrolou 
provedených prací a dodávkami materiálů zaznamenaných ve stavebním deníku. Zhotovitel je povinen zástupcům 
objednatele tuto kontrolu umožnit. 

4. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty. 
Daňový doklad musí obsahovat náležitosti dle§ 29 ZDPH. 

5. Každá jednotlivá faktura zhotovitele vystavená v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou musr 
obsahovat interní evidenční číslo VZ-2018-000685. U konečné faktury bude přílohou i objednatelem odsouhlasený 
protokol o předání a převzetí Díla. 

6. Zhotovitel se zavazuje vystavit a předat daňové doklady do tří /3/ pracovních dnů od uskutečnění a předání či 
převzetí díla jak v listinné, tak i v elektronické podobě. Elektronická verze faktury musí být zaslána ve formátu pdf. 
na e-mail: fín@fnol.cz včetně všech souvisejících příloh. 

7. V případě, že se na předmět smlouvy vztahuje režim přenesené daňové povinnosti podle§ 92eZDPH, musí být toto 
na daňovém dokladu uvedeno, včetně číselných kódů klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 se sdělením, že výši 
daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění. 

V případě, že zhotovitel vyúčtuje práce či dodávky, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu nebo faktura nebude 
obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost1 je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím 
lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli a požadovat vystaveni nové faktury/daňového dokladu. Ve vrácené faktuře vyznačí 
důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu nebo vystaví fakturu novou. Dohodnutá splatnost faktury začíná běžet od 
data prokazatelného doručení opraveného dokladu objednateli. 

8. Cena díla bude objednatelem zhotoviteli hrazena bezhotovostn(m převodem na jeho bankovní účet uvedený 
v záhlaví této smlouvy. Za termín úhrady je považován den odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 

9. Splatnost faktur je 60 dnů od data prokazatelného doručení faktury objednateli. 

10. Pro případ řádného zajištění plnění závazků ze strany zhotovitele je objednatel oprávněn pozastavit platby 
v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce, práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací, 
ustanoveními této smlouvy, vyhlášenými podmínkami zadávacího řízení. obecně závaznými předpisy nebo pokyny 
objednatele. 

ll. Provedené práce budou hrazeny do výše 90% smluvní ceny díla s tím, že zbývajídch 10% smluvní ceny díla bude 
objednatelem pozastaveno a bude hrazeno po splnění následujících podmínek: 

i. 5% pozastávky (5% z ceny díla) na základě předání díla s výrokem 11 bez závad bránících užívání11 a všech 
dokladů v rozsahu nutném pro vydání souhlasu /přlslušného orgánu státnl správy/ s užfvánfm stavby. 
Podmínkou úhrady je písemné požádán( zhotovitele o uvolnění této částky a doložení splnění podmínky 
oboustranně odsouhlaseným předávacím protokolem 

ii. S% pozastávky (5% z ceny díla) na základě odstranění všech vad zjištěných v rámci předání dfla a předání a 
všech dokladů v rozsahu nutném pro vydání souhlasu s trvalým užíváním stavby. Podmínkou úhrady je 
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píst'rnné požádilní zhotovit 1~I E! o uvolněni této částky a doložení splnění podmínky oboustranně 

orJ~ouh!aseným protokolem o odstraněn i vad a nedodělků 

12. Zádržné uhradí objednatel zhotovitel i do 30 dnů postupně po s lnění podmínek uvedených ve srnlouve na základě 
písemné výzvy s prokázáním splnění jednotlivých podmínek. 

13. Zhotovitel se zavazuje, že bude vystavovat na samostatných fakturách společně se soupisy pracl tyto 
dodávky: nábytek pevné spoj ený se stavbou 

nábytek volně stojící 
spoHební materiá l 

Vlil. 
PODMfNKY PROVÁO~Nf DÍLA 

1 . Zhotovitel provede dílo na své nebezpečí, v požadovaném termínu a kvalitě, za cenu smluvenou v čl. Vl. této 
smlouvy a je oprávněn jej provést před sjednanou dobou v čl. V. této smlouvy. 

2 . Zhotovitel je oprávněn pověřit provedenlm díla jinou osobu (poddodavatele). V takovém případě odpovldá za vady 
díla, prodlení či škodu, způsobenou touto osobou při prováděn{ díla stejně, jako by dílo prováděl sám. 

3 . Zhotovitel je povinen provést rozsah prací, výkonů a služeb sjednaných touto smlouvou s odbornou péčí, 

v dohodnutém terminu a to bez vad a nedodělků bránících užívání díla tak, aby bylo dílo kompletní, funkční a 
splňovalo požadovaný účel a chránit dflo ai do doby jeho protokolárnlho převzetí objednatelem. 

4 . Ke vstupu na stavengtě v průběhu provádění díla jsou bez omezení oprávněny osoby objednatele vyjmenované ve 
stavebním deníku za podmínky dodržování všech bezpečnostních předpisťl. 

5 . Objednatel je oprávněn kontrolovat předmět d(la na všech stupních jeho provádění, v každém případě vždy, kdy 
bude dílo při dalším pracovnlm postupu zakryto. V takovém případě je zhotovitel povinen objednatele písemně 

zápisem ve stavebním deníku vyzvat minimálně tři /3/ pracovní dny předem k provedení kontroly. O výsledku 
prověřen( prací se sepíše zápis do stavebnlho denlku, který podepíší obě smluvní strany. Pokud tak zhotovitel 
neučlnf, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené. 

6 . V případě, že se objednatel, který ač řádně vyzván, k prohlldce nedostav/, zhCJtovitel uvede tuto skutečnost do 
stavebního deníku, stav zakrývaných částí zdokumentuje fotodokumentací, kterou nejpozději při následujícím 
kontrolním dnu předá objednateli a může dále pokračovat v prováděni díla. 

7. K projednán( podstatných skutečností p lnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prad, 
k proj ednáni spolupráce mezi smluvnlmi stranami potřebné pro provedení díla se uskutečn í pravidelné kontrolní 
dny, a to v termínech dohodnutých mezi smluvními stranam i, zpravidla jednou týdně. Kontrolní dny svolává 
objednatel. SvolávaJfcf povede o průběhu všech kontrolních dnů, učiněných zjištěních, přij atých závěrech a jejich 
plnění písemné záznamy. Přijaté závěry j sou závazné pro obě smluvnf strany, pokud na jej ich základě nedocházf ke 
změně smlouvy o dílo. 

8 . Zhotovitel j e povinen dodržet při provádění dfla veškeré platné právní předpisy, zejm. zák. č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon}, ve znění pozdějších předpisú a právní pfedpisy jej provádějíd, 
české technické normy a technické normy EU, jakož i všechny podmínky určené touto smlouvou. Zhotovitel je 
povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do dlla a na které se vztahuje ustanoveni § 13 zákona č. 
22/1997 Sb., o technických požadavdch na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějšlch 
předpisů, a právních pfedpisů na základě tohoto zákona vydaných bude objednateli, nebo jím určené osobě, nebo 
k tomu přfslušnému orgánu, p7edloženo zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v 
souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předp isy a dafšfmi souvisejídml předpisy. 

9. Zhotovitel provádf dílo sám, prostfednictvlm sV'{ch zaměstnanců nebo prostřednictvím třetích osob 
(poddodavatelů). Při provádění díla je dohled. 
Zhotovitel do pozice 11Stavbyvedoud" jmen 
stavbě přítomen v průběhu realizace celého 
kvalifikaci k výkonu této činnosti dle zvlášt ních pfedpisů /autorizace v p71slušném oboru/. 
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10. Zhotovitel je povinen provádět dílo dle odsouhlaseného Harmonogramu prací, Projektu organizace výstavby a 

tak, aby by! v maximálním možném rozsahu zachován chod a provoz budovy a v ní se nacházející zdravotnická 
pracoviště. Před zahájením prací pt~edlo.ží zhotovitel Kontro!nf a zkušební plán stavby. Dále je zhotovitel povinen 3 
dny před zahájením prací předložit objednateli nebo Technickému dozoru technologický postup provádění těchto 
prací. 

11. Zhotovíte! je povinen prováděl dílo tak, aby jeho technologický postup, časový průběh a způsob provádění 
všech souvisejících činností a prací respektoval také probíhající zdravotnický provoz v ostatním areálu objednatele. 
V této souvislostí se zhotovitel zavazuje minimalizovat prašnost, hluk, víbrace atp. s prováděním Díla související. 
Zhotovitel bere na vědomí, a souhlasí s tím, že ponese případné náklady na úklid komunikací zvýšené v důsledku 
činností s prováděním díla související. S ohledem na charakter objektu (zdravotnické pracoviště) bude zhotovitel 
veškeré bourací práce provádět v odpoledních hodinách (po 15. hodině) a o víkendech. Zároveň se zhotovitel zdrží 
bouracích prací po 20. hodině večer. O víkendech je možné bourací práce provádět v rozmezí 8:00 až 18:00 hodin. 
Bourací práce ve všednf den v čase 8:00 až 15:00 hodin je možné provádět pouze se souhlasem objednatele, o čemž 
se provede zápis ve stavebním deníku podepsaný zástupcem objednatele. 

IX. 
SMLUVNf ZÁVAZKY OBJEDNATELE 

1 . Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli k úspěšnému provedení sjednaného díla potřebnou a nezbytnou 
součinnost spočívající především v tom, že: 

i. předá zhotoviteli protokolárně staveniště pro provedení díla v souladu s termíny uvedenými v čl. V této 
smlouvy, a to ve stavu způsobilém k řádnému provádění díla a zbavené práv třetích osob tak, aby zhotovitel 
mohl zahájit práce v souladu se smlouvou. Uvedenou skutečnost smluvní strany potvrdí společným zápisem. 
V zápisu o předání staveniště budou rovněž vymezeny vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti 
bezpečnosti práce mezi účastnfky výstavby. 

ii. při předání staveniště předá zhotoviteli: 
./ schválený projekt pro jednotlivé části stavby ve dvou /2/ vyhotoveních, 
./ všechna stanoviska, souhlasy a správní rozhodnutí vydaná pro stavbu, vč. jejich nabytí právní moci, 
,/ veškeré podklady o existenci všech známých inženýrských sítf, vedení a instalací technické a dopravní 

infrastruktury v mfstě stavby • 
../ připojovací místa dotčených sítí technické infrastruktury a odběrná místa vody a el. energie 

i i i. seznámí zhotovitele se všemi známými skutečnostmi, které by mohly mít vliv na provádění díla 
iv. poskytne zhotoviteli nezbytnou součinnost, nutnou pro úspěšné provedení sjednaného díla, zejména při 

obstarávání nutných stanovisek, souhlasů a správních rozhodnutí pro provedení díla, zjištění existence 
veřejných sítí v místě stavby, spolupráci projektanta a další sjednanou činnost 

v. poskytne zhotoviteli bezplatně vymezený prostor staveniště a případné další sjednané prostory po dobu 
trvání stavby a dobu potřebnou pro vyklizení staveniště, 

vi. poskytne zhotoviteli bezplatně po dobu provádění díla meziskládku pro uložení výkopku, zásob materiálu a 
vybouraného materiálu a skládku pro uložení nepoužitých přebytků těchto materiálU, v rámci staveniště, 

vii. v případě zjištění jiných skutečností při provádění díla, než předpokládá schválený projekt stavby, nebo 
zjištění jeho nedostatků nebo vad zajistí objednatel bez odkladu spolupráci projektanta, po dobu potřebnou 
k řešení těchto skutečností není zhotovitel v prodlení s prováděním předmětu díla, vícepráce spojené se 
sjednaným řešením budou řešeny jako vícepráce podle ustanoveni čl. IV. a Vl. této smlouvy, 

viii. seznámí své zaměstnance s bezpečnostními předpisy při provádění staveb a s provozem na stavbě a zajistí 
dodržování všech platných předpisó a smluvených omezení svými zaměstnanci po dobu provádění prací a s 
nutnou koordinací provozu objednatele a zhotovitele na stavbě, 

lx. umožní zhotoviteli umístění písemně odsouhlasené informačnf tabule u vjezdu na staveniště. 

X. 
SMLUVNf ZÁVAZKY ZHOTOVITELE 

1. Zhotovitel prohlašuje, že v rámci zadávacího řízení provedeného podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných 
zakázek v aktuálním znění (dále též "zákon o zadávání veřejných zakázek") uvedl v nabídce veškeré informace a 
doklady. které odpovfdají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízeni. Porušení této 
povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit. 
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2 . Zhotovitel se zavr~1zuje, že veškeré poddodavat<*ké pr;-'lce provede dle poddodavatel;;ké!10 schématu, které přc·dloží 
v nabídn~ pod~mé v rárnci V';íběrového ří1eni provedeného dle níkon<'l č . .134/20j 6 Sb,, o zadtívání ve(ejných zr:Jk(ízek, 

a který je v pří!oxe t":. 5 této smlouvy. Nedodržf..li zhotovitel toto poddodavatelské schéma, bude to považováno za 
podstatné porušeni této smlouvy a objednatel může od smlouvy odstoupiL V této souvislosti se zhotovitel zavazuje 
př'edat objednateli k jeho požadavku kopi(;' svých poddodavatelských smluv a zajistit, aby jeho poddodavatelé 
přistoupilí svým jednostrannýn""! prohlášením k závazkúm zhotovitele vyplývajícím z této smlouvy vůči objednoteli 
v části jejich poddod<lvky. 

3 . ZJ1otovřtel se touto smlouvou zavazuje vedle povinností sjednaných v jiných článcích této smlouvy dále: 

í. provádět dílo s odbornou péčí v souladu s touto smlouvou, s platnými technickými předpisy a se zájmy 
objednavatele, které jsou mu známy, 

ií. plnit podmínky, uložené správními rozhodnutími vydanými pro tuto stavbu, a dodržovat stanoviska, vyjádření 
a souhlasy dotčených orgánU státní správy, které jsou zhotoviteli známy, 

Hi. informovat objednatele bez zbytečného odkladu o všech skutečnostech a okolnostech, které by mohly mít 
vliv na provádění díla, práva, povinností a zájmy objednatele související s předmětem díla, 

iv. respektovat skryté překážky, přfpadně v průběhu provádění prací na díle zjištěné, nepředvídané skutečnosti 
související s realizací díla a ve .<:;polupráci s objednatelem rozhodnout o dalším postupu prací, 

v. počínaje převzetím staveniště až do podpisu předávacího protokolu o předání poslední z částí díla oběma 

smluvními stranami přebírá nebezpečí škody na díle a nemovitostech dotčených prováděním díla, 

vi. vhodně staveniště zabezpečit, zajistit úklid a likvidaci všech odpadU ze své činnosti po dokončenf díla a při 

odstraňování případných vad a nedodělkU s tím, že pokud tyto povinnosti nebudou z jeho strany plněny ani 

přes písemnou výzvu dle čl. XIII. je objednatel oprávněn zajistit je způsobem dle vlastního uvážení a náklady 

uplatňovat po zhotoviteli, 

vii. důsledně chránit veškeré stávající konstrukce, sítě a vedení proti poškození, zničení, ztrátě či jinému 
znehodnoceni, 

viíi. ohlásit neprod!eně veškeré náhodné nálezy objednateli a tyto náležitě ochránit, po dobu potřebnou k řešenf 
těchto skutečností není zhotovitel v prodlení s prováděním sjednaného díla a sjednaný termfn provedení díla 
se o tuto dobu prodlužuje, vícepráce spojené se sje.dnaným řešením budou řešeny jako vfcepráce podle této 
smlouvy, 

ix. před zahájením provádění prací zajistit podle podkladů objednatele provedení vytýčení všech známých 
inženýrských sítí, vedení a kabelU, procházejících staveništěm na náklady objednatele, zúčastnit se provedení 
vytýčení sítí, zaznamenat ho do stavebního denfku, zajistit příslušné doklady a vedení ochránit, 

x. udržovat na staveništi a dotčených pozemcích pořádek a čistotu a podle platných předpisů průběžně 
odstraňovat odpady a nečistoty1 vzniklé jeho činností, 

xi. seznámit pracovníky na stavbě se sjednanými podmínkami a omezeními prováděn{ díla a s nutnou koordinací 
a postupem provádění prací. 

4. Obě smluvní strany se zavazují v případě pojistných událostí se vzájemně informovat o postupu likvidace škody. 
Zhotovitel je povinen po celou dobu plněni této smlouvy (vč. záruční doby) na svůj náklad mít a udržovat pojištění 
odpovědnosti za škody způsobené svou činnosti v rozsahu 150.000.000,- Kč. Nedoloží-li zhotovitel objednateli k jeho 
požadavku potvrzení o pojištěn( v uvedeném rozsahu, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

5. Veškerá případná budoucf pojistná plněni z takovéto pojistky se zhotovitel zavazuje, bude-li o to ze strany 
objednatele požádán, bezpodmínečně a v plném rozsahu vinkulovat ve prospěch objednatele nebo 
banky/jakéhokoliv jiného subjektu, který bude na řádném právnfm základě případně poskytovat objednateli 
prostředky k financování ceny díla. Vinkulace bude provedena v souladu s formálními a obsahovými požadavky 
osoby, v jejíž prospěch má být realizována. Zhotovitel je povinen nejpozděíi do 30 dnů od doručení příslušné žádosti 
objednatele uzavřít s objednatelem a subjektem, v jehož prospěch má být vinkulace realizována, smlouvu o 
postoupení pojistných plněnf/ smlouvu o zastavení pohledávek z pojistné smlouvy (popř. obdobnou smlouvou) a 
zajistit a doručit objednateli čí osobě, v jejíž prospěch je vinkulace provedena, potvrzení takovéto vinkulace 
pojistného plnění ze strany přfslušné pojišťovny. 

6. Zhotovitel je povinen nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy tato smlouva nabude účinnosti, předložit objednateli 
pojistnou smlouvu sjednanou podle tohoto článku smlouvy. Pojistná smlouva nebude obsahovat žádná ujednání, 
která by v případě nesprávného čí protiprávního provádění díla ze strany zhotovitele dávala pojišťovně možnost 
neplnit (tj. v případě škodné událostí neposkytnou pojistné plnění objednateli či osobě, v jejÍŽ prospěch bylo 
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vinkulov;íno). Smlouva bude pfedložena v originále či tJi'edn.ě ovNen.é kopii. Zhotovíte! doloží spolu s pojistnou 
smlouvou originál nebo úředně ověřenou kopii dokladu o úhradě pojistného. 

7. Veškeré náklady spojené s tímto pojištěním (zejm. náklady na pojistné) nese výlučně zhotovitel. 

s. Pokud bude zhotovitel v prodlení s předložením pojistné smlouvy objednateli dle předchozích ustanovení této 
smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý i započatý 
den prodlení. 

9. Prodlení zhotovitele s předložením pojistné smlouvy objednateli dle odstavce 6. tohoto článku delší jak 30 dnů se 
považuje za podstatné porušení této smlouvy a zakládá právo objednatele na odstoupení od této smlouvy. 

10. Zhotovitel je povinen po dobu ode dne převzetí díla bez vad o nedodělků objednatelem do uplynutí sjednané 

záruční doby udržovat bankovní záruku za splnění povinností zhotovitele dle této smlouvy ve výši 12.000.000,- Kč. 

Záruční listiny dle tohoto ustanovení, zajišťující řádné plnění povinností zhotovitele dle této smlouvy, je zhotovíte! 

povinen předat objednateli do 7 dnů ode dne sepsání předávacího protokolu o předání a převzetí díla bez vad a 

nedodělků. V případě, že zhotovitel nepředá objednateli záruční listiny odpovídající bankovní záruce dle tohoto 

ustanovení, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy. 

11. Zhotovitel je povinen sjednat bankovní záruku u bankovního ústavu tak, aby příslušné bankovní listiny odpovídaly 
svým obsahem ujednán(m tohoto článku smlouvy. Bankovní záruka musí umožňovat bezpodmínečné čerpání 
bankovní záruky, tj. zejména bez možností banky uplatnit jakékoliv námitky ve smyslu § 2034 odst. 1 nebo § 2035 
občanského zákoníku a tedy bez nutností výzvy věřitele dané dlužníkovi k plnění jeho povinností, v případě 
nesplnění kterékoliv povinnosti zhotovitele stanovené touto smlouvou. 

12. Pokud bude zhotovitel v prodlení s předložením záručních listin objednateli dle předchozích ustanovení této 
smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý i započatý 
den prodlení. 

13. Objednatel vrátí zhotoviteli příslušnou záruční listinu do čtrnácti /14/ kalendářních dnů po skončení platnosti 

bankovní záruky. Zhotovitel je povinen do čtrnácti /14/ kalendářních dnů po každém čerpání bankovní záruky 

objednateli doručit novou bankovní záruku (tj. příslušnou záruční listinu) ve shodném znění a výší, jako měla čerpaná 

bankovní záruka. Nesplnění této povinnosti zhotovitelem bude považováno za podstatné porušení smlouvy ze strany 

zhotovitele. 

X/. 
JAKOST DflA 

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit 
stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost1 bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost při 

dodržen( zásad ochrany životnfho prostředí. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, 
zadávací dokumentaci stavby a podkladům k zadávacímu řízen( a uzavřené smlouvě o dílo. K tomu se zhotovitel 
zavazuje použít výhradně materiály a konstrukce, vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o 
shodě dle příslušného zákona o technických požadavcích na výrobky. 

2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s projektovou dokumentacf stavby, s platnými 
právními předpisy souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených platnými í 

doporučenými českými nebo evropskými technickými normami a bezpečnostními předpisy1 v souladu se současným 
standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla. 
Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v uzavřené smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné 
vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady. 

3. Dílo musí vykazovat parametry stanovené projektovou dokumentací stavby a nesmí se odchýlit od ČSN a 
technických požadavku na výstavbu, dle kterých je projektová dokumentace stavby zpracovaná. Parametry této 
projektové dokumentace jsou pro zhotovitele závazné. 
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:~ V pUpr:nié, že bude-' nutno poul.i1 postupy <·1 rn<'lt('ri;Jiy, kten~ nejsou uvedE~IiV v projeklovó dokumentací stavby, lze 
pouZít pouze tokových, které v dobó n,:a)JL-Jcc dil~l hudou v souladu s platnými i doporučenými b.~!-,kýnú m~bo 

evrop~;kýrní tcchníckýrni normami. Jakékoliv zrni'~ny opmti pwjektové dokumentaci stavby musí být předem pí.semn0 
odsouh!a51'~ny objednat<:l!Qm a technick)in1 dozorcrn. 

5 . .J;,!kost dodávaných rnateriálťi a konstrukcí budE' dokladována předepsanýrn zpúsoben1 pří kontrolních prohlídkách a 
při předá nf a převzt~ti díla nebo jeho částí. 

6. Vzorky: 

a) Zhotovitel je povinen předložit objednateli prostřednictvím svého manažera kvality vzorky materiálů, 

výrobků a technického vybavení (dále jen "vzorky"), které budou uvedeny v seznamu požadovaných 
vzorků předaného ze strany objednatele zhotovitel! do 30 dnú ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. 
ObjE~dnate! mtiže požadovat předložení i vzorků materiálů, výrobkU a zařízení neuvedených v seznamu 
vzorků. 

b) Zhotovitel je povinen dále předložit objednateli prostřednictvím manažera kvality ke schválení vzorky 

všech materiálů, výrobků a zařízení, které nejsou podrobně definovány v projektové dokumentaci, 
zejména co se týče barev a povrchových úprav a vzorků materiálů, výrobků a zařfzení; pokud tak 
neučiní, je to považováno za podstatné porušení této smlouvy. 

c) Veškeré vzorky bude zhotovitel předkládat objednateli a zpracovateli projektové dokumentace do tzv. 
vzorkovny, která bude zřízena na staveništi nebo na jiném dohodnutém místě, opatřené štítkem s 
následujícími údaji: 

a) materiál (název, popis, obchodní značka) 
b) výrobce, dodavatel 
c) datum předložení a odsouhlasení 
d) místo pro vyjádření TDI příslušného objednatele a projektanta 
e) místo pro číslo vzorku dle seznamu vzorků 

d) Zhotovitel je povinen objednateli předkládat všechny vzorky společně se žádostí o souhlas nejméně 30 
dnů před plánovaným použitím příslušných materiálů, výrobků nebo technického vybavení, aby 

objednatel, v součinnosti s TDI a projektantem měli dostatek času na přelkoumání a schválení vzorku. 
Vzorky je za objednatele oprávněn odsouhlasit TDI po projednání s projektantem zápisem do 
stavebního deníku. 

e} Pokud TOl s odůvodněním neschválí použití materiálů, výrobků nebo zařízení, je zhotovitel povinen ve 
lhůtě stanovené TDI navrhnout jiný materiál, výrobek či zařízení, odpovídající smlouvě a závazným 
předpisům ke schválení objednateli. 

f) Zhotovitel je povinen uchovávat záznam o schválených vzorcích a datech schválení. Zkontrolované 
vzorky bude zhotovitel pravidelně poskytovat objednateli. Zkontrolované vzorky bude zhotovitel 
uchovávat na staveništi na vhodném uzamknutém místě (vzorkovna) tak, aby mohly být kdykoliv 
použity pro účely porovnávání v průběhu provádění díla. 

g) Objednatel anebo TDI jsou oprávněni odebrat kdykoliv vzorky jakýchkoli materiálů, určených k použití 
ke zhotovení díla nebo materiálů zabudovaných v díle a nechat je analyzovat nebo testovat, pokud 
jejich vlastností nebyly dostatečně doloženy příslušnými doklady, certifikáty, protokoly, zkouškami, 
apod. Výsledky testu všech materiálů zhodnotl TDI objednatele a za objednatele odsouhlasí 
projektant. veškeré náklady spojené s provedením testů včetně dopravy materiálů k testování nebo 
analýz, případně i s uvedením konstrukcí do původního stavu, budou hrazeny zhotovitelem nebo 
zhotovitelem objednateli uhrazeny. TDI a objednatel si může vyžádat analýzu nebo testy železobetonu 
a může žádat důkaz rezistence určitých částí nebo prvků stavby. 

h) Zhotovitel není oprávněn používat materiály, výrobky a technické vybavení, dokud objednatel 
písemně neschvá!f jejich příslušný vzorek. Porušení této povinnosti bude považováno za podstatné 
porušení povinností zhotovitele podle této smlouvy. 

Strana ll (celkem 24) 



i) V pNpad(\ dode:1vkv m<'lteri.:dll a v dalších případech, kdy ~:c vy7aduj~:, schv/liení výrobkli používonYch p1'i 
provúdění dii<J, musí být tyto výrobky nebo jejich vzorky písunn(' schvA!eny ve vSect-1 po?:<HíovanYch 
parametrech. V tomto smvslu musí být písemně schválenv z-istupcen1 objednatele. 

j) Porušení povinností podle tohoto článku bude považov,íno za podstatné porušení povinnosti 
zhotovitele podle této .S!Ttlouvy 

k) Zhotovíte I se zavazuje, že sí při provádění díla v rámci dodávek a instalace veškerého stavebního a 

di!lšího materiálu jakéhokoliv druhu, strojú, vybavení a dalších movitých věcí určených 

k zabudování do díla, včetně položek dodaných bez montáže (budou· li nějaké)1 které je zhotovitel 

povinen zabudovat do díla či v rámci provádění dí!a dodat (dále také jen jako: "Zařízení a 

materiál"), nechá objednatelem předem písemně schválit: 

a) veškeré materiály, výrobky a zařízení, jakož i druhy a barvy povrchových úprav, jejíchž parametry 

{vlastnosti) nejsou jednoznačně určeny v některé z dokumentací uvedených v článku liL této 

smlouvy, a dále 

b) i v případě takového jednoznačného určení v některé z dokumentací uvedených v článku lil. 

této Smlouvy, také veškeré materiály, výrobky a zařízeni (vč. druhů a barev povrchových úprav a 

krytin), pokud tyto budou viditelné v dokončeném díle, a dále 

c} nově navrhované materiály, výrobky čí zařízení, pokud je navrhována čí požadována záměna 

jakéhokoli materí[tlu, výrobku nebo zařízení za původně určené. 

I) Objednatel má právo odmítnout v ráme! vzorkování předkládanY materiál, výrobek nebo zařízení, 

pokud nabude přesvědčeni, že neodpovídá svým provedením, jakostí, vzhledem či jiným standardem 

dokumentaci, a požadovat dodání předepsaného výrobku. 

rn) Odmítne··lí objednatel vzorek předkládaný za účelem záměny materiálu, výrobku nebo zařízení, 

platf, že zhotovitel je povinen dodat původně sjednaný materiál, výrobek nebo zařízení, neurčí-li 

objednatel písemně jinak. 

n) Odmítne-li objednatel všechny vzorky předložené zhotovitelem za účelem vzorkování materiálu, 

výrobku nebo zařízení, které není v některé z dokumentací detailně specifikováno, je zhotovitel 

povinen pokračovat v předkládání dalších vzorků, přičemž objednatel bude také samostatně 

usilovat o bližší upřesnění jeho představy zhotoviteli (např. předáním identifikace dodavatele 

příslušných výrobkl1 nebo spojení na takového dodavatele, poukazem na expozice odpovídajících 

výrobků nebo místa jejich instalaci, předáním fotografií požadovaných výrobků apod.). 

o) Neschválené materiály, výrobky a zařízení, pokud podléhaly vzorkování, nenf Objednatel povinen 

převzít ani zaplatit. 

XII. 
STAVEBNf DENfK 

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s právními předpisy ode dne předání staveniště až do odstranění 
poslední z vad a nedodělků díla. Tato povinnost se týká i staveb podléhajících souhlasu s provedením ohlášené 

stavby. 

2. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. Zápisy 
ve stavebním deníku nesmí být přepisovány/ škrtány a nesmí být vynecháváno prázdné mfsto. Z deníku nesmf být 
vytrhovány stránky s orig"1nálnim textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho 
oprávněným zástupcem. 
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3 Do stavebního deniku se zapisuj[ identiíikťl\':ni i.ícbje podle vyhí;Jšky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci Si.<JVf'b 

v platném znění, vi~ec:hny skuteč:no~l'i, rozhodné pro pln&ni srnJouvy, mimo jiné údaje• o: 

i. pracovnících, jmenný seznam 
i i. časovém postupu praci a jejich jakosti, 

Hi. dodávky materiá!ú, výrobkú, strojú a zařízení pro stavbu, jejích u:;kladnění a zabudování, což bude sloužit pro 
kontrolu skutečně provcden\ích pf ad jako podkladu pro dílčí fakturaci 

iv. odůvodnění odchylek prováděnýc/1 prací od projektu a údaje nutné pro posouzeni orgány státní správy. 

4. Objednatel je pov·~nen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska (souhlas, námitky, 
požadavky na vicepráce, zjiStěné nedostatky v provádění díla s výzvou k jejich odstranění, atd.}. 

5. Smluvní strany se k jednotlivým zápis(Jm ve stavebním deníku vyjadřují ve lhútě tří /3/ kalendářních dnlJ od 
provedení zápisů druhou smluvní stranou. NevyjádřHí se v tét.o lhůtě, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí. 

6. Stavební deník bude uložen u stavbyvedoucího a během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale 
přístupný objednateli. 

7. Zhotovitel provádí záznamy ve stavebním deníku v tolika vyhotoveních, aby objednatel mohl obdržet jednu čitelnou 
kopii v průběhu realizace díla. 

8. Originál stavebního deníku obdrží objednatel jako jeden z. dokumentů při předání a převzetí díla. 

XIII. 
STAVENIŠTĚ 

1. Místem provádění díla jsou všechny prostory, které jsou určeny k vlastnímu provedení díla dle projektové 
dokumentace a místo určené dle dohody objednatele a zhotovitele pro umístění zařízení staveniště a místo určené 
k uskladnění stavebních materiálů nebo k přípravě součástí nebo přlslušenstv( díla (dále jen ,1 staveniště") tak, jak 
budou vymezeny v zápisu o předání staveniště. 

2. v případě, ž.e staveniště nebude pro potřeby dostatečné, určí objednatel zhotovíte!i další plochy v bf(zkosti místa 
provádění díla. 

3. Zhotovitel je povinen osadít objednatelem určené přípojky elektřiny a vody, které bude zhotovitel užívat při 

provádění díla vlastními měřidly a hradit objednateli veškerou spotřebovanou vodu a elektřinu. 

4. Zhotovitel vždy k poslednímu dní v měsíci provede odečet spotřebované vody a elektříny a předá údaje objednateli, 
který na základě těchto údajů předlož[ fakturu za spotřebovanou elektřinu a vodu. Pro výpočet ceny budou použily 
jednotkové ceny stejné, jako ceny hrazené objednatelem dodavatelum vody a elektřiny. Faktury za odběr vody a 
elektřiny mají splatnost 60 dnů od doby prokazatelného doručeni faktury zhotoviteli. 

S. Zhotovitel je povinen využívat k dopravě zaměstnanců, k vodorovné ·1 svislé dopravě materiálů, zařízení strojů a 
nástrojů na místo provádění díla pouze komunikace, tratě a zařfzení k tomuto účelu vymezené objednatelem. 

6. K datu předání díla (nebo jeho etapy) je zhotovitel povinen staveniště, kde prováděl d(Jo uklidit, odstranit z něho 
veškeré přebytečné výrobky, materiál, odpad, stavebnf rum apod. Řádné a včasné vyklizení a uklizení staveniště, kde 
zhotovitel prováděl dílo, je podmfnkou pro uskutečněni řádného předání a převzetí díla (etapy dfla). Totéž platí o 
komuníkadch, tratích a zařízeních využívaných .zhotovitelem k dopravě zaměstnanců, k vodorovné i svislé dopravě 
materiálů, zařízení strojů a nástrojů na místo provádění díla. 

7. Zbytek staveniště je zhotovitel povinen vyklidit nejpozději do 5 dnů po předání díla. 

8. Po vyklizení staveniště zhotovitelem, bude tento prostor zhotovitelem bez prodlení, nejpozději pak do 10 dnů ode 
dne předání díla uveden do původního stavu. Totéž platí o komunikacích, tratích a zařízeních využívaných 
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zhotovitelem k dopravě zaměstnanců, k vodorovné i svislé dopravě materiálů, zařízení strojů a nástrojU na místo 
provádc':'nÍ díla. 

9. Zhotovitel je povinen při plnění svých závazků z této smlouvy udržovat v maximální možné míře pořádek a čistotu na 
staveništi, jakož i na ostatních plochách zhotovitelem v souvislosti s prováděním díla užívaných. Zhotovitel je povinen 
na své náklady průběžně odstraňovat odpad a nečistoty, které vznikly jeho činností1 a to nedohodne-li se zhotovitel s 
objednatelem jinak, nejméně jednou denně a dále, vždy, když v průběhu provádění díla dojde k znečištění staveniště 

bránícímu užívání budovy. Zhotovitel je povinen zajistit likvidaci vzniklých odpadů v souladu se zákonem č. 185/2001 
Sb., o odpadech a jeho prováděcích vyhlášek, v platném znění, zejména pak třídit odpad dle jednotlivých druhů a 
kategorií, shromažďovat ho na označených místech v nádobách (kontejnerech) k tomu určených a předávat ho pouze 
osobám, které mají oprávnění pro nakládání s danými druhy odpadů (s ostatními nebo nebezpečnými odpady}. 
Zhotovíte! je povinen zajišťovat veškerou předepsanou dokladovou evidenci vyplývající ze zákona. 

10. Veškeré odpady vzniklé při provádění díla na staveništi likviduje zhotovitel na vlastní náklady. 

11. Při neplněnf povinností zhotovitele v souvislosti se zajišťováním čistoty a odstranění odpadů na staveništi, na 
ostatních plochách zhotovitelem užívaných a na příjezdových komunikadch 1 vyzve objednatel zhotovitele neprodleně 
k zjednání nápravy. V případě že tak zhotovitel do 2 hodin neučiní, je objednatel oprávněn zajistit dodržení čistoty a 
odstranění odpadů na náklady zhotovitele s trm, že veškeré náklady objednateli s tím vzniklé, stejně jako případné 
veškeré sankce, poplatky či náhrada škody uložené objednateli v souvislosti s porušením této povinnosti 
zhotovitelem uhradí zhotovitel. 

XIV. 
BEZPEČNOST PRÁCE, OCHRANA ZDRAVÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA NA PRACOVIŠTI 

1 . Bezpečnost práce, ochranu zdraví, protipožární ochranu a ochranu životního prostředí při provádění díla včetně 
nakládání s odpady je povinen zajišťovat zhotovitel v souladu s přfslušnými dotčenými platnými bezpečnostními1 
hygienickými a protipožárními předpisy, předpisy o ochraně přírody a životního prostředí, obecně platnými předpisy, 
i známými zvláštními předpisy objednatele, s důrazem na zákaz požíván/ alkoholických nápojů a omamných látek na 
stavbě. 

2 . Objednatel je povinen splnit povinnosti předepsané mu zákonem č. 309/2006 Sb., zákonem o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

3 . Zhotovitel stavby je povinen předat koordinátorovi veškeré podklady a informace pro jeho činnost, zejména pro 
zpracování plánu bezpečností a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen 11plán"}, včetně informace o fyzických 
osobách, které se mohou s jeho vědomím zdržovat na staveništi, poskytovat mu potřebnou součinnost a zavázat 
všechny zhotovitele, popřípadě jiné osoby k součinnosti s koordinátorem po celou dobu přípravy a realizace 
stavby. (§ 14 odst. 4 zákona č. 309/2006 Sb, v platném znění). 

4 . Zhotovitel je povinen dodržovat při provádění prací, výkonů a služeb veškeré platné předpisy o bezpečnosti 
a ochraně zdraví při práci. Je odpovědný za úrazy a škody, které vzniknou porušenfm nebo zanedbáním 
bezpečnostnfch noreni podle příslušných ustanovenf zákonfku práce a nařízení vlády, kterým se provádí zákoník práce 
a některé další zákony, příp. podle zvláštnlch předpisů. 

5. Zaměstnanci i zástupci zhotovitele jsou povinni dbát pokynů objednatele týkající bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci. V případě zjištěnf porušování předpisů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ze strany 
zaměstnanců nebo zástupcó zhotovitele je zhotovitel povinen sjednat nápravu dle pokynU zástupce objednatele 
včetně respektování zákazu práce či vykázání osob porušujících uvedené zásady z místa provádění dí/a. 

6 . Zaměstnanci zhotovitele, kteří se podílejí na provádění díla, jsou povinni používat při práci stanovené ochranné 
prostředky a pomůcky. Zhotovitel je povinen zajistit pro své zaměstnance ochranné prostředky a pomůcky, jakož i 
vyžadovat a kontrolovat jejich používání. Zhotovitel je povinen při realizaci sjednané práce používat pouze ta 
elektrická a ostatní zařízen/, které jsou v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 
v platném znění a mají předepsané revize a další potřebné doklady předepsané pro provozován/ podle platných 
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předpbú <1 nmenL Nd vyl<id;-'lní kontrolnich orgónú objednateie a osob pové!'ených objednatelem k veden[ stavby je 
zhotovitel povinen pi'edrožit tyto pL:rtm~ dokkldy. 

7, zaměstnanci 2'hotovitele jsou povínni být ozna(:<->ní na viditelném místě odčvu, či ochranné přilby idenilfikačním 
štítkem obsahujícím n;hcv firmy a jrnéno zaměstnance zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje zajistit používání 
výstražných reflexních vest nebo pracovních oděvU s reflexními prvky, ochranných přileb a odpovfdajíd pracovní 
ob uvl u všech svých zaměstnanců pří všech činnostech na zhotovení díla. 

8. Zaměstnanci zhotovitele se mohou zdržovat jen na těch pracovištích a v prostorech, kde plní své pracovní povinnosti 
a kde byli poučeni o bezpečností práce a možnostech vzniku úrazu. Při vstupu nt:1 pracoviště1 do sociálních zařízení 
apod., mohou používat jen komunikaci, které jim by!y určeny objednatelem. 

9. Skládky a drobná ukládání materiálú může zhotovitel provádět jen v prostorách, které k tomu budou určeny 
objednatelem, a to v souladu s předpisy a vyhláškami platnými v době provádění díla, kterými se stanoví základní 
požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, v platném znění a platnou vyhláškou danou právním 
řádem ČR, o bezpečnosti práce a technických zařízení pří stavebních pracích, v platném znéní. 

10. Každé přerušeni a opětovné zahájen( provádění díla musí odpovědný zaměstnanec zhotovitele oznámit objednateli a 
pořídit o tom zápis ve stavebním deníku. 

11. Každý vzniklý pracovní úraz zaměstnance, který se podílí na realizaci díla prostřednictvím zhotovitele, musí 
odpovědný zaměstnanec zhotovitele neprodleně ohlásit objednateli, aby objednatel měl okamžitou možnost 
zúčastnit se vyšetřování příčin a okolností úrazu. Do sedmi dnů je odpovědný zaměstnanec zhotovítele povinen 
předat objednateli podepsaný 11Záznam o úrazu". Počet dnú pracovní neschopností pro pracovní úraz nahlásí 
odpovědný zaměstnanec zhotovitele objednateli dodatečně do sedmi dnú po ukončení pracovní neschopností 
zaměstnance zhotovitele. 

12. Zhotovitel bere na vědomí zákaz používání alkoholických nápojů a jiných psychotropních látek, jejich donášení na 

pracoviště, jakož i vstup na pracoviště pod vlivem alkoholických nápojů a psycl1otropních látek. Porušení tohoto 
zákazu bude zjišťováno pomocí dechové zkoušky, které jsou povinni zhotovitel a jeho zaměstnanci se podrobit. 
V případě pozitivního výsledku, nebo v případě odmítnutí dechové zkoušky budou osoby s pozitivní zkouškou 
vykázáni ze stavby a zavedeno další řízení. Dechovou zkoušku je oprávněn vyžadovat a provádět zástupce 
objednatele pro věci technické- stavební dozor, v době jeho nepřítomnosti jím určený zástupce. Kouření povoleno 

pouze na vyhrazených místech k tomu určených. 

13. Práva a povinnosti zhotovitele v oblastí požární ochrany vyplývajf z obecně platných a závazných právních předpisů a 

ČSN. 

14. Zaměstnanci, zástupci a jiné osoby, podílejfcí se na plněni předmětu díla zhotovitelem jsou povinni dbát pokynů a 
podrobit se působnosti kontrolních orgánů objednatele v oblastí požární ochrany (dále jen PO) dle obecně platných 

předpisů. 

Povinnosti zhotovitele: 

i. respektovat zásady PO, plnit a dodržovat právní předpisy a technické normy s PO souvisej(cí, 
ii. stanovit protipožární opatření a vyžadovat zajištění PO při provozování činnosti nebo objektů se zvýšeným 

požárním nebezpečím I ve vztahu k jíným firmám, pracujícím pro zhotovl tele, 
iii. zajistit, aby zaměstnanci byli před vstupem na staveniště, či na další plochy zhotovitelem užívané, před 

započetím práce proškolení o PO dle § 16 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění a §§ 

23, 24 a 25 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požárnl prevenci, v platném zněnl, 
iv. dodržovat, aby při provozování činnosti nebo objektů nebo zařízení se zvýšeným požárním nebezpečím byly 

požárně zabezpečeny (hasicí prostředky, únikové cesty, požární dozor}. V místech se zvýšeným požárním 
nebezpečím zajistit povolení k těmto pracím, 

v. předložit objednateli písemné hlášení o každém vzniklém požáru na pracovištích předaných zhotoviteli. Tato 
povinnost nezbavuje zhotovitele povinnosti ohlásit vznik požáru hasičskému záchrannému sboru a dalším 

příslušným státním orgánům, 
vi. provádět kontrolní činnost v souladu s předpisy o PO, 
vři. zajišťovat následný dozor po ukončení práce s otevřeným ohněm a ukončení ostatních prací se zvýšeným 

nebezpečím vzniku požáru v souladu s požadavky vyhlášky č. 87/2000 Sb., kterou se stanovl podmínky 
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požiu·ní bezpečno~ li pri svorování a nohl'íváni živic v tavnýcl1 nádob~ch, v platném znč~n í a v souladu s CSN, 
které souvisej í s proviid~nýrni činnostmi, 

viíi. čle ni t provozované c!nnosli podle po:žárnlho nebezpečí, jak je uvedeno v § 4 2ákona č. 133/1985 Sb., o 
požární ochraně, v platném z ně ni. 

15. Při nedodržení zásad l>ez.pečnosti osobami podílejícími se na provedení díla múie objednatel uplatnit sankce 
v souladu S(' sazebníkem pokut, který je v příloze č. 1 této smlouvy. 

XV. 
VZÁJEMNÝ STYK SMLUVNfCH STRAN 

11 I I t • , I I I t fl f 1 atele na stavbě zastupov<Jt 
kteřf jsou oprávněn í ke se nr"'"'""'"'n' 

ucastlll s~~ predaní staventste, kontrolují jakost prováděných prací a provádění pracf podle schválené projektové 
dokumentace, podle smluvních podmínek, technických norem, íiných právních předpisu a stanovisek, souhlasů a 
pravomocných správních rozhodnuti, svolávají kontrolní dny, kontroluji zakrývané práce, odstranění vad a vyklízení 
staveniště. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací j sou povinní neprodleně upozornit zápisem do stavebního 
deníku. Dále jsou povinní a oprávnění ověřit, zda zhotovitelem vyúčtované množství a technické jednotky prací a 
výkonů odpovfda skutečně provedenému množství a technickým jednotkám sjednaných prad a výkonů. Jsou dále 
oprávněni ře.m technické problémy při provádění díla, navrhovat změny a doplňky uzavřené smlouvy a po technické 
stránce převzit předmět díla. Tito pracovníci nejsou oprávněni samostatně uzavírat jakékoliv dohody, jejichž 
dusledkem by byl finančn í či věcný závazek objednatele vůči zhotoviteli či tře tí osobě. 

2 . Stavební dozor objednatele není oprávněn zasahovat do obchodní činnosti zhotovitele. 

ísou se nrr~v;,n"''"' 

díla. Současně jsou oprávněni p řejímat staveniště a předat předmět díla. Nejsou oprávněn i uzavíral dodatky k této 
smlouvě. 

XVI. 
PŘEDÁNf PŘEDMĚTU DfLA 

1. Dílo se považuje za dokončené dnem protokolárnlho předáni zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem, a to bez 
vad a nedodělků. Součástí splnění díla je provedení všech zkoušek stanovených přrslušnými předpisy a normami dle 
potřeby použitých technologií a stavu místa provedeni dfla. Objednatel může pfevlít dllo s vadami nebránícími 
užlvání. Nícméně objednatel není povinen převzít dílo s vadami <1 nedodělky. 

2. Zhotovitel bude objednatele písemně informovat nejméně pět /5/ pracovních dnů před očekávaným dnem předáni 
o jeho prípravenosti provést pFedání díla do navrhovaného data. Objednatel buď potvrdí do třl/3/ pracovních dnů 
od doručení tohoto oznámeni, že souhlasí s navrženým dnem předáni díla, nebo navrhne nový termfn tak, aby 
nedošlo k pfekročenf sjednaného terminu dokončet'IÍ díla. Jestliže objednatel v uvedené lhůtě třl /3/ pracovních dnu 
od doručeni oznámenf zhotovitele o jeho připravenosti provést pfedání díla do navrhovaného data nesdělí nový 
termfn předáni díla, má se za to, že s navrženým terminem předá nf dll a souhlasí. 

3. Všechny doklady, jimiž je zhotovitel povinen dokladovat řádné provedení dlla (etapy dfla) p71praví a u přejímacího 
řízení zhotovitel objednateli předloží mimo tištěné formy také elektronicky ve formátech text - doc a pdf, výkresy
dwg a pdf. ( naskenované a jednoznačné identifikovatelné). Jde zejména o tyto doklady: 

i. dokumentaci skutečného provedení stavby v dohodnutém rozsahu 
ii. všechny pfedepsané doklady osvědčujlcí řádné a kvalitní provedeni díla včetně " Prohlášen{ zhotovitele o 

jakosti a ůplnostl díla", které dosud zhotovitel objednateli prokazatelně nepředal 
ííi. prohlášení o shodě 
iv. zápisy o prověřeni pracf a konstrukd zakrytých v průběhu prací, 
v. zápisy o provedených revizfch a provomích zkouškách, 

vL fotodokumentace včetně Identifikace (popisu) místa a času 
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Vll. ;:;;;·vóli !í~,ty od strojú a :.ořízení, n;ivody 1;;J jejich nbsluhu a lídržbu v českém jazyce, 
vin. nilVI'h servisni smlouvy pro techno!oaick{~ :,oubor\1 d technická zařízení 

i>r. originálrd kopii stawbního deníku, 
x. doklady o zaSkolenr obsluhy 
xi. doklady ověřující spfnéní požadovaných funkcí a parametrť), provedení zkoušek a mererH prokazujících 

splnění požadavků a podmínek příslušných technických norem a předpisU, požárních a hygienických předpisů 
a požadavků a podmínek DOS$ v rozsahu nutném pro vyd <lni povolení k trvalému užívání stavby /příslušným 

orgánem/ 
xiL fotodokumentace stavby z celého prllběhu realizace 

Bez těchto dokladů ne/ze považovat d(/o za dokončené a schopné předání. 

4. Pokud se zjistí při přejímacím řízení díla nebo při kontrolní prohlídce stavby stavebním úřadem nutnost dodání 
dalších dokladů, zavazuje se zhotovitel takové doklady dodat objednateli v termínu určeném objednatelem. 

5. Sjednané dílo se odevzdává a přebírá jednorázově nebo po etapách, pokud byly tyto etapy vyspecífikovány a 
zahrnuty do Harmonogramu prací. 

6. Součásti protokolu o předání a převzetí díla bude seznam případných vad nebránících užívání s uvedením termínů a 
způsobu jejich odstranění. 

7 . Pokud objednatel odmítl převzít předávané dílo pro nesplnění sjednaných podmínek, pořídí se protokol, kde se jako 
výsledek přejímacího řízení uvede, že předávané dílo objednatel nepřevzal včetně vymezeni důvodů, proč se tak 
stalo. Opakované přejímad řízení lze po dohodě smluvních stran provést toliko v nezbytném rozsahu, jenž je 
vymezen důvody, pro které objednatel předávané dífo dříve nepřevzal. O opakovaném přejímacím řízeni se sepíše 
protokol, který v případě přejímacího řízení v nezbytném rozsahu zahrnuje pouze výsledek přejímacího řízení, kde se 

uvede, že objednatel předávané dílo převzal; protokol musí být podepsán zástupci obou smluvních stran, kteří 
opakované přejfmací řízení provedli a připojí se k předchozímu protokolu. V případě, že objednatel oprávněně 
nepřevzal předávané dílo ani v opakovaném přejímacím řízení, opakuje se příští přejímací řízení v plném rozsahu. 

XVII. 
ZÁRUKA ZA DflO- ODPOVĚDNOST ZA VADY 

l. Smluvnf strany sjednávají touto smlouvou záruku na jakost provedeného díla v délce 60 měsícú. Pokud na některé 
části dna je výrobcem poskytována kratší záruční doba, zhotovitel garantuje záruční dobu nejméně 24 měsíců. 
Zhotovitel je povinen objednateli tyto části díla (záruka 24 měsíců) taxativně písemně doložit jako přílohu protokolu 
o předání a převzatí díla. Zhotovitel pak u těchto částí díla garantuje záruční dobu nejméně 24 měsíců ode dne 
pledání a převzatí díla. 

2. Tato sjednaná záručnf doba počíná běžet ode dne předání díla bez vad a nedodělků. 

3. Zhotovitel odpovídá za vady prací zjištěné při přejímce a v době záruky na jakost díla. 

4. Sjednaná záruka se nevztahuje na běžné opotřebení provedeného díla, jeho poškození způsobené nesprávným nebo 
nevhodným užíváním, zanedbáním řádné a pravidelné údržby, mechanickým poškozením čl neodbornou manipulacf 
a péčí, živelnou událostí, na kterou není dflo dimenzováno, činností třetích osob, která je neslučitelná s povahou díla, 
mající původ v nesprávných podkladech a pokynech objednatele, na jejichž nesprávnost zhotovitel objednatele 
písemně upozornil a objednatel na jejich splnění trval a dále se nevztahuje na materiály, věci nebo služby, předané, 
dodané nebo poskytnuté pro stavbu zhotoviteli objednatelem, na jejichž nevhodnost zhotovitel objednatele 
písemně upozornil a objednatel na jejich použití trval. 

s. Objednatel je povinen reklamovat zjištěné vady bez zbytečného odkladu po jejích zjištění písemně u zhotovitele na 
email ~!vize.?l_omouc@o~_lzs.cz; avšak pouze v rámci záruční doby. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak 

se projevují. 

6. Objednatel má právo na bezplatné odstranění vady. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady 
nejpozději do pěti /5/ kalendářních dnů od jejího písemného oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany 
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nedohodnou jiná-:. Veškeré uplatněné vady je ?hOí"ovi!cl povinen odstT<Wíi rH'~jpmch~ji do dr-'st~tí /10/ kdlend;Mních 

dnt\ nedohodnou··ii se smluvní str;my písernn& jinak. V přfp;1dě, Ze se jedn<J o vadu hav<-'!rijní, jt? zhotovitel povmen 
nastoupit k odsuaněr:í vady ihned od jejího písemného oznén1enf objednate!ern. O odqranění vad bude smluvními 

stranami sepsán protokoL 

7. Pokud zhotovitel ve sjednané lhůtě k odstraněni vady nenastoupf, nt~bo pokud vadu nc:odstrani v dohodnuté dobt~, 
má objednatel právo odstranit vadu sám či třetí osobou. Veškeré náklady na takto odstraněnou vadu třetí osobou 
rná objednatel právo vůči zhotoviteli plně uplatnit. Tyto nák!adv mohou být započteny oproti zádržnému. V případě, 
že náklady na takto odstraněné vady hodnotu z;:ídržného převýší, objednatel vystaví zhotoviteli fakturu na náklady, 
které zůstatek zádržného převyšují. 

8. Zhotovitel je povinen odstranit veškeré vady, které u něho objednatel reklamuje jako vady záruční. V případě, kdy 
zhotovitel odstraní reklamovanou vadu a následně dodatečně zhotovitel prokáže, že se na tuto reklamovanou vadu 
sjednaná záruka nevztahuje či za ni zhotovitel neodpovídá, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli náklady, které 
zhotoviteli v souvislostí s odstraňováním vady vznikly, 

9. Vznikne~li objednateli škoda/újma/ušlý zisk v příčinné souvislosti s vadou díla v záruční době, je zhotovitel povinen 
objednateli uhradit tyto v plné výši. 

XVIII. 

VLASTNICKÉ PRÁVO K DfLU A NEBEZPEČf ŠKODY 

1. Vlastnické právo k prováděnému dílu má objednatel. 

2. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení díla nebo jeho částí bez ohledu na to, z jakých příčin 

k tomu došlo. 

3. Nebezpečí škody na díle nese od předání staveniště k provádění díla zhotovitel a to až do protokolárního předání a 
převzetí celého díla objednatelem. 

4. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli na díle samém nebo na jiném majetku objednatele 
nebo škody/újmy/ušlému zisku třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek 
vyplývajících z obecně závazných předpisů, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je 
zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tyto odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady 
s tím spojené nese zhotoviteL 

5. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo nebo jeho část provádějí. 

6. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných 
věd, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění dila. 

7. Smluvní strany jsou zproštěny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže k němu 
došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pro účel této smlouvy považují okolnosti, které vznikly po uzavřeni 
smlouvy v důsledku smluvními stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy, jež mají 
bezprostřední vliv na provedení díla. Za vyšší moc se dále zejména považují válka, nepřátelské vojenské akce, 
teroristické útoky, povstání, občanské nepokoje a přírodní katastrofy. V případě, že některá smluvní strana není 
schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší moci, je povinna neprodleně písemně o této skutečnosti 
vyrozumět druhou smluvní stranu, aby se pokud možno zabránilo vzniku škod. Obdobně poté, co účinky vyššf moci 
pominou, je smluvní strana, jež byla vyšší mocí dotčena, povinna neprodleně písemně vyrozumět druhou smluvní 
stranu o této skutečnosti. V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o 
dobu, během níž vyšší moc trvá. 

XIX. 
SMLUVNf POKUTY 
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1 . Pro pi'fpad piodic'ni· zhoiovírPk s dokončenirn sjedn;-mf;~ho díla oprol i ~;jednanému termínu dokonč:ení je objednatel 
opr;'ivn0n účtovat zhotovit{~! i srnfuvrd pokutu ve: výši 300,000, Ki: za první den prodlení a dále 0,2 % z ceny díla dle 
této srnlouvy za druh)í a každý další i započ:atý den prodlení. 

2 . Pro případ, že .stavbu budou realizovat poddodavatelé v rozporu se poddodavatebk\rm schématem, uvedeným 
v pří!olť.." c:. S této s1rdouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výSi 100.000,- Kč za každý 
jednotlivý případ. 

3 . Pro případ prodlení zhotovitele s odstranéním vad uvedených v protokolu o předání a převzetí díla oproti 
sjednanému termínu je objednatel oprávněn účtovat zhotovite!í smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i 

započatý den prodlení a za Každou vadu, u niž je zhotovitel v prodlení. 

4 • Pro případ nedodrženi pravidel BOZP a PO je zhotovitel povinen zaplatit za každý prokazatelně zjíštěný případ 

pokutu ve výši dle Sazebníku pokut, který je součásti této smlouvv jako příloha č. 1. 

s. Pro případ prokazatelného zjištění nedodržení poř{ldku na pracovišti je zhotovitel povinen zaplatit pokutu ve V'{ši 
10.000,-Kč za každý zjištěný případ. 

6, Pro případ vadného vedení stavebního deníku je zhotovitel povinen zaplatit pokutu ve výši 1.000,-Kč za každou 
zjištěnou vadu. 

7 . Pro případ nedodržení termínu vyklizení staveniště je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve 
výši 10.000,-Kč za každý i započatý den prodlení. 

8. Pro případ nedodržení termínu nástupu k odstranění vady, která se projevila v záruční době je objednatel oprávněn 
zhotoviteli účtovat smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každý i započatý den prodlení a za každou reklamovanou 

vadu. 

9. Smluvní pokuty jsou splatné do dvaceti jedna /21/ kalendářních dnů ode dne doručení jejích vyúčtování druhé 

smluvní straně. 

10. Nárok na zaplacení smluvní pokuty se nedotýká nároku na náhradu škody/újmy. 

XX. 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

1. Tuto smlouvu je objednatel oprávněn jednostranně ukončit písemnou výpovědí s dvouměsfčnf výpovědní dobou, 
která začne běžet 1. dnem měsíce následujícího po měsfcí, v němž byla výpověď doručena. 

2 . Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od smlouvy v případech stanovených zákonem. 

3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy jednostranně odstoupit v případě, že ze strany zhotovitele dojde 
k podstatnému porušení jeho smluvních povinností. K odstoupení od smlouvy v takovémto případě dojde na základě 
písemného oznámenf objednatele doručeného zhotoviteli. V pochybnostech se má z-a to, že k doručení oznámeni o 
odstoupení došlo 3 dnem po jeho odeslání. Důvodem pro odstoupení ze strany objednatele je zejména porušení 
povinností zhotovitele spočívající v nenastoupenr provádění dfla ve stanoveném termínu a provádění díla 
(postupem, materiály)v rozporu s právními předpisy. 

4. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případě, že bude rozhodnuto insolvenčním 

soudem o úpadku druhé smluvní strany. 

s. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká okamžikem doručen( písemného odstoupení jedné smluvní strany druhé 
smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody/újmy/ušlého zisku vzniklé 
porušením této smlouvy, ani ustanovení o smluvní pokutě ani jiných ustanovenC které podle projevené vůle 
smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení této smlouvy, tj. mj. nároků na zaplacení 
smluvních sankcí, na které vznikl objednateli nárok před okamžikem odstoupení 
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6 Nastanou·li u některé ze srnluvních stran skutečnosti, bránící řádnérnu plnění smlouvy, je povinna to ihned bez 
zbytečnóho odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat íednání smluvních stran. 

XXI. 
DORUČOVÁNÍ 

1. Jakékoliv sdělení či jiný dokument, jenž má nebo může být doručen dle této smlouvy, se bude považovat za 
doručený: 

i. pokud je doručováno osobně1 v okamžiku předání do dispozice smluvní strany, a to i když smluvní strana 
odmítne sdělení či jiný dokument převzít, 

ii. pokud doporučenou poštou1 třetí /3./ pracovní den poté, co bylo poštovním úřadem vystaveno potvrzení o 
odeslání, a to i když smluvní strana odmítne či opomene doporučenou zásilku převzít, ledaže bude prokázáno 
doručení dřívější, 

iii. pokud prostřednictvím kurýrní služby, v den odeslání, 
ív. pokud je doručováno telefaxem, v okamžiku odeslání z faxového přístroje odesílatele za předpokladu, že 

odesílatel obdrží potvrzení, že úplná faxová zpráva byla v pořádku odeslána na faxové číslo příjemce, 
v. pokud je doručováno emailem, v okamžiku odeslání z emailové adresy odesílatele za předpokladu, že 

odesílatel obdrží potvrzení, že emailová zpráva byla doručena na emailovou adresu příjemce, jinak se 
považuje zpráva za doručenou okamžikem, kdy dorazí do elektronické schránky přÍjemce. 

vL pokud je doručováno datovou schránkou, třetí /3./ pracovní den poté, kdy byl dokument dodán do datové 
schránky, a to i když se smluvní strana do datové schránky nepřihlásí. 

XXII. 
ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNf 

1 . Tuto smlouvu lze měnit pouze dohodou obou smluvních stran obsaženou v písemném, chronologicky očíslovaném 
dodatku k této smlouvě o dílo. 

2. Smluvní strany se zavazují, že případné spory vyplývající z této smlouvy budou řešit především vzájemnou dohodou. 
Nedojde-li k dohodě, budou případné spory řešeny u místně a věcně příslušného soudu ČR. 

3. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platným právním řádem ČR, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb. 
občanským zákoníkem. 

4. Tuto smlouvu nelze dále postupovat, jakož ani pohledávky z ní vyplývající. Kvitance za částečné plnění a vracení 
dlužních úpisů s účinky kvitance se vylučují. 

5. Použití § 577 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník se vylučuje. Určení množstevního, časového, územního nebo 
jiného rozsahu ve smlouvě je pevně určeno autonomní dohodou smluvních stran a soud není oprávněn do smlouvy 
jakkoli zasahovat. 

6 . Dle § 1765 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na sebe zhotovitel převzal nebezpečí změny okolností. Pled 
uzavřením smlouvy strany zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou sl plně vědomy 
okolností smlouvy, jakož i okolností, které mohou po uzavření této smlouvy nastat. 

7. Použití ustanovení§ 1726, § 1728, § 1729, § 1740 odst. 3, § 1757 odst. 2, 3, § 1950. zák. č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, se vylučuje. 

8. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněnf v Registru smluv. 

9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly a na důkaz souhlasu s jejím písemným zněním připojují na její závěr 
dle své svobodné, vážné a pravé vUie své vlastnoruční podpisy. 

10. Pokud by se stala ustanovení této smlouvy neplatnými1 a to z jakéhokoliv důvodu, nebude tím dotčena platnost 
uzavřené smlouvy jako celku s přihlédnutím k ostatním ustanovenfm. smluvní strany se zavazují1 že v takovém 
případě bez prodlení sjednajl náhradnl ustanoveni, která nahradl neplatná a kterými bude zaručeno dosažení 
věcného i právního účelu uzavřené smlouvy. 
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11. Tato ~mlouva je provedena ve čtyfech /4/ vyhotoveních s platností origini.Í!u, z nichž dvě /2/ obdrží objedn(1tel a dvě 
/2/ zhotovitel. 

12. Nedilnou součástí této smlouvy jsou tylo dokumenty- přílohy: 

1) Salebník pokut 
2) Projektová dokumentace stavby 
3) Oceněný výkaz výměr 
4) Schválený harmonogram prací 
5) Schválené poddodavatelské schéma 

13. Zhotovitel je povinen postupovat v souladu se zákonem č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti. Nelegální práce dle ust. § 

5 písm. e se zakazují. 

15. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy anebo jen částečně odstoupit od smlouvy především v přfpadě, že 
nebude uvolněna platba poskytovatele dotace na úhradu kupní ceny podle této smlouvy objednateli. 

16. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů 
minimálně do konce roku 2028. 

17. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s 
realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů {CRR, MMR ČR, MF ť::R, Evropské komise, 
Evropského účetnfho dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a da/šfch 
oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly 
vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim pří provádění kontroly součinnost. 

V Olomouci, dne .................................... . 

Za objednatele: 
prof. MUDr. 
Roman Havlik, 
Ph.D. 

Digilálně podel"~ I prof 
MUDr. flomon Havlik. Ph.D. 
Dal um: 2019.03.06 14:15:13 
i01"00' 

prof. MUDr. Roman Havlík, PhD. 
ředitel Fakultní nemocnice Olomouc 

V Olomouci , dne ............................. . 

Za zhotovitele: 

Ing. Karol 
Bozán 

Digitálně podepsal 
Ing. Karol Bozán 
Datum: 2019.03.04 
14:08:23 +01 '00' 

za OHL ŽS, a. s. Ing. Karol Bozán 
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