Dodatek č 1 ke Smlouvě o dílo


Dodatek č.1 ke SmlouvĚ o dílo
Uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

1. Smluvní strany


Objednatel:

Sokolovská vodárenská, s.r.o.


se sídlem:
Nádražní 544, 356 01 Sokolov

Zastoupený:
Ing. Vladimírem Urbanem, prokuristou
IČ:
26348675
DIČ:
CZ26348675


Bankovní spojení:       
Československá obchodní banka, a.s




Č. účtu:

178422665/0300
Telefonní spojení:

+420 602 464 114 


Zhotovitel:
IVPS Inženýrská výstavba a pozemní stavby

se sídlem:
Praha 5, Jeremiášova 803, 155 00
zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze ze dne 06.08.2012, v odd. C, vložce 197916
Zastoupený:
Bc. Pavel Siváň 
IČ: 24257311
DIČ: CZ24257311 
Bankovní spojení: 
Komerční banka, a.s., pobočka Sokolov
Č. účtu:
107-4011220277/0100 
Telefonní spojení:
+420 605 134 455 
E-mail:
info@ivps.cz 
                                                    uzavírají tento 
                                    Dodatek č.1
                          ke smlouvě o dílo ze dne 29.6.2016

                                                             Článek I.
                                            Konstatování právního stavu

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne29.6.2016 podle ustanovení § 2586 a násl.Zákona č. 89/2012 Sb, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele zhotovit dílo, spočívající v zhotovení stavby“ Loket-stavební úpravy stoky ve staré části ulice Sportovní“, dle projektové dokumentace zpracované ing Jiřím Braunem, Vodohospodářská společnost Sokolov s.r.o. Jiřího Dimitrova 1619, 356 01 Sokolov, v rozsahu vymezeném Zadávací dokumentací, Výkazem výměr a Smlouvou o dílo.
                                                             Článek II.

                                              Změny ve smlouvě o dílo

1   Objednatel a zhotovitel se dohodli na tom, že se mění a doplňuje rozsah a předmět díla podle smlouvy o 

     o dílo, a to o níže uvedené dodávky stavebních prací a dalších prací a o poskytnutí dalších plnění, které    

     jsou specifikovány ve změnovém listu č.1, které tvoří přílohu č.1 tohoto dodatku:
· Napojení vodovodní přípojky v ul Sportovní 
· Napojení dešťového svodu

· Oprava stávající šachty

· Hutnící zkouška

     Celkem 47 860,- Kč bez DPH( slovy: čtyřicetsedmtisícosmsetšedesákorun českých bez DPH)
2   Objednatel a zhotovitel se dohodli na tom, že celková cena díla sjednaná v odstavci 7 smlouvy o dílo se     

     mění v důsledku změn rozsahu a doplnění díla – méněpráce a vícepráce takto :
     -Méněpráce dle položkového vyčíslení : 238 082,- Kč bez DPH( dvěstětřicetosmtisícosmdesátdvakorun 

    Českých)  

    -Vícepráce dle položkového vyčíslení: 61 216,-Kč bez DPH(šedesátjednatisícdvěstěšestnáctkorun 

    Českých)

    Celková cena dle smlouvy o dílo : 
1 379 948 Kč bez DPH

    Méněpráce                                   :
-  238 082 Kč bez DPH


    Vícepráce                                     :           61 216 Kč bez DPH

    Cena celkem                                :     1 203 082 Kč bez DPH
    Cena celkem včetně změnového listu č 1: 1 203 082+ 47 860 = 1 250 942 bez DPH

3  Objednatel a zhotovitel se dohodli na tom, že se konečný termín dokončení díla mění na termín:

   30.11.2016
                                                           Článek III.

                                                     Ostatní ujednání

1 .Všechna ustanovení smlouvy o dílo, která jsou tímto dodatkem ke smlouvě o dílo nedotčena, zůstávají
     i nadále platná a účinná a v plném rozsahu platná.

2  Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma účastníky, 

     respektive osobami oprávněnými účastníky zastupovat.

3   Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž

      po jednom obdrží každý z účastníků

4    Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně a pečlivě přečetly,

      že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni ani

      za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran pod

      text dodatku své vlastnoruční podpisy.

Za Objednatele:




Za Zhotovitele:
V Sokolově dne …………



V Sokolově dne ……………….
-----------------------------------------



----------------------------------------------------
Ing. Vladimír Urban, Prokurista



Bc. Pavel Siváň
1

