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Řízení letového provozu

České republiky

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo „ESUP Release 7.8.2 - Portace“ č. smlouvy objednatele:
232/2018/lS/023 ze dne 23. 08. 2018

uzavřené podle § 2586 a následujících ve spojení s § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) (dále jen „smlouva“)

(dále jen „dodatek č. 1)

1. Smluvní strany

Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.)
se sídlem: Navigační 787, 252 61 Jeneč

zastoupený: XXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

k jednání ve věcech technických oprávněný: XXXX XXXXXXXX XXXXX
IČO: 49710371

DIČ CZ699004742

bankovní spojení: XXXX XXXXX XX XX XXXX XXXXXXXXXX

XXXXX XXXX XXXXXXXX

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle A, vložce 10771,

(dále jen „objednate|&quot;)

CS SOFT a.s.

se sídlem: K Letišti 1019/6, 160 O8 Praha 6

zastoupená: XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX X XXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX
IČO: 25781723

DIČ: 0225781723

bankovní spojení: XXXX XXXXX XX XXXXXXXXX XXXXX XX XXXX XXXXXXXXXXXXXX

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložce 15253

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel rovněžjako „smluvní strany“)
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2. Preambule

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1, jehož účelem je posunutí termínu plnění
celého díla. Důvodem posunutí termínu předání kompletního díla jsou provozní důvody
na straně objednatele.
Celkový rozsah předmětu plnění a celková cena plnění zůstávají zachovány v původním
rozsahu a výši.

3. Předmět dodatku č. 1

3.1 V článku 8 smlouvy se v odst. 8.1 mění termín předání 3. fáze díla takto:

„3. fáze díla včetně předání kompletního díla 30. 11. 2019.“

4. Závěrečná ustanovení

4.1 Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem č. 1 nedotčena.

4.2 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen uveřejnit tento dodatek ve smyslu zákona

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv

a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bere dále

na vědomí, že objednatel je povinen poskytnout informace podle zákona č.106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Při uveřejnění dodatku

v registru smluv budou v textu znečitelněny tyto údaje: bankovní spojení zhotovitele, jméno
osoby jednající za objednatele ve věcech technických a podpisy na smlouvě.

4.3 Tento dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky, a to pouze v jednom elektronickém

vyhotovení.

4.4 Tento dodatek č. 1 vstupuje v platnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti

nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
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Rízení letového provozu Ceské republiky, státní podnik (RLP CR, s.p.)

Ing. Aleš 53*:::m:::zakřäšgzzízms
sn=Klepek, (=cz, 0=CS SOFT 3.5.,

ou=Předseda představenstva,

Klepek äšéi&#39;ľzmožäťäłíi&#39;1i°făš2°fm~oa~

zhotovitel

Ing. Aleš Klepek
předseda představenstva

CS SOFT a.s.

v Digitálně podepsal
Ing&#39; Zdeneklng.cheněk Dvořák

V &#39; Datum: 2019.01.29DVO ra k
14:48:31 +01 &#39;00&#39;

zhotovitel

Ing. Zdeněk Dvořák

člen představenstva
CS SOFT a.s.
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