
Upravená příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Doly

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ

Cena za MJ 

bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 8 800 6 400

Doplnění stávajícího bodového pole bod 20 1 250 25 000

3.1.2.
Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo 

trvalé porosty i v trvalých porostech
ha 452 600 271 200 31.7.2016

3.1.3. Rozbor současného stavu                      ha 452 90 40 680 30.9.2016

3.1.4.

Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků 

na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na 

upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 368 760 279 680 31.1.2017

3.1.5.

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, 

včetně potřebných geometrických plánů na hranici 

mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona

 100 bm 20 940 18 800 31.5.2017

3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 452 180 81 360 31.5.2017

723 120 31.5.2017

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 452 300 135 600   31.7.2017

3.2.1.1.
Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro 

opatření sloužící k zpřístupnění pozemků
ks 10 1 000 10 000

Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro 

vodohospodářská a protierozní opatření
ks 10 1 000 10 000

3.2.1.2.
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty                                                 
ha 10 600 6 000

3.2.1.3.
Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ 

pro stanovení plochy záboru půdy stavbami                                    
100 bm 70 260 18 200

3.2.1.4.
Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských 

PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami                  
100 bm 15 400 6 000

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 452 590 266 680 30.4.2018

3.2.3.
Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání 

pozemků
ks 3 1 500 4 500

do 1 měsíce od 

výzvy 

zadavatele

456 980 30.6.2018

3.3 Mapové dílo ha 452 340 153 680 
do 3 měsíců 

nabytí PM 1.R 

153680

3.4.

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM                    

Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v 

souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.

100 bm 70 680 47 600 31.10.2019

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 47 600

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

31.10.20153.1.1.

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč

31.7.2017



723 120 Kč

456 980 Kč

153 680 Kč

47 600 Kč

1 381 380 Kč

290 090 Kč

1 671 470 Kč

 V Praze dne 24.11.2016

…………………………………………

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Pardubicích dne 1.12.2016     

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

Ing. Miroslav Kučera

ředitel Krajského pozemkového úřadu

pro Pardubický kraj
Ing. Zdeněk Štefka, předseda představenstva GRID a spol., a.s.

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………………………………………….

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků


