
Harmonogram Lidická 99

Harmonogram prací pro stavbu: Statické zajištění a oprava objektu Lidická 99

Činnost

dní 11.03-15.03. 18.03.-22.03. 25.03.-29.03. 01.04.-05.04. 08.04.-12.04. 15.04.-19.04. 22.04.-26.04. 29.04. - 03.05. 03.12-9.12 10.12.-16.12

1 Předání staveniště dne 11.03.2019

2 Výstavba lešení, rozebrání, bourací práce

3 Bednění, betonáž věnce

4 Zdění, omítání

5 Umístění, napnutí lan, zapravení

6 Dokončovací práce

Doba 

trvání

květendubenbřezen


