
Smlouva o dílo č. 64481/2018 P18V00000017
Dodatek č. 1

Název akce: PD -  veřejné prostranství vnitrobloků Albrechtická v Krnově

I. Smluvní strany

1. Město Krnov
se sídlem: 
zastoupené: 
ve věcech smluvních:

Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov 

Ing. Tomáš Hradil, starosta

ve věcech technických:

IČ:
DIČ:
bankovní spojení: 
č. účtu:

Ing. Klára Hazuchová, vedoucí odboru veřejných zakázek 
tel: 554 697 234, email: khazuchova@mukrnov.cz
Bc. Jan Srubař, referent odboru veřejných zakázek 
tel: 554 697 243, email: isrubar@mukrnov.cz
Ing. Zbyněk Moravec, referent odboru veřejných zakázek 
tel: 554 697 239, email: zmoravec@mukrnov.cz
Lubomír Stýskala, referent odboru veřejných zakázek 
tel: 554 697 272, lstyskala@mukrnov.cz
00296139
CZ00296139
Komerční banka a.s., expozitura Krnov
728771/0100
Město je plátcem DPH
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(dále jen objednatel)

2. Dodavatel: 
Dodavatel:
Se sídlem:
Zastoupen:
IČO:
DIČ:
Zapsán v obch. rejstříku: 
Pověřen k jednání ve 
věcech technických:

VIAT, s.r.o.
Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno 
Jednatelem Ing. Petrem Guňkou 
05705398 
CZ05705398
Oddíl C, vložka 97474, vedená u Krajského soudu v Brně 
Ing. Petr Guňka

Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí zákonem č. 
89/2012, občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník"), v platném znění, dle § 2586 a násl tohoto 
zákoníku.

Z důvodu nutnosti (na základě požadavku objednatele) projednání projektové 
dokumentace s občany města Krnova, ve veřejném jednání a s tím související zdržení inženýrské 
činnosti (PD bude projednána s dotčenými orgány a majiteli inženýrských sítí, až po projednání 
s občany a zapracování případných připomínek občanů), se smluvní strany dohodly následovně:
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VI. Harmonogram plnění díla

Práce na realizaci předmětu budou zhotovitelem započaty ihned po podpisu smlouvy.

Inženýrská činnost k DÚR včetně podání žádosti o ÚR: do 28.04.2019
Technická část PDSP a inženýrská činnost vč. podání žádosti o SP: 30 dnů od vydání UR

do 28.04.2019

PDPS: 30 dnů od vydání SP

V ostatních ujednání zůstává původní smlouva o dílo beze změny.

Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž 3 obdrží objednatel 
a 1 zhotovitel.

K uzavření tohoto dodatku ke smlouvě dala souhlas Rada města Krnova usnesením č. 123/3 ze dne 
14.01.2019.

osobní údaje
Guňka

o.
30/19. Brno 602 00

Ing. Tomáš Hradil 
Starosta města
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