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PROTOKOL O 1. PRODLOUŽENÍ LHŮTY K TĚŽBĚ ke Smlouvě č. 319131001. 

Poskytovatel Nabyvatel
Lesy České republiky, s.p. Bionic Ground s.r.o.
Se sídlem Přemyslova 1106/19, se sídlem
Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové Slavojova 579/9, Praha 128 00

IČO: 42196451 IČ: 01922467
DIČ: CZ42196451 DIČ: CZ01922467

Ke smluvnímu jednání pověřen: 

a dále lesní správce příslušné LS 
na adrese

Jednající:

Ke smluvnímu jednání pověřen: 

Smluvní strany se uzavřením Smlouvy č. 319131001 v souladu se Zadáním aukce dohodly na plnění termínů 
činností dle článku V. Smlouvy, nebo na základě předešlých prodlouženích, nejedná-li se o 1. prodloužení 
lhůty pro ukončení těžby následovně:

1. Termín ukončení těžby (včetně soustřeďování Dříví) nejpozději do: 28.2.2019

2. Předání Místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do: 15.3.2019

Nabyvatel v souladu s bodem 7.6. Obchodních podmínek zažádal o prodloužení termínů:

Ukončení těžby do: 31.3.2019 tj. 4 týdnů
Předání místa těžby do: 15.4.2019

Vyhodnocení zdůvodnění žádosti o prodloužení (vyberte zaškrtnutím):

X
okolností nezávislých na Nabyvateli dle článku 7.6 Obchodní podmínek (bezplatné 
prodloužení)
jiné důvody, prodloužení dle článku 10.1. Obchodních podmínek (placené prodloužení)

Poskytovatel a Nabyvatel se dohodli na uvedeném prodloužení lhůty pro provedení těžby a 
případně dalších souvisejících termínů. V případě, že se jedná o placené prodloužení, smluvní 
strany souhlasí, že Poskytovatel bude Nabyvateli se 14dení splatností fakturovat poplatek za 
prodloužení ve výši 0,- Kč bez DPH. Smluvní strany tím berou na vědomí, že se tímto 
prodlužuje právo těžby dle smlouvy č. 319131001.

V Brně dne 15.2.2019

Poskytovatel

Lesy České republiky, s.p.

v fHiz:

Nabyvatel

dne



LESV

h
Lesy České republiky, s.p.

SCHVALOVACÍ PROTOKOL K PRODLOUŽENÍ AUKCE

LS PROSTĚJOV Stránka 1 z 1

Aukce číslo: 319131001 Jedná se o první prodlouženi
Vítěz aukce: Bionic Ground s.r.o,, Žádost ze dne: 11.2.2019

Porosty: 209-215 Množství celkem: 1400m3

Porost Stav
rozprac. v 
%

Posouzení 
nepříznivých 
podmínek ze
žádosti - žádosti
vyjpvěno^

Nový termín ukončení těžby 
(při prvním prodloužení 
maximálně 4 týdny, při 
druhém prodloužení 14 dní)

Nový termín předání místa 
těžby zpět (při prvním 
prodloužení maximálně 4 
týdny, při druhém
prodloužení 14 dní)

NT 70% ^ANO/pE 31.3.2019 15.4.2019

Tno/ne

ANO/NE

Prohlášení revírníka: Souhlasí s prodloužením termínů.

Prohlášení LS: Souhlasí s prodloužením termínů.

Výsledek schvalovacího řízení:

Schváleno bez poplatku ( bezplatné schválení) MescjTyátéhcT Schválenp^-poplatkem

Nehodící škrtněte.

Podmínky:

Cena za placené prodloužení: Kč

Schvalovací protokol vypracoval: zadavatel aukcí

Jméno Datum

18.3.2019

S výsledkem schvalovacího protokolu souhlasí: Lesní správce

Jméno Datum

18.3.2019

S výsledkem schvalovacího protokolu souhlasí: revírník OJ ke kterému aukce přísluší

Jméno Datum Podpis

18.3.2019



Bionic Ground s.r.o. V Konici dněl 1.2.2019
Slavojova 579/9, 128 00 Praha 
1Č:01922467 DIČ.CZO1922467 

Lesy ČR s.p.
Krajské ředitelství 

■ VÁS DOPIS ZNAČKY ZK dni; ■ NASH ZNAČKA 
Aukrc 319131001

■ V KONICI DNE’ 
11.2.2019

Vážený pane

žádáme Vás o prodloužení termínu zpracování aukce 319131001 firma Bionic Ground s.r.o., 
1Č:01922467 do 31.3.2019 na revíru Dzbel II z důvodu nepříznivého vývoje počasí a terénních 
podmínek (lanovkové terény), hrozí samovolný pohyb dřevní hmoty ohrožující BOZP pracovníku 
v těžbě a přibližování.

S pozdravem a Lesu Zdar!




