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SMLOUVA O KONTROLNÍ ČINNOSTI 
  o provedení revizí ochran na napájecích stanicích 

Číslo smlouvy vykonavatele kontroly: 645 500 006 / 2019 

Číslo smlouvy objednatele kontroly:  4/19 – OZ/OS 

 uzavřená dle § 2652 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) 
v platném znění mezi těmito smluvními stranami 

OBJEDNATEL KONTROLY:  

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

 se sídlem: Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

 IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234 

 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  

 oddíl A, vložka 48384 

 Zastoupená Ing. Vladimírem Filipem, ředitelem Oblastního ředitelství Praha, 
Partyzánská 24, 170 00 Praha 7 

 Zástupcem ve věcech smluvních: Ing. Pavel Stejskal, vedoucí odboru veřejných zakázek 

Oblastního ředitelství Praha, mobil: XXX (mimo podpisu této smlouvy a jejich případných 
dodatků) 

 Zástupcem objednatele ve věcech technických je přednosta OŘ Praha SEE, XXX 

 Stavební dozor objednavatele podle obvodů: 
XXX NS Benešov, NS Strančice                        

         XXX NS Čelákovice, NS Karlštejn, NS Zdice, SS Osek 

         XXX NS Roztoky, NS Vraňany, NS Stará Boleslav      
         XXX NS Pečky    

(dále též jen objednatel) 
a 

VYKONAVATEL KONTROLY:  

Elektrizace železnic Praha a.s. 
 se sídlem: Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000 

 IČ: 471 15 921, DIČ: CZ47115921, je – není plátce DPH             
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,  

vložka 1809 

 Zastoupena: XXX, předsedou představenstva 

 Bankovní spojení: XXX 

(dále jen vykonavatel)        

I. 

Předmět kontrolní činnosti 
1.1. Předmětem kontrolní činnosti je provedení periodických revizí, které vyžadují 

kontrolu a nastavení stávajících elektronických vysokonapěťových (dále VN) ochran 
prostřednictvím software (dále SW) kontroly ve vybraných rozvodnách SEE 
v napěťové hladině 6kV, 22kV, 27kV, 110kV (kontrola stavu přívodních a 
vývodových kontaktů; implementace předepsaného zkušebních proudu a napětí dle 
typu a připojení ochrany na měřící transformátor proudu či měřící transformátor 
napětí; v případě správné reakce na zkušební proud či napětí bude provedena kontrola 
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nastavení a vystaven protokol o nastavení; v případě chybné reakce na zkušební proud 
či napětí bude provedeno nové nastavení a výpočet ochrany včetně vystavení 
protokolu o nastavení; uvedení do provozu.                      

Ceníky kontrol jsou přílohami této smlouvy.  
1.2. Práce spojené s prohlídkami a revizemi zařízení se vykonavatel zavazuje provést tak, 

aby nedošlo k narušení provozu na tratích SŽDC i třetích osob. 
1.3. Po provedení revizních prací se vykonavatel zavazuje řádně zdokumentovat skutečný 

stav, v souladu se zákony, předpisy, normami ČR a EU, technickými normami dle 
TKP a předpisy Správy železniční dopravní cesty, státní organizace (ve smlouvě též 
SŽDC). 
Vykonavatel výslovně prohlašuje, že se všemi platnými Českými technickými 
normami a interními předpisy SŽDC pro typ činností vyžadovaných touto smlouvou o 
kontrolní činnosti je plně seznámen. 
Po provedení předmětu kontrolní činnosti bude vykonavatelem objednavateli předán 
ve dvou vyhotoveních Protokol o technické prohlídce a ve dvou vyhotoveních 

Zpráva o revizi dle Řádu UTZ. Tato vyhotovení musí splňovat veškeré náležitosti tak, 
aby mohla sloužit objednavateli jako podklad k žádosti Drážnímu úřadu o prodloužení 
Průkazu způsobilosti.   
Předmět smlouvy je realizován na majetku ve vlastnictví České republiky s právem 
hospodařit s majetkem státu pro SŽDC.  

II. 

Výchozí podklady 

2.1. Smlouva bude plněna v souladu se zněním následujících dokumentů: 
a) Výzvou objednatele k podání nabídky včetně příloh na podání cenové nabídky pod 

č.j. 2982/2019-SŽDC-OŘ PHA-OVZ ze dne  07. 02. 2019. 

b) Nabídkou vykonavatele ze dne 19.02.2019. 

c) Oznámením objednavatele o výběru nejvýhodnější nabídky č.j. 6585/2019-SŽDC-

OŘ PHA-OVZ ze dne 21.02.2019, podepsané ředitelem Oblastního ředitelství 
Praha na základě návrhu hodnotící komise. 

III. 

Doba plnění smlouvy a název smlouvy 

3.1. Povinnost provádění kontrolní činnosti vzniká vykonavateli po uzavření této smlouvy 
( březen 2019) s konečným termínem ukončení prací  do 30. listopadu 2019. 

3.2. Jestliže vykonavatel řádně provede kontrolní činnost nebo její část (jednotlivá 
zařízení) před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel toto převzít i v dřívějším 
nabídnutém termínu. 

3.3. Objednatel se zavazuje, že řádně dokončenou kontrolní činnost doloženou Protokolem 

o technické prohlídce a Zprávou o revizi převezme a zaplatí dohodnutou cenu. 
3.4. Název smlouvy pro vnitřní potřebu objednatele: Revize ochran na napájecích 

stanicích. 

IV.  

Podmínky provádění kontrolní činnosti 
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4.1. Práce budou prováděny v součinnosti s objednavatelem. 

4.2. Objednatel je povinen zpřístupnit všechny prostory určených technických zařízení 
pro provedení prohlídky a zkoušky. 

4.3. Objednatel poskytne vykonavateli potřebné podklady pro provedení prohlídky 

a zkoušky, zejména:        
- technickou dokumentaci el. stanice a zařízení,  
- místní provozní a bezpečnostní předpisy,  
- platnou zprávu o periodické revizi el. zařízení a hromosvodů 

- doklady o provedené údržbě a opravách el. zařízení  
4.4. Po řádně provedené prohlídce, zkoušce a revize určeného technického zařízení (UTZ) 

v provozu podle ustanovení vyhlášky  č. 100/1995 Sb. – Řád určených technických 
zařízení (Řád UTZ), která se provádí v souladu se zákonem č. 266/1994 Sb., o drahách 
v platném znění a vyhláškou, kterou se provádí stavební a technický řád drah 

č. 177/1995 Sb., v platném znění  každé jednotlivé el. stanice bude vykonavatelem 
určenému zástupci objednatele (viz Záhlaví) předán Protokol o prohlídce a Zprávu 

o revizi, každé ve 2 vyhotoveních.  
4.5. K podpisu protokolu je určen zástupce objednatele ve věcech technických XXX 

4.6. Vykonavatel prohlašuje, že je seznámen s riziky práce na zařízeních objednavatele 

a je povinen dodržovat bezpečnostní, požární, zdravotní, hygienické a ekologické 
předpisy na pracovištích a v objektech objednavatele. S těmito předpisy vykonavatel 

prohlašuje, že byl seznámen. Vykonavatel prohlašuje, že je proškolen a přezkoušen 
z bezpečnostních předpisů platících pro činnost na SŽDC a splňuje zdravotní 
a smyslové způsobilosti k práci a ke vstupu do objektů a provozované železniční 
dopravní cesty. Vykonavatel je povinen odstavovat motorová vozidla při provádění 
činnosti mimo průjezdný průřez kolejí.  

4.7. Vykonavatel předložil platné Pověření k provádění technických prohlídek a zkoušek 
určených technických zařízení, pod č.j. 2/2018-130-SPR/5 vydaným Ministerstvem 

dopravy, kterým je způsobilý k provádění prohlídek a zkoušek určených technických 

zařízení v provozu a je součástí nabídky. 
4.8. V případě, jakéhokoliv nesplnění úkolu z viny vykonavatele či objednatele nebo 

zásahu vyšší moci se aktivují dopravní a provozní opatření v souladu se zákony ČR 

a předpisy SŽDC. 
4.9. Vykonavatel se zavazuje, že on i jeho případní poddodavatelé budou dodržovat 

směrnici SŽDC č. 120 "Dodržování zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů a 
užívání jiných návykových látek" a souhlasí s oprávněním objednatele vykonávat 
kontrolu dodržování této směrnice způsobem v ní stanoveným. 

4.10. Vykonavatel se zavazuje postupovat v souladu s přílohou této smlouvy nazvanou 
„Nález podezřelého předmětu“. 

V.  

Cena, platební podmínky 

5.1. Cena za provedení kontrolní činnosti, dle předmětu této smlouvy, je dohodnuta 

na základě výzvy k podání nabídky a nabídkou vykonavatele a činí: 
Cena bez DPH 1 188 595,- Kč 

DPH 21% ve výši 249 605,- Kč 
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Cena včetně DPH 1 438 200,- Kč 

Cena slovy bez DPH: jedenmilionstoosmdesátosmtisícpětsetdevadesátpět korun 
českých//00 

 Cena za provedení kontrolní činnosti uvedené v bodě 5.1 této smlouvy je nejvýše 
přípustná a zahrnuje veškeré náklady potřebné k jejímu provedení a související 
náklady s  jejím provedením. Cena za provedení kontrolní činnosti je rozepsána 
v příloze č. 1 a č. 2 této smlouvy.  

5.2. Pro stanovení výše DPH se zřetelem k zákonné změně základní sazby DPH je určující 
den zdanitelného plnění.  K cenám za provedené zkoušky a revize bude v daňových 
dokladech vždy připočtena příslušná DPH platná v den zdanitelného plnění. Při plnění 
těchto prací, na které se nevztahuje daňová povinnost dle § 92a zákona č. 235/2004 

Sb., v platném znění na objednatele, provede objednatel úhradu smluvní ceny 

na základě daňového dokladu – faktury, vystavené dle § 29 zákona č. 235/2004Sb., 
v platném znění ke dni zdanitelného plnění. Bankovní účet vykonavatele bude 

ve zveřejněné databázi správců daně. 
Smluvní strany se dohodly, že stane-li se vykonavatel nespolehlivým plátcem daně dle 

§ 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění nebo 
daňový doklad vykonavatele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být 
plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel 
oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně 
příslušnému správci daně vykonavatele. 

5.3. Cena za kontrolní činnost bude fakturována vždy jako cena bez DPH, DPH a cena 

s DPH. 

5.4. Fakturace provedených prací bude prováděna formou dílčí fakturace vždy po etapách 
provedených prohlídek, zkouškách a s předáním Protokolu o prohlídce a Zprávy 

o revizi každého provozního souboru. 
5.5. Přílohou faktury bude zástupcem odběratele potvrzená kopie Protokolu o prohlídce 

či Zprávy o revizi.  

5.6. Faktura bude obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu včetně čísla smlouvy 
objednavatele a soupisu provedených prací (bod 5.6) a je splatná do 30 dnů od 
prokazatelného doručení objednavateli. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude 
obsahovat všechny náležitosti, je objednavatel oprávněn daňový doklad (fakturu) vrátit 
vykonavateli a nevzniká prodlení s placením.  
Vykonavatel je povinen v takovém případě vystavit neprodleně nový daňový doklad 
(fakturu) a prokazatelně doručit ho objednavateli. Oprávněným vrácením daňového 

dokladu (faktury) přestává běžet lhůta splatnosti a celá lhůta začíná znovu ode dne 
prokazatelného doručení nové faktury. 

    Identifikační údaje objednavatele kontroly:  
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

se sídlem: Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

IČ: 709 94 234, DIČ: CZ70994234     
5.7. Adresa pro doručování písemností včetně faktur: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Oblastní ředitelství Praha 

Partyzánská 24, 170 00 Praha 7 
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5.8. Při nedodržení termínu splatnosti daňového dokladu (faktury), dle této smlouvy má 
vykonavatel právo na uplatnění úroků z prodlení vůči objednavateli v zákonné výši 
za každý den prodlení. Úrok z prodlení se neplatí po dobu, po kterou bylo zdržení 
provedené platby způsobeno peněžním ústavem. Den úhrady daňového dokladu 
(faktury) je vždy dnem odepsání fakturované částky z účtu objednavatele. 

5.9. Vykonavatel nebude požadovat zálohu. 
5.10. Vykonavatel se výslovně zavazuje neprovádět jednostranné zápočty vůči jakémukoli 

závazku SŽDC  a nepostupovat své pohledávky a závazky plynoucí z této smlouvy 
třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. V případě, 
že vykonavatel poruší toto smluvní ujednání, je SŽDC oprávněna účtovat smluvní 
pokutu ve výši 20% z hodnoty postoupené pohledávky, minimálně však ve výši 
5.000,- Kč. Vyúčtováním smluvní pokuty nedává však objednatel souhlas 

s postoupením pohledávky. 

VI.  

Smluvní pokuty a pojištění 
6.1. V případě nedodržení smluvního termínu ukončení kontrolní činnosti u každého 

konkrétního zařízení uhradí vykonavatel objednavateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % 

z ceny bez DPH za každý započatý týden prodlení (minimálně však 5.000,- Kč týdně), 
pokud prodlení vykonavatele není způsobeno objednavatelem nebo vlivem překážky, 
nastalé v průběhu realizace kontrolní činnosti nezávisle na vůli vykonavatele, kterou 

nemůže tento předvídat, odvrátit nebo překonat.   
6.2. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na úhradu škody způsobené porušením 

povinností vykonavatele. 
6.3. Vykonavatel se zavazuje jednat tak, aby ani jeho činností, ani v souvislosti 

s ní, nevznikla objednateli nebo třetí osobě škoda. Pokud ke vzniku škody přesto 
dojde, zavazuje se tuto škodu uhradit, včetně všech dalších výdajů s tím spojených. 

6.4. Pojištění vykonavatele je kryto pojistnou smlouvou č. 400 023 174 uzavřenou 
s Allianz pojišťovna, a.s., která kryje škodu způsobenou jinému v souvislosti s činností 
vykonavatele, a to až do výše 50 000 000,- Kč. Pojištění bude udržováno po celou 
dobu plnění činností dle této smlouvy. 

6.5. Protokol o technické prohlídce a Zprávu o revizi, který nebude řádný a Drážní úřad ho 
nebude akceptovat, takže nastává vykonavateli povinnost neprodleně dodat řádný 
nový. V tomto případě bude vykonavatel sankcionován v 10-ti násobku ceny 

za prohlídku a zkoušku tohoto konkrétního zařízení včetně práva na náhradu škody 
vzniklé tím, že zařízení není způsobilé k provozu. 

6.6. V případě, že vykonavatel jinak poruší své závazky, které uzavřením smlouvy 

o kontrolní činnosti převzal, nebo nesplní jinou svoji povinnost (např. nevyužitím 
výluk), je objednavatel oprávněn po vykonavateli požadovat zaplacení smluvní pokuty 
ve výši 5.000,- Kč za každý takový případ. 

6.7. V případě, že vykonavatel (zaměstnanec) nepředloží oprávněným kontrolním orgánům       
při provádění činnosti dle této smlouvy průkaz „Oprávnění ke vstupu do kolejiště“ 
v souladu s předpisem SŽDC Ob1 díl II – pro vydávání povolení ke vstupu do 
železniční dopravní cesty a objektů provozovaných SŽDC, s.o., kterým je 
zaměstnancům vykonavatele a řidičům dáno oprávnění vykonávat pracovní činnost 
v kolejišti nebo v blízkosti kolejí, je objednavatel oprávněn po vykonavateli požadovat 
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zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ za každý 
kalendářní den.  

6.8. Pokud je povinná smluvní strana v prodlení se zaplacením smluvní pokuty, zavazuje 
se uhradit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závaznými 
právními předpisy. 

6.9. Úrok z prodlení nebo smluvní pokutu se povinná smluvní strana zavazuje zaplatit, 
v termínu dle doručené písemné výzvy druhé smluvní strany. 

6.10. Povinnost, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou, je povinná smluvní strana 
zavázána plnit i po zaplacení smluvní pokuty.  

6.11. Vykonavatel není oprávněn pověřit plněním dle této smlouvy poddodavatele, kteří 
nebyli smluvně schváleni zadavatelem. Pověří-li vykonavatel prováděním plnění dle 
této smlouvy takové neschválené poddodavatele, zavazuje se zaplatit smluvní pokutu 

ve výši 1% z celkové smluvní ceny za každého takového poddodavatele. 

6.12. V případě, že se osoba, kterou vykonavatel používá při provádění prací dle této 
smlouvy, odmítne podrobit kontrole v souladu se směrnicí SŽDC č. 120, zda není pod 
vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, nebo je-li u této osoby dosaženo 
pozitivního výsledku této kontroly, je objednatel oprávněn na základě posouzení 
souvisejících okolností uplatnit vůči vykonavateli sankci až do výše 100.000,- Kč za 
každý jednotlivý případ. 

6.13. V případě výluk se uplatní následující podmínky a sankce. 
6.14. Překročená výluka je výluka nad rámec výluk uvedených v harmonogramu prací nebo 

vydanému rozkazu o výluce (ROV) nebo obojímu, ke které dojde nikoliv z viny 
objednatele a ke které dojde překročením sjednaného výlukového času o více než 1 
hodinu. V případech, kdy je již vydán ROV, je překročení výluky uvažováno a 
počítáno ve vztahu k již vydanému ROV. Částka, kterou se zhotovitel zavazuje za 
překročenou výluku Objednateli uhradit, bude počítána za každou započatou hodinu 
výluky nad výše uvedený rámec. V případě výluky překročené o méně než 1 hodinu se 
předchozí věta neuplatní. V případě výluky překročené o více než 1 hodinu se 
Zhotovitel zavazuje uhradit veškerý překročený čas výluky, a to včetně první započaté 
hodiny. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že za výluku se v rámci výše 
uvedeného považuje i každá samostatná etapa výluky v ROV. Níže uvedené částky za 
každou započatou hodinu jsou uvedeny včetně platné sazby DPH.  
výluka trakčního vedení traťové koleje  5.000 Kč/ započatá hodina  
výluka traťové koleje  10.000 Kč/ započatá hodina  
výluka dvou a více traťových kolejí  20.000 Kč/ započatá hodina  
výluka staničních kolejí – dopravní  5.000 Kč/ započatá hodina  
výluka ostatních kolejí  1.000 Kč/ započatá hodina  
Výluka zabezpečovacího zařízení  5.000 Kč/započatá hodina 

Výše uvedenému zpoplatnění nepodléhá prodloužení výluk nemající vliv na jízdu 
vlaků dopravce. 
 

6.15. Zhotovitel se zavazuje zároveň uhradit (i při překročení výluky o méně než 1 hodinu): 
- smluvní pokutu za překročení plánovaného času ukončení výluky mající vliv na 
vlaky dopravců přímo dotčených překročenou výlukou, požadovanou dopravci po 
objednateli ve výši stanovené v Prohlášení o dráze, 
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- veškerou škodu či nemajetkovou újmu a účelně vynaložené náklady vzniklé 
objednateli, nebo které vůči Objednateli uplatnili dopravci (v osobní i nákladní 
dopravě a nasazení lokomotiv nezávislé trakce, včetně případného nasazení náhradní 
autobusové dopravy) či jiné třetí osoby a které vzniknou v souvislosti s překročenou 
výlukou. 

6.16. Za překročenou výluku se nepovažuje výluka, která byla pozdě zahájena z důvodu na 
straně řízení objednatele, a přitom byl celkový čas výluky dodržen. 

6.17. Časové prodloužení výluky (o kolik bude překročena a kdy byla hlášena před 
ukončením výluky) musí být zapsáno a výpravčím potvrzeno v telefonním zápisníku 
příslušné stanice. 

6.18. Zhotovitel není povinen hradit platby za překročené výluky, prokáže-li, že ke vzniku 
těchto překročených výluk došlo vinou na straně objednatele nebo k překročené 
výluce vedly: 
- zásahy vyšší moci, 
- pokyny objednatele či stavebního dozoru, 
- jiné nepředvídatelné okolnosti, zejména změny během výstavby a potřeba jejich 
provedení. Za takové okolnosti se nepovažují rozpory mezi projektovou dokumentací 
a skutečností zjištěnou na místě, které mohly být identifikovány při přípravě na 
realizaci zakázky. 

6.19. V případě, že z důvodu vady díla nebo jeho části, za kterou odpovídá zhotovitel, bude 
nutno v průběhu záruční doby za jakost díla nebo jeho části zavést pomalou jízdu, je 
objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 
5.000,- Kč za každý den trvání pomalé jízdy. Zhotovitel se rovněž zavazuje zaplatit 
smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé snížení rychlosti o každých 10 km/hod 
oproti rychlosti předpokládané projektem stavby. 

6.20. V případě, že zhotovitel nezajistí realizaci prací tak, aby probíhaly maximálně v 
deklarované výluce (výluky kratší než 36 hodin) objednatele, je objednatel oprávněn 
po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši  0,5% z ceny díla/dílčího 
plnění za každou neodpracovanou hodinu z potvrzené výluky. 
V případě, že zhotovitel nezajistí realizaci prací tak, aby v případě nepřetržitých výluk 
trvajících více než 36 hodin, práce probíhaly minimálně 16 hodin denně včetně sobot a 
nedělí, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve 
výši  0,5% z ceny díla/dílčího plnění za každý takový případ nevyužitého dne.  

VII.   

Závěrečná ustanovení 
7.1. Tuto smlouvu může kterákoliv ze smluvních stran písemně vypovědět s výpovědní 

lhůtou 1 měsíc, a to i bez uvedení důvodů. Výpovědní lhůta začíná běžet od 1. dne 
měsíce následujícího od prokazatelného doručení výpovědi druhé straně. 

7.2. Tuto smlouvu je možné měnit či doplňovat pouze formou písemných, vzestupně 
číslovaných dodatků. 

7.3. Vnitropodnikové předpisy vzniklé z činností organizačních předchůdců (SDC Praha, 
SDC Střední Čechy, popř. RCP Praha) jsou nadále platné v rámci činností 
zajišťovaných Oblastním ředitelstvím Praha. 
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7.4. Tato smlouva je vyhotovena v 5 vyhotoveních, z nichž objednavatel obdrží 
3 a vykonavatel 2 vyhotovení. 

7.5. Pokud nebylo v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající 
a vznikající občanským zákoníkem ve znění pozdějších předpisů. Případné spory 

se v případě nedohody řeší před místně a věcně příslušnými soudy ČR. 
7.6. Vykonavatel prohlašuje, že souhlasí, aby objednatel pokud to bude nezbytné, použil 

jeho osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů 
v platném znění, pro účely sepsání této smlouvy a jejich zpracování v systému SAP. 

7.7. V případě jakékoliv změny v označení smluvních stran, statutárních orgánů a dalších 
údajů uvedených v Záhlaví smlouvy postačuje oznámení druhé smluvní straně 

ve formě doporučeného dopisu s dodejkou.  K tomuto dopisu musí být přiložena 
ověřená listina nebo plná moc, dokládající oznamovanou změnu údajů. Ustanovení 
tohoto článku se použije i v případě změny právní formy některé ze smluvních stran, 
zániku smluvní strany s likvidací nebo bez likvidace, kdy práva a povinnosti podle 
obecně závazných právních předpisů přecházejí na právního nástupce smluvní strany. 

7.8. Smluvní strany nejsou oprávněny bez předchozího písemného souhlasu druhé strany 
převést na jinou osobu práva, povinnosti a závazky vyplývající z této smlouvy. 

7.9. Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi 
smluvními stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před 
ustanoveními zákona dle § 558 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

7.10. V souladu s § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, objednatel 
nepřipouští přijetí návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s čímž 
druhá smluvní strana podpisem této smlouvy souhlasí. 

7.11. SŽDC je oprávněna zveřejnit elektronický textový obraz této smlouvy a dalších 
dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Druhá smluvní strana tímto potvrzuje, že 
je se zveřejněním smlouvy a metadat srozuměna a současně souhlasí se zveřejněním 
údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu 
uzavření této smlouvy. Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s 
uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se 
Smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou. Zveřejnění 
smlouvy a metadat v registru smluv zajistí SŽDC. Nebude-li tato smlouva zaslána k 
uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních 
stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která 
by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. 

7.12.   Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této 
smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že 
se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě 
ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv. 

7.13. Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která v 
důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese 
tato smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového označení 
byla uveřejněna způsobem odporujícím zákonu o registru smluv, a to bez ohledu na to, 

která ze stran smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá 
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smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této smlouvy, 
nebude SŽDC jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou 
škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve 
smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany 
SŽDC obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí smlouvy včetně odůvodnění, 
proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna 
výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují 
současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v 
ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit 
SŽDC skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního 
tajemství. 

7.14. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li 

smlouva uveřejňovaná dle zákona č. 340/2015 Sb. v registru smluv, nabývá účinnosti 
uveřejněním v registru smluv, jinak je účinná od okamžiku uzavření. Smlouva je 

dobrovolným projevem souhlasu s celým jejím obsahem včetně příloh. 
Příloha  č. 1: Položkový soupis prací s výkazem výměr (ceník) 
             č. 2: Časový harmonogram prací 
             č. 3: Technologický postup výlukových prací psaný 

  č. 4: Nález podezřelého předmětu 

V Praze dne 12. 03. 2019    V Praze dne 06. 03. 2019   

Objednatel:      Vykonavatel: 

  ……………………………. 
 Ing. Vladimír Filip, v.r. Ing. Luděk Valtr 
 ředitel předseda představenstva 

 Oblastní ředitelství Praha Elektrizace železnic Praha a.s. 

Tato smlouva byla uveřejněna prostřednictvím Registru smluv dne ………………. 



příloha č.1 smlouvy o dílo

REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 19.02.2019

Zadavatel: IČ:
SŽDC s.o.;Přednosta SEE Praha; Mgr.Fiala František DIČ:

Uchazeč: IČ: 471 15 921
DIČ: CZ47115921

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
SŽDC s.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

15,00%

CZK 1 438 199,95

Oxxx

Revize ochran na napájecích stanicích

Elektrizace železnic Praha a.s.

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00%

1 188 595,00

1 188 595,00 249 604,95
0,00 0,00
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příloha č.1 smlouvy o dílo

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: Oxxx

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: SŽDC s.o.;Přednosta SEE Praha; Mgr.Fiala František Projektant:
Uchazeč: Elektrizace železnic Praha a.s. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

40 535,0033 500,002 VRN

1 188 595,00 1 438 199,95

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1 397 664,951 155 095,001 UOŽI

Kód Popis

SŽDC s.o.

Revize ochran na napájecích stanicích

19.02.2019
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 19.02.2019

Zadavatel: IČ:

SŽDC s.o.;Přednosta SEE Praha; Mgr.Fiala František DIČ:

Uchazeč: IČ: 471 15 921

DIČ: CZ47115921

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

SŽDC s.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 155 095,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 155 095,00 21,00% 242 569,95

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 397 664,95

Revize ochran na napájecích stanicích

1 - UOŽI

Elektrizace železnic Praha a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 19.02.2019

Zadavatel: SŽDC s.o.;Přednosta SEE Praha; Mgr.Fiala František Projektant:  
Uchazeč: Elektrizace železnic Praha a.s. Zpracovatel: SŽDC s.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 155 095,00

D1 - Silnoproudá technologie 1 138 995,00

D2 - Hodinové zúčtovací sazby 13 500,00

D3 - Revize, zkoušky, měření 2 600,00

1 - UOŽI

Revize ochran na napájecích stanicích
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 19.02.2019

Zadavatel: SŽDC s.o.;Přednosta SEE Praha; Mgr.Fiala František Projektant:  
Uchazeč: Elektrizace železnic Praha a.s. Zpracovatel: SŽDC s.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 155 095,00

D D1 Silnoproudá technologie 1 138 995,00
1 K 7495251020 Montáž ovládacích skříní nastavení vn ochrany kus 141,000 1 295,00 182 595,00

2 K 7498256020 Zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů - ostatní zkoušky (např. SIEMENS SITRAS PRO) revize, seřízení a nastavení 
ochran kus 24,000 39 850,00 956 400,00

D D2 Hodinové zúčtovací sazby 13 500,00
3 K 7499151010 Dokončovací práce na elektrickém zařízení hod 4,000 450,00 1 800,00

4 K 7499151050 Dokončovací práce manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem hod 18,000 650,00 11 700,00

D D3 Revize, zkoušky, měření 2 600,00
5 K 7498158020 Výkon jednotek správce trakčního vedení mimo výkonů investora nespecifikované práce a úpravy stávajícího zařízení hod 4,000 650,00 2 600,00

Revize ochran na napájecích stanicích

1 - UOŽI
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 19.02.2019

Zadavatel: IČ:

SŽDC s.o.;Přednosta SEE Praha; Mgr.Fiala František DIČ:

Uchazeč: IČ: 471 15 921

DIČ: CZ47115921

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

SŽDC s.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 33 500,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 33 500,00 21,00% 7 035,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 40 535,00

Revize ochran na napájecích stanicích

2 - VRN

Elektrizace železnic Praha a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 19.02.2019

Zadavatel: SŽDC s.o.;Přednosta SEE Praha; Mgr.Fiala František Projektant:  
Uchazeč: Elektrizace železnic Praha a.s. Zpracovatel: SŽDC s.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 33 500,00

D4 - Vedlejší rozpočtové náklady 33 500,00

2 - VRN

Revize ochran na napájecích stanicích
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 19.02.2019

Zadavatel: SŽDC s.o.;Přednosta SEE Praha; Mgr.Fiala František Projektant:  
Uchazeč: Elektrizace železnic Praha a.s. Zpracovatel: SŽDC s.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 33 500,00

D D4 Vedlejší rozpočtové náklady 33 500,00
1 K 081002000 Doprava zaměstnanců … 1,000 25 500,00 25 500,00

2 K 075103000 Ochranná pásma elektrického vedení … 1,000 8 000,00 8 000,00

Revize ochran na napájecích stanicích

2 - VRN
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Příloha č. 2 smlouvy o dílo

zahájení stavby :                                  březen 2019 realizace celé stavby
ukončení stavby : 30.11.2019 realizace jednotlivých technolog. postupů

Popis technolog ického postupu Termín
provádění

Realizace celé stavby 15. 3.  - 30. 11.

1 technická příprava, místní šetření 15. 3.  - 31. 3.
2 NS Roztoky 1. 4.  - 5. 4.
3 NS Vraňany 6. 4.  - 10. 4.
4 NS Karlštejn 11. 4.  - 18. 4.
5 NS Nymburk 19. 4.  - 20. 5.
6 SpS Poříčany 21. 5.  - 31. 5.
7 NS Benešov 1. 6.  - 21. 6.
8 NS Strančice 22. 6.  - 30. 6.
9 NS Čelákovice 1. 7.  - 5. 7.
10 NS Zdice 6. 7.  - 31. 8.
11 SS Osek 1. 9.  - 10. 9.
12 NS Pečky 11. 9.  - 15. 10.
13 NS Běchovice 16. 10.  - 15. 11.
14 leg islativa, předání 16. 11.  - 30. 11.

květen červen srpen září listopad

rok 2019

"Revize ochran na napájecích stanicích"

číslo 
postupu červenec

Časový harmonog ram postupu prací

říjenbřezen duben

;



Příloha č. 3 smlouvy  o dílo

Poř. č. Popis práce Začátek 
práce

Konec 
práce

Trvání 
práce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

1 technická příprava, místní šetření 16.3. 31.3. 16
2 NS Roztoky 1.4. 5.4. 5
3 NS Vraňany 6.4. 10.4. 5
4 NS Karlštejn 11.4. 18.4. 8
5 NS Nymburk 19.4. 20.5. 32
6 SpS Poříčany 21.5. 31.5. 11
7 NS Benešov 1.6. 21.6. 21
8 NS Strančice 22.6. 30.6. 9
9 NS Čelákovice 1.7. 5.7. 5

10 NS Zdice 6.7. 31.8. 57
11 SS Osek 1.9. 10.9. 10
12 NS Pečky 11.9. 15.10. 35
13 NS Běchovice 16.10. 15.11. 31
14 legislativa, předání 16.11. 30.11. 15

Poř. č. Popis práce Začátek 
práce

Konec 
práce

Trvání 
práce 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

1 technická příprava, místní šetření 16.3. 31.3. 16
2 NS Roztoky 1.4. 5.4. 5
3 NS Vraňany 6.4. 10.4. 5
4 NS Karlštejn 11.4. 18.4. 8
5 NS Nymburk 19.4. 20.5. 32
6 SpS Poříčany 21.5. 31.5. 11
7 NS Benešov 1.6. 21.6. 21
8 NS Strančice 22.6. 30.6. 9
9 NS Čelákovice 1.7. 5.7. 5

10 NS Zdice 6.7. 31.8. 57
11 SS Osek 1.9. 10.9. 10
12 NS Pečky 11.9. 15.10. 35
13 NS Běchovice 16.10. 15.11. 31
14 legislativa, předání 16.11. 30.11. 15

Poř. č. Popis práce Začátek 
práce

Konec 
práce

Trvání 
práce 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

1 technická příprava, místní šetření 16.3. 31.3. 16
2 NS Roztoky 1.4. 5.4. 5
3 NS Vraňany 6.4. 10.4. 5
4 NS Karlštejn 11.4. 18.4. 8
5 NS Nymburk 19.4. 20.5. 32
6 SpS Poříčany 21.5. 31.5. 11
7 NS Benešov 1.6. 21.6. 21
8 NS Strančice 22.6. 30.6. 9
9 NS Čelákovice 1.7. 5.7. 5

10 NS Zdice 6.7. 31.8. 57
11 SS Osek 1.9. 10.9. 10
12 NS Pečky 11.9. 15.10. 35
13 NS Běchovice 16.10. 15.11. 31
14 legislativa, předání 16.11. 30.11. 15

Poř. č. Popis práce Začátek 
práce

Konec 
práce

Trvání 
práce 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160

1 technická příprava, místní šetření 1.3. 31.3. 31
2 NS Roztoky 1.4. 5.4. 5
3 NS Vraňany 6.4. 10.4. 5
4 NS Karlštejn 11.4. 18.4. 8

Technologický postup výlukových prací grafický

Revize ochran na napájecích stanicích



Příloha č. 3 smlouvy  o dílo

5 NS Nymburk 19.4. 20.5. 32
6 SpS Poříčany 21.5. 31.5. 11
7 NS Benešov 1.6. 21.6. 21
8 NS Strančice 22.6. 30.6. 9
9 NS Čelákovice 1.7. 5.7. 5

10 NS Zdice 6.7. 31.8. 57
11 SS Osek 1.9. 10.9. 10
12 NS Pečky 11.9. 15.10. 35
13 NS Běchovice 16.10. 15.11. 31
14 legislativa, předání 16.11. 30.11. 15

Poř. č. Popis práce Začátek 
práce

Konec 
práce

Trvání 
práce 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200

1 technická příprava, místní šetření 1.3. 31.3. 31
2 NS Roztoky 1.4. 5.4. 5
3 NS Vraňany 6.4. 10.4. 5
4 NS Karlštejn 11.4. 18.4. 8
5 NS Nymburk 19.4. 20.5. 32
6 SpS Poříčany 21.5. 31.5. 11
7 NS Benešov 1.6. 21.6. 21
8 NS Strančice 22.6. 30.6. 9
9 NS Čelákovice 1.7. 5.7. 5

10 NS Zdice 6.7. 31.8. 57
11 SS Osek 1.9. 10.9. 10
12 NS Pečky 11.9. 15.10. 35
13 NS Běchovice 16.10. 15.11. 31
14 legislativa, předání 16.11. 30.11. 15

Poř. č. Popis práce Začátek 
práce

Konec 
práce

Trvání 
práce 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240

1 technická příprava, místní šetření 1.3. 31.3. 31
2 NS Roztoky 1.4. 5.4. 5
3 NS Vraňany 6.4. 10.4. 5
4 NS Karlštejn 11.4. 18.4. 8
5 NS Nymburk 19.4. 20.5. 32
6 SpS Poříčany 21.5. 31.5. 11
7 NS Benešov 1.6. 21.6. 21
8 NS Strančice 22.6. 30.6. 9
9 NS Čelákovice 1.7. 5.7. 5

10 NS Zdice 6.7. 31.8. 57
11 SS Osek 1.9. 10.9. 10
12 NS Pečky 11.9. 15.10. 35
13 NS Běchovice 16.10. 15.11. 31
14 legislativa, předání 16.11. 30.11. 15

Poř. č. Popis práce Začátek 
práce

Konec 
práce

Trvání 
práce 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280

1 technická příprava, místní šetření 1.3. 31.3. 31
2 NS Roztoky 1.4. 5.4. 5
3 NS Vraňany 6.4. 10.4. 5
4 NS Karlštejn 11.4. 18.4. 8
5 NS Nymburk 19.4. 20.5. 32
6 SpS Poříčany 21.5. 31.5. 11
7 NS Benešov 1.6. 21.6. 21
8 NS Strančice 22.6. 30.6. 9
9 NS Čelákovice 1.7. 5.7. 5

10 NS Zdice 6.7. 31.8. 57
11 SS Osek 1.9. 10.9. 10
12 NS Pečky 11.9. 15.10. 35
13 NS Běchovice 16.10. 15.11. 31
14 legislativa, předání 16.11. 30.11. 15



Opatření pro postup v případě anonymního oznámení o uložení nebo 
nálezu podezřelého předmětu, u kterého lze rozpoznat, nebo 
předpokládat, že se jedná o nástražný výbušný systém nebo munici 
nebo nebezpečnou látku pro cizí právní subjekt
1 Úvodní ustanovení
1.1 Opatření ředitele Oblastního ředitelství Praha upravuje v souladu s obecně závaznými právními 
předpisy obecný postup a odpovědnost zaměstnanců cizích právních subjektů (dále jen „CPS") při 
ohrožení osob nebo majetku nástražnými výbušnými systémy (dále jen „NVS") nebo municí nebo 
nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi (dále jen „NL").
1.2 S tímto opatřením musí být seznámeni všichni zaměstnanci CPS, která má platnou smlouvu se 
Správou železniční dopravní cesty, státní organizací (dále jen „SŽDC").
1.3 Na každém pracovišti musí být v písemné podobě uloženy příslušné „Postupy - NVS, munice, NL", 
které jsou přílohou tohoto pokynu.
2 Vymezení základních pojmů
2.1 Biologický agens jsou mikroorganismy i jejich klidová stádia (spory), včetně geneticky 
modifikovaných organismů, buněčných kultur a endoparazitů, patogenních i nepatogenních.
2.2 Munice je souhrnné označení pro střelivo, ruční a jiné granáty, střely do pancéřovek a tarasnic, 
dělostřelecké střelivo, pumy, torpéda, řízené a neřízené rakety, kazetovou (kontejnerovou) munici, 
ženijní náloživo, miny, pyropatrony, výmetné klamné cíle, pyrotechnické imitační prostředky, signální 
a osvětlovací prostředky, vojenská nástražná výbušná zařízení; za munici se považují též její hlavní části 
a komponenty.
2.3 Nástražný výbušný systém (dále jen NVS) je zařízení tvořené výbušným předmětem, výbušnou nebo 
zápalnou látkou, nebo pyrotechnickým prostředkem a funkčními prvky iniciace, schopné vyvolat za 
určitých, uživatelem nebo výrobcem (předem) stanovených podmínek, výbuchový účinek nebo založit 
ložisko požáru. V případě důvodných pochybností se má za to, že se o NVS jedná, dokud není spolehlivě 
prokázán opak.
2.4 Nebezpečná látka (dále jen NL) je chemická látka nebo chemická směs nebo biologický agens nebo 
toxin, schopná sama nebo ve spojení s účinky výbuchu NVS způsobit škodu na životě, zdraví nebo 
majetku. V případě důvodných pochybností se má za to, že se o NL jedná, dokud není spolehlivě 
prokázán opak.
2.5 Podezřelý předmět je předmět, jehož účel, původ, majitel, nebo jiné okolnosti jeho výskytu nejsou 
známy, nebo jehož vnější forma nebo případně jiné znaky a celková situace v daném místě vzbuzují 
odůvodněné podezření, že by se mohlo jednat o NVS nebo NL nebo munici, či jejich součást nebo 
příslušenství. V případě důvodných pochybností se má za to, že se o podezřelý předmět jedná, dokud 
není spolehlivě prokázán opak.
2.6 Velitel zásahu je příslušník Policie České republiky (dále jen „PČR"), nebo Hasičského záchranného 
sboru České republiky (dále jen „HZS ČR"), nebo zaměstnanec HZS SŽDC, který v souladu s obecně 
závaznými právními předpisy a interními předpisy PČR, HZS ČR nebo HZS SŽDC přebírá za průběh 
bezpečnostní akce zodpovědnost.
2.7 Zaměstnanec je pro potřeby této Směrnice každá osoba v pracovněprávním nebo obdobném poměru 
k CPS.
3 Obecné zásady
3.1 Každý zaměstnanec při vykonávání svých pracovních povinností podle svých možností sleduje, zda se 
v jeho okolí nenachází předmět bez majitele nebo zjevně nezapadá do prostředí.
3.2 Po zjištění výskytu podezřelého předmětu postupuje každý zaměstnanec maximálně uvážlivě a klidně 
s cílem zabránit šíření paniky.
3.3 Dokud není spolehlivě prokázán opak, považuje se nalezený předmět za podezřelý předmět.
3.4 Každý zaměstnanec vyrozumí o anonymním oznámení o uložení nebo nálezu podezřelého předmětu 
tísňovou linku 112, operační a informační středisko Hasičská záchranná služba Správy železniční dopravní 
cesty, státní organizace (dále jen HZS SŽDC) a nadřízeného zaměstnance.
3.5 Každý zaměstnanec po předání informace o anonymním oznámení uložení nebo nálezu podezřelého 
předmětu na tísňovou linku 112 postupuje podle pokynů příslušníků složek Integrovaný záchranný 
systém (dále jen IZS), zejména Police ČR, nebo HZS ČR, nebo HZS SŽDC.
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CPS - se vstupem do provozované ŽDC

POSTUPY - NVS, MUNICE, NL
Postup v případě anonymního oznámení o uložení nebo nálezu podezřelého předmětu, u kterého 
lze rozpoznat, nebo předpokládat, že se jedná o nástražný výbušný systém (NVS) nebo munici 
nebo nebezpečnou látku (NL).

1 Příjem anonymní telefonické zprávy o uložení podezřelého předmětu
a) Zapište příchozí telefonní číslo, je-li to možné.
b) Zaznamenejte, o jaký podezřelý předmět se jedná (NVS, NL).
c) Pokuste se v maximální míře prodlužovat hovor a snažte se zachytit veškeré sdělované 

informace, které mohou být složkám IZS nápomocné nejen při vlastním zákroku, ale 
i pro případ odhalení možného pachatele.

d) Věnujte zvýšenou pozornost důležitým faktorům, jako například:
- rozlišení, zda se jedná o hlas mužský, ženský, dětský, mladý, starší,
- hlas klidný, vzrušený, dávající dojem psychicky labilního člověka,
- jazyk řeči - čeština, cizí jazyk, lámaná čeština, přízvuk a vada řeči,
- zvuky v pozadí telefonátu.

e) Vhodným způsobem zjišťujte:
- specifikaci prostoru, ve kterém má být podezřelý předmět uložen,
- způsob aktivace NVS časovým spínačem nebo dálkovým ovládáním,
- zda si pachatel klade nějaké podmínky.

f) Pokuste se pachateli jeho úmysl rozmluvit.
g) Nahlaste incident dle bodu 3.
h) Postupujte dle pokynů příslušníků složek IZS.

2 Nález podezřelého předmětu v ŽST
- Na podezřelý předmět nesahejte ani jinými předměty se ho nedotýkejte.
- Z místa nálezu se rozvážně a bez zbytečného odkladu vzdalte.
- Zamezte nebo zmírněte otřesy a vibrace v bezprostřední blízkosti místa nálezu.
- Zamezte přístup k ohroženému místu nepovolaným osobám (slovní upozornění na 

nebezpečí výbuchu).
- Nahlaste incident dle bodu 3.
- Postupujte dle pokynů příslušníků složek IZS.

3 Vyrozumění
Anonymní oznámení o uložení nebo nález podezřelého předmětu nahlaste těmto subjektům:

a) Tísňová linka 112
b) HZS SŽDC XXX

Při telefonické komunikaci s IZS dodržujte následující postup:
a) Představte se celým jménem.
b) Sdělte název podniku.
c) Sdělte, odkud voláte.
d) Popište, co se stalo.
e) Popište, jaká je situace teď.
f) Sdělte, zda jsou na místě zranění nebo hoří.
g) Nezavěšujte jako první.

Po ohlášení události spolupracujte se složkami IZS a dbejte jejich pokynů.

4 Evakuace
Evakuaci může nařídit příslušník složky IZS, nebo vedoucí zaměstnanec SŽDC. Při evakuaci se 
řiďte pokyny požárního evakuačního plánu, nebo požární poplachové směrnice, nebo pokynů 
příslušníků složek IZS.
Před opuštěním pracoviště proveďte tyto úkony:

- uschovejte důležité dokumenty, zajistěte peněžní hotovost, ceniny a jiné hodnoty proti 
odcizení nebo zničení,

- vypněte plynové nebo elektrické spotřebiče, zkontrolujte uzavření vodovodních 
kohoutků, uzavřete okna, vezměte si osobní dokumenty, nezamykejte dveře.

Příloha 1
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CPS - bez vstupu do provozované ŽDC

POSTUPY - NVS, MUNICE, NL
Postup v případě anonymního oznámení o uložení nebo nálezu podezřelého předmětu, u kterého 
lze rozpoznat, nebo předpokládat, že se jedná o nástražný výbušný systém (NVS) nebo munici 
nebo nebezpečnou látku (NL).

5 Příjem anonymní telefonické zprávy o uložení podezřelého předmětu
a) Zapište příchozí telefonní číslo, je-li to možné.
b) Zaznamenejte, o jaký podezřelý předmět se jedná (NVS, NL).
c) Pokuste se v maximální míře prodlužovat hovor a snažte se zachytit veškeré sdělované 

informace, které mohou být složkám IZS nápomocné nejen při vlastním zákroku, ale 
i pro případ odhalení možného pachatele.

d) Věnujte zvýšenou pozornost důležitým faktorům, jako například:
- rozlišení, zda se jedná o hlas mužský, ženský, dětský, mladý, starší,
- hlas klidný, vzrušený, dávající dojem psychicky labilního člověka,
- jazyk řeči - čeština, czí jazyk, lámaná čeština, přízvuk a vada řeči,
- zvuky v pozadí telefonátu.

e) Vhodným způsobem zjišťujte:
- specifikaci prostoru, ve kterém má být podezřelý předmět uložen,
- způsob aktivace NVS časovým spínačem nebo dálkovým ovládáním,
- zda si pachatel klade nějaké podmínky.

f) Pokuste se pachateli jeho úmysl rozmluvit.
g) Nahlaste incident dle bodu 3.
h) Postupujte dle pokynů příslušníků složek IZS.

6 Nález podezřelého předmětu v ŽST
- Na podezřelý předmět nesahejte ani jinými předměty se ho nedotýkejte.
- Z místa nálezu se rozvážně a bez zbytečného odkladu vzdalte.
- Zamezte nebo zmírněte otřesy a vibrace v bezprostřední blízkosti místa nálezu.
- Zamezte přístup k ohroženému místu nepovolaným osobám (slovní upozornění na 

nebezpečí výbuchu).
- Nahlaste incident dle bodu 3.
- Postupujte dle pokynů příslušníků složek IZS.

7 Vyrozumění
Anonymní oznámení o uložení nebo nález podezřelého předmětu nahlaste těmto subjektům:

a) Tísňová linka 112
b) HZS SŽDC XXX
c) Ohlašovací pracoviště SŽDC podle místa oznámení o uložení nebo nálezu

Při telefonické komunikaci s IZS dodržujte následující postup:
a) Představte se celým jménem.
b) Sdělte název podniku.
c) Sdělte, odkud voláte.
d) Popište, co se stalo.
e) Popište, jaká je situace teď.
f) Sdělte, zda jsou na místě zranění nebo hoří.
g) Nezavěšujte jako první.

Po ohlášení události spolupracujte se složkami IZS a dbejte jejich pokynů.

8 Evakuace
Evakuaci může nařídit příslušník složky IZS, nebo vedoucí zaměstnanec SŽDC. Při evakuaci se 
řiďte pokyny požárního evakuačního plánu, nebo požární poplachové směrnice, nebo pokynů 
příslušníků složek IZS.
Před opuštěním pracoviště proveďte tyto úkony:

- uschovejte důležité dokumenty, zajistěte peněžní hotovost, ceniny a jiné hodnoty proti 
odcizení nebo zničení,

- vypněte plynové nebo elektrické spotřebiče, zkontrolujte uzavření vodovodních 
kohoutků, uzavřete okna, vezměte si osobní dokumenty, nezamykejte dveře.

Příloha 2
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