 

Dodatek č. 1 k objednávce (smlouvě)
uzavřené dne 25.10.2018   číslo objednatele: 06EU-003958
Číslo dodavatele: 18.0611-06
ISPROFIN/ISPROFOND: 3271110901.34685 INV protihluky
I/19 Spálené Poříčí — památková zóna
IV. etapa řešení SHZ

	Objednatel:
	[image: ]Dodavatel:

	Ředitelství silnic a dálnic ČR
	EKOLA group, spol. s r.o.

	Správa Plzeň, Hřímalého 37, 301 00 Plzeň
	Mistrovská 4, 108 00 Praha 10

	Bankovní spojení: ČNB
	Bankovní spojení: ČSOB

	číslo účtu: 20001-15937031/0710
	číslo účtu: 476633/0300

	IČO: 65993390
	IČO: 63981378

	DIČ: CZ65993390
	DIČ: CZ63981378
Kontaktní osoba: RNDr. Libuše Bartošová

	I.
	Předmět dodatku


S ohledem na to, že dosud nebyla vydána Národním památkovým ústavem veškerá potřebná závazná stanoviska, dohodly se smluvní strany na posunu lhůty pro dodání či termínu dodání předmětu této objednávky (smlouvy).
	II.	Změna lhůty pro dodání či termínu dodání:
Původní lhůta pro dodání či termín dodání:	do 31. 03. 2019
[bookmark: _GoBack]Nově sjednaná lhůta pro dodání či termín dodání:	do 30 .05. 2019
III. Závěrečná ustanovení Dodatku:
Ostatní ustanovení objednávky (smlouvy) nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
Oboustranně podepsaný dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Dodatek č. 1 je ve 2 vyhotoveních, každé z nich je originálem. Obě smluvní strany obdrží 1 vyhotovení.

V Plzni dne 12-03-2019                                            V Praze dne 08-03-2019
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