
DODATEK č. 1 
ke Smlouvě o dílo č.111/2017 ze dne 22.12.2017
na 
Revitalizaci zadního traktu minoritského kláštera s expozicí lapidária

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

	1. SMLUVNÍ STRANY



Objednatel:
Název:	Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace
Sídlo:		Přemyslovců 129/8, 669 02 Znojmo
IČO:		00092738
DIČ:		není plátce DPH
bankovní spojení:		Česká spořitelna, a.s.
č. účtu:		
zastoupený:		Ing. Vladimírou Durajkovou, ředitelkou


Osoby pověřené jednat jménem Objednatele ve věcech technických a kontaktní osoby Objednatele jsou uvedeny v čl. 18.3.9 této smlouvy o dílo.
(dále též „Objednatel“)


Zhotovitel:
Název:			POZEMNÍ STAVBY s.r.o.
Sídlo:			Brněnská 3797/29, 669 02 Znojmo
IČO:			03935183
DIČ:			CZ03935183
zapsán v obchodním rejstříku: 		u KS v Brně, v oddílu C, vložce 87460
zastoupený: 			Ing. Karel Kafka – jednatel společnosti
		 Ing. Ondřej Šimeček - jednatel společnosti
bankovní spojení:  			ČSOB a.s., pobočka Znojmo
č. účtu: 			                          
osoba pověřená jednat jménem Zhotovitele ve věcech technických:
Hlavní stavbyvedoucí:					Ing. Karel Kafka
Mistr stavební výroby/zástupce stavbyvedoucího:	 	Ing. Ondřej Šimeček
(dále též „Zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“ uzavřeli v souladu 
s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) tento Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 111/2017 ze dne 22.12.2017 (dále jen „DODATEK č.1“).






Smluvní strany se dohodly na změně některých ustanovení dotčené smlouvy o dílo č. 111/2017 ze dne 22.12.2017 takto:



	2. CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY



2.1. Výše sjednané ceny
1. Za řádně zhotovené a bezvadné Dílo v rozsahu čl. 2. této Smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně:
1. 
Původní Cena Díla celkem bez DPH				          7 534 081,05 Kč
Původní DPH	 					                       1 582 157,00 Kč
Původní Cena Díla celkem s DPH			                       9 116 238,00 Kč

Cena víceprací  dle dodatku č.1   celkem bez DPH                                  331 009,85 Kč
Cena méněprácí dle dodatku č.1  celkem bez DPH                                 -332 876,75 Kč

Cena Díla celkem bez DPH dle dodatku č.1                                       7 532 214,15 Kč
DPH dle dodatku č.1                                                                             1 581 765,00 Kč
Cena Díla celkem s DPH  dle dodatku č.1	           	                     9 113 979,00 Kč



Ostatní ujednání dotčené smlouvy o dílo č.111/2017 ze dne 22.12.2017 se nemění


Příloha č. 1	
Položkový rozpočet stavebních prací a služeb, vypracovaný na základě soupisu prací změn oproti smluvnímu rozpočtu.


Objednatel						Zhotovitel

[bookmark: _GoBack]Ve Znojmě dne:  12. 3. 2019 				Ve Znojmě dne: 12. 3. 2019



________________________				__________________     	
Ing. Vladimíra Durajková	 Ing. Karel Kafka     
ředitelka	 jednatel
Jihomoravské muzeum ve Znojmě,	 POZEMNÍ STAVBY s.r.o.
příspěvková organizace
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