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Veřejná zakázka „Rozvoj lidských zdrojů v oblasti krizového řízení ZZS Středočeského kraje -  část 3"

DODATEK KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

I.
Smluvní strany

1. Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, příspěvková organizace
se sídlem: Vančurova 1544, 272 01 Kladno
zastoupen: MUDr. Martin Houdek, ředitel
IČ: 75030926
DIČ: CZ 75030926
(je plátcem DPH, nemá však zákonný nárok na odpočet DPH ve vztahu k předmětu plnění) 
číslo účtu: < )
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Osoby oprávněné jednat ve věci realizace:

Bc. Patrik Merhaut 

tel. 7 "
(dále jen „objednatel") 

a

2. Everesta, s.r.o.
se sídlem: 
zastoupena:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu:

Mimoňská 3223, 407 01 Česká Lípa
Mgr. Pavlína Šlajsová
25 014 650
CZ25014650
ČSOB a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka C 10957 
(dále jen „poskytovatel")

II.
Změny ve smlouvě

1. Tímto dodatkem se v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných 
zakázek upravují následující body smlouvy o poskytování služeb, uzavřené dne 7.11. 2018.

2. Na základě rozhodnutí o změně č. 1 (Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/4.1/033/0002889 ze dne 2. 3. 
2017) ze dne 17.12.2018 v rámci kterého se prodlužuje datum ukončení projektu nejpozději do 31.12.2019 
se upravuje termín dokončení plnění, dle čl. V, bod 3, takto:

• Poskytovatel je povinen zajistit sjednané služby dle časového harmonogramu realizace 
(vzdělávacího plánu), který je stanoven objednatelem a který je přílohou č. 4 této smlouvy, 
nejpozději však do 30.11.2019. do 31.12.2018. Případné změny či upřesnění termínů či místa 
realizace z důvodů spočívajících na straně objednatele nahlásí objednatel poskytovateli 
minimálně 21 dní před konkrétním datem konání příslušné vzdělávací akce. Nutnost přesunutí 
plánovaného termínu z nepředvídatelných důvodů, jako je například náhlé onemocnění lektora, 
ohlásí poskytovatel okamžitě po zjištění těchto důvodů objednateli.

Úprava termínu dokončení plnění neprodlužuje celkovou délku vzdělávání, které je vzdělávacím plánem 
stanoveno na celkem 12 měsíců, ale jen uvádí do souladu požadavek objednatele, tak jak je uveden 
v zadávací dokumentaci na realizaci vzdělávacích aktivit a reálný podpis smlouvy o dílo, kdy by 
poskytovatel bez prodloužení termínu dokončení plnění neměl k dispozici potřebný čas pro realizaci 
předmětu plnění dle uzavřené smlouvy.
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