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Veřejná zakázka „Rozvoj lidských zdrojů v oblasti krizového řízení ZZS Středočeského kraje -  část 2"

DODATEK KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

I.
Smluvní strany

1. Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, příspěvková organizace
se sídlem: Vančurova 1544, 272 01 Kladno
zastoupen: MUDr.Jirč k-K>úr,?/»!!>{,ředitel
IČ: 75030926
DIČ: CZ 75030926
(je plátcem DPH, nemá však zákonný nárok na odpočet DPH ve vztahu k předmětu plnění) 
číslo účtu:
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Osoby oprávněné jednat ve věci realizace:
Bc. Patrik Merhaut
tel. 731137 165, e-mail: merhaut@zzssck.cz 
(dále jen „objednatel")

a

2. PhDr. Lukáš Humpl,
se sídlem: 
zastoupena:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu:

(dále jen „poskytovatel")

psychologické poradenství a diagnostika 
Englišova 1445/50, 746 01, Opava 
PhDr. Lukášem Humplem 
69587167 
CZ7402285451 
Eauabank a.s.

II.
Změny ve smlouvě

1. Tímto dodatkem se v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek 
upravují následující body smlouvy o poskytování služeb, uzavřené dne 1.11. 2018.

2. Na základě rozhodnutí o změně č. 1 (Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/4.1/033/0002889 ze dne 2. 3. 
2017) ze dne 17.12.2018 v rámci kterého se prodlužuje datum ukončení projektu nejpozději do 31.12.2019 
se upravuje termín dokončení plnění, dle čl. V, bod 3, takto:

• Poskytovatel je  povinen zajistit sjednané služby dle časového harmonogramu realizace 
(vzdělávacího plánu), který je  stanoven objednatelem a který je  přílohou č. 4 této smlouvy, 
nejpozději však do 30.11.2019. do 31.12.2018. Případné změny či upřesnění termínů či místa 
realizace z důvodů spočívajících na straně objednatele nahlásí objednatel poskytovateli minimálně 
21 dní před konkrétním datem konání příslušné vzdělávací akce. Nutnost přesunutí plánovaného 
termínu z nepředvídatelných důvodů, jako je  například náhlé onemocnění lektora, ohlásí 
poskytovatel okamžitě po zjištění těchto důvodů objednateli.

Úprava termínu dokončení plnění neprodlužuje celkovou délku vzdělávání, které je vzdělávacím plánem 
stanoveno na celkem 12 měsíců, ale jen uvádí do souladu požadavek objednatele, tak jak je uveden 
v zadávací dokumentaci na realizaci vzdělávacích aktivit a reálný podpis smlouvy o dílo, kdy by poskytovatel 
bez prodloužení termínu dokončení plnění neměl k dispozici potřebný čas pro realizaci předmětu plnění dle 
uzavřené smlouvy.



V Kladně dne 31.12.2018 V Opavě dne 31.12.2018 • —

Za objednatele !

Z d r a v e n á  záchranná MuV:a 
' J &  1'0"53ké/io krsjg 
P-ispsv.ková organi^^p 

Vančurova 1544 n i
10:750 30 923 " °

Tel : 312 256 ¿01

PhDr. Lukáš Humpl
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