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Verejnd zakazka ,,Rozvoj lidskych zdroji v oblasti krizového Fizeni ZZS Stiedoceského kraje — &ast 1“

DODATEK KE SMLOUVE O POSKYTOVANI SLUZEB

.
Smluvni strany

1. Zdravotnicka zachranna sluzba Stfedoceského kraje, pFispévkova organizace

se sidlem: Vancurova 1544, 272 01 Kladno

zastoupen: MUDr. Martin Houdek, reditel

IC: 75030926

DIC: CZ 75030926

(je platcem DPH, nema v$ak zdkonny narok na odpocet DPH ve vztahu k pfedmétu plnéni)
Cislo actu: AR 57

bankovni spojeni: Ceska sporitelna a.s.

Osoby opravnéné jednat ve véci realizace:
Bc. Patrik Merhaut

tel. 731 137 165, e-mail: merhaut@zzssck.cz
(dale jen ,,objednatel”)

2. PhDr. Lukas Humpl, psychologické poradenstvi a diagnostika

se sidlem: EngliSova 1445/50, 746 01, Opava
zastoupena: PhDr. LukdSem Humplem

IC: 69587167

DIC: CZ7402285451

bankovni spojeni: Equabank a.s.

éislo Gctu:

(dale jen , poskytovatel”)

L.
Zmény ve smlouvé

1. Timto dodatkem se v souladu s ustanovenim § 222 odst. 4 zdkona €. 134/2016 o zad4vani vefejnych zakazek
upravuji nasledujici body smlouvy o poskytovani sluZeb, uzaviené dne 1.11. 2018.

2. Na zakladé rozhodnuti o zméné ¢. 1 (Rozhodnuti o poskytnuti dotace & OPZ/4.1/033/0002889 ze dne 2. 3.
2017) ze dne 17.12.2018 v ramci kterého se prodluZuje datum ukonéeni projektu nejpozdéji do 31.12.2019
se upravuje termin dokonceni pinéni, dle ¢l. V, bod 3, takto:

e Poskytovatel je povinen zajistit sjednané sluiby dle ¢Easového harmonogramu realizace
(vzdéldvaciho pldnu), ktery je stanoven objednatelem a ktery je prilohou & 4 této smiouvy,
nejpozdéji vsak do 30.11.2019. de—31-122018. Pripadné zmény i upfesnéni termini ¢ mista
realizace z diivod{ spocivajicich na strané objednatele nahldsi objednatel poskytovateli minimdiné
21 dni pred konkrétnim datem kondni prislusné vzdéldvaci akce. Nutnost presunuti pldnovaného
terminu z nepfedvidatelnych divodi, jako je napiiklad ndhlé onemocnéni lektora, ohldsi
poskytovatel okamZité po zjisténi téchto divodi objednatel;.

Uprava terminu dokonéeni pinéni neprodiuuje celkovou délku vzdélavani, které je vzdélavacim planem
stanoveno na celkem 12 mésicl, ale jen uvadi do souladu poiadavek objednatele, tak jak je uveden
v zadavaci dokumentaci na realizaci vzdéldvacich aktivit a redlny podpis smlouvy o dilo, kdy by poskytovatel
bez prodiouzeni terminu dokonceni pinéni nemél k dispozici potfebny &as pro realizaci predmétu plnéni dle
uzavrené smiouvy.
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Za poskytovatele 3
PhDr. Lukds Humpl /



