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uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
a § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
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Smluvní strany

Objednatel:	Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou
Státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem kultury ČR Zřizovací listinou č. j. 2581/2003 ze dne 3. 2. 2003
se sídlem:	U Muzea 398/4, 466 01 Jablonec nad Nisou
jednající:		Ing. Miladou Valečkovou, ředitelkou
IČ: 		00079481
DIČ: 		CZ00079481 neplátce DPH
bankovní spojení pro r. 2016: 	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	930451/0100
bankovní spojení od 1.1. 2017: 	ČNB Praha
číslo účtu:	1232081/0710
Odpovědný zástupce v záležitostech technických: Jan Pleštil, vedoucí technického oddělení

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	GEMA ART GROUP a.s.
se sídlem: 	Haštalská 760/27, 110 00 Praha 1
jednající:	Ing. Petrem Justou, prokuristou
IČ: 		26437741
DIČ: 		CZ26437741
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. 
číslo účtu:	216011374/0300
společnost zapsána v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7114

(dále jen „zhotovitel“)


Název akce:  

Název stavby: 	„MSB - Památník sklářství Kristiánov, rekonstrukce"

Místo stavby:	k.ú. Bedřichov, Liberecký kraj, Česká republika.


PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely na základě vzájemné dohody následující Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo ze dne 27. 1. 2016 č.E5/2016, ve znění dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č.3.  

Tento Dodatek č. 4 upravuje článek 3. DÍLO a článek 5. CENA ZA DÍLO, a to z důvodu změny rozsahu plnění. Dále je ve smyslu tohoto Dodatku č. 4 doplněn článek č. 15 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ.
Dodatek č.4 zahrnuje skutečně provedené práce, tj. neprovedené práce dle položkového rozpočtu. 




Článek 3
Dílo
3.3. Předmět díla dle Smlouvy o dílo ze dne 27. 1. 2016 je změněn o stavební práce dle Změnového listu č. 5.
  Změnový list č. 5 je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 4.  

Článek 5
Cena za dílo
5.1.	Cena prací				bez DPH	7.632.788,72 Kč.	

K výše uvedené ceně za dílo bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši dle platných předpisů ke dni uskutečněného zdanitelného plnění. Cena včetně 1.602.885,63 Kč DPH tedy činí 9.235.674,35 Kč.
5.1.1.	Cena prací				bez DPH	7.949.382,61 Kč
	Cena méněprací 			bez DPH	-  316.593,89 Kč
	Cena prací celkem			bez DPH	7.632.788,72 Kč

5.2.	Cena za dílo je ujednána dle soupisu prací a rozpočtu zhotovitele v rozsahu nabídky pro výběrové řízení ze dne 3. 12. 2015, který jako příloha č. 1 tvoří součást této smlouvy. Cena za dílo je dále upravena na základě Změnového  listu č. 5 (příloha č. 1 Dodatku č. 4).

Článek 15
Závěrečná ustanovení
15.7. Tento dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý dva. Všechna vyhotovení mají stejnou platnost. 
15.8. Strany tohoto Dodatku č. 4 prohlašují, že si tento Dodatek č. 4 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, což stvrzují vlastnoručními podpisy na tomto Dodatku č. 4 ke Smlouvě ze dne 27.1.2016 č. E5/2016.
15.9. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti po podpisu oběma smluvními stranami a po jeho zveřejnění v registru smluv.
15.10.  Příloha Dodatku č. 4: Změnový list č. 5, včetně položkového rozpočtu.
	

Další ujednání: Ostatní body původní Smlouvy o dílo č. E5/2016 ve znění dodatků č.1, č.2 a č.3, které nejsou dotčeny tímto Dodatkem č. 4, zůstávají v platnosti.



V Jablonci nad Nisou dne …………….. 2016		V Jablonci nad Nisou dne  ………….. 2016



		
……………………………………….                            		     ……………..…………….
           za Objednatele							za Zhotovitele
     Ing. Milada Valečková					             Ing. Petr Justa
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