
SOUHRN SMLUVNÍCH DOHOD 
Smlouva

č. smlouvy objednatele: 16PT-000377 
č. smlouvy zhotovitele: 16TD00090

Tento Souhrn smluvních dohod byl uzavřen
mezi

objednatelem: Ředitelství silnic a dálnic ČR 
se sídlem: Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4 
zastoupeným: generálním ředitelem
bankovní spojení:
IČO: 65993390 DIČ: CZ5993390 
(dále jen ,,objednatel“) na straně jedné

a

dodavatelem: Společnost „ACZ -  SGS -  IBR_TDF‘ 

zastoupené vedoucím společníkem: IBR Consulting, s.r.o.

se sídlem v Sokolovská 352/215, Vysočany, 190 00 Praha 9 
zastoupeným jednatelem společnosti
bankovní spojení:

IČO: 25023446, DIČ:CZ25023446

Zapsán v OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 235748
Vedoucím společnosti: ACZ -  SGS -  IBR_TDI

Další společník: ARCADIS CZ a.s.

Se sídlem: Geologická 4 č.p. 988, 152 00 Praha 5

IČO: 41192168, DIČ: CZ41192168
Zapsán v OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 992

Další společník: SGS Czech Republic, s.r.o.
Se sídlem: K Hájům 1233/2, 155 00 Praha 5

IČO: 48589241, DIČ: CZ48589241

Zapsán v OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 18205

(dále jen „konzultant") na straně druhé.



Protože si objednatel přeje, aby následující zakázka:

1/58 PŘÍBOR -  SKOTNICE, TDI 

ISPROFIN: 3271117017

byla realizována konzultantem, přijal nabídku konzultanta na provedení a dokončení této 
zakázky, za následujících podmínek,

I. Cena
Cena bude stanovena dle skutečného rozsahu poskytovaných služeb, a do dle denních sazeb 
způsobem a ve výši stanovené ve Zvláštních obchodních podmínkách,

II. Termín dokončení
Předpokládaný termín dokončení je uveden ve Zvláštních obchodních podmínkách, služby však 
musí být poskytovány do skutečného dokončení a vyvedení stavby zhotovitelem stavby,

dohodli se objednatel a konzultant takto:

1. V této Smlouvě budou mít slova a výrazy ten význam, jaký je jim připisován 
v Obchodních podmínkách pro poskytování konzultačních služeb pro stavby pozemních 
komunikací schválených MD-OPK, č.j. 11/2015-120-TN/2 
ze dne 5. 2. 2015, s účinností od 6. února 2015, na které dále odkazuje.

2. Následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy a jako její součást budou čteny a 
vykládány v následujícím pořadí:

a) Souhrn smluvních dohod
b) Dopis o přijetí nabídky
c) Dopis nabídky
d) Zvláštní obchodní podmínky, včetně

Přílohy A -  Rozsah služeb, včetně oceněného rozpisu služeb
Přílohy B -  Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran,
poskytované objednatelem
Přílohy C -  Platby a platební podmínky

e) Všeobecné obchodní podmínky
f) Nabídka
g) Související dokumenty tvořící součást Smlouvy: Technické kvalitativní 

podmínky staveb pozemních komunikací (TKP), Zvláštní TKP stavby, 
Všeobecné obchodní podmínky stavby, Zvláštní obchodní podmínky stavby, 
dokumentace pro stavební povolení, stavební povolení, zadávací dokumentace 
stavby (tyto dokumenty budou konzultantovi poskytnuty nejpozději 
před zahájením jeho činnosti).

3. Konzultant se zavazuje provést řádně všechny služby podle Smlouvy.
4. Objednatel se zavazuje zaplatit konzultantovi za provedení všech služeb cenu podle 

nabídky konzultanta, nebo jinou cenu, na kterou bude mít konzultant nárok podle 
podmínek Smlouvy, v termínech a způsobem podle Smlouvy.

5. Jednotkové ceny se mohou měnit pouze způsobem uvedeným ve Smlouvě.

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu, která vstupuje v platnost podpisem obou stran 
v souladu s platnými právními předpisy České republiky.
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V Praze dne: 2 3 -08- 2016

Našezn.: 18413/16-195! O/MK

Číslo zakázky: I6PT-000377

Vyřizuje:

„ACZ-SGS-1BR_TDI“

IBR Consulting, s.r.o. 
Sokolovská 352/215 
190 00 Praha 9-Vysočany

Věc: Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, jakožto 
zadavatel (dále jen „Zadavatel44) v zadávacím řízení na veřejnou zakázku služby nazvanou

„1/58 Příbor - Skotnice, TDI“

ev, č. Věstníku veřejných zakázek 511118 (dále jen „Zakázka44), Vám tímto v souladu s § 81 
zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon44), v souvislosti se 
Zakázkou oznamuje následující:

1. V rámci zadávacího řízení na zadání Zakázky byly hodnoceny nabídky celkem 5 níže 
uvedených uchazečů. Zadavatel níže uvádí výsledek hodnocení nabídek, z něhož je zřejmé 
pořadí jednotlivých nabídek.

Pořadí
nabídek

Pořadové
číslo

nabídky

Obchodní jméno uchazeče a 
identifikační údaje uchazeče

Celková nabídková cena 
(bez DPH) v Kč

1. 4 „ACZ-SC5S-1BR TDI44

Vedoucí společník:
IBR Consulting, s.r.o.
se sídlem Sokolovská 352/215, 190 00
Praha 9 - Vysočany
IČ:25023446

Společník:
ARCADIS CZ a.s.
se sídlem Geologická 4 čp. 988, 152 00
Praha 5
IČ :41192168

25.998.600,-



Pořadí
nabídek

Pořadové
číslo

nabídky

Obchodní jméno uchazeče a 
identifikační údaje uchazeče

Celková nabídková cena 
(bez DPH) v KČ

Společník:
SOS Czech Republie. s.r.o. 
se sídlem K Májům 1233/2, 155 00 
Praha 5 
!Č: 48589241

zastoupený pro účely jednání o shora 
uvedené veřejné zakázce

společnosti

2. 2 „SUDOP GROUP, TDI"

Vedoucí společník:
Dopravoprojckt Brno a.s.
se sídlem Kounicova 271/13. 602 00
Brno
IČ: 46347488

Společník;
SUDOP PRAHA a.s.
se sídlem Olšanská 2643/1 a. 130 80
Praha 3 ..Žižkov
IČ: 25793349

Společník:
VPIJ Dl CO PRAHA a.s.
se sídlem Podbabská 1014/20. 160 00
Praha
IČ: 60193280

Společník: ; 
GeoTee-GS. a.s.
se sídlem Chmelová 2920/6, 106 00 
Praha
IČ: 2510343I

zastoupený pro účely jednání o shora 
uvedené veřejné zakázce

27.468.300.-

předsedou představenstva
3. 5 INI RAM PGP -  1/58 Příbor ■ 28.880.320.-



Pořadí
nabídek

Pořadové
číslo

nabídky

Obchodní jméno uchazeče a 
identifikační údaje uchazeče

Celková nabídková cena 
(bez DPH) v Kč

Školnice, TD1

Vedoucí společník:
1NFRAM a.s.
sc sídlem Pel tisková 1407, 198 00
Praha 9
IČ :25070282

i

Společník:
PRAGOPROJCKT, a.s..
se sídlem K Ryšánce 1668/16, 147 54
Praha 4
IČ :45272387

zastoupený pro účely jednání o shora 
uvedené veřejné zakázce

statutárním
ředitelem

4. I 11BH /GEQtest TD1 29.298.000,-

Vedoucí společník:
11BU Projekt spol. s r.o.
se sídlem Kabátníkova 216/5, 602 00
Brno
IČ :44961944

Společník:
GKOtest, a.s.
Se sídlem Šmahova 1244/112, 627 00 
Brno
IČ :46344942

zastoupený pro účely jednáni o shora 
uvedené veřejné zakázce

společnosti

5. •\ ..MORAVA TPI: 1/58 Příbor 30.118.400,-

-..................i.

Vedoucí společník: 
SMP PS s.r.o.



Pořadí
nabídek

Pořadové
číslo

nabídky

Obchodní jméno uchazeče a 
identifikační údaje uchazeče

Celková nabídková cena 
(bez DPH) v Kč

se sídlem Bohunická 133/50, 6)9 00 
Brno
IČ :2834277!

Společník:
Mott MaeDonald CZ. spo!. s r.o. 
se sídlem Národní 984/15, 110 00 
Praha 1 
IČ :48588733

Společník:
SUP SK s.r.o.
se sídlem Strojnická 34, 821 05 
Bratislava. Slovenská republika 
IČ: 44938209

Společník:
DOPRAVOPROií/KT Ostrava a.s. 
se sídleni Masarykovo náměstí 5/5. 702 
00 Ostrava Moravská Ostrava 
IČ: 42767.377

Společník:
SÁl-HTY PRO s.r.o.
se sídlem Přerovská 434/60, Holice.
779 00 Olomouc
IČ :28571690

zastoupený pro účely jednání 0 shora 
uvedené veřejné zakázce 

jednatelem

Jako ne i vhodnější nabídka na realizaci Zakázky tedy byla vybrána nabídka s pořadovým číslem 4 
podaná sdružením „ACZ-$GS-!BR__Ti)I“

Vedoucí společník:
1BR Consulting, s.r.o.
se sídlem Sokolovská 352/215. 190 00 Praha 0 •• Vysočany 
!Č :25023446 ’ '



Společník:
ARCADIS CZ a.s.
se sídlem Geologická 4 čp. 988. 152 00 Praha 5 
IČ: 41192168

Společník:
SGS Czech Republic, s.r.o.
se sídlem K Hájům 1233/2. 155 00 Praha 5
1Č: 48589241

která podle výsledků hodnocení nabídek podaných na realizaci Zakázky obsahovala nejnižší 
nabídkovou cenu.

Zadavatel rozhodl o výběru nabídky podané uchazečem č. 4 „ACZ-SGS-IBR_TDI“ na základě 
Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek.

Poučení:
Proti rozhodnutí Zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky lze podat námitky, které musí stěžovatel 
doručit Zadavateli do 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení.

Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější 
nabídky uzavřít smlouvu s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nej vhodnější podle § 81 
zákona.



Zadávací dokumentace veřejné zakázky na služby:
Stavební dozor pro stavbu „1/58 PŘÍBOR -  SKOTNICE, TDI' I

ftf-DÍTEtSTVi SiU6C A OÁLWtC ČR

DOPIS NABÍDKY

NÁZEV ZAKÁZKY: Výkon stavebního dozoru pro stavbu „1/58 PŘÍBOR -  SKOTNICE, 
TDI1

PRO: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek veřejné zakázky na služby vyhlášené 
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, věetně podmínek Smlouvy o poskytování služeb (dále jen 
„Smlouva44), jejích příloh, dalších souvisejících dokumentů a připojené Zvláštní přílohy 
k nabídce. Potvrzujeme, že jsme při zpracování této nabídky zohlednili dodatečné informace č. 1 
až 3 vydané zadavatelem v souladu s čl. 9. dílu 2 části 1 zadávací dokumentace, z nichž 
dodatečné informace č. 3 mají charakter změny zadávací dokumentace ve smyslu čl. 10. dílu 2 
části 1 zadávací dokumentace.

Tímto nabízíme poskytování služeb v souladu s touto nabídkou za následující cenu:

Celková 
nabídková cena 

služeb bez DPH v 
Kč

DPH Celková nabídková cena včetnč DPH 
v Kč

1/58 PŘÍBOR -  
SKOTNICE, TDI 25 998 600,- Kč

(b)
5 459 706,- Kč

(c) = (a) + (b)
31 458 306,-Kč

Součástí této nabídky je oceněný soupis služeb obsahující dílčí ceny za poskytnutí jednotlivých 
služeb dodavatelem bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto dílčí ceny jsou 
závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny služby poskytované v rámci 
zakázky.

Souhlasíme s tím, že tato nabídka bude v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon44), platit po celou dobu běhu zadávací lhůty a že pro 
nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty. Potvrzujeme, že Zvláštní 
příloha k nabídce tvoří součást tohoto dopisu nabídky.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

(a) Souhrn smluvních dohod
(b) Dopis o přijetí nabídky
(c) Dopis nabídky
(d) Zvláštní obchodní podmínky pro poskytování konzultačních služeb pro stavby 

pozemních komunikací, včetně:
Přílohy A -  Rozsah služeb, včetně oceněného rozpisu služeb
Přílohy B -  Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran, poskytované
objednatelem
Přílohy C -  Platby a platební podmínky

(e) Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování konzultačních služeb pro stavby 
pozemních komunikací

(f) Nabídka
(g) Související dokumenty tvořící součást Smlouvy: Technické kvalitativní podmínky 

staveb pozemních komunikací (TKP), Zvláštní TKP stavby, Všeobecné obchodní



Zadávací dokumentace veřejné zakázky na služby:
Stavební dozor pro stavbu „1/58 PŘÍBOR -  SKOTNICE, TDI!

ftEwmsrvi síihíc a oalnic cr

podmínky stavby. Zvláštní obchodní podmínky stavby, dokumentace pro stavební 
povolení, stavební povolení, zadávací dokumentace stavby (tyto dokumenty 
budou konzultantovi poskytnuty nejpozději před zahájením jeho činnosti).

Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva dle vzorového znění uvedeného v dílu 3 zadávací 
dokumentace, nebude tato nabídka ani na základě oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 
(Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou Smlouvu.

Bude-li naše nabídka přijata, začneme s prováděním služeb v termínu jejich zahájení 
a dokončíme služby v souladu s výše uvedenými dokumenty ve lhůtě pro provedení příslušných 
služeb.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší nabídky se řídí zákonem a zadávacími podmínkami 
shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že zadavatel má právo odstoupit od Smlouvy 
v případě, že jsme uvedli v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti 
a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

Podpis |  jednatel

řádně oprávněn podepsat nabídku jménem či v zastoupení IBR Consulting, s.r.o., vedoucí 
společník ACZ -  SGS -  IBR_TDI

Adresa Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9

Datum 26. 9. 2016
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MINISTERSTVO DOPRAVY 
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY

PRO POSKYTOVÁNÍ KONZULTAČNÍCH SLUŽEB PRO 
STAVBY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 
ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY 

PŘÍLOHY A, B, C 
VZOR SMLOUVY

Schváleno: MD-OPK, č.j. 11/2015-120-TN/2 
ze dne 5. 2. 2015, s účinností od 6. února 2015, 

se současným zrušením Obchodních podmínek pro poskytování 
konzultačních služeb pro stavby PK, schválených 
MD-OI, č.j. 321/08-910-IPK/l ze dne 9. 4. 2008.

Praha, únor 2015
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PŘEDMLUVA

Obchodní podmínky pro poskytování konzultačních služeb pro stavby pozemních komunikací se skládají ze dvou 
částí.
První základní část tvoří „Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování konzultačních služeb pro stavby PK“
-  (VOP-S), které lze všeobecně použít pro každou zakázku tohoto typu.
Druhá, doplňující část -  „Zvláštní obchodní podmínky pro poskytování konzultačních služeb pro stavby PK“ 
(ZOP-S) -  obsahuje konkrétní údaje, na něž se odkazují články VOP-S a ostatní specifické podmínky, vztahující 
se k příslušné zakázce. Zvláštní obchodní podmínky umožňují články Všeobecných obchodních podmínek 
dle potřeby změnit, doplnit anebo vypustit. Přílohy A, B a C Zvláštních obchodních podmínek přehledně shrnují;
-  rozsah služeb včetně jejich ocenění (Příloha A),
-  personál, podklady, vybavení a služby třetích stran poskytnuté objednatelem (Příloha B),
-  platby a platební podmínky (Příloha C).
Všeobecné obchodní podmínky a Zvláštní obchodní podmínky tvoří spolu Obchodní podmínky, které jsou součástí 
Smlouvy ve smyslu Obchodního zákoníku (§ 273) a určují práva a povinnosti smluvních stran pro zhotovení 
příslušné zakázky.
Všeobecné obchodní podmínky jsou zpracovány v takové formě, aby je bylo možné v běžných případech zahrnout 
přímo do zadávací dokumentace pro zadání veřejné zakázky a do Smlouvy, případně je použít jako přílohu ke 
Smlouvě, kde spolu s dalšími dokumenty definují požadované služby.
Všeobecné obchodní podmínky jsou propojeny se Zvláštními obchodními podmínkami stejným označením 
(číslováním) odpovídajících článků a odstavců.
Jako pomůcka je připojen vzor Smlouvy.

v  r _ r f .

I. VSEOBECNE OBCHODNÍ PODMÍNKY

DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ

DEFINICE
Níže uvedené pojmy a výrazy mají následující význam, s výjimkou případů, kdy kontext vyžaduje jiný výklad:

1.1 „Zakázka*1 znamená zakázku nebo její část, určenou ve zvláštních obchodních podmínkách, pro 
kterou mají být služby provedeny.

Í.2 „Konzultační služby11 jsou činnosti, které má provést konzultant v souladu se Smlouvou 
a zahrnují běžné služby, dodatečné služby a mimořádné služby. Služby vyžádané objednatelem 
podle Smlouvy jsou „konkrétní služby11. Příkladem konzultačních služeb pro stavby pozemních 
komunikací je výkon inženýrských činností ve výstavbě zahrnující zařízení záležitostí 
v souvislosti s přípravou a realizací staveb, výkon stavebního dozoru nebo supervize, provedení 
odborné expertizy apod.

1.3 „Objednatel11 znamená stranu uvedenou ve Smlouvě, která přijala nabídku nebo objednala 
provedení služeb, popřípadě její právní nástupce. Ve fázi zadání veřejné zakázky je objednatel 
zároveň zadavatelem ve smyslu zákona o veřejných zakázkách.

1.4 „Konzultant11 znamená stranu uvedenou ve Smlouvě, popřípadě její právní nástupce, mající 
oprávnění k činnostem uvedeným ve Smlouvě podle zvláštních předpisů. Ve fází zadání veřejné 
zakázky je konzultant dodavatelem ve smyslu zákona o veřejných zakázkách.

1.5 „Sub-konzultanť1 znamená právnickou nebo fyzickou osobu uvedenou ve Smlouvě nebo jinou 
osobu určenou jako sub-konzuitant, která má oprávnění k činnostem podle zvláštních předpisů 
a je pověřena konzultantem provedením části služeb, a právní nástupci všech těchto osob, Ve 
fází zadání zakázky je sub-konzultant subdodavatelem ve smyslu zákona o veřejných zakázkách.

1.6 „Strana11 a „Strany11 znamená objednatele a konzultanta a „třetí strana" -  znamená jakoukoliv 
jinou fyzickou nebo právnickou osobu tak, jak vyplývá z kontextu.

1.7 „Smlouva11 je dvoustranný právní úkon, který musí mít náležitosti podle obchodního zákoníku. 
Součástí Smlouvy je Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky), Dopis



nabídky, Obchodní podmínky ((Všeobecné obchodní podmínky a Zvláštní obchodní podmínky, 
včetně Přílohy A (Rozsah služeb), Přílohy B (Personál, podklady, vybavení a služby třetích stran 
poskytnuté objednatelem) a Přílohy C (Úhrady a platby)), Technické podmínky a Zvláštní 
technické podmínky (pokud pro zhotovení díla existují a jsou uvedeny ve Zvláštních obchodních 
podmínkách) a Související dokumenty specifikované ve Zvláštních obchodních podmínkách 
a ve Smlouvě.

1.8 „Den“ je období mezi dvěma za sebou následujícími půlnocemi.
1.9 „Sazba" je jednotková cena nabídnutá konzultantem, která se může měnit pouze za podmínek 

stanovených ve Smlouvě.
1.10 „Stavební dozor" je činnost zajišťující kontrolu prováděných prací a dohled 

objednatele/správce stavby nad plněním závazků zhotovitele v rozsahu daném Smlouvou o dílo. 
Zahrnuje technický dozor stavebníka nad prováděním stavby ve smyslu stavebního zákona. Není 
totožný s pojmem „stavební dozor" ve smyslu § 2 odst. 2 písni, d) stavebního zákona.

1.11 „Supervizí" se rozumí zvláštní dozor objednatele nad prováděním stavby (pokud 
je vyžadován) z hlediska dodržení obecných a technických a kvalitativních podmínek a předpisů 
a monitorování časového postupu stavby a finančního a objemového plnění.

1.12 „Expertizou" se rozumí odborné posouzení návrhu nebo díla nezávislou osobou určenou 
objednatelem.

1.13 „Dopis o přijetí nabídky" znamená oznámení o výběru nejvhodnější nabídky. Na základě něj 
bude oběma stranami podepsána Smlouva.

1.14 „Dopis nabídky" znamená dokument nadepsaný Dopis nabídky, který byl sestaven 
konzultantem a obsahuje podepsanou nabídku objednateli na provedení služby včetně 
příslušných dokumentů podle zákona o veřejných zakázkách.

1.15 „Nabídka" znamená Dopis nabídky a všechny ostatní dokumenty, jak jsou uvedeny 
ve Smlouvě, které uchazeč (dodavatel) v souladu se zákonem o veřejných zakázkách předal 
spolu s Dopisem nabídky.

1.16 „Zvláštní příloha k nabídce" znamená vyplněné stránky nadepsané Zvláštní příloha 
k nabídce, které jsou připojeny k Dopisu nabídky a tvoří jeho součást".

VÝKLAD
2.1 Nadpisy v těchto obchodních podmínkách nebudou použity při jejich výkladu.
2.2 Slova uvedená v jednotném čísle se použijí v množném Čísle, nebo opačně, pokud to kontext 

vyžaduje.
2.3 Dokumenty tvořící Smlouvu budou pokládány za vzájemně se doplňující. Pro účely interpretace 

bude priorita dokumentů podle následujícího pořadí:
a) Smlouva
b) Dopis o přijetí nabídky
c) Dopis nabídky
d) Zvláštní obchodní podmínky včetně Přílohy A, B a C
e) Všeobecné obchodní podmínky
í) Zvláštní technické podmínky pro provedení služeb
g) Technické podmínky (pokud pro poskytované služby existují)
h) Související dokumenty tvořící součást Smlouvy a uvedené ve Zvláštních obchodních 

podmínkách
Jestliže se v dokumentech najde dvojznačnost nebo nesrovnalost, platí ustanovení dokumentu 
s vyšší prioritou.

POVINNOSTI KONZULTANTA

ROZSAH SLUŽEB
3.1 Obsah a rozsah služeb je stanoven v Příloze A.



ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI
3.2 Konzultant předloží doklad o zavedeném systému zajištění jakosti ve smyslu Metodického 

pokynu Systém jakosti v obora pozemních komunikací (MP SJ-PK), který bude zabezpečovat 
jakostní požadavky Smlouvy. Systém bude odpovídat podrobnostem uvedeným ve Smlouvě. 
Objednatel je oprávněn podrobit přezkoumání jakýkoliv aspekt systému,

BĚŽNÉ, DODATEČNÉ A MIMOŘÁDNÉ SLUŽBY.
4.1 Běžné služby jsou služby definované jako takové v Příloze A.
4.2 Dodatečné služby jsou služby definované jako takové v Příloze A nebo takové, které jsou 

dohodou obou stran označeny jako dodatečné k běžným službám.
4.3 Mimořádné služby jsou služby, které nejsou běžné ani dodatečné, které však konzultant musí 

provést v souladu s ustanovením Článku 28.

POTŘEBNÁ PÉČE A PRAVOMOCE
5.1 Konzultant uplatní potřebnou péči a úsilí ke splnění Smlouvy.
5.2 V případě uplatňování pravomocí nebo plnění povinností vyplývajících z podmínek smlouvy 

mezi objednatelem a třetí stranou, konzultant:
-  bude jednat v souladu s touto smlouvou, i pokud nejsou tyto povinnosti popsány 

v Příloze A ,
-  je-li tak zmocněn, bude upravovat povinnosti jakékoliv třetí strany, které mohou mít vliv 

na cenu nebo kvalitu nebo termíny služeb, jen po předchozím souhlasu objednatele,
-  upozorní neprodleně objednatele na nedostatky v činnosti třetí strany.

5.3 V případě potřeby objednatel vydá konzultantovi příslušné plné moci.
5.4 Konzultant bude prokazatelně průběžně informovat objednatele o průběhu služeb. Způsob 

informování je stanoven ve Zvláštních obchodních podmínkách.

VĚCI VE VLASTNICTVÍ OBJEDNATELE
6.1 Cokoliv je dodáno nebo placeno objednatelem k použití konzultantem zůstane ve vlastnictví 

objednatele a kde je to možné, bude tak označeno. Při dokončení nebo předčasném ukončení 
služeb konzultant provede inventuru toho, co nespotřeboval a předá to objednateli dle jeho 
pokynů. Činnost spojená s předáním se považuje za dodatečné služby, pokud se nejedná o věci 
uvedené v článku 10.

DOSTATEČNOST NABÍDKY
6.2 Předpokládá se, že se konzultant před odevzdáním své nabídky přesvědčil o její správnosti 

a dostatečnosti, včetně rozsahu a ceny. Ceny, případně způsob stanovení cen, uvedené v nabídce, 
pokrývají všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné k řádnému provedení 
služeb.

o v
DŮVĚRNOST

6.3 Veškeré informace týkající se služeb jakož i celé stavby, pro níž jsou služby prováděny, jsou 
důvěrné. Konzultant není oprávněn použít či zpřístupnit tyto informace kjiným účelům, než 
k plnění Smlouvy, není-li dále ve Zvláštních obchodních podmínkách uvedeno jinak.

6.4 Konzultant je povinen zajistit, aby služby prováděly pouze osoby, které jsou zavázány 
k povinnosti chránit důvěrné informace. Konzultant odpovídá za škody způsobené porušením 
této povinnosti svojí vinou.

POVINNOSTI OBJEDNATELE

INFORMACE
7.1 Aby nedošlo ke zdržování služeb, objednatel předá konzultantovi v nezbytně nutné době 

bezplatně všechny informace, které získal a které se mohou služeb týkat.



ROZHODOVÁNÍ
8.1 Na písemné dotazy konzultanta objednatel vydá stanovisko písemnou formou v nezbytně nutné 

době, aby nedošlo ke zdržování služeb.

POSKYTNUTÍ POMOCI
9.1 Objednatel bude konzultantovi nápomocen při:

-  zajištění přístupu všude tam, kde je to zapotřebí k provedení služeb,
-  zajištění přístupu k jiným osobám za účelem získání potřebných informací k provedení 

služeb.

PODKLADY K PROVEDENÍ SLUŽEB
10.1 Objednatel dá konzultantovi bezplatně k disposici podklady k provedení služeb, uvedené 

v Příloze B. Tyto podklady zůstávají ve vlastnictví objednatele a budou mu vráceny 
konzultantem při dokončení nebo předčasném ukončení služeb.

10.2 Objednatel poskytne konzultantovi bezplatně rovněž vybavení uvedené v Příloze B.

POSKYTNUTÍ PERSONÁLU OBJEDNATELE
11.1 V dohodě s konzultantem objednatel poskytne konzultantovi na své náklady vlastní 

zaměstnance v souladu s Přílohou B. Tito zaměstnanci se budou řídit v souvislosti se službami 
pouze instrukcemi konzultanta,

11.2 Personál poskytnutý objednatelem v souladu s článkem 11.1 musí být přijatelný pro 
konzultanta.

SLUŽBY TŘETÍCH STRAN
12.1 Objednatel zajistí na své náklady služby od třetích stran uvedené v Příloze B a konzultant bude 

spolupracovat s takovými poskytovateli služeb, ale nebude odpovědný za ně ani za jejich činnost.
12.2 Jestliže závazky objednatele podle ČI. 11.1. nebo 12.1 nemohou být splněny a je  stranami 

odsouhlaseno, že jsou nezbytné pro provedení služeb, zajistí konzultant jejich provedení jako 
dodatečnou službu, pokud mu v tom nebrání skutečnosti, které bez zbytečného odkladu oznámí 
objednateli.

PERSONÁL

PERSONÁL KONZULTANTA
13.1 Personál určený konzultantem k provádění služeb musí být způsobilý pro výkon těchto služeb 

a jeho kvalifikace musí být přijatelná pro objednatele.

POVĚŘENÍ ZÁSTUPCI
14.1 Každá strana určí svého odpovědného zástupce, kteiý bude oprávněn k jednání ve věcech 

Smlouvy,

ZMĚNY PERSONÁLU
15.1 Jestliže je nutné nahradit jakoukoliv osobu určenou podle čl. 13,1, konzultant zařídí ihned 

náhradu jinou osobou s odpovídající kvalifikací.
15.2 Náklady na náhradu personálu určeného podle čl. 13.1 ponese konzultant. V případě, 

že náhrada je požadována objednatelem
(i) bude taková žádost písemná a bude obsahovat zdůvodnění,

(ii) objednatel ponese náklady na náhradu, pokud důvodem není prokázané nesprávné chování nebo 
neschopnost provádět uspokojivě služby.

_  _ V v  v  *

ODPOVĚDNOST A POJIŠTĚNI

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY
16.1 Strana je odpovědná za vzniklou škodu, kterou způsobila druhé smluvní straně prokazatelným 

porušením povinností určených Smlouvou.



NÁHRADA ŠKODY
16.2 jestliže dojde k poskytnutí náhrady za škody jedné strany vůči druhé, platby se uskuteční podle 

následujících podmínek:
a) náhrada škody bude omezena na částku rovnající se výši prokázaných škod vzniklých 

neplněním povinností,
b) v případě společné odpovědnosti s třetí stranou bude náhrada škody omezena na podíl 

odpovídající podílu zavinění.
16.3 Jestliže kterákoli strana požaduje náhradu škody vůči straně druhé, avšak Škoda nebude 

prokázána, žadatel musí nahradit straně druhé její prokazatelné výlohy, které vzniklyjako obrana 
proti uplatněnému nároku na náhradu škody.

DOBA TRVÁNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODY
17.1 Objednatel ani konzultant nebude odpovědný za jakoukoliv škodu vyplývající zjakékoliv 

události, pokud nárok nebude uplatněn před uplynutím doby stanovené příslušným právním 
předpisem, nebo v době uvedené ve Zvláštních obchodních podmínkách.

ODPOVĚDNOST KONZULTANTA
18.1 Konzultant odpovídá za řádné provedení služeb podle Smlouvy,

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODY
19.1 Konzultant je povinen, jestliže je to uvedeno ve Zvláštních obchodních podmínkách, sjednat 

pojištění
-  odpovědnosti za škody,
-  odpovědnosti vůči třetím osobám,
-  případných dalších rizik uvedených ve Zvláštních obchodních podmínkách.

Splnění této povinnosti doloží konzultant objednateli ověřenou kopií pojistných smluv ve lhůtě 
uvedené ve Zvláštních obchodních podmínkách.

POJIŠTĚNÍ VĚCÍ VE VLASTNICTVÍ OBJEDNATELE
20.1 Konzultant je povinen, jestliže je to uvedeno ve Zvláštních obchodních podmínkách uzavřít 

pojištění proti ztrátám a škodám na věcech ve vlastnictví objednatele dle článku 6 a 10 (včetně 
odpovědnosti za škody vzniklé užíváním těchto věcí) a náklady na pojištění zahrnout do návrhu 
ceny jako samostatnou položku. Splnění této povinnosti doloží konzultant objednateli ověřenou 
kopií pojistné smlouvy ve lhůtě uvedené ve Zvláštních obchodních podmínkách.

ZAHÁJENÍ A DOKONČENÍ SLUŽEB,
ZMĚNY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

PLATNOST SMLOUVY
21.1 Smlouvaje platná od data posledního podpisu, potřebného k uzavření Smlouvy.

ZAHÁJENÍ A DOKONČENÍ
22.1 Služby budou zahájeny a dokončeny v termínech nebo lhůtách stanovených ve Zvláštních 

obchodních podmínkách s výhradou prodloužení podle této Smlouvy.
22.2 Služby nebo jejich část jsou dokončeny předáním dokumentů podle této Smlouvy (Zvláštních 

obchodních podmínek) objednateli.
22.3 Není-li ve Zvláštních obchodních podmínkách stanoveno jinak, budou tyto dokumenty 

konzultantem předány v místě sídla objednatele proti potvrzení.

ZMĚNY
23.1 Smlouva může být změněna na žádost kterékoli ze smluvních stran pouze písemnou dohodou 

formou dodatku ke Smlouvě.
23.2 Objednatel může požadovat změnu rozsahu služeb. Konzultant je povinen na základě tohoto 

požadavku snížit rozsah služeb, a pokud mu v tom nebrání skutečnosti, které bez zbytečného 
odkladu oznámí objednateli, zvýšit rozsah služeb s tím, že:



a) při snížení rozsahu se cena odpovídajícím způsobem sníží,
b) při zvýšení rozsahu budou tyto služby považovány za služby dodatečné,
c) termín dokončení služeb se přiměřeně upraví dohodou smluvních stran.

DALŠÍ NÁVRHY
24.1 Jestliže o to objednatel písemně požádá, předloží konzultant návrhy na změnu služeb. Příprava 

a předložení těchto návrhů bude dodatečnou službou.

ZTÍŽENÍ NEBO ZDRŽENÍ SLUŽEB
25.1 Dojde-li ze strany objednatele nebo třetích stran ke ztížení nebo zdržení služeb konzultanta 

s následným zvětšením jejich rozsahu nebo prodloužením doby jejich provádění:
a) konzultant bude informovat objednatele o situaci a pravděpodobných důsledcích,
b) zvýšení rozsahu služeb se bude považovat za dodatečné služby,
c) termín pro dokončení služeb se patřičně upraví.

SMLUVNÍ POKUTY PŘI PRODLENÍ KONZULTANTA
25.2 Jestliže konzultant neprovádí služby v termínech (lhůtách) podle článku 22.1, zaplatí 

objednateli na základě jeho vyúčtování za každý den prodlení smluvní pokutu, jejíž denní sazba 
a maximální výše se stanoví ve Zvláštních obchodních podmínkách.

25.3 Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje konzultanta povinnosti provádět služby ani jiných 
povinností, závazků nebo odpovědností plynoucích ze Smlouvy a z platných právních předpisů.
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ZMENENE OKOLNOSTI
26.1 Vzniknou-Ii okolnosti, za které není konzultant odpovědný a které mu zabraňují pokračovat ve 

službách v souladu se Smlouvou, zašle o tom oznámení objednateli.
26.2 V případě, kdy následkem okolností uvedených v čl. 26.1 musí být služby přerušeny, rozhodne 

objednatel o dalším postupu plnění Smlouvy,
Jestliže určité služby musí být zpožděny, termín jejich provádění se prodlouží o dobu vynucenou 
příslušnými okolnostmi, dohodnutou mezi objednatelem a konzultantem,

V  V r

VYSSI MOC
26.3 Vyšší mocí se rozumí mimořádné události nebo okolnosti:

~ které se vymykají kontrole smluvní strany,
-  před níž se tato strana nemohla přiměřeně ochránit před uzavřením Smlouvy,
-  které se (vznikla-li) nemůže strana účelně vyhnout nebojí překonat či odvrátit,
-  kterou nemohla přičíst druhé straně.

Pokud tyto okolností brání dočasně nebo trvale splnění povinností vyplývajících ze Smlouvy 
dohodnou smluvní strany příslušnou úpravu smluvních vztahů.

PŘERUŠENÍ SLUŽEB NEBO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

OZNÁMENÍM OBJEDNATELE
27.1 Objednatel může přerušit provádění všech nebo části služeb, nebo odstoupit od Smlouvy 

písemným oznámením konzultantovi. Konzultant provede patřičná opatřen! k dočasnému 
přerušení služeb do 14 dnů od obdržení tohoto oznámení.

27.1.1 Usoudí-li objednatel, že konzultant bez vážných důvodů neplní své povinnosti, oznámí 
konzultantovi své připomínky kjeho činnosti. Nedostane-li uspokojivou odpověď do 14 dnů, 
objednatel může dalším oznámením odstoupit od Smlouvy za předpokladu, že druhé oznámení 
zašle do 35 dnů od prvního oznámení.

27.1.2 Dojde-li k odstoupení od Smlouvy, uhradí objednatel konzultantovi částku odpovídající 
provedeným službám v rozsahu dokladovaném konzultantem a odsouhlaseném objednatelem.



OZNÁMENÍM KONZULTANTA
27.2 Po 14 dnech od svého předchozího oznámení objednateli může konzultant dalším oznámením 

se 42 denní lhůtou odstoupit od Smlouvy, nebo podle svého uvážení, aniž by porušil svá práva 
na odstoupeni, může zastavit prováděni služeb, nebo jejich části:

a) jestliže do 28 dnů od data splatnosti faktury neobdržel platbu za část služeb, které 
do té doby nebyly písemně odmítnuty, nebo

b) jestliže služby byly přerušeny podle či. 26 nebo čl. 27.1 a doba přerušení přesáhla 182 
dní.

27.2.1 Odstoupí-li konzultant od Smlouvy podle čl. 27.2, platí ustanovení čl. 27.1.2 obdobně s tím, 
že objednatel uhradí konzultantovi kromě částky odpovídající provedeným službám také další 
prokazatelně účelně vynaložené náklady.

MIMOŘÁDNÉ SLUŽBY
28.1 V případě popsaném v čl. 26 nebo při zastavení, dočasném přerušení a opětném zahájení služeb 

nebo při odstoupení od Smlouvy jiným způsobem, než podle ustanovení čl. 27.1.1, každá 
nezbytná činnost nebo náklady konzultanta nad běžné a dodatečné služby se považují 
za mimořádné služby.

28.2 Prokazatelně nezbytné mimořádné služby opravňují konzultanta k čerpání času a platbám 
za provedení těchto služeb.

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
29.1 Práva a nároky vyplývající ze Smlouvy zůstávají v platností i po odstoupení od Smlouvy. 

Po odstoupení od Smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení čl, 16.1 až 16.3 a 17.1.

PLATBY

PLATBY KONZULTANTOVI
30.1 Objednatel zaplatí konzultantovi za běžné služby v souladu s obchodními podmínkami 

způsobem uvedeným v Příloze C. Cena se určí jako součin potřebné doby a sazby podle nabídky.
30.2 Sazby se zvyšují na podkladě státem vymezené míry inflace postupem dle Přílohy C.
30.3 Dodatečné služby zaplatí konzultantovi cenami a sazbami, které jsou uvedeny v Příloze A, 

nebo z nich odvozeny, pokud jsou použitelné anebo jinými, pokud jsou dohodnuty v souladu 
s článkem 23.2.

30.4 Jestliže není ve Smlouvě uvedeno jinak, zaplatí objednatel konzultantovi za mimořádné služby:
a) stejně jako za dodatečné služby, cena se určí na základě potřebné doby konzultanta 

na provedení mimořádných služeb, a dále
b) skutečná vydání odsouhlasená objednatelem, která musel konzultant vynaložit 

při mimořádných službách.

TERMÍNY PLATEB
31.1 Platby, na které má konzultant nárok, budou uhrazovány v termínech dle Zvláštních 

obchodních podmínek na základě prohlášení, jehož součástí bude faktura a výkaz potvrzený 
oběma smluvními stranami. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu a obchodní listiny 
podle příslušných právních předpisů, další náležitosti faktury mohou být stanoveny 
ve Zvláštních obchodních podmínkách.

31.2 Peněžitý závazek objednatele placený prostřednictvím banky je splněn odepsáním příslušné 
částky z účtu objednatele ve prospěch účtu konzultanta.

31.3 Jestliže konzultant neobdrží platbu v termínu splatností, zaplatí objednatel konzultantovi 
smluvní pokutu, stanovenou procentní sazbou za každý den prodlení z nezaplacené platby 
(včetně limitu celkové výše smluvní pokuty), která je uvedena ve Zvláštních obchodních 
podmínkách, počítáno od data splatnosti faktury. Úhrada smluvní pokuty nezbavuje konzultanta 
práv uvedených v čl. 27.1.2. V případě prodlení s úhradou faktury nezaviněného objednatelem 
nebude smluvní pokuta uplatňována.



MĚNA PLATEB
32.1 Měna plateb je koruna ěeská.

SPORNÉ PLATBY
33.1 Jestliže bude jakákoliv položka faktury konzultanta objednatelem zpochybněna, objednatel 

vydá neprodleně oznámeni s odůvodněním, nezdrží však proplacení nezpochybněných položek 
faktury. Na všechny zpochybněné položky, které po konečném rozhodnutí mají být 
konzultantovi proplaceny, se vztahuje ustanovení čl. 31.3.

33.2 Nebude-Ii doklad obsahovat všechny údaje a náležitosti podle platných právních předpisů 
a smluvních ujednání, nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně, je objednatel oprávněn fakturu 
vrátit konzultantovi bez zaplacení. Konzultant je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu 
opravit nebo nově vyhotovit. V tomto případě je běh původní lhůty splatnosti přetržen a nová 
lhůta začne běžet doručením řádně opravené nebo nově vyhotovené faktury objednateli.

KONTROLA OBJEDNATELE
34,1 Konzultant povede aktuální záznamy určující příslušné doby a výdaje spojené se službami. 

Objednatel může do dvanácti měsíců po dokončení nebo zastavení služeb oznámením se sedmi 
denní lhůtou požadovat, aby on nebo oznámená osoba mohli provést kontrolu těchto výkazů 
a záznamů.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

JAZYK A PRÁVNÍ PŘEDPISY
35.1 Jazykem Smlouvy je jazyk český, není-li ve Zvláštních obchodních podmínkách stanoveno 

jinak.
35.2 Smlouva se řídí právem České republiky. Platí pro ni Obchodní zákoník s výjimkou těch jeho 

ustanovení, která jsou v obchodních podmínkách upravena odchylně.

ZMĚNY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ
36.1 Dojde-lí po uzavření Smlouvy ke změnám ceny nebo lhůty pro provedení služeb vlivem změn 

právních předpisů, upraví se cena a termín pro dokončení služeb dohodou mezi objednatelem 
a konzultantem.

PŘEVEDENÍ A SUB-KONZULTANT
37.1 Objednatel ani konzultant nepřevedou závazky plynoucí ze Smlouvy bez písemného souhlasu 

druhé strany.
37.2 Konzultant bez písemného souhlasu objednatele neuzavře se sub-konzultantem smlouvu na 

provedení části služeb, přesahujících limit stanovený ve Zvláštních obchodních podmínkách. Za 
souhlas objednatele s uzavřením smlouvy se sub-konzultantem se považuje přijetí nabídky 
konzultanta, v níž jsou sub-konzultanti jmenovitě uvedeni, pokud objednatel s některým z nich 
nevysloví nesouhlas.

37.3 Konzultant bude odpovídat objednateli za služby sub-konzultantů, stejně jakoby je prováděl 
sám.

38. VLASTNICKÁ PRÁVA -  Nepoužito.

KONFLIKT ZÁJMŮ, KORUPCE A PODVODY
39.1 Nehledě na jakékoliv sankce, které mohou být vzneseny proti konzultantovi podle právních 

předpisů, objednatel bude oprávněn odstoupit od Smlouvy v souladu s článkem 27.1 a bude se 
mít za to, že konzultant porušil ustanovení Článku 5.1, jestliže je prokázáno, že konzultant se 
dopustil nesprávného jednání:

(i) nabízením, dáváním, přijímáním nebo zprostředkováváním nějaké hodnoty s cílem 
ovlivnit chování nebo konání kohokoliv, ať státního úředníka nebo někoho jiného, přímo 
nebo nepřímo, ve výběrovém řízení nebo při provádění Smlouvy; nebo

(ii) zkreslováním skutečností za účelem ovlivnění výběrového řízení nebo provádění 
Smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení 
výhod volné a otevřené soutěže.



OZNÁMENÍ
40.1 Všechna oznámení v rámci Smlouvy musí být podána písemně a jejích účinnost se počítá ode 

dne doručení na adresu uvedenou ve Zvláštních obchodních podmínkách. Doručení může být 
osobně, faxem se zpětným potvrzením o příjmu, doporučeným dopisem na doručenku nebo e­
mailem s následným potvrzením dopisem.

PUBLIKACE
41.1 Není-li ve Zvláštních obchodních podmínkách stanoveno jinak, může konzultant sám nebo 

ve spojení s jiným publikovat materiál vztahující se ke službám pouze po předchozím souhlasu 
objednatele.

ŘEŠENÍ SPORŮ

SMÍRNÉ ŘEŠENÍ
42.1 Strany budou usilovat o smírné řešení jakýchkoliv sporů nebo neshod vznikajících mezí nimi 

vzhledem k jakékoliv věci související se Smlouvou. Za tím účeiem mohou stanovit nezávislou 
osobu, která posoudí, zda došlo k provedení služeb v požadované kvalitě podle Smlouvy 
čí nikoliv. Jestliže strany nevyřeší nějaký takový spor nebo neshodu do 28 dnů nebo do takové 
doby, na které se strany dohodnou, potom každá ze stran je oprávněna předložit spor 
k rozhodnutí obecnému soudu České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České 
republiky.
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II. z v l á š t n í  o b c h o d n í  p o d m ín k y

Čtvrtý odstavec Předmluvy VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:
„Všeobecné obchodní podmínky a Zvláštní obchodní podmínky tvoří spolu Obchodní 
podmínky, které jsou součástí Smlouvy ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník*) a určují práva 
a povinnosti smluvních stran pro zhotovení příslušné zakázky."

v

Článek 1.1 VOP se doplňuje o následující text:
Název zakázky: „1/58 PŘÍBOR -  SKOTNICE, TDI“

Článek 1.4 VOP se doplňuje o následující text:
„Konzultant je povinen řídit se při plnění této Smlouvy pokyny objednatele. Pokud z této 
Smlouvy nevyplývá, že správcem stavby je konzultant, je konzultant povinen řídit se při plnění 
této Smlouvy rovněž pokyny správce stavby. Výkonem funkce správce stavby může být 
v takovém případě objednatelem pověřena i třetí osoba odlišná od objednatele. O takovém 
určení osoby správce stavby, případně o změně v osobě správce stavby, objednatel konzultanta 
bezodkladně písemně vyrozumí. Pakliže nebyl objednatelem určen jiný správce stavby, 
vykonává jeho působnost objednatel.

V případě, že je pokyn objednatele nebo správce stavby v rozporu s právními předpisy nebo 
závaznými technickými normami, konzultant na tuto skutečnost objednatele písemně upozornil, 
a objednatel na takovém pokynu (svém či správce stavby) přesto trvá, je konzultant oprávněn 
od Smlouvy odstoupit."

Článek 1.7 VOP, první věta se ruší a nahrazuje se novým zněním:
„Smlouva” je dvoustranné právní jednání, které musí mít náležitosti podle Občanského 
zákoníku."

Doplňuje se nový článek 1.17 VOP, který zní:
„Další definice popř. význam zkratek je uveden v Metodickém pokynu MD ČR - Výkon 
stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací MD-OPK č.j. 254/06-120-RS/2 ze dne 
26.4.2006 s účinností od 1.5.2006 v platném znění, zejména ve znění Dodatku č. 1 MD-OSI, 
č.j. 999/09-910-IPK/l ze dne 17.12.2009 s účinností od 1.1.2010, změny č. 1 č.j. 45/2014-120- 
TN/1 ze dne 25.6.2014, změny č. 2 č.j. 112/2014-120-TN/l ze dne 5.11.2014 a změny č. 3 č.j. 
85/2016-120-TN/l ze dne 8. 3.2016, kterýje dostupný na odkaze: http://oipk.cz/metpo sm.him 
(dále jen „Metodický pokyn MD ČR") “

Doplňuje se nový článek 1.18 VOP, který zní:
„Správcem stavby je konzultant, jen pokud tato skutečnost vyplývá z této Smlouvy. V opačném 
případě je správcem stavby objednatelem zmocněná osoba objednatele nebo objednatelem 
zmocněná třetí osoba odlišná od objednatele."

Doplňuje se nový článek 2.4 VOP, který zní:

http://oipk.cz/metpo_sm.him


„Technické podmínky jsou: Metodický pokyn MD ČR.
Související dokumenty tvořící součást Smlouvy: Technické kvalitativní podmínky staveb 
pozemních komunikací (TKP), Zvláštní TKP stavby, Všeobecné obchodní podmínky stavby, 
Zvláštní obchodní podmínky stavby, dokumentace pro stavební povolení, stavební povolení, 
zadávací dokumentace stavby (tyto dokumenty v písemné nebo elektronické podobě budou 
konzultantovi poskytnuty nejpozději před zahájením jeho Činnosti)/1

Doplňuje se nový článek 3.3 VOP, který zní:
„Konzultant nejpozději před podpisem Smlouvy objednateli doloží, že disponuje platnými 
doklady o kvalitě poskytovaného plnění v následujícím rozsahu:

Požadovaný rozsah Činnost

Doklad o certifikaci systému managementu kvality - 
certifikát dle ČSN EN ISO 9001 ed. 2: 2010 v platném 
znění nebo jiný rovnocenný doklad ve smyslu 
Metodického pokynu Systém jakosti v oboru 
pozemních komunikací (SJ-PK)

- inženýrská a konzultační činnost 
ve výstavbě

- geotechnická činnost
- průzkumné a diagnostické práce 

ve smyslu části II/2 SJ-PK
- posuzování vlivu na životní 

prostředí

Doklad o certifikaci systému environmentálního 
managementu - certifikát dle ČSN EN ISO 14001:2005 
v platném znění nebo jiný rovnocenný doklad ve 
smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru 
pozemních komunikací (SJ-PK)

- inženýrská a konzultační činnost 
ve výstavbě

- geotechnická Činnost
- průzkumné a diagnostické práce 

ve smyslu části II/2 SJ-PK
- posuzování vlivu na životní 

prostředí

Doklad o certifikaci systému managementu 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - certifikát dle 
ČSN OHSAS 18001:2008 v platném znění nebo jiný 
rovnocenný doklad ve smyslu Metodického pokynu 
Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (SJ- 
PK)

- inženýrská a konzultační činnost 
ve výstavbě

- geotechnická činnost
- průzkumné a diagnostické práce 

ve smyslu části II/2 SJ-PK
- posuzování vlivu na životní 

prostředí

Konzultant je povinen zajistit platnost dokladů o kvalitě poskytovaného plnění ve shora 
uvedeném rozsahu po celou dobu trvání této Smlouvy, a tuto skutečnost na vyžádání objednateli 
bezodkladně doložit předložením příslušných dokladů.
Pakliže konzultant v souvislosti s uzavřením Smlouvy nebo kdykoli v průběhu jejího trvání 
předloží objednateli jiné než shora uvedené doklady (např. zahraniční doklady či doklady 
vydané pro jiné než stanovené činnosti) a objednatel tyto neakceptuje z důvodu jejich



nerovnocennosti se shora uvedenými doklady, je konzultant povinen objednateli bezodkladně 
předložit jiné doklady o kvalitě poskytovaného plnění, odpovídající této Smlouvě. Konzultant 
je rovněž povinen před ukončením platnosti dříve předloženého dokladu doložit objednateli 
nový platný doklad o kvalitě poskytovaného plnění odpovídající Smlouvě.
V případě, že konzultant nezajistí platnost dokladů o kvalitě poskytovaného plnění dle článku 
3.2. a 3.3. VOP, nebo tyto doklady objednateli nedoloží ve stanovené lhůtě, uhradí konzultant 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z celkové nabídkové ceny bez DPH dle kalkulace 
v příloze A ZOP za každý případ porušení této povinnosti (v případě jednorázového porušení 
povinnosti), a to i opakovaně, a v případě trvání prodlení delším než 3 dny 0,3% z celkové 
nabídkové ceny bez DPH dle kalkulace v příloze A ZOP za každý započatý den prodlení 
se splněním povinnosti."

Článek 5.1 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:
„Konzultant je povinen při zařizování veškerých záležitostí postupovat spéčí řádného 
hospodáře jako odborník a chránit v maximální míře zájmy objednatele."

Článek 5.2 VOP se na konci doplňuje o následující text:
„V případě uplatňování pravomocí, nebo plnění povinností obsažených ve smlouvě mezi 
objednatelem a třetí stranou

a) konzultant bude jednat v souladu s touto Smlouvou, i když nejsou tyto pravomoci 
a povinnosti detailně uvedeny v Příloze A,

b) jestliže je konzultant dle této Smlouvy nebo písemných pokynů objednatele oprávněn 
schvalovat, rozhodovat nebo jednat podle vlastního uvážení, bude jednat s péčí řádného 
hospodáře jako odborník na základě své zkušenosti a úsudku a chránit v maximální možné 
míře zájmy objednatele; na nedostatky v činnosti třetí strany upozorní neprodleně 
objednatele,

c) je-li tak konzultant zmocněn, bude upravovat povinnosti jakékoliv třetí strany, které mohou 
mít významný vliv na ceny nebo kvalitu nebo termíny služeb jen po předchozím písemném 
souhlasu objednatele (s výjimkou případů, kdy je opatření konzultanta naléhavě nezbytné 
v zájmu objednatele a konzultant nemůže včas obdržet jeho souhlas; v takovém případě 
bude konzultant o provedených opatřeních neprodleně informovat objednatele),

d) veškerá případná rozhodnutí konzultanta mohou být uplatněna pouze prostřednictvím 
stálých pracovníků nebo specialistů delegovaných trvale na stavbu, resp. po jejich 
schválení správcem stavby,

e) v případě překročení pravomocí pracovníků nebo specialistů konzultanta nebo sub- 
konzultanta je objednatel oprávněn požadovat jejich odvolání ze stavby. Opakované 
překročení pravomocí pracovníků nebo specialistů konzultanta nebo sub-konzultanta může 
mít za následek odvolání příslušného sub-konzultanta z poskytování služeb dle této 
Smlouvy objednatelem a/nebo bude důvodem pro odstoupení od Smlouvy objednatelem 
pro podstatné porušení povinnosti ze strany konzultanta."

Článek 5.3 VOP se na konci doplňuje o následující text:
„Je-li součástí plnění této Smlouvy rovněž výkon funkce správce stavby, vydá objednatel 
konzultantovi plnou moc k výkonu této funkce ke dni podpisu Smlouvy."



Článek 5.4 VOP se upřesňuje následovně:
Způsob informování o průběhu provádění služeb:

a) Ústně:
Na pravidelných kontrolních dnech stavby, resp. kontrolních dnech ohledně provádění 
služeb, svolávaných objednatelem nebo konzultantem.

b) Písemně:
Čtvrtletními zprávami o průběhu realizace stavby, resp. provádění služeb, a závěrečnou 
(souhrnnou) zprávou o realizaci stavby, resp. provádění služeb, a poskytnutém plnění, 
zápisy ve stavebním deníku, pravidelnými měsíčními zprávami o výkonu služeb, vedením 
měřických deníků, vedením záznamů a protokolů o provedených zkouškách, protokoly o 
geodetickém zaměření, kopiemi o ohlášení stavební činnosti na Oblastní inspektorát práce 
(OIP), měsíčními zprávami koordinátora BOZP, plány BOZP a jejich aktualizacemi.

v

Článek 10.1 VOP se doplňuje o následující text:
„Konzultant je povinen až do skončení své činnosti podklady od objednatele řádně uchovávat, 
stejně tak doklady, které má podle Smlouvy předat objednateli. Konzultant je odpovědný 
za jejich případnou ztrátu či znehodnocení, a je povinen zaplatit vzniklou škodu nebo na své 
náklady je nahradit novými v originále nebo duplikátech, řádně ověřenými příslušnými úřady.“

Článek 11.1 VOP se ruší.

Článek 11.2 VOP se ruší.

Článek 12.1 VOP se upřesňuje následovně:
Jedná se zejména o nezávislé laboratoře, hydrogeologické posouzení, apod.

Článek 13.1 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:
„Personál určený konzultantem k provádění služeb musí být shledán způsobilým 
pro poskytování daných služeb.

Veškerý pracovní personál delegovaný jako trvalý na tuto stavbu bude mít na starosti pouze 
stavbu či stavby, které jsou předmětem této Smlouvy, tj. bude plně k dispozici pro plnění této 
Smlouvy, nebude konzultantem či jinou osobou pověřován jinými úkoly a bude po celou 
pracovní dobu prokazatelně vykonávat činnost dle této Smlouvy. Pracovním personálem 
delegovaným jako trvalý na tuto stavbu se rozumějí tyto pozice zastávané při plnění Smlouvy:

Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetněpropustků),
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi,
Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu jakosti

Výběr navržených osob delegovaných trvale na stavbu, které nebyly uvedeny v nabídce 
konzultanta v rámci prokazování kvalifikace, podléhá schválení objednatele. V případě, 
že objednatel neschválí konkrétního pracovníka, je konzultant povinen navrhnout objednateli 
bezodkladně ke schválení jinou osobu s odpovídajícími zkušenostmi a odborností. Neschválení 
konkrétního pracovníka konzultanta musí objednatel řádně odůvodnit.

Konzultant je oprávněn zvýšit počet jakýchkoli pracovníků (osob delegovaných trvale na tuto



stavbu či ostatních osob) nad minimální počet uvedený v „Příloze A -  rozsah služeb”, 
oceněném rozpisu služeb, pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele. Tím není 
dotčen následný postup výběru navržených osob delegovaných trvale na tuto stavbu.

Ostatní pracovníci konzultanta, kteří nejsou trvale delegováni na předmětnou stavbu, 
vykonávají svou činnost pouze v rozsahu stanoveném v písemném pokynu Objednatele, 
a pokud takový pokyn není dán, pak v rozsahu, který je nezbytný a účelný pro řádné plnění 
Smlouvy. Objednatel má právo upravit interval poskytování služeb jednotlivci personálu 
konzultanta podle potřeby, a to výhradně v souvislosti s jejich vytížením při realizaci 
stavebních prací a v závislosti na potřebách objednatele/stavebního dozoru a správce stavby. 
Stejně tak má objednatel právo upravit interval poskytování zařízení a vybavení, které zajišťuje 
konzultant.”

Doplňuje se nový článek 13,2 VOP, který zní:
„Konzultant je pro plnění Smlouvy povinen íve smyslu Metodického pokynu MD ČR) zajistit, 
aby jeho personál provádějící výkon stavebního dozoru dle této Smlouvy disponoval platným 
„Oprávněním k výkonu stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací” vydaným 
Ministerstvem dopravy (MD) podle Dodatku č. 1 MD-OSI, č.j. 999/09-910-IPK/l ze dne 
17.12.2009 s účinností od 1.1.2010 v platném znění, který upravuje Metodický pokyn MD ČR 
(„Oprávnění”). Objednatelem nebudou jako dostačující akceptovány zahraniční doklady (tj. 
jiné než Oprávnění vydané příslušným orgánem státní správy České republiky). Požadavky na 
stavby pozemních komunikací a obecně na stavby nejsou v zemích Evropského společenství 
zcela harmonizovány, a proto je třeba respektovat národní specifika. Pro výkon objednatelem 
požadovaného stavebního dozoru v České republice, zahrnujícího jak výkon technického 
dozoru stavebníka nad prováděním stavby dle zákona č. 183/2006 Sb. tak celou šíři mediace 
smluvního vztahu mezi objednatelem a zhotovitelem stavby, nelze proto uznat certifikáty a 
autorizace vydané v jiných státech. Tyto dokumenty neposkytují dostatečnou záruku, že 
příslušná osoba zná předpisy a specifika platná v České republice.

Konzultant je povinen stanovená Oprávnění objednateli doložit předložením příslušných 
dokladů před podpisem této Smlouvy a následně kdykoli po dobu trvání této Smlouvy, 
a to bezodkladně na vyžádání objednatele, ne však dříve než 1.1.2017. Porušení této povinnosti 
představuje podstatné porušení Smlouvy ze strany konzultanta.”

v

Článek 15.2 VOP se na konci doplňuje o následující text:
„Objednatel má právo zejména při neplnění povinností personálu konzultanta, v případě 
prokazatelné nespokojenosti objednatele s kvalitou služeb poskytovaných konzultantem 
nebo v případě porušování povinností ze strany konzultanta, požadovat výměnu konkrétního 
pracovníka konzultanta za jiného pracovníka konzultanta. Výměna musí být konzultantem 
provedena na náklady konzultanta, a to nejpozději do 30 dnů od prvního dne v měsíci, který 
následuje po dni předání požadavku objednatele na výměnu tohoto pracovníka. Současně 
s touto výměnou (a rovněž v případě jakéhokoliv jiného případu výměny pracovníka) 
konzultant objednateli doloží skutečnost, že nový pracovník má minimálně stejné zkušenosti 
a odbornost jako vyměňovaný pracovník, v případě expertů/specialistů pak konzultant doloží 
splnění minimálně stejných požadavků, jako byly v rámci zadávacích podmínek (kvalifikace) 
zakázky stanoveny pro takového experta/specialistu.”

Doplňuje se nový článek 15.3 VOP, který zní:



„Konzultant je povinen zajistit, aby se osoby, kterými prokazoval splnění kvalifikace 
v zadávacím řízení zakázky (tým klíčových expertů/specialistů) podílely na plnění Smlouvy 
v termínech daných touto smlouvou. Pokud byla pro takové osoby v zadávacích podmínkách 
stanovena odborná způsobilost, musí touto odbornou způsobilostí osoby disponovat po celou 
dobu plnění Smlouvy, Tím není dotčeno oprávnění objednatele požadovat výměnu pracovníka 
dle čl. 15.2 ZOP. V případě, že se na straně konzultanta vyskytne potřeba takové změny 
v personálu, která představuje zrněnu v osobách realizačního týmu dokládaného konzultantem 
pro prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení zakázky, je povinen tuto skutečnost 
bezodkladně oznámit objednateli, nejpozději však do 14 dnů od takového zjištění. Současně 
s tímto oznámením konzultant objednateli předloží životopis a potřebné doklady náhradního 
klíčového experta/specialisty, které doloží splnění minimálně stejných požadavků, jako byly 
v rámci zadávacích podmínek (kvalifikace) zakázky stanoveny pro takového 
experta/specialistu. Porušení povinnosti konzultanta plnit Smlouvu osobami splňujícími 
kvalifikaci (tým klíčových expertů/specialistů) a/nebo oznámit objednateli uvedenou změnu 
personálu a/nebo nedoložení náhradního klíčového experta/specialisty splňujícího kvalifikaci 
zakázky, představuje podstatné porušení Smlouvy ze strany konzultanta/4

v

Článek 17.1 VOP se upřesňuje následovně:
Smluvní strany ve smyslu § 630 odst. 1 Občanského zákoníku sjednávají delší promlčecí lhůtu 
pro právo objednatele na náhradu škody způsobené konzultantem v souvislosti splněním 
Smlouvy tak, že objednatel je oprávněn uplatnit nárok na náhradu škody způsobené 
konzultantem ve lhůtě 10 let ode dne, kdy se objednatel dozvěděl nebo měl a mohl dozvědět 
o škodě a o tom, kdo je povinen k její náhradě, ne však později než uplynutím 10 let ode dne, 
kdy škoda vznikla.

Doplňuje se nový článek 18.2 VOP, který zní:
„Bankovní záruka za řádné poskytování služeb (resp. zhotovení díla). Konzultant 
nejpozději před podpisem Smlouvy objednateli předloží bankovní záruku za řádné poskytování 
služeb ve výši 3,5 % z celkové nabídkové ceny bez DPH dle kalkulace v příloze A ZOP, 
vystavenou ve prospěch objednatele, tj. ve výši: 909 9 5 1 Kč. Konzultant se zavazuje udržovat 
tuto bankovní záruku v platnosti nepřetržitě po celou dobu trvání Smlouvy a dále minimálně 2 
měsíce po předání a převzetí bezvadného díla, resp. ukončení služeb. Bankovní záruka za řádné 
poskytování služeb bude vystavena jako neodvolatelná, bezpodmínečná a splatná bez nutnosti 
předchozí výzvy a bez námitek či omezujících podmínek do 5 (pěti) dnů od obdržení první 
písemné výzvy objednatele. Bankovní záruka a její výklad se bude řídit právem České republiky 
a bude podléhat Jednotným pravidlům pro záruky vyplatitelné na požádání, které pod číslem 
758 vydala Mezinárodní obchodní komora. Zajištění vystavení a udržování bankovní záruky za 
řádné poskytování služeb a po stanovenou dobu v platnosti provede konzultant na své náklady 
a riziko.

Konzultant je povinen zajistit, že objednatel bude oprávněn čerpat z bankovní záruky za řádné 
poskytování služeb částku až do výše 3,5 % z celkové nabídkové ceny bez DPH dle kalkulace 
v příloze A ZOP v případě, že:
a) služby nejsou realizovány v souladu s podmínkami uzavřené Smlouvy či konzultant neplní 

své závazky vyplývající ze Smlouvy, nebo
b) konzultant neuhradí objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle 

Smlouvy povinen a která vůči němu byla objednatelem uplatněna.



Vystavení bankovní záruky za řádné poskytování služeb doloží konzultant objednateli 
originálem záruční listiny nejpozději před podpisem Smlouvy. Originál záruční listiny zůstává 
v dispozici objednatele. V případě, že platnost konzultantem předložené bankovní záruky 
za řádné poskytování služeb má skončit před shora stanovenou dobou platnosti, doloží 
konzultant objednateli originál nové záruční listiny odpovídající Smlouvě, a to nejpozději 
k poslednímu dni platnosti původní bankovní záruky.

Objednatel se zavazuje vrátit konzultantovi příslušnou bankovní záruku za řádné provedení díla 
bez zbytečného odkladu poté, kdy vypršela její platnost, resp. poté, kdy byla objednateli 
předána platná a účinná bankovní záruka, která nahrazuje do té doby platnou bankovní záruku 
za řádné poskytování služeb.

Porušení povinnosti konzultanta předložit či udržovat v platnosti shora uvedenou bankovní 
záruku za řádné poskytování služeb představuje podstatné porušení Smlouvy ze strany 
konzultanta.41

Článek 19.1 VOP se upřesňuje následovně:
Konzultant je povinen sjednat pojištění:

Druh pojištění Minimální hranice pojistného plnění

pojištění odpovědnosti za škodu ve smyslu § 2861 
a násl. Občanského zákoníku způsobenou třetí osobě 
při výkonu všech podnikatelských činností, které mají 
být součástí plnění této Smlouvy

pro každou jednu škodnou událost 
minimálně 10.000.000,- Kč

Lhůta pro předložení kopie pojistné smlouvy: nejpozději před podpisem Smlouvy. Pokud 
je Smlouva uzavřena s více konzultanty (tj. konzultant podal nabídku na plnění veřejné zakázky 
ve sdružení), musí pojištění pokrývat odpovědnost za škodu způsobenou třetí osobě kterýmkoli 
z konzultantů. V případě předložení více pojistných smluv platí povinnosti uvedené v tomto 
článku Smlouvy pro každou takto předloženou pojistnou smlouvu (tj. minimální hranice 
pojistného plnění, lhůta pro předložení objednateli, zajištění platnosti smlouvy, smluvní pokuta 
atd.). Konzultant zajistí platnost pojištění v plném rozsahu po celou dobu trvání této Smlouvy, 
a platné pojištění objednateli kdykoliv na vyžádání v jím stanovené lhůtě doloží předložením 
pojistné smlouvy. Objednatel připouští, aby pojistná smlouva byla sjednána i na dobu kratší, 
např. 1 rok, vždy však musí mít písemnou formu. V takovém případě musí být před uplynutím 
doby její účinnosti prodloužena, vždy min. na období 1 roku, a zároveň musí být nová pojistná 
smlouva v této lhůtě předložena objednateli. Rozsah nově sjednaného či prodlouženého 
pojištění, ani okruh pojištěných osob či rizik nesmí být zúžen. Pojistná smlouva nesmí 
obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění) s 
výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému 
předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v České republice. Bude-li to 
objednatel požadovat, je konzultant povinen nechat posoudit své pojistné smlouvy 
pojišťovacímu makléři určenému objednatelem.

V případě porušení některé z těchto povinností uhradí konzultant objednateli smluvní pokutu 
ve výši 1% z celkové nabídkové ceny bez DPH dle kalkulace v příloze A ZOP za každý případ 
porušení této povinnosti (v případě jednorázového porušení povinnosti), a to i opakovaně, a



v případě trvání prodlení 0,3% z celkové nabídkové ceny bez DPH dle kalkulace v příloze A 
ZOP za každý započatý den prodlení se splněním povinnosti.

Článek 22.1 VOP se upřesňuje následovně:
Konzultant je povinen zahájit poskytování služeb až po písemném pokynu objednatele. Udělit 
takový písemný pokyn je za objednatele oprávněn pouze (i) generální ředitel (osoba pověřená 
řízením objednatele) nebo (ii) ředitel úseku výstavby objednatele. Objednatel není povinen 
pokyn k zahájení poskytování služeb vydat, neudělení takového pokynu ze strany objednatele 
ve lhůtě delší než dva roky od podpisu Smlouvy je však důvodem pro odstoupení od Smlouvy 
ze strany konzultanta.

Předpokládaný termín, pro dokončení: 33 měsíců od předání staveniště zhotoviteli (plus 1 
měsíc na dokončení a vyvedení stavby).

Předpokládaný termín pro dokončení odpovídá v souladu s účelem Smlouvy termínu pro 
realizaci stavby, který byl součástí zadávací dokumentace stavby, resp. je součástí smlouvy 
se zhotovitelem stavby. Dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení částí služeb budou případně 
stanoveny pokynem objednatele. Termín pro dokončení však v žádném případě neuplyne před 
dokončením a vyvedením stavby.

V článku 22.2 VOP se na konci doplňuje o následující text:
„Jedná se o přejímací protokoly, seznamy stavebních deníků včetně předání stavebních deníků, 
konzultantem odsouhlasené dokumentace skutečného provedení (dokumentaci bude 
vyhotovovat zhotovitel stavby nikoli konzultant, který ji bude připomínkovat a odsouhlasovat), 
havarijní, provozní řády, skutečné zaměření staveb, závěrečnou zprávu a vyhodnocení o 
činnosti koordinátora BOZP a vyhodnocené Souhrnné závěrečné zprávy zhotovitele o jakosti 
(SZZZJ) a případně další dokumenty požadované objednatelem, které vzniknou při poskytování 
služeb a budou nezbytné pro řádné poskytování služeb. Konzultant odpovídá za úplnost a 
správnost předávaných dokumentů. Dokumenty budou konzultantem předány s detailním 
soupisem předávaných dokumentů.

Doplňuje se nový článek 22.4 VOP, který zní:
„Není-li v Příloze A stanoveno jinak, jsou dokumenty předány vždy i v digitální formě, 
umožňující jejich další využití objednatelem.44

Článek 23.2 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:
„Pro odstranění pochybností smluvní strany uvádějí, že předmětem této Smlouvy 
je poskytování služeb po celou dobu trvání Smlouvy bez ohledu na to, zda případně dojde 
k překročení Či naopak nedočerpání rozsahu služeb oproti množství předpokládanému 
v zadávacích podmínkách. V případě snížení nebo zvýšení rozsahu služeb oproti množství 
předpokládanému v zadávacích podmínkách se vychází z jednotkových cen, které jsou závazné 
a nepřekročitelné a nebudou již dále upravovány. Smluvní strany se však pro účely kontroly 
rozsahu plnění konzultanta dohodly, že konzultant není oprávněn bez předchozího písemného 
pokynu objednatele pokračovat v poskytování služeb v případě, že již poskytl služby v rozsahu 
předpokládaném v zadávacích podmínkách. Smluvní strany se dohodly, že tento souhlas 
objednatele může být poskytnut pouze formou písemného dodatku k této Smlouvě. Vzhledem 
k tomu, že předmětem této Smlouvy je poskytování služeb konzultantem až do okamžiku



dokončení a vyvedení příslušné stavby, nemá takový dodatek charakter dodatku uzavíraného 
na základě jednacího řízení bez uveřejnění ve smyslu § 23 odst. 7 zákona o veřejných zakázkách 
(nejedná se o dodatečné služby, ale o součást původně sjednaného plnění). Konzultant 
prohlašuje, že toto omezení respektuje a zavazuje se jej dodržovat. V případě, že takový 
písemný dodatek nebude uzavřen, a objednatel tedy neudělí svůj souhlas s poskytováním služeb 
nad rámec množství předpokládaného v zadávacích podmínkách, nepřísluší konzultantovi za 
případně bez souhlasu poskytnuté další služby odměna ani náhrada nákladů ani mu nevznikne 
nárok na náhradu za případné bezdůvodné obohacení objednatele, s výjimkou náhrady účelně 
vynaložených nákladů na činnosti, jež nesnesou odkladu pro zachování práv objednatele nebo 
pro předejití vzniku škody na straně objednatele. Konzultant se zároveň všech nároků na 
případné protiplnění za takto poskytnuté služby vzdává. Konzultant ve smyslu § 1753 
Občanského zákoníku prohlašuje, že toto ustanovení Smlouvy výslovně přijímá."

Článek 25.2 VOP se upřesňuje následovně:
Smluvní pokuta za nedodržení kteréhokoliv termínu provádění služeb: 0,3 % z celkové 
nabídkové ceny bez DPH dle kalkulace v Příloze A, a to za každý započatý den prodlení.

Doplňuje se nový článek 25.4 VOP, který zní:
„Objednatel bude mít vůči konzultantovi rovněž právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 
% z celkové nabídkové ceny bez DPH dle kalkulace v Příloze A, za každý níže uvedený případ 
porušení povinnosti (v případě jednorázového porušení povinnosti), a to i opakovaně, 
a v případě trvání prodlení 0,3 % z celkové nabídkové ceny bez DPH dle kalkulace v Příloze A 
za každý započatý den prodlení se splněním povinnosti, jestliže:

a) v důsledku prodlení konzultanta s plněním povinností dle Smlouvy dojde k prodloužení 
termínu realizace stavby;

b) konzultant poruší nebo udělí pokyn v rozporu s obecně závaznými právními předpisy v 
oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP);

c) konzultant nebude plnit povinnosti ve vztahu ke kontrole kvality v rozsahu stanoveném 
Metodickým pokynem;

d) konzultant nebude plnit povinnosti ve vztahu k fakturaci provedených prací v rozsahu 
stanoveném Metodickým pokynem;

e) konzultant nebude plnit povinnosti ve vztahu k výkonu činnosti při přejímacím řízení 
v rozsahu stanoveném Metodickým pokynem;

f) personál konzultanta delegovaný jako trvalý na tuto stavbu bude v rozporu s čl. 13.1 
VOP pověřen jinými úkoly.

V případě, že konzultant neodstraní vadné plnění v dohodnutém termínu, má objednatel vůči 
konzultantovi právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1% z celkové nabídkové ceny bez 
DPH dle kalkulace v Příloze A za každý započatý den prodlení se splněním povinnosti a za 
každou vadu.
Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká 
povinnost smluvní strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. 
Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené 
porušením povinnosti konzultanta, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu 
převyšujícím částku smluvní pokuty.



Smluvní pokuta je splatná do 28 dnů po doručení písemné výzvy k úhradě smluvní pokuty 
obsahující stručný popis a časové určení porušení smluvní povinnosti, za něž se smluvní pokuta 
požaduje. Výzva musí dále obsahovat informaci o požadovaném způsobu úhrady smluvní 
pokuty.
Smluvní strany se dohodly, že maximální celková výše součtu všech smluvních pokut 
uhrazených konzultantem za porušení Smlouvy (tj. nikoli pouze za nedodržení termínu 
provádění služeb) nepřesáhne částku 30 % z celkové nabídkové ceny bez DPH dle kalkulace v 
Příloze A, a to s výjimkou smluvní pokuty za i) porušení zákazu realizovat některé části díla 
prostřednictvím subdodavatele dle článku 37.5 obchodních podmínek a (ii) porušení zákazu 
o střetu zájmů dle článku 39.2 obchodních podmínek. Na uvedené smluvní pokuty 
se maximální celková výše součtu smluvních pokut uvedená v první větě neuplatní."

v

Článek 27.1 VOP se na konci doplňuje tímto textem:
„Smluvní strany sjednávají, že objednatel je oprávněn od Smlouvy kdykoliv odstoupit, nebo 
dát pokyn konzultantovi k přerušení poskytování služeb, a to i bez udání důvodů. Objednatel 
může dále od Smlouvy odstoupit, nebo dát pokyn konzultantovi k přerušení poskytování služeb 
mj. (nikoli však výlučně) v případě, že nebude zajištěno dostatečné financování předmětné 
stavby (např. dojde ke změně investiční politiky státu v rámci investorské přípravy silnic a 
dálnic v CR, ke změně strategie přípravy vybraných silnic a dálnic v ČR Ministerstvem dopravy 
nebo objednatelem, nebude-li schválen investiční záměr stavby, vznikne dlouhodobý 
nedostatek finančních prostředků v rámci připravované/zasmluvněné akce apod.) a/nebo 
nastanou jiné překážky realizace předmětné stavby (např. nemožnost projednání či vydání 
územního rozhodnutí a/nebo stavebního povolení apod.). V takovém případě budou strany 
postupovat dle čl. 27.1.2. Konzultant je povinen provést všechna nezbytná opatření k zamezení 
vzniku škody objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení pokynu objednatele 
k přerušení poskytování služeb nebo od ukončení Smlouvy. Odstoupením od smlouvy není 
dotčen již existující nárok smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty."

Doplňuje se nový článek 27.1.3 VOP, který zní:
Objednatel je oprávněn jednostranně omezit rozsah činnosti konzultanta v období zimní 
technologické přestávky, a to na období maximálně 3 měsíců v rámci jednoho zimního období. 
V takovém případě vykonávají vhodnou činnost dle této Smlouvy podle potřeby pouze 
pracovníci úvale delegovaní na stavbu, pokud Objednatel výslovně neurčí, že požaduje výkon 
Činnosti i dalších pracovníků konzultanta. Konzultantovi v tomto období náleží ve vztahu 
k trvale delegovaným pracovníkům příslušná denní odměna za každý den, avšak pouze ve výši 
70% příslušné denní sazby. Za ostatní pracovníky náleží konzultantovi odměna v rozsahu jimi 
skutečně poskytnutých služeb dle shora uvedeného výslovného určení Objednatele."

Článek 31.3 VOP se doplňuje:
Smluvní pokuta za opoždění platby: 0,01% z neuhrazené částky za každý den prodlení, 
maximálně však 1 % z neuhrazené Částky. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok 
zhotovitele na úhradu zákonného úroku z opožděné platby.

Článek 35.1 VOP se upřesňuje následovně:
Konzultant je povinen při plnění Smlouvy komunikovat se zhotovitelem stavby, s objednatelem 
a s ostatními dotčenými subjekty' výlučně v českém jazyce, pakliže objednatel nedá předem



výslovný souhlas s použitím jiného pracovního jazyka. Veškeré písemné výstupy konzultanta 
dle této Smlouvy musí být v českém jazyce. Komunikace a písemné výstupy neodpovídající 
shora uvedeným podmínkám nejsou řádným plněním Smlouvy a nebude na ně brán zřetel. 
V případě, že objednatel konzultanta upozorni na využití nesprávného jazyka, není tato 
skutečnost důvodem pro jakékoli prodloužení termínů plnění dle této Smlouvy o dílo.

Smluvní pokuta za porušení povinnosti konzultanta dle tohoto článku (komunikace a písemné 
výstupy v českém jazyce) činí 0,3% z celkové nabídkové ceny bez DPH dle kalkulace v příloze 
A ZOP /ceny za realizovanou dílčí část Smlouvy bez DPH za každý případ porušení povinnosti.

v

Článek 35.2. VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:
„Smlouva se řídí právem České republiky. Platí pro ni Občanský zákoník, s výjimkou těch jeho 
ustanovení, která jsou v obchodních podmínkách upravena odchylně/4

Doplňuje se nový článek 35.3 VOP, který zní:
„Konzultant je při realizaci Smlouvy povinen respektovat veškeré aktuální právní předpisy 
upravující zákaz výkonu nelegální práce. V době zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky 
to jsou zejména příslušná ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění 
(dále jen „Zákon o zaměstnanosti44) a zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění 
(dále jen „Zákoník práce44), určující jako nelegální práci:
1. výkon závislé práce fyzickou osobou mimo pracovněprávní vztah, nebo
2. pokud fyzická osoba-cizinec vykonává práci v rozporu s vydaným povolením k zaměstnání 
nebo bez tohoto povolení, je-li podle Zákona o zaměstnanosti vyžadováno, nebo v rozporu 
se zaměstnaneckou kartou vydanou podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky 
nebo v rozporu s modrou kartou; to neplatí v případě převedení na jinou práci podle § 41 odst. 1 
písm. c) Zákoníku práce,
3. pokud fyzická osoba-cizinec vykonává práci pro právnickou nebo fyzickou osobu bez 
platného povolení k pobytu na území České republiky, je-li podle zvláštního právního předpisu 
vyžadováno.

Konzultant prohlašuje, že si je uvedené povinnosti vědom, a zavazuje se tuto povinnost 
dodržovat po celou dobu plnění této Smlouvy.

Konzultant je povinen ke každé fyzické osobě-cizinci, podílející se na plnění Smlouvy:
(i) nejpozději do 5 pracovních dnů od podpisu Smlouvy, a
(ii) nejpozději do 5 pracovních dnů od začlenění fyzické osoby-cizince do realizačního 

týmu, v případě změny v osobách realizačního týmu v době po podpisu Smlouvy,
předložit objednateli příslušná platná oprávnění či jiné dokumenty, prokazující že tato 
fyzická osoba-cizinec v rámci Smlouvy nevykonává nelegální práci.

Bez ohledu na ustanovení předchozího odstavce je konzultant povinen nejpozději do 5 
pracovních dnů od písemné výzvy objednatele předložit objednateli k jakékoli fyzické osobě 
podílející se na plnění Smlouvy dokumenty prokazující, že se nejedná o výkon nelegální práce, 
včetně závislé práce fyzickou osobou mimo pracovněprávní vztah.

Porušení povinnosti konzultanta dodržet v rámci plnění Smlouvy zákaz výkonu nelegální práce 
a/nebo předložit objednateli ve stanovené lhůtě dokumenty prokazující, že je v rámci plnění 
Smlouvy dodržován zákaz výkonu nelegální práce, je podstatným porušením povinností ze



strany konzultanta. Objednatel má v takovém případě nárok na smluvní pokutu ve výši 0,5 % z 
celkové nabídkové ceny bez DPH dle kalkulace v příloze A ZOP za každý případ porušení této 
povinnosti (v případě jednorázového porušení povinnosti), a to i opakovaně, nebo v případě 
trvání prodlení s doložením potřebných dokladů 0,05 % z celkové nabídkové ceny bez DPH dle 
kalkulace v příloze A ZOP za každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti. 
Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu ani jejím faktickým zaplacením není dotčen nárok 
objednatele na náhradu škody ani na odstoupení od této Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy 
nárok na již uplatněnou smluvní pokutu nezaniká.”

Článek 37,2 VOP se upřesňuje následovně:
Limit pro získání souhlasu objednatele se sub-konzultantem: více než 5 % z celkového objemu 
zakázky (celkové ceny služeb.

Doplňuje se nový článek 37.4 VOP, který zní:
„Konzultant je povinen dodržovat povinnosti uvedené ve Zvláštní příloze k nabídce, která byla 
součástí nabídky a je nedílnou součástí Souhrnu smluvních dohod. V případě kolize ustanovení 
obchodních podmínek a závazku konzultanta, obsaženého ve Zvláštní příloze k nabídce se 
přednostně použije znění Zvláštní přílohy k nabídce. Sub-konzultanti uvedení v nabídce 
konzultanta a jejich procentuální podíl na poskytování služeb se nebudou měnit bez výslovného 
písemného souhlasu objednatele udělovaného na žádost konzultanta pro každý konkrétní případ 
takovéto změny. Uvedené platí rovněž pro sub-konzultanty schválené objednatelem dle tohoto 
článku a jejich procentuální podíl na poskytování služeb. Objednatel je oprávněn udělení 
takového souhlasu odepřít, a to i bez uvedení důvodů.”

Doplňuje se nový článek 37.5 VOP, který zní:
„Část plnění realizovaná vlastními kapacitami konzultanta, tj. nikoliv prostřednictvím sub 

konzultantů minimálně následující části plnění - výkon pozic:

(i) asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi,
(ii) asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků),
(iii) asistent specialista geotechnika,
(iv) asistent specialista trubní vedení,
(v) pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu jakosti,

a to v rozsahu činností, které jsou pro tyto pozice definovány v Metodickém pokynu MD ČR, 
a dále v rozsahu technické pomoci uvedené v předmětu této veřejné zakázky, V případě 
porušení této povinnosti konzultanta má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 10 % 
z celkové nabídkové ceny bez DPH dle kalkulace v příloze A ZOP za každý jednotlivý případ,”

v

Článek 39.1 VOP se na konci doplňuje tímto textem:
„(iii) úmyslným nevykonáváním stavebního dozoru nebo zkreslováním činnosti stavebního 
dozoru ke škodě objednatele u smlouvy na zhotovení díla uzavřené mezi objednatelem 
a zhotovitelem stavby.”

Doplňuje se nový článek 39.2 VOP, který zní:



„Konzultant ani žádný z jeho sub-konzultantů podílejících se na plnění Smlouvy nesmí 
připravovat ani podílet se na přípravě realizační dokumentace této stavby pro potencionálního 
nebo konkrétního stavebního zhotovitele a zároveň podílet se na výkonu technické asistence 
pro objednatele. Porušení této povinnosti konzultantem nebo sub-konzultantem představuje 
podstatné porušení Smlouvy ze strany konzultanta. V případě porušení této povinnosti 
konzultantem nebo sub-konzultantem zaplatí konzultant objednateli za každý takový jednotlivý 
případ smluvní pokutu ve výši stanovené Zvláštními obchodními podmínkami. Pro vyloučení 
pochybností se stanoví, že tento závazek trvá i po ukončení účinnosti Smlouvy.
Smluvní pokuta za porušení povinnosti uvedené v čl. 39.2: 10 % z celkové nabídkové ceny bez 
DPH dle kalkulace v příloze A ZOP za každý jednotlivý případ."

Článek 40.1 VOP se upřesňuje následovně:
Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Ostrava 
Mojmírovců 5
709 81 Ostrava -  Mariánské Hory 
Tel.:
Fax:
E-mail:

Adresa konzultanta: IBR Consulting, s.r.o., Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9 - Vysočany 
Tel.:
Fax: XXXXXXXXXX 
E-mail:



Příloha A

ROZSAH SLUŽEB

Výkon stavebního dozoru bude prováděn dle Metodického pokynu MD ČR a v souladu 
s Obchodními podmínkami pro poskytování konzultačních služeb pro stavby pozemních 
komunikací, schválenými MD-OPK, č. j. 11/2015-120-TN/2 ze dne 5. 2. 2015, s účinností od 6. 
února 2015, s Technickými kvalitativními podmínkami, se Smlouvou o dílo na zhotovení 
stavby, se všemi souvisejícími zákony, předpisy a normami upravujícími řádné poskytování 
služeb, včetně předpisů BOZP a předpisů upravujících činnost úředně oprávněných 
zeměměřických inženýrů (ÚOZI) a dle pokynů objednatele.

Rozsah služeb je stanoven v Příloze A.
Součástí přílohy A je rozpis služeb stanovený objednatelem a oceněný konzultantem.

Funkci správce stavby vykonává osoba odlišná od konzultanta.

Povinností konzultanta ie dohlížení a zajištění toho, aby:
- prostorová poloha, tvar, rozměry, druh konstrukcí, technologické zařízení stavby a použité 

materiály a jejich jakost byly v souladu s dokumentací stavby,
- práce probíhaly dle dohodnutého harmonogramu prací,
- byla dosažena kvalita prací předepsaná v technických kvalitativních podmínkách staveb 

pozemních komunikací (TKP) a zvláštních technických kvalitativních podmínkách staveb 
pozemních komunikací (ZTKP),

- změněné a dodatečné práce byly připuštěny nebo vyžadovány jen v případech, 
kdy je to ekonomicky výhodné z hlediska stavby a při současném zachování požadované 
funkce a respektování právních předpisů upravujících zadávání veřejných zakázek,

- fakturování odsouhlasených a převzatých prací, případně na stavbu dodaných materiálů 
a stavebních dílců, bylo prováděno v souladu s oceněným soupisem prací, skutečnými 
výměrami a specifikacemi prací a ve správném časovém období,

- byly plněny podmínky stavebních povolení, ÚR, smlouvy s budoucími správci
- byla zajištěna činnost specialisty ŽP,
- byla zajištěna činnost ÚOZI objednatele,
- byly dodržovány obecně závazné vyhlášky a právní předpisy, mající vztah k provádění 

prací.

Součástí služeb konzultanta jsou zejm éna  následující činnosti a povinnosti:
1) Znalost celkové problematiky stavby a prohlídka staveniště a jeho okolí
2) Podrobná znalost obsahu smlouvy o dílo na zhotovení stavby, zejména smluvních 

dokumentů zpracovaných pro jmenovanou stavbu včetně všech souvisejících dokumentů 
(např. Realizační dokumentace stavby (RDS), TKP, ZTKP stavby, nabídka zhotovitele)

3) Detailní znalost podmínek ve stanoviscích a rozhodnutích státních orgánů (územní 
rozhodnutí o umístění stavby, stavební povolení atp.), správců sítí a jiných orgánů 
či organizací; znalost veškerých se zakázkou souvisejících technických, právních a jiných 
předpisů.

4) Zpracování podrobného plánu (prováděcího programu) výkonu stavebního dozoru 
v souladu s harmonogramem výstavby. Dodržení dílčích postupových termínů, 
zajišťujících plynulost výstavby a smluvní termín ukončení stavby s vazbou na dodržení



finančních objemů zhotovitele stavby dle souhrnu smluvních dohod (SSD) mezi stavebním 
zhotovitelem a objednatelem pro příslušné objekty, bude závazné.

5) Kontrola geometrických plánů vypracovaných zhotovitelem stavby.
6) Odsouhlasení programu prací zhotovitele stavby. Monitorování fyzického a finančního 

postupu stavebních prací, kontrola souladu s předloženým programem a smlouvou, podněty 
pro aktualizaci, návrh opatření umožňujících dodržení termínů dokončení stavby. 
Vyhodnocování informací o průběžných finančních potřebách stavby a jejich včasné 
předávání správci stavby.

7) Posouzení a odsouhlasení RDS, dílenské dokumentace, výkresů pro dočasné práce, 
technologických postupů a veškerých následných změn dokumentace stavby - vše 
v součinnosti se správcem stavby a zpracovatelem zadávacích výkresů stavby (ZVS) -  
u těchto činností se jedná pouze o přípravu podkladů. Rozhodující je stanovisko správce 
stavby a vedoucího technické dozorčí správy (TDS) ve spolupráci se specialisty objednatele
-  vlastních zaměstnanců nebo smluvně zajištěných.
Vedení knihy dokumentace provedení díla (změny ZVS, RDS, dodatky atp.), odsouhlasení 
konečného souboru dokumentace skutečného provedení.

8) Schvalování zahájení realizace objektů, udělování pokynů zhotoviteli stavby v tomto 
ohledu. Kontrola zhotovitelem stavby prováděného ohlášení zahájení stavebních prací 
stavebním úřadům a dalším dotčeným orgánům státní správy uvědomění správce stavby 
(předání kopie vyrozumění o zahájení stavby).

9) Koordinace stavby cizích investorů s realizovanou stavbou - v součinnosti se správcem 
stavby.

10) Kontrola, schvalování a provádění dohledu nad dopravním omezením během stavby 
a zajištěním doby přerušení silničního provozu na minimum.

11) Kontrola před zahájením jednotlivých prací -  správnost vytyčení, soulad materiálů 
a stavebních postupů se Smlouvou a smlouvou o dílo na zhotovení stavby, kontrola prací 
zabývaných dalším postupem.

12) Odsouhlasení prací -  množství prací (měřením, výpočtem objemu prací z výkresů 
a porovnáním objemu se skutečností; porovnání a odsouhlasení výměr zakrývaných prací), 
kvality prací, odsouhlasení prací před zakrytím či odstraněním (tvaru a polohy, objemu; 
správné odebrání vzorků aj.).

13) Kontrola dodržování TKP a ZTKP stavby - kontrola kvality materiálů, stavebních dílů, 
technologických zařízení, technologických postupů a prací vč. plnění předepsaných 
zkoušek, kontrola souladu s technickými specifikacemi, kontrola a schvalování Kontrolních 
zkušebních plánů, vyhodnocení výsledků zkoušek a kvality prací před jejich převzetím. 
Sestavení dokumentace kdykoliv následně prokazující vlastnosti materiálů do díla 
zabudovaných.
Speciální pozornost musí být věnována následujícím činnostem, zajišťovaným zkušeným 
kvalifikovaným specialistou konzultanta:
- Jakostní přejímky plechů pro výrobu ocelové části nosné konstrukce mostů u výrobce;
- Dílenské přejímky ocelové části nosné konstrukce mostů a zábradlí ve výrobnách;
- Montážní prohlídky nosné konstrukce mostů;
- Dílenské přejímky mostních dilatačních závěrů;
- Přejímky nátěrů ocelové části nosné konstrukce mostů vč. zábradlí a protikorozních 

systémů;
- Přejímky izolací nosných konstrukcí mostů;
- Přejímky ložisek pro nosné konstrukce mostů.

14) Sledování bezpečnostních aspektů stavby a prací s cílem zajištění dodržování požadavků 
projektu na ochranu životního prostředí a dodržování předpisů z hlediska ochrany života 
a majetku.



15) Posuzování a dokumentace změn, dodatků a zrušení prací (nutnost, přiměřenost změn, 
určení nositele nákladů, způsob ocenění a cenový dopad, vliv na následnost a časový 
harmonogram prací) - ve spolupráci se správcem stavby a zpracovatelem DZS. Prověřování 
všech požadavků zhotovitele stavby v souvislosti s prodloužením lhůty výstavby a 
s možnými nároky na různé druhy kompenzací. Vydávání a dokumentace souvisejících 
instrukcí odsouhlasených správcem stavby, koordinace a dohlížení na všechny změny s 
cílem včasné kompletace stavby.

16) Zpracování podkladů potřebných k uplatnění sankcí při neplnění smluvních podmínek 
zhotovitelem stavby a jejích předložení správci stavby k uplatnění.

17) Detailní sledování čerpání nákladů stavby (dle jednotlivých stavebních objektů 
po měsících) včetně evidence změn v průběhu výstavby.

18) Ověření a kontrola průběžné fakturace (správnosti množství skutečně provedených prací, 
oprávněnosti zařazení dodatečných plateb, správnosti použití cen a sazeb, podkladů 
pro čerpání provizorních položek a prací za denní sazby, numerické správnosti výpočtů, 
zúčtování záloh aj.). Kontrola celkového finančního nároku a závěrečného prohlášení 
(veškerých nároků, pohledávek či závazků ve vztahu k předchozím platbám a smluvní ceně 
díla), vydání Potvrzení konečné platby. Schvalování veškeré fakturace může konzultant 
provádět až po konzultaci se správcem stavby.

19) Zajišťování pravidelných koordinačních (operativních) porad a kontrolních dnů 
na staveništi vč. přípravy zpráv s projednanými opatřeními. Regulérní projednávání 
činnosti se správcem stavby a jeho včasné informování o vzniklých či možných problémech 
v souvislosti s plněním Smlouvy a doporučení možných řešení. Zpracování veškerých 
nezbytných správcem stavby vyžádaných zpráv o stavu postupu výstavby či kvalitě prací a 
prognózách čerpání nákladů.

20) Projednávaní prací s organizacemi účastnícími se výstavby nebo výstavbou dotčenými, 
vyřizování připomínek a stížností obecních úřadů a občanů dotčených stavbou. Závažnější 
problémy řešit v součinnosti se správcem stavby. Stížnosti musí být vyřízeny v termínech 
dle příslušné interní směrnice objednatele.

21) Při převzetí ucelených prací, úseku nebo objektu -  posouzení schopnosti sloužit účelu, 
kompletnosti dokumentace zhotovitele stavby, souladu se smlouvou o dílo na zhotovení 
stavby, dostatečnosti prokázání kvality prací. Kompletace veškerých podkladů a dokladů 
zhotovitele stavby a konzultanta, jejich předání správci stavby k dalšímu řízení 
(kolaudačnímu či jinému).

22) Zajištění, kontrola, doplnění a kompletace veškerých podkladů a dokumentace skutečného 
provedení díla (vč. mostních listů, DZZZJ, SZZZJ, určených podkladů pro vyvedení stavby 
majetkovému správci silnice a pro aktualizaci údajů v silniční síti silniční databankou, vč. 
podkladů pro zpracování smluv o převodu práva hospodaření jednotlivých objektů stavby 
správcům a budoucím uživatelům), jejich předání správci stavby k dalšímu řízení.

23) Předávání pozemků dočasných záborů jednotlivým vlastníkům v součinnosti 
se zhotovitelem stavby na základě informací správce stavby o uzavřených smlouvách 
s vlastníky,

24) Administrativa výkonu stavebního dozoru -  zajištění jasného přehledu o průběhu a stavu 
provádění díla a splnění požadavků vyplývajících z právních a technických předpisů. 
Vedení veškeré související agendy a evidence, včetně evidence zachycující monitoring 
provedených prací, požadavků, pohledávek (skutečně provedené práce a potvrzené platby, 
podklady pro úpravu cen, požadavky zhotovitele stavby na jiné platby, zadržené platby, 
platby požadované na zhotoviteli stavby objednatelem aj.), evidence sporů a evidence 
dokončených, převzatých a kolaudovaných objektů, záruční doby, odstraňování vad 
a nedodělků (po dobu trvání této Smlouvy). Řádná archivace dokumentů.



25) Součinnost při odstraňování vad a nedodělků zhotovitelem stavby po dobu trvání této 
Smlouvy.

26) Informační povinnost konzultanta ve vztahu k správci stavby o všech skutečnostech 
a termínech souvisejících s výkonem běžných služeb rozhodných pro plnění této Smlouvy.

Minimální povinné vybavení Konzultanta:
Konzultant je povinen zajistit, aby specialisté určení pro plnění Smlouvy disponovali veškerým 
potřebným vybavením, tj. měli k dispozici
- Hardwarové a softwarové vybavení minimálně v rozsahu:

- Datový sklad
- Dataprojektor (alespoň 1 kus)
- Internetové připojení
- WIFI
- Zásuvky v počtu minimálně 6 kusů pro potřeby sítě
- alespoň 6 kusů PC (např. notebook) se softwarovým vybavením (min, ASPE, Office)
- alespoň 2 tiskárny umožňující tisk ve formátu A3 a skenování (jednu pro běžný provoz 

a druhou záložní).
- Měřící přístroje
- Dopravní prostředky v rozsahu: minimálně 4 osobní automobily
- Prostředky BOZP dle požadavků obecně závazných předpisů
- Ubytovací a kancelářské prostory včetně vybavení a provozu

Konzultant je dále povinen zajistit:
- Vyhotovení aplikace umožňující kompatibilitu výstupů s formátem ,XC4 v rozsahu 

definovaném příslušnými směrnicemi Objednatele.
- Zpřístupnění datového úložiště TDS Objednateli.
- Informační podporu Objednatele v rozsahu používaných systémů na TDS.

Podmínky práce s prostředky IT na TDS:
- Konzultant je povinen zajistit napojení IT infrastruktury Konzultanta na 

stávající technickou infrastrukturu sítě Objednatele a/nebo Správce stavby 
s využitím veřejné sítě.

- Konzultant je povinen zajistit správu IT prostředků používaných na TDS 
v součinnosti s osobami pověřenými Objednatelem.

- Konzultant je povinen zajistit rutinní správu a údržbu prostředků IT 
používaných na TDS.

- Konzultant je povinen zajistit zabezpečení e-mailové komunikace dle pravidel 
stanovených Objednatelem (např. domény).

- Pracovníci Konzultanta jsou povinni řídit se pravidly práce s prostředky IT 
stanovenými Objednatelem.

Náklady na minimální povinné vybavení Konzultanta budou zahrnuty rovnoměrně 
v denních sazbách jednotlivých pracovníků Konzultanta, tj. nebudou účtovány zvlášť.

Činnosti konzultanta jakožto UOZI-O

Konzultant jakožto úředně oprávněný zeměměřický inženýr Objednatele (ÚOZI-O) zastupuje 
Objednatele ve všech věcech týkajících se geodetické činnosti investora (Objednatele) ve fázi 
přípravy realizace Díla, při její realizaci a závěrečném vyhodnocení Díla.



Základními povinnostmi ÚOZI-O ie zejména

a) řádně plnit tuto Smlouvu,
b) dodržovat obecně závazné předpisy.

c) dodržovat pokyny příslušného specialisty Objednatele,
d) spolupracovat s

1. hlavním inženýrem realizace (HIR), popř. Správcem stavby nebo dalšími osobami 
určenými Objednatelem nebo Správcem stavby, zejména s geodety Objednatele,

2. úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem projektanta AD a RDS (ÚOZ1-P),
3. hlavním úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem zhotovitele Díla (ÚOZI-Z),

e) zúčastňovat se kontrolních dnů kvality a kontrolních dnů Díla,
f) na vyzvání se zúčastnit

1. koordinačních porad zhotovitele Díla
2, výrobních výborů

Činnost IJOZI-O se řídí zejména těmito předpisy
a) zákon č, 200/1994 Sb,, o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů 

souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů,

b) vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně 
a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů,

c) zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), v platném znění
d) vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), v platném znění,

e) zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů,

f) zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,

g) vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů,

h) směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací - MD-OI - č. j. 101/07-910-IPK/l 
ze dne 29. 3.2007 s účinností od 1. února 2007, včetně Dodatku č. 1 MD-OSI, č. j. 998/09- 
910-IPK/l ze dne 17. 12. 2009, s účinností od 1. ledna 2010 a dalších platných dodatků,

i) technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací MD-Oí, 
č, j. 653/07-910-IPK/1 ze dne 6, 8. 2007, s účinností od 1. září 2007, v platném znění,

j) Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací -  Metodický pokyn MD ČR,
k) datové předpisy B2, C l, C2 a C3 Objednatele, v platném znění,

l) zákon č. 61/3988 Sb., o hornické činností, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění 
pozdějších předpisů.

Činnost ÚOZI-O před realizací Díla



(1) K termínu předání staveniště ÚOZÍ-O pečlivě prostuduje dokumenty Díla, a pokud je v 
předstihu ze strany Objednatele vybudována základní vytyčovací síť v souladu 
s povinnostmi z TKP 1, převezme ji na základě předávacího protokolu a provede 
kontrolu stabilizace i signalizace.

(2) U mostních a tunelových objektů s vybudovanými mikrosítěmi bez korekcí, provede 
kontrolu stabilizace a signalizace dle PD a kontrolně zaměří.

(3) Vytyčení obvodu staveniště provede v rozsahu obvodu Díla (trvalého i dočasného 
záboru),

(4) ÚOZI -O se účastní předání staveniště a za účasti pověřených pracovníků Objednatele 
předá protokolárně ÚOZI-Z základní vytyčovací síť i s výsledky své kontroly a obvod 
Díla.

K těmto činnostem obdrží od Objednatele vybrané dokumentace dle TKP 1 čl. 1.6.3.1 (obecně 
součásti ZDS):

a) geodetické podklady pro projektovou činnost zpracované dle předpisu Objednatele 
B2/C1;

b) projekt či protokol o vyhotovení základní vytyčovací sítě připojené na státní závazný 
systém (S-JTSK, Bpv.) vč. protokolů;

c) seznam zřízených bodů pro mapování, které byly použity pro projektování a mohou být 
využity při vytyčovacích, kontrolních, ověřovacích a dokumentačních činnostech;

d) tabelogram hlavní trasy;

e) Geodetickou část PDPS a vytyčovací výkresy Díla a jednotlivých objektů;

f) vytyčovací výkresy trvalého a dočasného záboru - obvod staveniště;
g) záborový elaborát Díla.

Činnost ÚOZI-O v průběhu realizace Díla

(1) ÚOZI-O obdrží přístup ke kompletní zadávací dokumentaci stavby i k digitální verzi 
zpracované dle předpisu Objednatele C2.. Další potřebné přílohy či dokumenty ke své činnosti 
obdrží Konzultant od Objednatele na vyžádání.

(2) V průběhu výstavby ÚOZI-O provádí kontrolní činnost dle požadavků TDS nebo Správce 
stavby. Výsledky své činnosti bezodkladně předává formou předávacích protokolů TDS. Na 
vyžádání provádí kontrolní měření a doplnění bodů primární i sekundárních sítí.
Pod kontrolní činnost ÚOZI-O spadá i kontrolní činnost geodetických procesů v rámci 
automatického řízení a navádění stavebních strojů, především s ohledem na dodržení 
předepsaných odchylek.

(3) ÚOZI-O provádí kontrolní měření stavebních objektů, kontrolu polohy a výšky všech 
charakteristických částí stavebních objektů (základů, konstrukčních vrstev, tvaru a polohy 
nadzemních konstrukcí, tvaru a polohy tunelových konstrukcí - primární a sekundární 
obezdívka, kontrola průjezdného profilu - a kontroly kubatur. Při této činnosti se řídí pokyny 
TDS. Vyhodnocuje po geodetické stránce výsledky kontrolních měření. Kontrolní činnost je 
většinou prováděna v rozsahu min. 20% měřitelných jevů.



(4) Výsledky kontrolního měření v digitální a klasické formě ÚOZI-O neodkladně předává 
TDS a Objednateli. TDS a zhotovitel Díla si podle možnosti zajistí posouzení dosažených 
odchylek u autorského dozoru projektanta (ADP).
(5) Dle požadavků TDS nebo Objednatele, ÚOZI-O kontroluje činnosti ÚOZI-Z a geodeta 
GTM. Průběžně v průběhu výstavby přebírá od ÚOZI-Z geodetickou dokumentaci zaměření 
skutečného provedení (GDSP).

(6) ÚOZI-O průběžně provádí souborné zpracování GDSP. Zpracování GDSP provádí 
v souladu s předpisem Objednatele B2/C1 pro tvorbu digitální základní mapy komunikací 
(ZMK). Podrobnosti zpracování GDSP konzultuje s Objednatelem.
(7) ÚOZI-O odsouhlasuje projekt na vybudování mikrosítí a dohlíží na realizaci. Případně 
konzultuje s odborníky Objednatele.

(8) ÚOZI-O navrhuje progresivní a účelné metody pro kontrolní měření, tvorbu a údržbu ZMK 
v průběhu a po dokončení realizace Díla.

Činnost ÚOZI-O po uvedení Díla do provozu (závěrečné vyhodnocení Díla)

(1) Tvorba geometrických plánů (GP) probíhá dle těchto zásad. Pokud není tvorba 
geometrických plánu v ZDS (ZTKP) určena jako povinnost zhotovitele Díla, jedná se o 
povinnost ÚOZI-O:

a) Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby (GDSPS) SO včetně zákresu 
vlastnických hranic z KN musí být ze strany zhotovitele Díla odevzdána ke kontrole ÚOZI- 
O z důvodu přesahu záborů před termínem přejímky SO. V případě potřeby svolá a 
moderuje ÚOZI-O rozhraničující komisi,

b) geometrické plány pro oddělení pozemků následným správcům či pro potřeby Díla se 
vyhotovují tak, že

1. rozhraničovací komise ve složení ÚOZI-O, ÚOZI-Z, pověření pracovníci Objednatele, 
hlavní inženýr realizace a pozvaní nabyvatelé objektů odsouhlasí v terénu nově vzniklou 
majetkovou hranici,

2 o průběhu vyšetřené hranice ÚOZI-O vyhotoví protokol, který podepíší všichni 
účastníci jednání a připraví v součinnosti s ÚOZI-Z všechny potřebné doklady dle platných 
norem Objednatele,

3. ÚOZI-Z provede v rámci tvorby GP omezníkování nově vyšetřených majetkových 
hranic mezi Objednatelem a sousedními nabyvateli a vyhotoví nové GP s členěním na 
objekty,

4. hotové GP přebírá pověřený pracovník Objednatele (pro potřeby ZMK a 
majetkoprávního oddělení Objednatele).

(2) Tvorba ZMK-2D a ZMK-3D probíhá dle předpisu Objednatele B2/C1 a těchto zásad:
a) na základě GDSP (dle předpisu Objednatele B2/C1) zpracované ÚOZI-Z vyhotovuje 

ÚOZI-O průběžně ZMK, včetně zapracování nových GP do mapy katastru nemovitostí 
(KN) a údržby databáze KN pro TDS,

b) pro mosty a zdi je dále zpracovávána ÚOZI-Z dokumentace GDSP ZMK-3D,



c) chybějící dokumentaci potřebnou pro celkovou tvorbu ZMK si ÚOZI-O písemně vyžádá 
prostřednictvím TDS u ÚOZI-Z, případně koordinátora,

d) hotovou a zkontrolovanou ZMK předává lx na vhodném datovém nosiči (CD/DVD) a 2x 
v barevném tisku, včetně příloh dle přepisu B2/C1 Objednateli; současně předává na 
datovém nosiči GDSPS od ÚOZI-Z po jednotlivých objektech seřazenou do adresářové 
struktury dle SO.

Rozsah vvkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále 
ien ..BOZP“l

Součástí předmětu Smlouvy je i zajištění výkonu koordinátora BOZP na staveništi, při 
přípravě Díla a ve fázi jeho realizace dle zákona č. 309/2006 Sb,, kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), 
v platném znění (dále jen „zákon BOZP“ a „výkon činnosti koordinátora BOZP“).

Přípravná část k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:

- převzetí, kontrola a dopracování „Plánu BOZP Díla“ pro realizaci Díla;

- vypracování nebo aktualizace přehledu obecně závazných předpisů k realizaci 
Díla a informace o rizicích, které se mohou při realizaci Díla vyskytnout;

- zabezpečit, aby Plán BOZP Díla obsahoval podrobnosti o místních a provozních 
podmínkách, údaje, informace a postupy, které se mohou při realizaci Díla 
vyskytnout;

- vypracování a zaslání Oznámení o zahájení prací na Oblastní inspektorát práce 
(OIP).

Při provádění činnosti koordinátora BOZP Díla dle zákona o BOZP je Konzultant povinen:

- zajistit seznámení všech zhotovitelů Díla s Plánem BOZP Díla a s riziky a 
opatřeními k jejich eliminaci;

- zpracovat, předat, upravovat a aktualizovat Plán BOZP Díla a působit na jeho 
dodržování a na to, aby všichni zhotovitelé Díla realizovali potřebná opatření k 
zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví;

- kontrolovat informovanost všech zhotovitelů Díla o bezpečnostních 
a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací, 
a o příslušných opatřeních k minimalizaci rizik;

- upozorňovat prokazatelným způsobem zhotovitele Díla na nedostatky 
v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné při 
realizaci Díla, vyžadovat zjednání nápravy a k tomu navrhovat přiměřená 
technická a organizační opatření;

- oznamovat Objednateli nedostatky v uplatňování požadavků na zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví nebyla-li zhotovitelem Díla neprodleně přijata 
přiměřená opatření ke zjednání nápravy;

- sledovat realizaci nápravných opatření a v případě neplnění prokazatelným 
způsobem vyžadovat na zhotoviteli Díla jejich plnění. V případě opakování 
stejných nedostatků navrhnout uplatnění sankčních opatření;



- zúčastňovat se stanovených kontrolních dní Díla a navrhnout termíny 
kontrolních dní k problematice BOZP, Plánu BOZP Díla atp. Projednávat 
součinnost zhotovitelů Díla z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, kontrolovat 
vedení dokumentace BOZP Díla a dosažené výsledky;

- vykonávat a koordinovat kontrolu dodržování zásad, pravidel a požadavků 
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany zajišťovaných 
zhotoviteli Díla a vést o tom záznamy;

- provádět kontrolu dokumentace systémů managementu BOZP související se 
stavební činností a postupem prací podle realizační dokumentace;

provádět další činnosti stanovené prováděcím právním předpisem k zákonu o BOZP.

Dále konzultant poskytne technickou pomoc v rozsahu

a) Výkon inženýrské činnosti v rámci vyvedení stavebních objektů stavby.
b) Kontrola závěrečné faktury.

Technická pomoc spočívá v kontrole závěrečné faktury dle výkazů výměr prací 
adie schválených smluvních dohod a smluvních dodatků stavby dle podkladů 
předaných zadavatelem. Jedná se o kompletní Souhrn smluvních dohod včetně 
všech dodatků a změn během výstavby, schválených oprávněnou osobou.

c) Technická pomoc v rámci přejímacích řízení a technických prohlídek. V rámci této 
činnosti zhotovitel zajistí vypracování stanoviska vedoucího technické dozorčí 
správy. Technická pomoc je vykonávána dle potřeb zadavatele. Součástí prací je 
rovněž vyhotovení expertních posudků dle potřeb zadavatele.

d) Předávání pozemků dočasného záboru.
Technická pomoc spočívá v přípravě podkladů pro předání pozemků dočasného 
záboru stavby, účastí na prohlídkách pozemků, účasti najednání s majiteli pozemků 
a přípravě návrhů předávacích protokolů a smluvních dohod v případě potřeby.

e) Kolaudace stavebních objektů.
Technická pomoc spočívá v přípravě a shromažďování dokladů pro kolaudaci. 
Zadavatel poskytne přístup do archivu, kde jsou uloženy doklady z přejímacích 
řízení, Pokud bude třeba vyhotovit kopie dokladů potřebných pro kolaudaci, budou 
náklady uhrazeny zadavatelem.

f) Zajištění zpracování datového skladu ve formátu ASPE a jeho aktualizace dle změn 
během výstavby (dále jen ,,ZBV“) a příslušných jednacích řízení bez uveřejnění (dále 
jen „JŘBU) a fakturace.

_ v  V r  r  V y

ROZPIS SLUŽEB SLOUŽÍCÍ K NACENENI

Konzultant se zavazuje poskytovat objednateli služby dle této Smlouvy za níže uvedené denní 
sazby jednotlivých pracovníků konzultanta. Za odpracovaný den se považuje den, ve kterém 
bylo konkrétním pracovníkem odpracováno 8 celých hodin bez ohledu na rozvržení pracovní 
doby a na to, zda se jedná o pracovní den či nikoliv.



Počet dní celkem či jiné údaje týkající se odhadovaného rozsahu služeb, jsou stanoveny pouze 
pro potřeby výpočtu nabídkové ceny v rámci zadávacího řízení na uzavření této Smlouvy. 
Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že objednatel bude konzultantovi hradit cenu 
za poskytované služby pouze dle skutečného počtu odpracovaných dní, a to na základě denních 
sazeb jednotlivých pracovníků konzultanta, uvedených níže, a v souladu s přílohou C 
Zvláštních obchodních podmínek. Smluvní strany dále berou na vědomí a souhlasí stím, 
že rozdíl mezi odhadovaným a skutečným rozsahem služeb nemá žádný vliv na výši denních 
sazeb jednotlivých pracovníků konzultanta.

Denní sazby jednotlivých pracovníků konzultanta jsou závazné po celou dobu plnění Smlouvy 
a pokrývají všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné k řádnému 
poskytnutí služeb podle Smlouvy. Konzultant tak není oprávněn požadovat samostatně 
ani úhradu nákladů za čas strávený dopravou na místo plnění, neboť tyto náklady jsou 
již zahrnuty v denních sazbách. Objednatel upozorňuje, že denní sazba může být snížena 
v případě uvedeném v čl. 27.1.3. VOP.

Denní sazby jednotlivých pracovníků konzultanta jsou stanoveny v Kč bez DPH.

S lu žb a  - fu n kce p o če t počet dní P o če t d n í
D e n n í
s a z b a C ena

m ěsíců v měsíci ce lkem Kč

A ) Tým  a s is ten ta  s p rá v c e  s ta v b y  :

Asistent specialista pro pozem ní 
komunikace (včetně propustků) 37 21

777
... ​........... 

​. . ..
... ​....... ​........... 

​....

Asistent specialista pro m ostní 
objekty betonové, ostatní a  zdi 37 21

777
... ​........... 

​. . ..
... ​....... ​........... 

​....

Pom ocný pracovník správce stavby  
pro administrativní práce 37 8

296
... ​........... 

​. . ..
... ​....... ​........... 

​....

s p e c ia lis té :

Pom ocný pracovník správce stavby  
pro kontrolu rozpočtů 37 4

148
... ​....... ​.... 

​. ...
....... ​............ ​. . . .

koordinátor B O ZP 36 10 360
... ​....... ​.... 

​....
... ​....... ​........... 

​....

0

A) T ým  a s is ten ta  s p rá v c e  s ta v b y  -
ce lkem  q

C E L K E M
..... ​....... ​........... 

​....

0

B) T e c h n ic k á  d o zo rč í s p rá v a  :c “ ) o

Asistent specialista geotechnika 36 14 504
... ​........... 

​....
... ​....... ​........... 

​....

Asistent specialista trubní vedení 36 10 360
... ​. . ..... ​.... 

​. ...
... ​....... ​........... 

​....

Asistent specialista geodet Ú O Z I 36 7 252
... ​. . . . . . ​. . . .  

​. ...
... ​....... ​........... 

​....

Asistent specialista pro přejím ku  
ocelových konstrukcí 36 4

144
... ​........... 

​....
....... ​............ ​. . . .

Asistent specialista P KO 36 3 108
... ​........... 

​....
....... ​............ ​. . . .



A sis ten t specia lis ta  tu n e lá ř 36 7 252

A s is ten t spec ia lis ta  e ko d o zo r 36 4 144 ■ "S l
P om ocný p racovn ík  sp rávce  s ta vb y  

pro  kontro lu  jakosti 36 21
756

B) Technická dozorčí správa - 
celkem: CELKEM

A) Tým zástupce správce stavby - celkem: CELKEM

B) Technická dozorčí správa - celkem: CELKEM

Celkem (bez DPH):

Výkon stavebního dozoru a asistenta správce stavby se bude řídit:
Příslušnými ustanoveními Smlouvy o dílo na zhotovení stavby, VOP a ZOP
Konzultant/personál konzultanta není zmocněn při uplatňování pravomocí, nebo plnění 

povinností obsažených ve smlouvě mezi objednatelem a třetí stranou upravovat jakékoliv 
povinnosti třetí strany, pakliže tak není výslovně stanoveno v této Smlouvě.

Podpis:
Jednatel

řádně oprávněn podepsat nabídku jménem či v zastoupení IBR Consulting, s.r.o., vedoucí 
společník ACZ -  SGS -  IBR_TDI

Datum: 26. 9. 2016 ■■ • srroo, ryos-;ň
#
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Příloha B

PERSONÁL, VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY 
OD TŘETÍCH STRAN POSKYTOVANÉ OBJEDNATELEM

Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran poskytované objednatelem,

1. Personál
1.1 Personál konzultanta

Personál určený konzultantem k provádění služeb je uveden v Příloze A.

Konzultant/personál konzultanta je oprávněn při uplatňování pravomocí, nebo plnění
povinností obsažených ve smlouvě mezi objednatelem a třetí stranou rozhodovat v souladu
s Přílohou A.

1.2 Personál objednatele
Objednatel na své náklady neposkytne žádný personál.

2. Podklady, vybavení a zařízení
2.1 Dokumentace poskytnutá objednatelem

Objednatel poskytne konzultantovi bezplatně před zahájením jeho činnosti následující
dokumentaci:
- DSP a ZDS (VD-ZDS a/nebo PDPS) - 1 paré
- Kopie pravomocných stavebních povolení - 2 paré
- Zadávací dokumentaci na zadání realizace předmětné stavby (nad rámec ostatní 

předávané dokumentace - technické podmínky: TKP a ZTKP, soupis prací 
a dokumentaci stavby: podrobný inženýrsko-geologický průzkum a ostatní dosažitelné, 
veškerá stavební povolení nadanou stavbu, veškerá vyjádření úřadů, stanovisko 
k hodnocení vlivu stavby na životní prostředí a související vyjádření, speciální 
relevantní dokumenty pokud jsou -  popílek, recyklace apod.) -1 paré

- Kopie příslušných částí Smlouvy o dílo na zhotovení stavby (zejména Všeobecné 
obchodní podmínky stavby, Zvláštní obchodní podmínky stavby), nabídku zhotovitele 
stavby, vč. oceněného soupisu prací -1 paré

- Dokumentaci pro realizaci činností ÚOZI-O, uvedenou v příloze A -  Rozsahu služeb - 
2 paré

2.2 Vybavení a zařízení poskytnutá objednatelem
Objednatel konzultantovi neposkytne žádné vybavení a zařízení potřebné pro provádění
služeb.

3. Služby od třetích stran
Objednatel na své náklady zajistí služby akreditovaných laboratoří v případě prokazatelně 
nezbytných dodatečných zkoušek pro ověření kvality prací a dále služby nespadající do 
kompetence konzultanta, jejichž nezbytnost vyplyne z průběhu realizace stavby.



Příloha C

ÚHRADY A PLATBY
Platby a platební podmínky
Objednatel bude konzultantovi hradit cenu za poskytované služby dle skutečného počtu 
odpracovaných dní, a to na základě denních sazeb jednotlivých pracovníků konzultanta, 
uvedených v příloze A Zvláštních obchodních podmínek.

Za odpracovaný den se považuje den, ve kterém bylo konkrétním pracovníkem odpracováno 
8 celých hodin, bez ohledu na rozvržení pracovní doby a na to, zda se jedná o pracovní den 
či nikoliv. Pakliže v některém dni pracovník neodpracoval celých 8 hodin, lze tyto odpracované 
hodiny za účelem fakturace sečíst s hodinami odpracovanými v jiný den či v jiných dnech, 
Cena za poskytované služby bude v takovém případě konzultantem fakturována až po dosažení 
součtu 8 celých hodin. Sčítání odpracovaných hodin v rámci dvou či více dní je konzultant 
povinen přehledně vyznačit v evidenci odpracované doby a ve faktuře -  daňovém dokladu (viz 
níže).

1. Z á lohy nebudou objednatelem poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použiti 
§ 2611 Občanského zákoníku.

2. Termíny plateb, dloba splatnosti
Fakturace: bude prováděna měsíčně zpětně. Poskytované služby (odpracovaná doba) 
budou oceňovány denními sazbami příslušných pracovníků konzultanta. Odpracovanou 
dobu a případné výdaje (pakliže na ně má dle této Smlouvy nárok) eviduje konzultant 
a tato evidence, schválená objednatelem, je podmínkou vystavení a následně i součástí 
měsíční faktury konzultanta.

3. Způsob plateb:
Konzultant předá do 5 dnů po ukončení každého měsíce objednateli evidenci odpracované 
doby, která obsahuje rovněž způsob výpočtu ceny za poskytované služby, spolu se zprávou 
o postupu služeb. Objednatel tuto evidenci odpracované doby bezodkladně schválí nebo 
vznese své připomínky. Konzultant je oprávněn vystavit fakturu -  daňový doklad až po 
schválení evidence odpracované doby ze strany objednatele. Objednatelem schválená 
evidence odpracované doby je přílohou faktury -  daňového dokladu.

Faktura -  daňový doklad -  vystavená konzultantem, musí obsahovat náležitosti 
podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 
a ISPROFIN.

Faktura je splatná do 30 dní ode dne vystavení, přičemž musí být doručena nejpozději 25 
dní před její splatností na adresu objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR - Správa Ostrava, Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava

Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která 
neobsahuje náležitosti podle platných právních předpisů, nebo budou-li tyto údaje nebo 
údaje o fakturovaných částkách uvedeny chybně (např. odlišně od objednatelem schválené 
evidence odpracované doby). Konzultant je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu 
opravit nebo nově vyhotovit.



Peněžitý závazek placený prostřednictvím banky je splněn odepsáním částky z účtu 
objednatele.

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední den kalendářního měsíce, za který 
je odměna za služby konzultanta účtována.

4. Úprava cen v důsledku inflace
Nebude prováděna

5. DPH -  Bude připočtena dle platných právních předpisů.
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FORMULAR 1.4
ZADÁNÍ ČÁSTI SLUŽEB

Společnost: IBR Consulting, s. r.o,,
se sídlem: Sokolovská 352/215,190 00 Praha 9 -  Vysočany,
IČO: 25023446,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 235748,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby vyhlášenou Ředitelstvím silnic a 
dálnic ČR (dále jen ..uchazeč”!, tímto v souladu s příslušnými ustanoveními nabídky specifikuje v 
níže uvedené tabulce rozsah služeb, které v souladu se Smlouvou o poskytování služeb zamýšlí 
zadat subdodavatelům:

Služby zadávané 
subdodavateli

Obchodní firma a sídlo 
subdodavatele

% hodnoty 
poddodávky 
z přijaté ceny

Předpokládné věcné plnění 
subdodavatele v rámci této veřejné 

zakázky (uvést detaily)

Asistent specialista 
geodet ÚOZI

HRDLIČKA spol.s r.o,
nám. 9. května 45,266 01 

Tetín
2,5 % Činnost asistenta specialisty geodeta 

ÚOZI

Asistent specialista 
pro přejímku 

ocelových 
konstrukcí

KONTROL SERVIS s.r.o.
Maxima Gorkého 364, 
Místek, 738 01 Frýdek- 

Mistek

1,0 % Činnost asistenta specialisty pro 
přejímku ocelových konstrukcí

Asistent specialista 
PKO

KONTROL SERVIS s.r.o.
Maxima Gorkého 364, 
Místek, 738 01 Frýdek- 

Místek

1,0%
Činnost asistenta specialisty 

protikorozní ochrany

Asistent specialista 
tunelář

Valbek, spol. s r.o.

Vaňurova 505/17 
460 01 Liberec

2,5 % Činnost asistenta specialisty tuneláře

Asistent specialista 
ekodozor

Ecologjcal Consulting a.s.
Olomouc -  Lazce, Na 

Střelnici 343/48
1,0% Činnost asistenta specialisty ekodozora

CFXKEM % 8%

Shora uvedení subdodavatelé se uchazeči zavázali ke spolupráci a provedení stanoveného 
rozsahu služeb.

Uchazeč bere na vědomí a potvrzuje, že jím zvolení subdodavatelé a jejich procentuální podíl 
na poskytování služeb se nebudou měnit bez výslovného písemného souhlasu zadavatele 
udělovaného na žádost uchazeče pro každý konkrétní případ takovéto změny. Uchazeč bere 
na vědomí, že zadavatel je oprávněn udělení takového souhlasu odepřít, a to i bez uvedení 
důvodů.
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V Praze dne 13. 7 2016

jednatel společnosti 
IBR Consulting, s.r.o.
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DÍL 2, ČÁST 4 
FORMULÁŘ 1.4 

ZADÁNÍ ČÁSTI SLUŽEB
Společnost ARCADIS CZ a.s.,
se sídlem: Geologická 988/4,152 00 Praha 5,
IČO: 41192168,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 992,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby vyhlášenou Ředitelstvím silnic a 
dálnic ČR (dále jen ..uchazeči, tímto v souladu s příslušnými ustanoveními nabídky specifikuje v 
níže uvedené tabulce rozsah služeb, které v souladu se Smlouvou o poskytování služeb zamýšlí 
zadat subdodavatelům:

Služby zadávané 
subdodavateli

Obchodní firma a sídlo 
subdodavatele

% hodnoty 
poddodávky 
z přijaté ceny

Předpokládné věcné plnění 
subdodavatele v rámci této veřejné 

zakázky (uvést detaily)

Brněnské komunikce a.s. 
IČ 60733908

Renneská třída 787/1 a, Brno 
PSČ 639 00

0%
S ohledem na složení týmu z rozpočtu 

nebude v této zakázce tento 
subdodavatel využit.

CELKEM % 0%

Shora uvedení subdodavatelé se uchazeči zavázali ke spolupráci a provedení stanoveného 
rozsahu služeb.

Uchazeč bere na vědomí a potvrzuje, že jím zvolení subdodavatelé a jejich procentuální podíl 
na poskytování služeb se nebudou měnit bez výslovného písemného souhlasu zadavatele 
udělovaného na žádost uchazeče pro každý konkrétní případ takovéto změny. Uchazeč bere 
na vědomí, že zadavatel je oprávněn udělení takového souhlasu odepřít, a to i bez uvedení 
důvodů.

V Praze dne 8. července 2016

ARC a l u s  c z , a.s.

obchodní manažer 
na základě plné moci

AlVW YJjfK-,

obchodní manažer 
na základě plné moci



DÍL 2, ČÁST 4 
FORMULÁŘ 1.4 

ZADÁNÍ ČÁSTI SLUŽEB

Společnost SGS Czech Republic, s.r.o., společník ACZ- SGS IBR_TDI 
se sídlem: K Hájům 1233/2, PSČ 155 00 Praha 5,
IČO: 48589142,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 18205,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby vyhlášenou Ředitelstvím silnic a 
dálnic ČR (dále jen ..uchazeč**), tímto v souladu s příslušnými ustanoveními nabídky specifikuje v 
níže uvedené tabulce rozsah služeb, které v souladu se Smlouvou o poskytování služeb zamýšlí 
zadat subdodavatelům:

Služby zadávané 
subdodavateli

Obchodní firma a sídlo 
subdodavatele

% hodnoty 
poddodávky 

7. přijaté ceny

Předpokládné věcné plnění 
subdodavatele v rámci této veřejné 

zakázky (uvést detaily)

XXX XXX XXX XXX

XXX XXX XXX XXX

XXX XXX XXX XXX

XXX XXX XXX XXX

CELKEM % XXX

Shora uvedení subdodavatelé se uchazeči zavázali ke spolupráci a provedení stanoveného 
rozsahu služeb.

Uchazeč bere na vědomí a potvrzuje, že jím zvolení subdodavatelé a jejich procentuální podíl 
na poskytování služeb se nebudou měnit bez výslovného písemného souhlasu zadavatele 
udělovaného na žádost uchazeče pro každý konkrétní případ takovéto změny. Uchazeč bere 
na vědomí, že zadavatel je oprávněn údělem' takového souhlasu odepřít, a to i bez uvedení 
důvodů.

V Praze dne 12.7.2016

jednatp.u.sii.s Úzech Republic, s.r.o.

SGS Czech Republic, s.r.o 
155 00 Praha 5, K Hájům 1233/2

©  !č 40589241
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DÍL 2, ČÁST 4 
FORMULÁŘ 1.5

ÚDAJE O SESKUPENÍ OSOB 
PODÁVAJÍCÍCH NABÍDKU SPOLEČNĚ

Obchodní firma vedoucího účastníka: IBR Consulting, s.r.o.

Sídlo vedoucího účastníka: Sokolovská 352/215,190 00 Praha 9 
IČO: 25023446 DIČ: CZ25023446
Zápis v obchodním rejstříku: vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 235748 
Telefon / Fax +420 234 256 212

Zastoupení vedoucího účastníka v České republice (v případě zahraničního vedoucího 
účastníka, který nepodniká v České republice prostřednictvím své organizační složky): 
netýká se, organizační složka v ČR je IBR Consulting, s.r.o.
Sídlo zastoupení vedoucího účastníka v České republice: Sokolovská 352/215, 190 00 
Praha 9
Telefon / Fax +420 234 256 212

Obchodní firmy ostatních osob podávajících společnou nabídku
i) Arcadis CZ, a.s., Geologická 4/988, Praha 5,152 00, společník
ii) SGS Czech Republic, s.r.o., K. Hájům 1233/2, Praha 5,155 00, společník

Název seskupení, pod kterým účastnící podávají společnou nabídku: 
společnost ACZ -  SGS -  IBR_TDI

Smlouva výslovně uvádějící, že všichni účastníci, kteří podali společně nabídku, budou 
vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých souvislosti 
s veřejnou zakázkou, která je předmětem tohoto zadávacího řízem, zavázáni společně 
a nerozdílně („Smlouva")

i) Datum uzavření: 3. 8. 2015
ii) Místo: Praha
iii) Příloha -  Smlouva
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U.řůC A nM

Předpokládaný podíl jednotlivých účastníků, kteří podali společnou nabídku, na realizaci 
zakázky (v %) s uvedením druhu služeb, které budou provedeny každým z nich

IBR Consulting, s.r.o., 36 %
asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků) 
asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdí

- pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu rozpočtů
- asistent specialista geodet ÚOZI

asistent specialista pro přejímku ocelových konstrukcí
- asistent specialista PKO
- asistent specialista tunelář
- asistent specialista ekodozor

Arcadis CZ, a.s., 32 %
• pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce 

asistent specialista geotechnika

SGS Czech Republic, s.r.o., 32 %
- koordinátor BOZP
- asistent specialista trubní vedení
- pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu jakosti

V Praze dne 13. 7. 2016

jednatel společnosti 
IBR Consulting, s.r.o.



SMLOUVA O SPOLEČNOST

mezi

ARCADIS CZ &s«s»

s.

SGS Časech Mepolbllc,

IBM CoíMIlltlilgy S,B'ViD,

uzavřená dne 3. srpna 20] 5



SMLOUVA O SPOLEČNOSTI

Smluvní straay

Á.ftCÁBIS CZ fi.s., se gidlem Praha 5, Geologická 4 čp, 988, PSČ 152 00, Česká republika, ÍČ 
41)92168, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 992, 
jednající, .....................​............... předsedou představenstva společně s .......​................​............... 
č 1 enem předala ve jí štva

(dále jen „ACZ" nebo „Vedoucí společník") 

a

SGS Czeeít Repttldic, s<r.o., se sídlem Praha 5, K Hájům í233/2, PSČ 15500, Česká republika, !C 
4858924), zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, violka 
18205, jednající ...........​...........​................... jednatelem

(dále jen „SCJS" nebo „Další společník'*)

a

IBS. CoRsutting, s,r,o,, se sídlem Sokolovská 352/215, Vysočany,, 190 00 Praha 9, Česká republika, 
!C 25023446. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 
235748, jednající.​.......​..................​.......​........jednatelem

(dále jen „VňíV' nebo „Další společník''}

(Smluvní stratu/ dále: íčko „lUjwle&ifiří'')

ozsvřely následující smlouvu o společnosti ve smyslu {i 2716 a násl. zákona č. 89/20 í 2 Sb.. 
občanského zákoníku a § S1 odsl. 6 zákona £. 137/2006, o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen "SmtoHva").

Článek L
Úvodní ufiÉanovffsí

1.1 Ředitelství silnic e dálnic CR , státní příspěvková organizace, se sídlem N» Pankráci 546/56, 
145 05 Praha 4, Česká republika, ÍC  65993390 (dále jen „JM irvalel"), zveřejnil ve Věstníku 
veřejných zakázek MMR C R  Oznámeni o zakázkách:

ev. 6. 5111!?, $ přesným názvem „R48 Rybí - Kycbelticc - Tpf’\
ev, c . s m  i«, s přísným náz.vem „  i/58 Příbor ■ Školnice,'! f>í‘’.

ťv. t. 5 i ! M9, s přesným názvem -J/57 Krnov. SV obdivní ■ TDK',
fc-v. t. 51 i !?(i. i; jtfcs.ijým názvem „1/11 Opavs, severní obchvd východní cosi Tí>K‘ e

ev. c. 5Í2I6!! . S presuým názvem ..R55 Otrokovice JV obd<wT TS)i“

ídíT- jen .TtiTjnv vvkf vhv'').



Článek IL 
Učei Společnosti

ÁCE, SOS i- IKK projevili zájem společně se zúčastnil zadávacích řízení na Veřejné zakázky, 
včeiné prokazování splněni kvalifikačních předpokladů,, a společně podat žádost o účast a 
nabídku na realizaci Veřejných zakázek. Za účelem podání žádosti o účast a společných 
nabídek, prokázání kvalifikačních předpokladů a možnosti realizace Veřejných zakázek se 
Společníci rozhodli založit společnost (dále jen „SpatežtKwsť').

Článek SIL 
Předmět Smlouvy

Předmětem této Smlouvy je založení Společnosti za účelem specifikovaným v ČI li. této 
Smlouvy a úprava práv a povinností Společníků této Společnosti při naplňován! jejího účelu,

Společnicí prohlašují, že se nebudou účastnit zadávacích řízení Veřejných zakázek sami, v jiné 
společnosti nebo na základě smlouvy s třetími stranami nebo jako subdodavatel třetí strany. 
Společníci dále prohlašují, že vyvinou veškerá úsilí vedoucí k včasnému a řádnému splnění 
všech podmínek obsažených v zadávacích dokumentacích (dále jen „Zil>“) Veřejných zakázek 
a doručí veškeré dokumenty nutné pro přípravu žádostí o účssí a nabídek, včetně dokumentu 
prokazujících splnění kvalifikačních předpokladů.

Každý ze společníků prokáže splněni základních kvalifikačních předpokladů d b  ěl. 3.2. ZD a 
profesního kvalifikačního předpokladu db  čí. 3.3,1. ZD. Ostatní kvalifikační předpoklady 
budou Společnici prokazovat spoíe&b podle dohody společníků o obsazení jednotlivých členů 
realizačního týmu a předloženi významných služeb, viz příloha č. ! této smlouvy.

Společníci se zavazují poskytnout včas veškerou nutnou součinnost, podporu, podklady a 
informace, které mohou býi důvodně požadovány Zadavatelem.

Společníci se dále zavazují, že v případě, že v zadávacím řízení uspějí, budou spolupracovat 
na plnění povinnosti vyplývajících z uzavřená smlouvy o dílo.

Článek IV,
Jednání Společnosti navenek

Společnost bude vykonávat činnost pod názvem; ,,ÁCZbS<iS--žBi:{,.'ri>I<< se sídlem 
Geologická 988/4, 15.2 00 Praha 5

K ovi í a k'<«i os o hou j e:
......​.............​.................obchodní manažerka ARCAD1S C‘Z a,s,
leh:.​......​......​.......mobil;.​.......​. . . ..​...... e-mail; ..........​..................................... .

Spobčnici se dohodli, že ACZ bude Vedoucím spoiedniketv;, Další společníci tímto zmocňují 
Vedoucího společníka jednat jménem Společnosti vůči Zadavateli i třetím osobám. Vedoucí 
účastník toto zmocnění přijímá.

Vedoucí společník se zavazuje činit jménem Společnosti veškeré potřebné úkony souvisejíc.! 
x Veřejnou zakázkou, zejména se zavazuje podat jménem Společnosti žádost o účast. nabídku 
a v případe óf.péchi.; podepssí se Zadavatelem smlouvu o díio. Další společníci se pro íyío 
účely zavazují poskytnout Vedoucímu společníku veškerou poiíebnoi; součinnost.



Vedoucí společník se zavazuje jednat .v,a Společníky jménem Společnosti v souladu 
s ustanoveními tálo Smlouvy a oprávněnými zájmy Společníku.

Článek V.
Oílpy věd snosí Společníků

Společníci se zavazuji, Že budou vůči Zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních 
vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, r to po 
celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících s Veřejné 
zakázky. Společnou a nerozdílnou odpovědností Společníků vůči třetím osobám však není 
dotčeno právo na regresní náhradu mezi Společníky pro případ, že povinnost porušil či škodu 
způsobil pouze některý z nich.

Vedoucí společník bude oprávněn, jednat za Další společníky a přijímat závazky a pokyny pro 
a m každého z Dalších společníků. Příjem plateb od Zadavatele a jejich distribuce mezi 
Společníky bude odpovědností Vedoucího společníku.

Všichni Společníci budou takto smluvně zavázáni po celou dobu plnění zakázky (zakázek) i 
po dobu trvání jiných závazků vyplývajících ze zakázky (zakázek), pokud budou vyzváni k 
podáni nabídky a jejich nabídka bude Zadavatelem vybrána jako nevhodnější.

Článek VL
Vzájemná práva a povinnosti Spcfe&řfcá

Ostatní vzájemná práva a povinnosti Společníků jsou upravena zvláštní dohodou; tím není 
jakkoli dotčena odpovědnost Společníku vůči Zadavateli a třetím osobám dle či. V. této 
smlouvy.

článek. VIL
Majetkové vxfstsy

K.tódý ze Společníků se zavazuje nést své náklady, které mu případně vzniknou v souvislosti 
s plněním předmětu této Smlouvy.

ČíáHeK VJIL 
ičéfííĚi Spíšícím osíi

Společnost se uzavírá na dobu určitou ode dne uzavření této Smlouvy. Společnost zaniká;

a) písemnou dohodou Společníku nebo

b) okamžikem doruč-mí oanámeni Společnosti o ío/n, že nabídka Spřileónosit nebyla 
výhrám; jako vhodná pro uzavřem smlouvy, klení je přerimčiern Veřejné zakázky nebo

ej úspěšnou rmdizyťí Veřejné zskázky i! spin čním (módltem} veškerých iáv;;:íkň Společniki; 
h Zadavatele vyplývajících ? Veřejné /fikázky.



Článek IX, 
Závěrečná ustanoveni

9.1 Právní vztahy touto Smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných 
právních předpisů České republiky.

9.2 Tato Smlouva je podepséna v osmi (8) vyhotoveních v českém jazyce, z nichž všechna mají 
povahu originálu.

93 Každý Společník obdrží jedno vyhotovení Smlouvy, a jedno bude podáno jako součást žádostí
o účast v rámci Veřejných zakázek,

9.4 Tato Smlouva je platná a účinná okamžikem podpisu oběma Společníky.

9S Veškeré změny či dodatky k této Smlouvě musí být Činěny písemně a řádně podepsdny oběma 
Společníky,

9.6 Strany prohlašují, že si text Smlouvy řádně přečetly, souhlasí s jejím obsahem, který vyjadřuje 
jejich svobodnou a opravdovou vůli, na důkaz čehož připojují oprávněné osoby Společníků 
své podpisy,

V Praze dne 3. srpna 20015
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Dodatek Č. 1 ke Smlouvě o společnosti ze dne 3.8.2015

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. ARCADIS CZ a.s.
se sídlem Praha 5, Geologická 4 ěp.988, PSČ 152 00 
IČ: 411 92 168
B 992 vedená u Městského soudu v Praze

(dále též jen jako ,,ACZ“)

a

2. SGS Czeeh Republic, s.r.o.
se sídlem Praha 5, JC Hájům 1233/2, PSČ 155 00 
IČ: 485 89 241
C 18205 vedená u Městského soudu v Praze 

(dále též jen jako ,,SGS“)

a

3. IBR Consulting, s.r.o.
se sídlem Sokolovská 352/215, Vysočany, 190 00 Praha 9 
IČ: 250 23 446
C 235748 vedená u Městského soudu v Praze 

(dále též jen jako „IBR11)

tento

dodatek č, 1 ke Smlouvě o společnosti ze dne 3.8.2015

Smluvní strany shodně konstatují, že se dohodly na změně vedoucího společníka společnosti 
ACZ-SG$-IBR_TDI, založené Smlouvou o společností uzavřené dne 3.8,2015 mezí ACZ 
coby vedoucím společníkem, SGS coby dalším společníkem a IBR coby dalším společníkem 
(dále jen „smlouva1'), a za tímto účelem smluvní strany uzavírají tento dodatek ke smlouvě, 
kterým se smlouva mění následovně,



1.1
V záhlaví smlouvy označeném jako „Smluvní strany44 se mém specifikace ACZ a IBR takto:

ARCADIS CZ a.s., se sídlem Praha 5, Geologická 4 čp. 988, PSČ 152 00, Česká republika, 
IČ 41192168, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, 
vložka 992, jednající ........​............​................předsedou představenstva společně s.​............ 
​.................. členem představenstva

(dále jen „ACZ44 nebo „Další společník44)

IBR Consulting, s.r.o., se sídlem Sokolovská 352/2015, Vysočany, 190 00 Praha 9, Česká 
republika, IČ 25023446, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl C, vložka 235748, jednající .......​...................​...............jednatelem

(dále jen „IBR“ nebo „Vedoucí společník44)1.2
Článek IV. smlouvy se mění tak, že nově zní:

Článek IV.
Jednání Společnosti navenek

4.1 Společnost bude vykonávat činnost pod názvem: „ACZ-SGS-IBR TDI44, se sídlem 
Sokolovská 352/215, Vysočany, 190 00 Praha 9

Kontaktní osobou je:
......​..........................

4.2 Společníci se dohodli, že IBR bude Vedoucím společníkem. Další společníci tímto 
zmocňují Vedoucího společníka jednat jménem Společnosti vůči Zadavateli i třetím 
osobám. Vedoucí společník toto zmocnění přijímá.

4.3 Vedoucí společník se zavazuje činit jménem Společnosti veškerá potřebná jednání 
související s Veřejnou zakázkou, zejména se zavazuje podat jménem Společnosti 
žádost o účast, nabídku a v případě úspěchu podepsat se Zadavatelem smlouvu o dílo. 
Další společníci se pro tyto účely zavazují poskytnout Vedoucímu společníku 
veškerou potřebnou součinnost,

4.4 Vedoucí společník se zavazuje jednat za Společníky jménem Společnosti v souladu 
s ustanovením této Smlouvy a oprávněnými zájmy Společníků.

Smlouvu ve znění tohoto dodatku je možno měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran; 
jiná než písemná forma je vyloučena.
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Smluvní strany si tento dodatek ke smlouvě přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho 
připojují své podpisy. Tento dodatek ke smlouvě je sepsán v osmi vyhotoveních, z nichž po 
jednom obdrží každá ze smluvních stran a pět vyhotovení je určeno pro účely veřejných 
zakázek specifikovaných v čl. I. smlouvy.

V Praze dne 30. května 2016
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