

Dodatek č. 3  
ke smlouvě o dílo č. 902/ORM/2018 ze dne 1. 6. 2018, ve znění dodatku č. 1 ze dne 27. 9. 2018 a dodatku č. 2 ze dne 12. 12. 2018 uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy 
č. 75/19-RM ze dne 24. 1. 2019 a týkající se akce:
„Cyklostezka R08 Jihlava – Pávov (průmyslová zóna – sever)“
1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Statutární město Jihlava
	se sídlem: Masarykovo nám. č. 97/1, 586 01 Jihlava
   zastoupený: Mgr. Petrem Laštovičkou, náměstkem primátorky
   IČO: 00286010
   DIČ: CZ00286010
		

1.2. Zhotovitel: ALPINE Bau CZ a.s.
         se sídlem: Jiráskova 613/13, 757 01 Valašské Meziříčí
         zápis v obchod. rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10609
zastoupený: Ing. Václavem Šafářem, prokuristou a Janem Munzarem, prokuristou
  IČO: 02604795
  DIČ: CZ02604795
         Peněžní ústav:	ČS, a.s.
         Číslo účtu: 994404-0745137001/0800

(dále společně jen „smluvní strany“ či „strany“, samostatně pak jako „smluvní strana“ či „strana“).

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.1. Zhotovitel a objednatel (dále též jako „smluvní strany“) uzavřeli dne 1. 6. 2018 smlouvu o dílo č. 902/ORM/2018, ve znění dodatku č. 1 ze dne 27. 9. 2018 a dodatku č. 2 ze dne 12. 12. 2018, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na akci „Cyklostezka R08 Jihlava – Pávov (průmyslová zóna – sever)“ (dále též jako „smlouva“). 

2.2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3, a to z důvodu provedení změn oproti původnímu předmětu díla, které vznikly v průběhu provádění prací. Provedené změny spočívají v následujícím:

· SO 134-3 Snížení hladiny vody v nalezené nepoužívané studni pomocí drenáže do přilehlé vodoteče, aby nedocházelo ke zvodnění pláně cyklostezky, která je navíc v těchto místech sanována. 
Přípočet: + 48 941,70 Kč bez DPH.


· SO 201 Provedení chrániček v římse podchodu (tubosideru) jako rezervy pro možné vedení dalších inženýrských sítí (např. optických kabelů).
Přípočet: + 9 216,- Kč bez DPH.

· SO 201 Změna způsobu zajištění stavební jámy objektu podchodu (tubosideru) pod ul. Sokolovská – změna zajištění jámy ze záporového pažení na svahovaný výkop, kdy s ohledem na změnu trasy přeložky kabelů společnosti E.ON nebylo nutné zápory provádět a vznikl prostor pro svahovaný výkop.
Odpočet: - 1 586  362,73 Kč bez DPH.

· SO 453 Zabezpečení sdělovacích kabelů společnosti CETIN (3. část) – plánovanou přeložku nebylo nutné realizovat z důvodů jiné polohy kabelů oproti předpokladu v projektu.
Odpočet: - 90 373,- Kč bez DPH.

· SO 454 Zabezpečení sdělovacích kabelů společnosti CETIN (4. část) – plánovanou přeložku nebylo nutné realizovat z důvodů jiné polohy kabelů oproti předpokladu v projektu.
Odpočet: - 84 839,- Kč bez DPH.

· SO 461 Přeložka sdělovacích kabelů společnosti T-Mobile – přeložka nebude realizována zhotovitelem stavby, ale jiným subjektem (společností První telefonní s.r.o.), který bude souhrnně zajišťovat všechny přeložky optických kabelů do kabelovodu v předmětném území.
Odpočet: - 117 503,- Kč bez DPH.
3. PŘEDMĚT DODATKU

3.1. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodnuly na následujících změnách uvedených v tomto ustanovení.

3.2. Tímto dodatkem se mění čl. 6. odstavec 6.2. smlouvy tak, že se původní text ruší a nahrazuje se tímto zněním:

„6.2. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za řádně a včasně provedené dílo:
Cena za dílo dle SOD vč. dodatků č. 1,2 bez DPH			  59 684 969,16 Kč
Dodatek č. 3
Přípočty bez DPH  						             +     58 157,70 Kč 
Odpočty bez DPH 							  - 1 879 077,73 Kč 
Celková cena dodatku č. 3 bez DPH					  - 1 820 920,03 Kč 
Cena za dílo celkem bez DPH 					  57 864 049,13 Kč

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění.“

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.

4.2. Uzavřením tohoto dodatku č. 3 se tento dodatek stává nedílnou součástí smlouvy. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, dva jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.

4.3. Tento dodatek bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy a všech jejich budoucích dodatků. Uveřejnění této smlouvy v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí Statutární město Jihlava.

4.4. Platnost tohoto dodatku nabývá dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv. 


V Jihlavě dne 28. 2. 2019              		Ve Valašském Meziříčí dne 28. 2. 2019 








……………………………………………		……………………………………………
	     Za objednatele 					         Za zhotovitele
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