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                                                                       Skartační znak/lhůta:  V/10

                                                                                DODATEK č. 5




ke smlouvě o dílo a smlouvě mandátní č. OI/SOD/1028/2013/Ti
na zhotovení dokumentace stavby a inženýrskou činnost s tím související 
	Číslo SOD zhotovitele: 2013-07
	Číslo SOD objednatele: OI/SOD/1028/2013/Ti

	A Název akce: Chomoutov – autobusová točna a zastávka
	Org: 25482


uzavřený mezi níže uvedenými stranami dle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
I. Smluvní strany

	 1. Objednatel:
	statutární město Olomouc

se sídlem: Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc

	též „mandant“
	

	IČ: 00299308
	DIČ:  CZ00299308

	Zástupce statutárního orgánu:

	- ve věcech smluvních:

	Ing. Marek Drešr, vedoucí odboru investic MMOl

	tel.: 
	
	e- mail: 

	- kontaktní osoba ve věcech technických:

	                            , vedoucí oddělení přípravy investic, odbor investic MMOl

	tel.: 
	
	e- mail: 

	                            , odborný referent oddělení přípravy investic, odbor investic MMOl 

	tel: 
	
	e-mail: 

	

	Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Olomouc,

	číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800


	2. Zhotovitel:
	HOR – invest s.r.o.
projektová činnost ve výstavbě

	též „mandatář“
	se sídlem: Tovární 1129/41a, 779 00 Olomouc

	IČ: 27779793
	DIČ: CZ27779793

	zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě

	pod sp. zn. C 51590  
	  

	   
	   
	   

	Zástupci 
	

	- ve věcech smluvních: Ing. Michal Horák

	tel.:  
	
	e-mail: 

	

	- ve věcech technických:

	Hlavní inženýr projektu:                        (autorizovaná osoba v oboru dopravní stavby, 
č. autorizace                    )

	tel.: 
	
	 e-mail: 

	

	
	
	

	

	Bankovní spojení: Komerční banka Olomouc a.s.

	č. účtu: 35-8276250277/0100


Výše uvedená smlouva o dílo a smlouva mandátní č. OI/SOD/1028/2013/Ti ze dne 10. 9. 2013 (dále jen „smlouva“) ve znění dodatků č. 1, 2, 3 a 4 k akci „Chomoutov – autobusová točna a zastávka“ se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.

Dodatkem č. 5 se tedy upravuje předmět díla – čl. III. smlouvy a současně se mění čl. V odst. 1 smlouvy a čl. V. odst. 1 Dodatku č. 3 ke smlouvě.

Nové znění:
III.

Předmět díla
Dodatkem č. 5 se předmět díla upravuje následovně:

1. Dopravní podnik města Olomouce, a.s. vznesl požadavek týkající se osazení tzv. inteligentního označníku. Tento požadavek s sebou nese nutnost prověření napojení tohoto označníku na elektrickou soustavu u provozovatelů distribučních soustav. Dále bylo stanoviskem Technických služeb města Olomouce, a.s. požadováno prodloužení stávajícího vedení veřejného osvětlení, což je nutné zapracovat do projektové dokumentace.
V.
Termín plnění
Dodatkem č. 5 se termín plnění čl. V. odst.1 výše uvedené smlouvy a čl. V. odst. 1 výše uvedeného Dodatku č. 3 ke smlouvě upravuje následovně:
1. Zhotovitel se zavazuje realizovat jednotlivé ucelené dílčí části předmětu plnění:

a) aktualizace DUR včetně dokladové části 
do 30 dnů od vyřešení vztahů s ČEZ Distribuce – předání podkladů ke zřízení odběrného místa od DPMO
b) podání žádosti o vydání územního rozhodnutí
do 60 dnů od odevzdání DUR

c) předání kompletního předmětu plnění 

do 120 dní od nabytí právní moci územního rozhodnutí

Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení smlouvy se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom. 

Podpisy a otisky razítek smluvních stran
	V Olomouci dne:                    
	V Olomouci  dne:     


	 Objednatel
	Zhotovitel

	Ing. Marek Drešr
vedoucí odboru investic MMOl
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jednatel
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