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DODATEK č.1
ke smlouvě o dílo a smlouvě příkazní na zhotovení dokumentace stavby a inženýrskou činnost s tím související a
výkon autorského dozoru

	Číslo SOD zhotovitele:  392-PVO/2018
	Číslo SOD objednatele: OI-PR/SOD/002521/2018/Vak       

	A Název akce:  Hraniční ulice koordinovaný tah, SSZ
	Org: 5887


uzavřené dne 4. 9. 2018 mezi níže uvedenými stranami (dále jen „smlouva“) dle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

	  1. Objednatel:
	Statutární město Olomouc 

se sídlem:    Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc

	  též „příkazce“
	IČ: 00299308
	DIČ:  CZ00299308

	Zástupci objednatele

	- ve věcech smluvních:  

	JUDr. Martin Major, MBA, náměstek primátora

	Tel.:                                                          e-mail:

	- kontaktní osoba ve věcech technických:

	Ing. Marek Drešr, vedoucí odboru investic MMOl

	tel.: 
	
	e-mail: 

	

	tel:                    ,                                        e-mail: 

	

	tel:                   ,                                         e-mail: 

	

	Bankovní spojení: 

	číslo výdajového účtu: 


a
	2. Zhotovitel:
	AŽD Praha s.r.o.

	 též „příkazník“  
	se sídlem: Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10

	IČ: 48029483
	
	DIČ: CZ 48029483

	
	

	Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze 

	pod sp. zn. C 14616

	

	Zástupci:
	
	

	- ve věcech smluvních:  

	                                              

	

	- ve věcech technických: 

	Hlavní inženýr projektu: (autorizovaná osoba v oboru dopravní stavby, č. autorizace                  )

	tel.: 
	
	e-mail: 

	Hlavní projektant: (autorizovaná osoba v oboru technologická zařízení staveb, č. autorizace       )


	tel.: 
	
	e-mail: 

	

	Bankovní spojení: 

	Č. účtu: 


II. Preambule

Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 k výše uvedené smlouvě. 

Důvodem uzavření dodatku č. 1 je nutná úprava předmětu plnění a z toho vyplívající posun termínu plnění. V průběhu zpracování projektové dokumentace vyvstaly objektivně nepředpokládatelné skutečnosti, které nebyly studií prostorového uspořádání křižovatky Okružní, Hraniční x I. P. Pavlova řešeny (např. napojení stávajících chodníků, zachování stávající vzrostlé zeleně). Tyto skutečnosti bylo třeba projednat s kompetentními zástupci příkazce, čímž došlo k objektivnímu prodloužení zpracovávání projektové dokumentace.  
Dodatkem č. 1 se tak mění čl. III, odstavec 2 smlouvy  – Předmět smlouvy a čl. V, odstavec 1 smlouvy – Termín plnění.
II.  Předmět dodatku č. 1 
Článek III., odstavec 2 smlouvy se ruší a nahrazuje se nově tímto zněním:

2. Projektová dokumentace pod názvem „Hraniční ulice koordinovaný tah, SSZ“ bude řešit koordinovaný tah SSZ na ulici Hraniční, konkrétně křižovatky Brněnská x Hraniční, Čajkovského x Hraniční a I. P. Pavlova x Hraniční x Okružní a úpravu stávající křižovatky I. P. Pavlova x Hraniční x Okružní na světelně řízenou křižovatku s menšími stavebními úpravami zpevněných ploch a doplnění cyklistických tras. Celý tah musí být napojen  na optickou síť města Olomouce. Koordinační kabel je v současné době pouze mezi křižovatkami Brněnská x Hraniční a Čajkovského x Hraniční, je nutné jej prodloužit až po křižovatku I. P. Pavlova x Hraniční x Okružní. Všechny křižovatky budou vybaveny detekčními smyčkami, které budou sloužit k detekci všech druhů vozidel. Celý koordinovaný tah musí prostřednictvím řadičů SSZ komunikovat s dopravní ústřednou. Je nutné splnit následující požadavky: 
křižovatka Brněnská x Hraniční: 

· dohledové kamery (ve všech směrech)

· kamery s rozpoznáním registračních značek (ve směru od Brna)

· výměna řadiče

křižovatka Čajkovského x Hraniční:

· dohledová kamera (pouze ve směru na ulici Horní lán)

· kamery s rozpoznáním registračních značek (pouze ve směru na ulici  Horní lán) 

· výměna řadiče

křižovatka I. P. Pavlova x Hraniční x Okružní:

· úprava křižovatky dle studie „Prostorové uspořádání křižovatky Okružní, Hraniční x I. P. Pavlova“, součástí SSZ bude nový řadič

· dohledové kamery (ve všech směrech)

· kamery s rozpoznáním registračních značek (ve směru od aquaparku)

Podkladem pro úpravu stávající křižovatky I. P. Pavlova x Hraniční x Okružní je územní studie „Prostorové uspořádání křižovatky Okružní, Hraniční x I. P. Pavlova“ zpracovaná ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s. v září 2017, ve variantě č. 3 (světelně řízená křižovatka).
Požadavky na řadiče SSZ jsou uvedeny v příloze č. 2 této smlouvy.
Součástí PD bude i projektová dokumentace pro provádění stavby přeložek inženýrských sítí dle požadavků jejich správců.

Článek V., odstavec 1 smlouvy se ruší a nahrazuje se nově tímto zněním:
1. Zhotovitel se zavazuje realizovat jednotlivé ucelené dílčí části předmětu plnění nejpozději do:

a) Projektová dokumentace DUR vč. dokladové části

        a podání žádosti o územní rozhodnutí                           nejpozději do 31. 5. 2019
b) Projektová dokumentace DSP vč. dokladové části
a podání žádosti o stavební povolení                             do 120 dnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí
c) Projektová dokumentace DPS, vč. soupisu stavebních 

Prací, dodávek a služeb s výkazem výměr                     do 90 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení
III. Závěrečná ustanovení
Ostatní ujednání uvedená ve smlouvě nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech rovnocenných stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana. 

Příloha č. 1: Plná moc 

	V Olomouci dne:  25.2.2019
	V Praze dne: 


	 Objednatel
	Zhotovitel

	JUDr. Martin Major, MBA
Náměstek primátora
Statutární město Olomouc
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