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DODATEK č. 6

ke Smlouvě o dílo č. obj.: E618-S-2259/2017/Pal; č. zhot.:185/16 092/210;

uzavřené dne 10. 04. 2017 mezi

Objednatelem:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7,110 00 Praha 1 - Nové Město 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A, 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy 
na základě Pověření č. č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955,190 00 Praha 9

Korespondenční adresa pro zasílání daňových dokladů:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955,190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel")

a

Zhotovitelem:

„Společnost pro zakázku Odstranění propadu rychlosti na trati Karlovy Vary dolní nádraží - 
Mariánské Lázně"

Společník 1, správce:
EDIKT a.s.
se sídlem: Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice 
IČ: 25172328, DIČ: CZ25172328
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka B, 
904

bank. spojení: ............................ . . . . . ............................. 
.................. . . . . . .............................

zastoupena: Pavlem Dolanským, předsedou představenstva
Radimem Bláhou, místopředsedou představenstva 
Ing. Pavlem Štindlem, členem představenstva 
ing. Janem Velikovským, členem představenstva

(dále jen „společník l",„správce" nebo „EDIKT")

Společník 2:

HABAU CZ s.r.o.
se sídlem: Žižkova tř. 1321/1, 370 01 České Budějovice 
IČ: 26068338, DIČ: CZ2606833S
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka C, 
11935

zastoupena: Peterem Lammerhuberem, jednatelem 
(dále jen „společník 2" nebo „Habau CZ")
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Společník 3:
HABAU Hoch - und Tiefbaugesellschaft m.b.H.
se sídlem: Greiner Strasse 63,4320 Perg, Rakouská republika 
IČ: FN 89381 v, DIČ: ATU 23558503
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Zemským soudem v Pergu

zastoupena: Peterem Lammerhuberem, na základě plné moci 
(dále jen „společník 3" nebo „HABAU GmbH")

Společník 4:
DOSTA s.r.o.
se sídlem: Pražská 1696/35, 350 02 Cheb 
IČ: 468 87 261, DIČ: CZ468 87 261
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, spisová značka C, 2954,

zastoupena: Ing. Lubošem Potužákem, jednatelem 
Ing. Milanem Kotounem, jednatelem 
Lukášem Povišerem, jednatelem

(dále jen „společník 4" nebo „DOSTA")
(dále jen „Zhotovitel")

na zhotovení stavby:

„Trať 149 Karlovy Vary dolní nádraží -  Mariánské Lázně"
(dále též „Smlouva")

ISPROFOND: 5413130001

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 6 je:
1) Úprava ceny díla a změna rozsahu předmětu plnění: podle Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: 

E618-S-2259/2017/Pal; č. zhot.: 185/16 092/210; uzavřené dne 10. 04. 2017. Smluvní strany se v 
souladu se schváleným Změnovým listem stavby (dále též „ZL") č. 6 a v souladu s ustanovením § 
222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon), dohodly na 
změně rozsahu předmětu plnění Díla a s tím související níže uvedené úpravě nákladů Zhotovitele.

Změnový list č. 6 řeší opravu numerických chyb ze ZL. Č. 04, jedná se konkrétně o tyto opravy:

1) Překlep u jednotkové ceny při odečtu u položky č. 73 u SO 01-20-05

2) Oprava množství u položky č. 407 u SO 08-20-05

3) Oprava překlepu v množství u položky č. 55 u SO 08-20-06

4) Oprava jednotkové ceny položky č. 7 u SO 09-21-07

Celkem oprava chyb ze ZL č. 4 řešená ZL č. 06 v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 zákona č. 
134/2016 Sb. činí -  1 593,45 Kč bez DPH.

Celková hodnota změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 9 ZZVZ činí dle ZL č. 6 cca 
0,00022 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Úprava Ceny Díla (nákladů) je stanovena ke dni 
podpisu dodatku č. 6.

V souvislosti s touto skutečností se upravuje článek 3, odst. 3.3 Smlouvy a článek 5, odst. 5.12. 
Smlouvy.
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2) Úprava délky záruky u SO 01-20-01 Most v km 2,664

Dle zápisu z jednání 21.6.2018 je nad rámec Smluvní záruky doplněno dohodou smluvních stran 
toto:

1) Opatření pro bezpečnost železničního provozu -  Diagnostika po předání objektu -  bude 
provádět TÚDC na objednávku zhotovitele mostu ročně prvních 5 let, pak po celou dobu záruky 
(dalších 10 let) každé dva roky. Toto je potvrzeno Rámcovou smlouvou mezi MCE Slaný s.r.o. a 
SŽDC, s.o., TÚDC. Protokoly o jednotlivých pozorováních budou předány Správci stavby 
nejpozději do 7 dnů po jejich obdržení od zpracovatele.

2) Zvýšená záruka 15 let + stejná záruka na železniční svršek i v přilehlém úseku počíná dnem 
ukončení přejímacího řízení uvedeného mostu, tj. dnem 28.2.2019.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na 
veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

I .

Vzhledem kvýše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 5 odst. 
5.3. Smlouvy dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy č. obj.: E618-S-2259/2017/Pal; č. zhot.: 185/16 
092/210 takto:

1. 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY
-  Zrušuje se stávající text v č i 3 odst. 3.3 a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

3.3. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo 
zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální 
Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH:

Cena prací, obsažených v dodatku č. 2 Smlouvy (ZL č. 1 a č. 2) celkem: 

Cena díla bez DPH, ve znění dodatku č. 2 Smlouvy, celkem:

Cena prací, obsažených v dodatku č. 3 Smlouvy (ZL č. 3) celkem:

Cena díla bez DPH, ve znění dodatku č. 3 Smlouvy, celkem:

Cena prací, obsažených v dodatku č. 4 Smlouvy (ZL č. 3 a č. 5) celkem: 

Cena díla bez DPH, ve znění dodatku č. 4 Smlouvy, celkem:

Cena prací, obsažených v dodatku č. 5 Smlouvy (ZL č. 4) celkem:

Cena díla bez DPH, ve znění dodatku č. 5 Smlouvy, celkem:

Cena oprav, obsažených v dodatku č. 6 Smlouvy (ZL č. 6) celkem:

Cena díla bez DPH, ve znění dodatku č. 6 Smlouvy, celkem:

645 924 910,31 Kč 
+ 65 042 408,00 Kč 
710 967 318,31 Kč 

+ 10 827 106,88 Kč 
721 794 425,19 Kč 
+ 9 235 772,13 Kč 
731 030 197,32 Kč 
+ 3 700 479,56 Kč 
734 730 676,88 Kč 

-1  593,45 Kč 
734 729 083,43 Kč

siovy: sedm set třicet čtyři milionů sedm set dvacet devět tisíc osmdesát tři korun českých, 43 haléřů

Z celkové ceny za dílo činí investiční část celkem částku 699 358 195,12 Kč a neinvestiční 
část celkem částku 35 370 888,31 Kč.

Fakturace investiční a neinvestiční části musí probíhat odděleně, tzn., že faktury za investiční 
a neinvestiční části bude zhotovitel vystavovat na každou část zvlášť.

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 
4 této Smlouvy.
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2. 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
-  Zrušuje se stávající text odst. 5.12 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

1.12. Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Obchodní podmínky -OP/R/09/16

Příloha č. 2: Technické podmínky:
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah 
(TKP Staveb)

b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby-  
VTP/R/06/15

Příloha č. 3 

Příloha č. 4 

Příloha č. 5

c) Zvláštní technické podmínky 

Související dokumenty

Rozpis Ceny Díla - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 6

Harmonogram postupu prací - finanční HMG - nové znění ke 
dni podpisu dodatku č. 6

Příloha č. 6 

Příloha č. 7 

Příloha č. 8

Oprávněné osoby

Seznam požadovaných pojištění

Seznam subdodavatelů -  nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1

Příloha č. 4 Smlouvy o Dílo -  Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 -  Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné 
kdatu podpisu dodatku č. 5 a nahrazuje se novým zněním platným kdatu podpisu dodatku č. 6, 
které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 6 (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo -  Harmonogram postupu prací - finanční HMG

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 -  Harmonogram postupu prací - finanční HMG. 
Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu dodatku č. 5 a nahrazuje se novým zněním platným 
k datu podpisu dodatku č. 6, které je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 6 (současně příloha č. 5 
Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

I I .

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 6 platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 6 v Registru smluv, v souladu se zákonem o 
registru smluv, v platném znění.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2259/2017/Pal; č. zhot.: 185/16 
092/210; uzavřené dne 10.04.2017, ve znění dodatku č. 5, nedotčené tímto dodatkem č. 6 
zůstávají v platnosti.

4. Tento dodatek č. 6 je vyhotoven v devíti vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží pět vyhotovení 
a Zhotovitel obdrží čtyři vyhotovení.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 6 přečetly, že sjeho obsahem souhlasí a na 
důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
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Ministerstvo dopravy 
Státní fond dopravní 
Infrastruktury

„Trať 149 Karlovy Vary dolní nádraží -  Mariánské Lázně"
Dodatek č. 6

6. Nedílnou součástí dodatku č. 6 Smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 (Příloha č. 4 Smlouvy): Rozpis Ceny Díla

Příloha č. 2 (Příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram postupu prací - finanční HMG

Praze dne
-  7 - 03 -  2019 V Českých Budějovicích dne 5. 3. 2019

Za „Společnost pro zakázku Odstranění propadu 
rychlosti na trati Karlovy Vary dolní nádraží - 

Mariánské Lázně" na základě plné moci

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy 

Správa železniční dopravní cesty, 
státní organizace

l| rjskýPavel Dol
Předseda představenstva 

EDIKT ais.
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Příloha č. 4 
Rozpis Ceny Díla



stavba:

Odstranění propadu rychlosti na trati Karlovy Vary dolní nádraží - 
Mariánské Lázně

Kontrolní součet [Kč] Cena stavby [Kč]

7 3 4  7 2 9  0 8 3 , 4 3 7 3 4  7 2 9  0 8 3 , 4 3

Číslo objektu Název objektu
Budoucí
majitel

členění pro cena objektu [Kč] 
fakturaci

Cena typu objektů [Kč]

D.1 Ž e le zn ičn í za b e zp e čo v a cí zařízen í ... .... . .. ............

PS 01-01-01 Mariánské Lázně (mimo) -  Vlkovice, km 0.736-7,009 - TZZ ......... .............. .....................
PS 08-01-01 Poutnov mimo - Bečov n.T. mimo, km 24,917-32.736 - TZZ ......... .............. .....................
PS 14-01-01 Kartový Vary Březová mimo - Karlovy Vary dolní nádraží mimo, km 48,582-52,175 - 

TZZ
......... .............. ................

E.1.1 Ž e le zn ičn í sv rše k  a spodek ..... .. ..... .. ............

SO 01-10-01 Mar.Lázně (mimo) - Vlkovice(mimo), km 0,736-7,009, železniční svršek ......... .............. .........................
SO 01-10-01.1 Mar.Lázně (mimo) - Vlkovice(mimo), km 0,736-7,009, vystroj a značení trati ......... .............. ..................
SO 02-10-01 Vlkovice (mimo)-Ovesné Kladruby (mimo), km 7,090-11,544, železniční svršek ......... .............. .......................
SO 02-10-01.1 Vlkovice (mimo)-Ovesné Kladruby (mimo), km 7,090-11,544, vystroj a značení trati ......... .............. ..................
SO 03-10-01 Dopravna Ovesné Kladruby, železniční svršek ......... .................. .......................
SO 03-10-01.1 Dopravna Ovesné Kladruby, výstroj a značení trati ......... .................. ................
SO 04-10-01 Ovesné Kladruby (mimo)-Teplá (mimo), km 11,959-18,330, železniční svršek ......... .............. .......................
SO 04-10-01.1 Ovesné Kladruby (mimo)-Tepíá (mimo), km 11,959-18,330. výstroj a značení trati ......... .............. ..................
SO 05-10-01 Dopravna Teplá, železniční svršek ......... .................. .......................
SO 05-10-01.1 Dopravna Teplá, výstroi a značeni trati ......... .................. ................
SO 07-10-01 Dopravna Poutnov. železniční svršek ......... .................. .....................
SO 07-10-01.1 Dopravna Poutnov. výstroi a značení trati ......... .................. ................
SO 08-10-01 Poutnov (mimo)-Bečov nad Teplou (mimo), km 24,917-32,736, železniční svršek ......... .............. .........................
SO 08-10-01.1 Poutnov (mimo)-Bečov nad Teplou (mimo), km 24,917-32,736, výstroi a značení trati ......... .............. ..................
SO 08-10-03 Poutnov (mimo)-Bečov nad Teplou (mimo), km 24,917-32,736, opěrná zeď v km ......... .............. .....................
SO 09-10-01 Bečov nad Teplou (mimo)-Krásný Jez (mimo), km 33,439-37,481, železniční svršek ......... .............. .......................
SO 09-10-01.1 Bečov nad Teplou (mimo)-Krásný Jez (mimo), km 33,439-37,481, výstroj a značení ......... .............. ..................
SO 09-10-02 Bečov nad Teplou (mimo)-Krásný Jez (mimo), km 33,439-37,481. opěrná zeďv km ......... .............. ..................
SO 09-10-03 Bečov nad Teplou (mimo)-Krásný Jez (mimo), km 33,439-37,481, opěrná zeď v km ......... .............. ..................

SO 11-10-01.1 Krásný Jez (mímo)-Teplička u Karlových Varů (mimo), km 7,916-41.927, výstroj a ......... .............. ................
SO 12-10-01 Teplička u Karlových Varů (mimo)-Karlovy Vary Březová (mimo), km 41,927-48,150, ......... .............. .......................
SO 12-10-01.1 Teplička u Karlových Varů (mimo)-Karlow Vary Březová (mimo), km 41,927-48,150, ......... .............. ..................

SO 12-10-02 Teplička u Karlových Varů (mimo)-Karlovy Vary Březová (mimo), km 41,927-48,150, ......... .............. .....................
SO 13-10-01 Dopravna Karlovy Vary Březová, železniční svršek ......... .................. .....................
SO 13-10-01.1 Dopravna Karlovy Vary Březová, výstroi a značeni trati ......... .................. ................
SO 14-10-01 Karlovy Vary Březová (mimo)-Karlovy Vary dolní nádraží (mimo), km 48,582-52,175, ......... .............. .......................
SO 14-10-01.1 Karlovy Vary Březová (mimo)-Karlovv Vary dolní nádraží (mimo), km 48,582-52,175, ......... .............. ................

E.1.3 Ž e le zn ičn í přejezdy ..... ..... .. ............

SO 01-14-01 Mariánské Lázně-Vlkovice, úrovňový přeiezd v km 1,023 ......... .............. ..................

SO 01-14-02 Mariánské Lázně-Vlkovice, úrovňový přejezd v km 2,386 ......... .............. .....................
SO 01-14-03 Mariánské Lázně-Vlkovice, úrovňový přeiezd v km 2,839 ......... .............. ..................
SO 01-14-04 Mariánské Lázně-Vlkovice, úrovňový přeiezd v km 3,118 ......... .............. ..................
SO 01-14-05 Mariánské Lázně-Vlkovice, úrovňový přejezd v km 5,512 ......... .............. ..................

SO 01-14-06 Mariánské Lázně-Vlkovice, úrovňový přejezd v km 6,654 ......... .............. ..................
SO 02-14-01 Vlkovice - Ovesné Kladruby, úrovňový přeiezd v km 7,098 ......... .............. ..................

SO 02-14-02 Vlkovice - Ovesné Kladruby, úrovňový přeiezd v km 9,596 ......... .............. ..................
SO 02-14-03 Vlkovice - Ovesné Kladruby, úrovňový přejezd v km 10,210 ......... .............. .....................
SO 02-14-04 Vlkovice - Ovesné Kladruby, úrovňový přeiezd v km 11,481 ......... .............. ..................

SO 04-14-01 Ovesné Kladruby-Teplá, úrovňový přeiezd v km 14,214 ......... .............. ..................

SO 04-14-02 Ovesné Kladruby - Teplá, úrovňový přejezd v km 15,450 ......... .............. ..................
SO 04-14-03 Ovesné Kladruby-Teplá, úrovňový přeiezd v km 16,638 ......... .............. .....................

SO 08-14-01 Poutnov - Bečov nad Teplou, úrovňový přeiezd v km 26,074 ......... .............. ..................

SO 09-14-01 Bečov nad Teplou - Krásný Jez. úrovňový přeiezd v km 33,445 ......... .............. .....................
SO 09-14-02 Bečov nad Teplou - Krásný Jez, úrovňový přeiezd v km 33,822 ......... .............. ..................

SO 09-14-03 Bečov nad Teplou - Krásný Jez. úrovňový přejezd v km 34,996 ......... .............. ..................
SO 12-14-01 Teplička u Karlových Varů - Karlovy Varv Březová, úrovňový přeiezd v km 44,849 ......... .............. ..................
SO 12-14-02 Teplička u Karlových Varů - Karlovy Vary Březová, úrovňový přeiezd v km 45,305 ......... .............. ..................

SO 12-14-03 Teplička u Karlových Varů - Karlovy Vary Březová, úrovňový přeiezd v km 45,708 ......... .............. .....................

SO 12-14-04 Teplička u Karlových Varů - Karlovy Vary Březová, úrovňový přeiezd v km 48,143 ......... .............. .......................

SO 14-14-01 Karlovy Varv Březová - Karlovy Varv dolni nádraží, úrovňový přeiezd v km 48,587 ......... .............. ..................

E.1.4 P ropustky, m osty, lávky a zd i ..... .. ..... .. ............

SO 01-20-01 Mariánské Lázně (mimo) - Vlkovice (mimo), km 0,736-7,009, žel.most v km 2,664 ......... .............. .......................

SO 01-20-02 Mariánské Lázně (mimo) - Vlkovice (mimo), km 0,736-7,009, žel.most v km 3,170 ......... .............. .....................

SO 01-20-03 Mariánské Lázně (mimo) - Vlkovice (mimo), km 0,736-7,009, žel.most v km 3,760 ......... .............. .....................

SO 01-20-04 Mariánské Lázně (mimo) - Vlkovice (mimo), km 0,736-7,009, žel.most v km 3,964 ......... .............. .....................

SO 01-20-05 Mariánské Lázně (mimo) - Vlkovice (mimo), km 0,736-7,009, žel.most v km 4,570 ......... .............. .....................

SO 01-20-06 Mariánské Lázně (mimo) - Vlkovice (mimo), km 0,736-7,009, žel.most v km 4,927 ......... .............. .....................

SO 01-20-07 Mariánské Lázně (mimo) - Vlkovice (mimo), km 0,736-7,009, žel.most v km 5,230 ......... .............. ..................

SO 01-20-08 Mariánské Lázně (mimo) - Vlkovice (mimo), km 0,736-7,009, žel.most v km 5,319 ......... .............. ..................

SO 02-20-01 Vlkovice (mimo) - Ovesné Kladruby (mimo), km7,090-11,544, žel.most v km 7,171 ......... .............. .....................

SO 02-20-02 Vlkovice (mimo) - Ovesné Kladruby (mimo), km7,090-11,544, žel.most v km 7,629 ......... .............. .....................

SO 02-20-03 Vlkovice (mimo) - Ovesné Kladruby (mimo), km7,090-11,544, žel.most v km 9,816 ......... .............. .....................

SO 04-20-01 Ovesné Kladruby (mimo) - Teplá (mimo), km11,959-18,330, žel.most v km 15,268 ......... .............. .....................

SO 08-20-02 Poutnov (mimo) - Bečov nad Teplou (mimo), km 24,917-32,736, žel.most v km 26,167 ......... .............. .....................

SO 08-20-03 Poutnov (mimo) - Bečov nad Teplou (mimo), km 24,917-32,736, žel.most v km 27,008 ......... .............. .....................

SO 08-20-05 Poutnov (mimo) - Bečov nad Teplou (mimo), km 24,917-32,736, žel.most v km 28,914 ......... .............. .......................

SO 08-20-06 Poutnov (mimo) - Bečov nad Teplou (mimo), km 24,917-32,736, žel.most v km 32,055 ......... .............. .....................

SO 12-20-01 Teplička u Karlových Varu (mimo) - Karlovy Vary Březová (mimo), km 41,927-48,150, 
žel.most v km 43,004

......... .............. .....................

SO 12-20-02 Teplička u Karlových Varů (mimo) - Karlovy Vary Březová (mimo), km 41,927-48,150, 
žel.most v km 45,716

......... .............. .....................

SO 14-20-01 Karlovy Vary Březová (mimo) - Karlovy Vary dolni nádraží (mimo), km 48,582-52,175, 
žel.most v km 49,560

......... .............. ....................



Číslo objektu Název objektu
Budoucí
majitel

členění pro 
fakturaci

Cena objektu [Kč]

SO 01-21-01 Mariánské Lázně (mimo) - Vlkovice (mimo), km 0,736-7,009 propustek v km 1,210 ......... .............. ..................

SO 01-21-02 Mariánské Lázně (mimo) - Vlkovice (mimo), km 0,736-7,009 propustek v km 2,571 ......... .............. ..................

SO 01-21-03 Mariánské Lázně (mimo) - Vlkovice (mimo), km 0,736-7,009 propustek v km 3,475 ......... .............. ..................

SO 01-21-04 Mariánské Lázně (mimo) - Vlkovice (mimo), km 0,736-7,009 propustek v km 3,796 ......... .............. ..................

SO 01-21-05 Mariánské Lázně (mimo) - Vlkovice (mimo), km 0,736-7,009 propustek v km 4,153 ......... .............. ..................

SO 01-21-06 Mariánské Lázně (mimo) - Vlkovice (mimo), km 0,736-7,009 propustek v km 4,225 ......... ............... ..................

SO 01-21-07 Mariánské Lázně (mimo) - Vlkovice (mimo), km 0,736-7,009 propustek v km 4,770 ......... .............. ..................

SO 01-21-08 Mariánské Lázně (mimo) - Vlkovice (mimo), km 0,736-7,009 propustek v km 5,534 ......... .............. .....................

SO 01-21-09 Mariánské Lázně (mimo) - Vlkovice (mimo), km 0,736-7,009 propustek v km 5,803 ......... .............. ..................

SO 01-21-10 Mariánské Lázně (mimo) - Vlkovice (mimo), km 0,736-7,009 propustek v km 6,523 ......... .............. ..................

SO 01-21-11 Mariánské Lázně (mimo) - Vlkovice (mimo), km 0,736-7,009 propustek v km 6,840 ......... .............. ................

SO 02-21-01 Vlkovice (mimo) - Ovesné Kladruby (mimo), km 7,090-11,544 propustek v km 7,130 ......... .............. .....................

SO 02-21-02 Vlkovice (mimo) - Ovesné Kladruby (mimo), km 7,090-11,544 propustek v km 7,313 ......... .............. ..................

SO 02-21-03 Vlkovice (mimo) - Ovesné Kladruby (mimo), km 7,090-11,544 propustek v km 8,650 ......... .............. ..................

SO 02-21-04 Vlkovice (mimo) - Ovesné Kladruby (mimo), km 7,090-11,544 propustek v km 9,620 ......... .............. ..................

SO 02-21-05 Vlkovice (mimo) - Ovesné Kladruby (mimo), km 7,090-11,544 propustek v km 10,247 ......... .............. ..................

SO 02-21-06 Vlkovice (mimo) - Ovesné Kladruby (mimo), km 7,090-11,544 propustek v km 10,364 ......... .............. ................

SO 02-21-07 Vlkovice (mimo) - Ovesné Kladruby (mimo), km 7,090-11,544 propustek v km 10,387 ......... .............. ..................

SO 02-21-08 Vlkovice (mimo) - Ovesné Kladruby (mimo), km 7,090-11,544 propustek v km 10,445 ......... ............... ..................

SO 02-21-09 Vlkovice (mimo) - Ovesné Kladruby (mimo), km 7,090-11,544 propustek v km 10,515 ......... .............. ..................

SO 02-21-10 Vlkovice (mimo) - Ovesné Kladruby (mimo), km 7,090-11,544 propustek v km 10,895 ......... .............. ..................

SO 02-21-11 Vlkovice (mimo) - Ovesné Kladruby (mimo), km 7,090-11,544 propustek v km 11,174 ......... .............. ..................

SO 02-21-12 Vlkovice (mimo) - Ovesné Kladruby (mimo), km 7,090-11,544 propustek v km 11,474 ......... .............. ................

SO 02-21-13 Vlkovice (mimo) - Ovesné Kladruby (mimo), km 7,090-11,544 propustek v km 11,482 ......... .............. ..................

SO 04-21-03 Ovesné Kladruby (mimo) - Teplá (mimo), km 11,959-18,330 propustek v km 13,426 ......... .............. ..................

SO 04-21-08 Ovesné Kladruby (mimo) - Teplá (mimo), km 11,959-18,330 propustek v km 15,437 ......... .............. ..................

SO 04-21-09 Ovesné Kladruby (mimo) - Teplá (mimo), km 11,959-18,330 propustek v km 15,516 ......... .............. ..................

SO 04-21-10 Ovesné Kladruby (mimo) - Teplá (mimo), km 11,959-18,330 propustek v km 15,828 ......... .............. ..................

SO 04-21-12 Ovesné Kladruby (mimo) - Teplá (mimo), km 11,959-18,330 propustek v km 16,654 ......... .............. ..................

SO 08-21-01 Poutnov (mimo) - Bečov nad Teplou (mimo), km 24,917-32,736 propustek v km 
26.032

......... .............. ................

SO 08-21-02 Poutnov (mimo) - Bečov nad Teplou (mimo), km 24,917-32,736 propustek v km 
26,342

......... .............. ................

SO 08-21-03 Poutnov (mimo) - Bečov nad Teplou (mimo), km 24,917-32,736 propustek v km 
27,246

......... .............. ..................

SO 08-21-07 Poutnov (mimo) - Bečov nad Teplou (mimo), km 24,917-32,736 propustek v km 
29,640

......... .............. ..................

SO 08-21-10 Poutnov (mimo) - Bečov nad Teplou (mimo), km 24,917-32,736 propustek v km 
31,030

......... .............. .....................

SO 08-21-15 Poutnov (mimo) - Bečov nad Teplou (mimo), km 24,917-32,736 propustek v km 
32.410

......... .............. ................

SO 08-21-16 Poutnov (mimo) - Bečov nad Teplou (mimo), km 24,917-32,736 propustek v km 
32.528

......... .............. ................

SO 08-21-17 Poutnov (mimo) - Bečov nad Teplou (mimo), km 24,917-32,736 propustek v km 
32,640

......... .............. ................

SO 09-21-01 Bečov nad Teplou (mimo) - Krásný Jez (mimo), km 33,439-37,481 propustek v km 
33.567

......... .............. ..................

SO 09-21-03 Bečov nad Teplou (mimo) - Krásný Jez (mimo), km 33,439-37,481 propustek v km 
34,897

......... .............. ..................

SO 09-21-04 Bečov nad Teplou (mimo) - Krásný Jez (mimo), km 33,439-37,481 propustek v km 
35.313

......... .............. ..................

SO 09-21-05 Bečov nad Teplou (mimo) - Krásný Jez (mimo), km 33,439-37,481 propustek v km 
35,563

......... .............. ................

SO 09-21-06 Bečov nad Teplou (mimo) - Krásný Jez (mimo), km 33,439-37,481 propustek v km 
35,690

......... .............. ..................

SO 09-21-07 Bečov nad Teplou (mimo) - Krásný Jez (mimo), km 33,439-37,481 propustek v km 
36.357

......... .............. ..................

SO 09-21-08 Bečov nad Teplou (mimo) - Krásný Jez (mimo), km 33,439-37,481 propustek v km 
36,532

......... .............. ..................

SO 12-21-06 Tepličkau Karlových Varů (mimo) - Karlovy Vany Březová (mimo),km 41,927-48,150 
orooustek v km 44.571

......... .............. ................

SO 12-21-07 Teplička u Karlových Varů (mimo) - Karlovy Vary Březová (mimo),km 41,927-48,150 
propustek v km 44,820

......... .............. ...............

SO 12-21-08 Teplička u Karlových Varů (mimo) - Karlovy Vary Březová (mimo),km 41,927-48,150 
propustek v km 45,028

......... .............. ................

SO 12-21-11 Teplička u Kartových Varů (mimo) - Karlovy Vary Březová (mimo),km 41,927-48,150 
propustek v km 46,159

......... .............. ................

SO 12-21-12 Teplička u Karlových Varů (mimo) - Karlovy Vary Březová (mimo),km 41,927-48,150 
propustek v km 46,606

......... .............. ................

SO 12-21-13 Teplička u Karlových Varů (mimo) - Karlovy Vary Březová (mimo),km 41,927-48,150 
propustek v km 46,805

......... ..............
..................

SO 12-21-14 Teplička u Karlových Varů (mimo) - Karlovy Vary Březová (mimo),km 41,927-48,150 
propustek v km 46,873

......... .............. ..................

Cena typu objektů [Kč]



Číslo objektu Název objektu
Budoucí
majitel

členění pro 
fakturaci

Cena objektu [Kč] Cena typu objektů [Kč]

SO 12-21-15 Teplická u Karlových Varů (mimo) - Karlovy Vary Březová (mimo),km 41,927-48,150 
propustek v km 47,067

......... .............. ..................

SO 14-21-02 Karlovy Vary Březová (mimo) - Karlovy Vary dolní nádraží (mimo), km 48,582-52,175 
propustek v km 50.081

......... .............. ..................

SO 14-21-03 Karlovy Vary Březová (mimo) - Karlovy Vary dolní nádraží (mimo), km 48,582-52,175 
propustek v km 50,331

......... .............. ................

V š e o b e c n ý  o b jek t ... .... . .. ............

SO 98-98-00 Všeobecný objekt ......... .............. .....................

Dělení majetku:

SŽDC Budoucí majitel SŽDC [Kč] ..... .. ..... .. ............

OSTATNÍ Budoucí majitel OSTATNÍ [Kč] . . . . . . .

Kontrolní součet [Kč] 7 3 4  7 2 9  0 8 3 , 4 3

Dělení dle fakturace:

investiční Investiční náklady ..... .. ..... .. ............

neinvestiční Neinvestiční náklady ..... ..... .. ............

K ontro ln í součet [Kč] 7 3 4  7 2 9  0 8 3 , 4 3
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Příloha č. 5

AKCE: "Trať 149 Karlovy Vary dolní nádraží - Mariánské Lázně" -  finanční HM6



AKCE: "Odstranění propadů rychlostí na trati Karlovy Vary dolní n. - Mariánské Lázně"

EDIKT;

M ěstce výs tavb y 1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12

FINAN ČN Í HARM ONOGRAM leden 17 únor 17 březen 17 duben 17 květen 17 červen 17 červenec 17 srpen 17 září 17 říjen 17 listopad 17 prosinec 17

D .l Železniční zabezpečovací zařízení ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... .................. ..................... ....... ....... .......

E . l . l  Železniční svršek a spodek ....... ....... ....... ....... ....... ....................... ........................ ......................... ...................... ......................... ....................... .......

E.1,3 Železniční přejezdy ....... ....... . . .... ....... ....... ....... ....... .................... .................... ..................... ..................... .......

E.1.4 Propustky, mosty, lávky a zdi ....... ....... ....... ....... ....... ....... ..................... ..................... ..................... ..................... ....................... .......

Všeobecný objekt ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... .......

CELKEM ZA MĚSÍC ....... ....... ....... ....... ....... ...................... ......................... ........................ ....................... ........................ ....................... .......

CELKEM ZA ROK .........................

CELKEM ZA AKCI

M ěsíce výs tavb y 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

FINANČNÍ HARM ONOGRAM leden 18 únor 18 březen 18 duben 18 květen 18 červen 18 červenec 18 srpen 18 září 18 říjen 18 listopad 18 prosinec 18

D .l Železniční zabezpečovací zařízení ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... .................. ....... .......

E.1.1 Železniční svršek a spodek ....... ..................... ...................... ..................... ....................... ..................... ..................... ....................... ..................... ....................... ....... ................

E.1,3 Železniční přejezdy ....... ....... ....... .................. ..................... ....... ................. ....... ....... .................. ....... .......

E.1.4 Propustky, mosty, lávky a zdi ....... ....................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... .................... ..................... .......................

Všeobecný objekt ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... .......

CELKEM ZA MĚSÍC ....... ...................... ....................... ..................... ....................... ...................... ..................... ....................... ..................... ....................... ..................... .......................

CELKEM ZA ROK .........................

CELKEM ZA AKCI

Městce výs tavb y 27 23 29

FINAN ČN Í HARM ONOGRAM leden 19 únor 19 březen 19

D .l Železniční zabezpečovací zařízení ....... ....... .......

E . l . l  Železniční svršek a spodek ....... ..................... .......

E.1.3 Železniční přejezdy ....... .................... .......

E.1.4 Propustky, m osty, lávky a zdi ....... ..................... . .............

Všeobecný objekt ....... ....... .....................

CELKEM ZA MĚSfC ....... ....................... ....................

CELKEM ZA ROK .....................

CELKEM ZA AKCI 734 729 083 Kč
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