
  

            

  

 
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo 

uzavřené dne 21. 6. 2018 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, 

na realizaci díla 

„Zesílení ocelové konstrukce mostu k AČOV“ 

(dále jen „smlouva“) 

 

 

 

 

Smluvní strany: 

 

1. Vodárenská společnost Táborsko s.r.o.  

se sídlem: Kosova 2894, 390 02 Tábor 

IČ: 26069539 

DIČ: CZ26069539 

zastoupená: Ing. Milanem Míkou, ředitelem společnosti 

tel.: XXX 

e-mail : XXX 

bankovní spojení: XXX, Česká spořitelna, a.s. 

TDI a koordinátor BOZP: VRV a.s. (Ing. Petr Jerhot) 

 (dále jen jako „objednatel“) 

 

 

 

 

2.   STAVOPLAST KL spol. s r.o.. 
se sídlem: Stachy 266, 384 73 Stachy 

IČ: 40740056 

DIČ: CZ40740056 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích  oddíl C,  

vložka 443 

zastoupená: Ing. Kamilem Žižkou, jednatelem a ředitelem společnosti                         

za zhotovitele oprávněn jednat ve věcech technických: Petr Šimáček, stavbyvedoucí    

bankovní spojení: ČSOB, pobočka Prachatice 

číslo účtu (zveřejněný účet): XXX 

e-mail: XXX 

(dále jen jako „zhotovitel“) 

 

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku se výše uvedené smluvní strany dohodly na následujících změnách 

smlouvy o dílo uzavřené dne 21. 6. 2018 takto: 

 

 

Čl. I. Předmět smlouvy 

 

Čl. I. Předmět smlouvy se rozšiřuje o provedení prací, které jsou specifikovány v oboustranně 

odsouhlaseném změnovém listu č. 1 a který je přílohou tohoto dodatku ke smlouvě o dílo . 

 

Čl. III. Cena 

 

Čl. III. Cena, odst. 3.1 se v celém rozsahu ruší a nově zní takto: 

 

3.1 Celková cena díla bez DPH je stanovena ve výši:  
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Rekapitulace: 

Cena podle základní smlouvy o dílo bez DPH   8 727 299,50 Kč 

Cena podle dodatku č. 1 bez DPH       894 292,55 Kč 

Cena podle dodatku č.2  bez DPH  -      20 496,00 Kč 

Cena celkem bez DPH      9 601 096,05 Kč 

Sazba DPH 21 %       2 016 230,17 Kč 

Cena celkem s DPH    11 617 326,22 Kč 

 

Závěrečná ujednání dodatku č. 2 

 

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti. 

 

2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení. 

 

3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy – Změnové listy č. 2a  

 

4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.  

 

 

V Táboře  dne :  23.11.2018     

 

 

za objednatele:     za zhotovitele: 

 

 

 

 

...............................................    ............................................ 

Ing. Milan Míka     Ing. Kamil Žižka 

ředitel společnosti     jednatel a ředitel  

 

 

 

 

    

 
 


