
DODATEK Č. 3 

SMLOUVY O DÍLO ze dne 24. 5. 2016 

„Rekonstrukce povrchů hřišť sportovního areálu v ulici Komenského, Světlá nad Sázavou“

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel:


Město Světlá nad Sázavou
se sídlem 


náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou
Zástupce pro věci smluvní:
Mgr. Jan Tourek, starosta města

Zástupce pro věci technické:
Ing. Vladimíra Krajanská, vedoucí odboru MIRR, tel. 569 496 623






Jaroslav Rezek, referent odboru MIRR, tel. 569 496 609



IČ: 




00268321
DIČ: 




CZ00268321
Peněžní ústav: 


Komerční banka, a.s., pobočka Světlá nad Sázavou
Číslo účtu: 


2621521/0100
I.2. Zhotovitel:   


sport cité + s.r.o.
sídlo firmy: 


Bílovice 519, 687 12 Bílovice
zápis v obchod. rejstříku:

vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 92673
Zástupce pro věci smluvní:
Ing. Nadim Eid - jednatel společnosti


Zástupce pro věci technické: 
Ing. Petr Výstup
IČ:




04929845
DIČ:




CZ04929845
Peněžní ústav: 


ČSOB, a.s. 
Číslo účtu: 


273799671/0300
Smluvní strany se oboustranně dohodly na změně následujícího článku Smlouvy o dílo ze dne 24. 5. 2016
I.  Článek II. Smlouvy o dílo - PŘEDMĚT DÍLA se upravuje následovně:

Smluvní strany se dohodly na provedení víceprací a méněprací, které nastaly z důvodu nedostatečného provedení stávajících podkladních vrstev pod hřištěm na basketbal, kde není provedena drenáž. Projektant nově navrhl způsob odvodnění vybudováním napojovací šachty, do které budou zaústěny drenážní svody z hřiště na basketbal. Dále bude provedena změna materiálu podkladu pod sportovními povrchy, a to místo ET podložky se použije asfaltové souvrství. Tato změna je v návaznosti na termínový posun dokončovacích prací na duben/květen 2017 z důvodu vyhovujících klimatických podmínek na položení asfaltu a s cílem cenové úspory za použitý materiál.
Vícepráce a méněpráce jsou vyspecifikované v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3.

II.
Článek III. Smlouvy o dílo - TERMÍN PLNĚNÍ – STAVENIŠTĚ  se upravuje následovně:

Po vzájemné dohodě objednatele a zhotovitele stavby se rozhodlo, že po dokončení veškerých drenáží a násypu první vrstvy kameniva proběhne zastavení stavebních prací do doby, než nastanou vhodné klimatické podmínky. Tímto se docílí provedení kvalitnějšího dohutnění již zhotovených podkladních konstrukcí, dále možnosti použití asfaltového souvrství jako podkladu po sportovní povrchy a dále splnění podmínky, kdy finální položení sportovních povrchů je podmíněno vhodnými klimatickými podmínkami.

III.1.
Práce budou zahájeny:
předpoklad duben 2017 (dle klimatických podmínek)
Práce budou zahájeny neprodleně po předání staveniště. K předání staveniště dojde nejpozději do 7 kalendářních dnů od odeslání písemné výzvy objednatele zhotoviteli k nástupu na dokončení díla.   

III.2. 
Dokončení díla bez vad a nedodělků bránících užívání díla, vč. předání kompletní dokladové části bude zhotovitelem provedeno nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne předání staveniště, nejpozději však do 31. 5. 2017.
III.
Článek IV. Smlouvy o dílo - CENA ZA DÍLO, bod IV.1. se upravuje následovně:

Smluvní strany se dohodly na úpravě celkové ceny díla o součet cen víceprací a méněprací, takže celková cena díla se zvyšuje o částku  415 919,00 Kč bez DPH. 
Původní cena dle dodatku č.2 
Cena bez DPH : 


2 379 696,00 Kč

DPH 21% :



   499 736,00 Kč
Cena celkem za dílo s DPH činí :
2 879 432,00 Kč
Nová cena díla
Cena bez DPH : 


   2 795 615,00 Kč

DPH 21% :



      587 079,00 Kč 
Cena celkem za dílo s DPH činí :
    3 382 694,00 Kč

DPH bude účtována dle příslušné sazby dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni povinnosti přiznat daň.
IV.   Závěrečná ujednání:

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 24. 5. 2016 tímto dodatkem č. 3 nedotčené zůstávají                   v platnosti.

Dodatek č. 3 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení obdrží zhotovitel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je položkový rozpočet prací. 
Strany této smlouvy berou na vědomí, že město Světlá nad Sázavou je obcí podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., může tak mít povinnost zveřejnit tuto smlouvu nebo její části či jakékoliv jiné dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Strany této smlouvy s tímto zveřejňováním informací souhlasí, a to i ve vztahu k osobním údajům. Strany této smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny tento souhlas dát i za své pracovníky nebo další osoby uvedené ve smlouvě či v jiných dokumentech vytvořených v rámci tohoto smluvního vztahu. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Světlá nad Sázavou, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy.
Uzavření tohoto Dodatku č. 3 bylo odsouhlaseno Radou města Světlá nad Sázavou na jednání konaném dne 21. 11. 2016, usnesením č. 584/2016. 
V Bílovicích dne .................................

       Ve Světlé nad Sázavou dne  2. 12. 2016 
 

………………………....………………..
                   ……............…….……………………………..


  Ing. Nadim Eid
, jednatel společnosti
                            Mgr. Jan Tourek, starosta města
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