
číslo registrační (zhotovitel): číslo registrační (objednatel): D200/20000/00012/19/01

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
„Likvidace technologie SLK R11“

reg. č. smi. (zhotovitel):
reg. č. smi. (objednatel): D200/20000/00012/19/00

I. Smluvní strany

Objednatel: DIAMO, státní podnik
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520 

Týká se: DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Těžba a úprava uranu 
Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem
IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739, plátce DPH
Bankovní spojení: ..........................​...............​...........​.....

. . . ​....​.........​.............................

Zhotovitel:

Zastoupený: Ing. Tomášem Rychtaříkem, vedoucím odštěpného závodu
Osoba oprávněná (navrhovat dohody o změně smlouvy, kontrolovat dílo 
v průběhu jeho provádění, k převzetí díla apod.):
.......​............​............​.......​.......​.......​.......​...​.........​............................
Technický dozor investora:
.......​.........​.........................​.......​.......​.......​...​.........​............................
............​.............................​.......​.......​.......​...​.........​..........................
Fakturační a korespondenční adresa:
DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Těžba a úprava uranu
Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem

ANTISTAV s.r.o.
Studentská 78/25, 360 07 Karlovy Vary - Doubí
Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 30132
IČO: 03361985 DIČ: CZ03361985, plátce DPH

2000125280

Bankovní spojení: .................​...........​.....
.. . ​....​.......​...........................

Zastoupený: Josefem Rohlou, jednatelem společnosti
Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:
..........​........
........​.......​.......​................................................​.........​.................................

II. Předmět dodatku
1. Předmětem tohoto dodatku je změna termínu plnění uvedeného v čl. III odst. 3 smlouvy 

a změna splatnosti faktur uvedená v čl. IV odst. 7 smlouvy.

2. Termín plnění se nově prodlužuje do 31. 5. 2019.

3. Splatnost faktur se nově stanovuje na 14 kalendářních dnů ode dne jejich doručení 
objednateli.
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III. Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti 

dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž po jednom obdrží každá smluvní 
strana.

3. Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy zůstávají nezměněna.

4. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, tento je 
srozumitelný a určitý a nebyl ujednán v tísni či za jinak jednostranně nevýhodných 
podmínek, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

Ve Stráži pod Ralskem dne 1 3 - 03 -  2019 V Karlových Varech dne 'fZ ', y ,  > t D

Za DIAMO, státní podnik: Za ANTISTAV s.r.o.:

Josef Rohla 
jednatel společnosti
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