
Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 0024-09-18 ze dne 24. 9. 2018
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, vč. příslušných obecných ustanovení

téhož zákoníku

I. Smluvní strany

Objednatel: Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace

Se sídlem: Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz, Čs. legií 148/14

zastoupená: Jiřím Nekvasilem, ředitelem organizace

IČ:

DIČ:

00100528

CZ00100528

(dále jen „objednatel")

a

Zhotovitel: ATELIER 38 s.r.o.

Se sídlem: Porážková 1424/20, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

zastoupená: Vladimírem Milatou, jednatelem společnosti

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

Kontaktní osoba:

Tel:

E-mail:

(dále jen „zhotovitel")

II. Předmět plnění („dílo“)

A) Projektová dokumentace

1) Předmětem této smlouvy je vypracování projektové dokumentace interiéru včetně Soupisu

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v oceněné i neoceněné podobě pro akci

„Interiér pavilon G". Projektová dokumentace interiéru bude vypracována v souladu se

zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a příslušných

vyhlášek, tj. ve stupni DPS a bude sloužit pro výběr zhotovitele (dodavatele). Podkladem

pro vypracování je architektonická studie zpracovaná společností ATELIER 38 s.r.o., Porážková

1424/20, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 25858343 s názvem „Objekt G včetně

technického zázemí a zpevněných ploch, areál Černé Louky Ostrava"

(zak. č. A3817019).
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III. Termíny plnění a smluvní sankce

1) Zhotovitel se zavázal ve Smlouvě o dílo č. 0024-09-18 vypracovat projektovou dokumentaci do

30.11.2018. S odkazem na článek XII., odstavec 2) citované smlouvy oznamuje zhotovitel, že

nastaly skutečnosti bránící plynulému pokračování v plnění předmětu díla - nelze pokračovat bez

dokumentace stavební části. Práce na projektu byly pozastaveny do doby, kdy zhotovitel obdrží

výzvu k pokračování prací. Výzva k pokračování prací na projektové dokumentaci byla udělena

25. 2. 2019 a termín pro odevzdání odsouhlaseného díla projektu byl stanoven na 5 měsíců od

udělení výzvy, tj. 26. 7. 2019. Obě strany se dohodly na předání rozpracovaného projektu ke

kontrole ke dni 21. 6. 2019.

V ostatním zůstává obsah smlouvy o dílo nezměněn.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.

Za zhotovitele

V Ostravě dne 4. 3. 2019

Za objednatele

V Ostravě dne 4. 3. 2019
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