
SMLOUVA O DÍLO

1/35 Vysoké Mýto -  Hrušová, OŽK
číslo smlouvy objednatele: 11PU-003218, evidenční číslo: 006/19 

číslo smlouvy zhotovitele: 841/TC/RC/2019/007

ISPROFIN/ISPROFOND: 5001110007.40451

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami: 
Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO, DIČ: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
osoba oprávněna jednat ve věci této 
veřejné zakázky:

kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
kontaktní osoba ve věcech technických:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
65993390, CZ65993390
i

., generální ředitel 

ředitel Správy Pardubice na
základě Pověření

, referát zakázky 
, vedoucí provozního úseku

(dále jen „objednatel11) 
a
název: STRABAG a.s.

se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

Společnost je  zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 7634.
Stavbu provádí (kontaktní a fakturační adresa): STRABAG a.s., odštěpný závod Praha, oblast 
Hradec Králové, Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové 
IČO, DIČ: 608 38 744, CZ60838744 
bankovní spojení:
zastoupen - Pověřené osoby k podpisu smlouvy (na základě plné moci):

technický vedoucí oblasti Hradec Králové 
i, ekonomický vedoucí oblasti Hradec Králové

, vedoucí nabídek oblasti Hradec Králové
kontaktní osoba ve věcech smluvních:

-  technický vedoucí oblasti Hradec Králové <
, ekonomický vedoucí oblasti Hradec Králové

_____________  .i -  vedoucí nabídek oblasti Hradec Králové
kontaktní osoba ve věcech technických:

, vedoucí P.~
, stavbyvedoucí „

, stavbyvedoucí (
., asistent stavbyvedoucího tel. 

řeštík, asistent stavbyvedoucí (te

(dále jen „dodavatel" nebo „zhotovitel"")
(dále společně jen „smluvní strany", jednotlivě jako „smluvní strana")
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Protože si objednatel přeje, aby stavba 1/35 Vysoké Mýto - Hrušová, OŽK, Evidenční číslo 
(ISPROFEST/ISPROFOND) 500 111 0007.40451 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a 
přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění 
všech vad na ní za cenu ve výši 39 455 250,67 Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby Přijatá smluvní 
částka bez DPH v Kč

DPH v Kč Přijatá smluvní částka 
včetně DPH v Kč

(a) (b) = DPH z
částky (a)

£+£II£

1/35 Vysoké Mýto - 
Hrušová, OŽK 39 455 250,67 8 285 602,64 47 740 853,31

kterážto cena byla spočtena na základě závazných položkových cen dle oceněného soupisu prací 
(výkazu výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími 
podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem 1/35 Vysoké Mýto - Hrušová, OŽK, číslo 
veřejné zakázky 11PU-003218.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy1:
a) Smlouva o dílo
b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)2
c) Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Obecné podmínky3
e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Zvláštní podmínky4
f) Technická specifikace5
g) Výkresy6 a
h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:

Závazek odkoupení vytěženého materiálu (formulář 2.3.1.)
Seznam poddodavatelů a jiných osob (formulář 2.3.2.)
Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli tak, jak je zde uvedeno, se 
dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní 
všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli vzhledem k provedení a dokončení 
stavby a odstranění vad na ní cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

1 Pozn. pro dodavatele: Součásti obsahu Smlouvy uvedené pod písm. (a), (c) a (h) musí být součástí nabídky 
dodavatele.
2 Z povahy tohoto dokumentu bude předloženo až vybraným dodavatelem před podpisem Smlouvy.
3 Tato příloha Smlouvy o dílo bude přiložena až ve fázi podpisu Smlouvy s vybraným dodavatelem ve znění 
zveřejněném na profilu zadavatele, není předkládána dodavatelem jako součást nabídky.
4 Tato příloha Smlouvy o dílo bude přiložena až ve fázi podpisu Smlouvy s vybraným dodavatelem ve znění 
zveřejněném na profilu zadavatele, není předkládána dodavatelem jako součást nabídky.
5 Tato příloha Smlouvy o dílo bude přiložena až ve fázi podpisu Smlouvy s vybraným dodavatelem ve znění 
zveřejněném na profilu zadavatele, není předkládána dodavatelem jako součást nabídky.
6 Tato příloha Smlouvy o dílo bude přiložena až ve fázi podpisu Smlouvy s vybraným dodavatelem ve znění 
zveřejněném na profilu zadavatele, není předkládána dodavatelem jako součást nabídky.
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Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), 
přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Do registru 
smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném 
formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru 
smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění 
stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené 
v § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Případné spory mezi smluvními stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České 
republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje GDPR 
(Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je dodavatel/zhotovitel 
povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. V případě, kdy bude 
dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem 
osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto 
skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních 
údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů, která tvoří součást této Smlouvy. 
Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel/zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, 
když jej k tomu objednatel písemně vyzve.
Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její 
elektronický originál.

Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona 
č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších 
předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického 
dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu7), a to oběma 
smluvními stranami.
Smlouvaje účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ 
UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU 
PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Podtpia l 
DN: en»li _
o=ST«ABAG t % |IČ 60836744], 
ou*r
cm * .. . .  ....._..w____
Datum 2019 03 01 11:51 Ofl ♦ 0 1 W

PodBOS*1
DN:
o=STRABAGas [IČ 6083B744),
ou^M 1/2800
amallK
Datum 201903 01 1140 0 4 +01W

Digitálně podepsal:
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ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Č.j.: 000980/38100/2/ /2019 Vyřizuje:

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, jakožto zadavatel 
(dále jen „Zadavatel") v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem 1/35 Vysoké Mýto - 
Hrušová, OZK, systémové číslo veřejné zakázky na profilu zadavatele VZ0062603 (dále jen 
„Zakázka44), Vám v souladu s § 123 zákona č. 134/2016 Sb„ o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZZVZ“), oznamuje, že rozhodl o výběru účastníka 
zadávacího řízení k uzavření smlouvy (dále jen „vybraný dodavatel"):

STRABAG a.s.
se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 

IČO: 60838744

O d ů v o d n ě n í :

Nabídka výše uvedeného účastníka zadávacího řízení byla vyhodnocena jako ekonomicky 
nej výhodnější podle výsledku hodnocení nabídek, přičemž účastník splnil podmínky účasti 
stanovené v zadávací dokumentaci Zakázky a ZZVZ
Vybraný dodavatel předložil veškeré doklady požadované Zadavatelem v souladu s § 122 
ZZVZ.

Příloha č. 1 -  Zpráva o hodnocení nabídek

Příloha č. 2 -  Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA 
Č. 297/2016 SB„ O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Podupoal I 
DN: cn*ln(
o=STRA9AG a •  pC 808J8744). 
o u «8 4t" '0'>'7

Datum 2019.03.01 í  M 7  03 ♦Ot W

Podapsal I
DN: cn= ______
o=STRABAG a.s. [IC W03B744],
0U=841/?903
email=i
Datum: 2019 03 01 11:33:02 +01W

Digitálně podepsal:



PŘÍLOHA

Název stavby: 1/35 Vysoké Mýto - Hrušová, OŽK

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Obecné 
podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu -  Zvláštní podmínky (dále 
jen „Smluvní podmínky").

Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

Údaje

Název a adresa Objednatele 1.1.4
Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Na Pankráci 546/56 
140 00 Praha 4

Název a adresa Zhotovitele 1.1.5

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

Korespondenční adresa: 
odštěpný závod Praha 
oblast Hradec Králové 
Kladská 1082 
500 03 Hradec Králové

Doba pro dokončení 1.1.9 Do 4 měsíců od data zahájení prací bez zimní 
technologické přestávky.
Předpoklad dokončení 31.8.2019

Doba pro uvedení do
provozu

1.1.22 Nepoužije se.

Sekce 1.1.26 Nepoužije se.

Hierarchie smluvních 
dokumentů

1.3 (a) Smlouva o dílo
(b) Příloha
(c) Zvláštní podmínky
(d) Obecné podmínky
(e) Technická specifikace
(f) Výkresy
(g) Nabídková projektová dokumentace 

Zhotovitele
(h) Výkaz výměr

Právo 1.4 Právo České republiky
Komunikace 1.5 Čeština
Poskytnutí staveniště 2.1 Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod- 

článku 1.1.7
Pověřená osoba 3.1 provozní úsek
Zástupce objednatele 3.2 vedoucí provozního oddělení
Jmenovaní podzhotovitelé 4.3 Nepoužije se
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Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

Údaje

Zajištění splnění smlouvy 4.4 10 % Přijaté smluvní částky bez DPH, 
formou bankovní záruky v listinné podobě

Záruka za odstranění vad 4.6. 3 % Přijaté smluvní částky bez DPH, 
formou bankovní záruky v listinné podobě

Projektová dokumentace 
Zhotovitele

5.1 Nepoužije se

Harmonogram 7.2 Do 14 dnů po datu zahájení prací
Postupné závazné milníky 7.5 Věcný milník: Nepoužije se
Odstranění vad 9.1 (a)

Záruční doba stanovená Objednatelem činí 60 
měsíců s výjimkou:
(i) prvků vodorovného dopravního značení, pro 
které platí Záruční doba dle kapitoly 14 
Technické specifikace a
(b)

Záruční doba materiálů / zařízení / 
technologických zařízení / prací, pro něž je 
v Technické specifikaci uvedena Záruční doba 
přesahující 60 měsíců, odpovídá délce Záruční 
doby uvedené v Technické specifikaci u 
příslušného materiálu / zařízení / 
technologického zařízení / práce.

Oprávnění k Variaci 10.1 Postup při Variacích je součástí této Přílohy.
Průběžné platby 11.3 a) je v prodlení s udržováním v platnosti 

bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění 
splnění smlouvy)
10 % průběžné platby

11.3 b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy 
neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 
(Bezpečnost a ochrana zdraví při práci)
10 % průběžné platby

11.3 c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve 
stanoveném termínu aktualizovaný 
Harmonogram podle Pod-článku 7.2 
(Harmonogram)
10 % průběžné platby

11.3 d) nepředloží nebo neudržuje v platnosti pojistné 
smlouvy podle Článku 14 (Pojištění)
10 % průběžné platby

Měna 11.7 Koruna česká
Povinnost Zhotovitele 
zaplatit smluvní pokutu

12.5 a) Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) 
stanovené jemu v rozhodnutí příslušného 
veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce



Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

Údaje

4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti) 
30.000,- Kč za každý případ porušení

12.5 b) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 
4.3 (Subdodávky)
104.039,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení

12.5 c) Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle 
Článku 7 (Doba pro dokončení)
20.807,- Kč za každý započatý den prodlení 
Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro 
dokončení

12.5 d) Nepoužije se.

12.5 e) Nepoužije se.
12.5 f) Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do 

data oznámeného Objednatelem podle Pod- 
článku 9.1.
4.161,- Kč za každý započatý den prodlení

Maximální celková výše 
smluvních pokut

12.5 30 % Přijaté smluvní částky bez DPH

Výše pojistného plnění 14.2 1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH

Rozsah stavebně 
montážního pojištění

14.2. - pojištění majetkových škod „proti všem 
rizikům11 (all risks)

Způsob rozhodování sporů 15 Použije se varianta B: Rozhodování před 
obecným soudem



PŘÍLOHA
- POSTUP PŘI VARIACÍCH -

(1) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecnýpostup Stran při Variacích, 
tj. změnách Dfla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 10 Smluvních 
podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro- 
organizační předpisy Objednatele.

(2) Pro účely administrace se Variací rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na 
základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně 
provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).

(3) V případě, že Variace zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry 
změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.

(4) Pokud vznese Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s 
uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh 
variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) 
a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.

(5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do 
Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, 
kterého se Variace týká.

(6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení Variace v rozsahu dle Změnového listu 
neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže Zhotoviteli pokyn 
k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou 
uvedenou v bodě (7).

(7) Objednatel může vydat pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) 
Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by 
hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle 
předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 10.5 
Smluvních podmínek.

(8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele 
schválit oprávněná osoba objednatele.

(9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto 
Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude 
takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a 
Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.
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SOUPIS PRACÍ: Všeobecné ustanovení (PREAMBULE)

Akce: 1/35 Vysoké Mýto-Hrušová, OŽK

Upozornění pro uchazeče i zhotovitele:
1. Všeobecně
a) Tuto preambuli je nutno číst ve spojitosti s ostatními částmi zadávací dokumentace, a to zejména s:

podmínkami smlouvy 
technickými kvalifikacemi 
výkresy

b) Objemy uvedené v soupisu prací jsou odhady objemů prací každého druhu a nemohou být 
považovány za skutečné a přesné objemy prací, které má provést zhotovitel v rámci plnění svých 
závazků podle smlouvy. Výměry uvedené v soupisu prací byly určeny na základě výkresové 
dokumentace. Pro fakturaci budou výměry všech položek, tj. délky, plochy a kubatury měřeny na 
staveništi.

c) Sazby a ceny v oceněném výkazu výměr musí, pokud a nakolik není stanoveno podle smlouvy, 
zahrnovat veškeré zhotovitelovo vybavení, pracovní síly, dozor, materiály, výstavbu vč. vyhotovení 
realizační dokumentace, údržbu, pojištění, zisk, daně (kromě DPH) a poplatky spolu se všemi 
obecnými riziky, závazky a povinnostmi stanovenými nebo implikovanými ve smlouvě. Částka DPH 
musí být přičtena jako oddělená položka v sumáři výkazu výměr.

d) Veškeré sazby a ceny jsou míněny v korunách českých.
e) Stručné popisy položek uvedené ve výkazech výměr jsou určeny pouze k účelům identifikace a nijak 

nepozměňují ani nenahrazují podrobný popis prací obsažených jinde v zadávací dokumentaci. 
S výjimkou případů, kde je ve specifikaci nebo soupisu prací konkrétně a výslovně stanoveno jinak, se 
kvalifikují pouze trvalé práce. Dílo se měří v čistých rozměrech podle dimenzí vyznačených 
v projektové dokumentaci (dokumentaci stavby) nebo písemně stanovených správcem stavby, pokud 
není ve smlouvě konkrétně popsáno nebo předepsáno jinak.

f) Jestliže není ve smluvní (zadávací dokumentaci) stanoveno jinak, musí být metoda měření hotového 
díla k úhradě v souladu s „Oborovým třídníkem stavebních konstrukcí pozemních komunikací OTSKP“ 
MD ČR.

g) Nebude poskytována žádná srážka na ztráty materiálu či zmenšení jejich objemu během dopravy nebo 
zhutňování.

h) Sazby a ceny zahrnuté do výkazu výměr se pokládají za vše zahrnující hodnoty prací popsaných 
dotyčnými položkami včetně všech nákladů a výdajů, které mohou být nutné při provádění a pro účely 
popsaných prací, spolu s veškerými dočasnými pracemi a instalacemi, jichž může být zapotřebí, a 
všemi obecnými riziky, povinnostmi a závazky stanovenými nebo implikovanými v dokumentech, na 
nichž je nabídka založena.
Náklady na práce, v popisu práce zadané položky jmenovitě neuvedené a pro zdárné (úplné) ukončení 
prací jako celku nutné, musí být zahrnuty v cenách těchto položek. Je nepřípustné předpokládat, že 
popis položek neobsahuje všechny podrobnosti, připouští provést práce pod stanovenou technickou 
úroveň, s nižšími technickými parametry než jaké jsou obvyklé pro daný účel. Pokud není v popise 
položky výslovně uvedeno, že příslušná činnost v položce zahrnuta není, nebo je činnost uvedena v 
samostatné položce, zahrnují položky výkazu výměr (v jednotkových cenách) zejména náklady 
na všechny následující činnosti v rozsahu příslušné práce -  obzvlášť např.:
♦ přípravu staveniště včetně přístupu a úhrady škod na plodinách
♦ úpravu, očištění, a ošetření styčných ploch a konstrukcí
♦ dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě
♦ zhotovení práce dle technologického předpisu
♦ veškeré nutné ochrany práce
♦ průkazní a kontrolní zkoušky dle příslušných kapitol TKP zkušebnou zhotovitele
♦ veškerou dopravu (svislou, vodorovnou, příplatky na lepivost, ztížení prací apod.)
♦ veškeré lešení a podpěrné konstrukce
♦ montážní prostředky a pomůcky
♦ potřebné dočasné úpravy
♦ úpravy, očištění, ošetření pracoviště
♦ zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci (čerpání vody, 

zajištění svahu, zimní opatření, přístřešky apod.)
♦ vytyčení a udržování obvodu staveniště
♦ poplatky na zajištění výluk na propojení inženýrských sítí
♦ odvoz a poplatky za uložení vybouraných hmot a nevhodných zemin
♦ náklady na činnost Úředně oprávněného zeměměřičského inženýra zhotovitele
♦ stavební povolení na zařízení staveniště včetně přípojek inž. sítí
♦ finanční nároky na dočasné zábory, zábory veřejného prostranství a použití veřejných a místních 

komunikací nad rámec dokumentace pro zadání stavby, vyplývající z navržené technologie 
zadavatele.



♦ zabezpečovací zařízení (včetně jeho projednání) pro práci za silničního provozu
♦ náklady na skládky přebytečného materiálu. Skládky zajišťuje zhotovitel a uchazeč ve své nabídce 

tyto skládky určí.
♦ Havarijní plán pro případ ropné havárie na staveništi a povodňový plán
♦ Dokumentace postupu výstavby. Dvě sady barevných fotografií 2x v digitální podobě (min. 10 ks, 

min. rozměrů 13x18cm), každý měsíc. Uspořádat s popisy, stručně určujícími místo a předmět 
fotografie.

♦ Případná dokumentace stavu okolní zástavby před započetím stavby je záležitostí zhotovitele.
♦ Náklady na případné vypracování RDS (pokud zhotovitel usoudí, že si ji musí vyhotovit).
♦ Případné požadavky související s vybudováním, provozem a likvidací staveniště - Zařízení 

staveniště -  vzhledem k charakteru stavby se nepředpokládá, pokud bude uplatňováno 
zhotovitelem, musí být cenové nároky rozpuštěny do nabídkových cen položek.

♦ případné opatření na ochranu inženýrských sítí
i) Vzhledem k zabránění určitých nejasností se upozorňuje konkrétně: v ceně za výkopy i za vybourání 

nepoužitelných konstrukcí (na př. kryty, obruby, betony a pod) musí být zahrnuty veškeré práce a ceny, 
tedy vodorovné i svislé přemístění a odvoz na skládku, vč. uložení a případných poplatků, očištění 
k použitelnému využití - a to vždy, pokud některé z těchto prací nejsou uvedeny v samostatných 
položkách. S veškerým vytěženým materiálem hospodaří zhotovitel a určuje si své vlastní skládky. 
Zásadně se neurčuje místo a vzdálenost skládek. Pokud však je v položce zadána vzdálenost odvozu 
do ...km, nelze to považovat (pokud není ve smlouvě uvedeno jinak) za příkaz a nabídkovou 
jednotkovou cenu této položky nelze měnit.

2. Další podmínky a ustanoveni

♦ Inženýrské sítě - zhotovitel je povinen před zahájením prací na vlastní náklady zajistit 
aktualizovaná vyjádření o existenci inženýrských sítí a dále pak jejich vytýčení v prostoru 
staveniště a v dotčených prostorách či plochách a to jejími správci či pověřenými osobami. Práce 
prováděny a blízkosti inženýrských sítí musí být prováděny takovým způsobem, aby nedošlo
k poškození těchto sítí. Zhotovitel učiní soubor takových opatření, která aktivně ochrání předmětné 
sítě proti poškození. Tato opatření budou provedena zhotovitelem až po jejich odsouhlasení 
správcem či vlastníkem.

• Přebytek vytěženého použitelného materiálu - uchazeči musí jako součást nabídky předložit i 
návrh na odkoupení přebytku vytěženého materiálu (vytěžená obalovaná směs, dlažební kostky, 
obrubníky, ocelové konstrukce, dřevní hmota) za minimální reprodukční pořizovací cenu -  viz 
tabulka v dílu 1 část 2 Zadávací dokumentace. Jednotková cena za jednotku tohoto materiálu bude 
uvedena v nabídce samostatně a nesmí být započtena do cenové nabídky prací.
Uchazeči uvedou nabídnuté ceny na samostatném „Formuláři výkupních cen vytěženého 
materiálu". Tento formulář bude řádně vyplněn, podepsán uchazečem a v nabídce bude umístěn 
za formulářem „Příloha k nabídce".

• Realizační dokumentace stavby. Zajišťuje si ji zhotovitel dle své úvahy a slouží mu jako podklad 
pro zhotovení objektů s podrobnostmi a detaily v souladu s předpisy (např. u mostů), avšak 
nemění ZDS a nezakládá důvod pro cenové ani věcné změny pro realizaci stavby. RDS nemůže 
být zpracována GP (zhotovitelem PDPS) a neobsahuje v příloze žádný rozpočet (pro fakturaci je 
podkladem nabídkový rozpočet). Investor pro tuto akci nepožaduje vypracování RDS, ale pokud ji 
zhotovitel vyhotoví, tato pak podléhá schválení investorem, odsouhlasení bude provedeno ve 
smyslu zadávacích podmínek a předpokládaná cena na její vyhotovení bude rozpuštěna do 
ostatních položek, které s daným stavebním objektem souvisejí.

• Dio -  Dočasné dopravní značení. -  Položky uvedené ve výkazu výměr budou oceněny 
uchazečem v množstvích tam uvedeným reálnými cenami ve smyslu projektové dokumentace. 
Položky s měrnou jednotkou Komplet (KPL) budou oceněny dle úvahy a kalkulace uchazeče s tím, 
že při realizaci budou fakturace upřesněny rozborem skutečně provedených prací a celková 
nabídková cena položky nesmí být překročena.

• S° U*t'S%(j?4af( Předávaný v nab|dce na CD/DVD musí bvt proveden jako

• Nabídka musí být podána bez jakýchkoliv úprav -  doplňků, změn nebo oprav v investorem 
zadaném nabídkovém soupisu prací ve formátu XC4. Platí to i pro číslo, název akce, krycí 
list, parametry, kalkulační vzorec apod. Uchazeči jen doplní jednotkovou cenu všech 
zadaných položek.
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Objekt

Datum: 31.1.2019

Soupis objektů s DPH
Stavba: 006/19 -1/35 Vysoké Mýto-HruŠová, OŽK

Varianta: Z Ř -

Popis

Odbytová cena [Kč] 
OC + DPH [Kč]

OC DPH

Čas: 17:16:27

39 455 250,67 
47 740 853,31

OC + DPH
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Obecné podmínky

Obecná ustanovení

1 . 1
D e fin ic e  Ve Sm louvě, jak  je  níže definována, mají následující s lova a  výrazy níže definovaný vý­

znam  s vý jim kou situace, kdy to  kon tex t vyžaduje jinak:

S m lo u v a 1.1.1 „Smlouva" je  Sm louva o dílo a  da lší d okum en ty  uvedené v Příloze.

1.1.2 „Technická specifikace" je  dokum en t tak, jak  je uveden v Příloze, vče tně  
požadavků  O bjednate le  ve vztahu k pro jektové  dokum en tac i Z hotov ite le , je- 
-li nějaká, a jakákoli Variace takového dokum en tu .

1.1.3 „Výkresy" jso u  výkresy Díla připravené O bjednate lem  tak, jak  jsou uvedeny 
v Příloze, a jakáko li Variace takových  výkresů.

O s o b y 1.1.4 „Objednatel" je  osoba  uvedená ve S m louvě  o  dílo a její právní nástupci 
m im o  postupníků (s výjim kou, kdy Zhotovite l k  pos toupen í vydá souhlas).

1.1.5 „Zhotovitel" je  osoba  uvedená ve Sm louvě o dílo a  je jí právní nástupc i m im o  
postupn íků  (s výjim kou, kdy O bjednate l k  pos toupen í vydá souhlas).

1.1 .6 „Strana" je  b u ď  O bjednate l, nebo  Zhotovite l.

D a ta , Ihu ty  a  d o b y 1.1.7 „Datum zahájení prací" je  da tum  14 dnů p o  da tu  úč innosti Sm louvy o dílo 
nebo  jakéko li jiné da tum  d o h o d n u té  S tranam i.

1 .1 .8 „den" je  ka lendářn í den.

1.1.9 „Doba pro dokončení" je  doba  p ro  dokončen í Díla tak, jak  je  stanovena 
v Příloze (se všemi prod loužením i pod le  P od-č lánku  7.3), počítaná  od  Data 
zahájení prací.

P en íze  a p la tb y 1.1.10 „Náklady" jsou všechny výdaje, které jsou  (nebo budou) řádně vynaloženy 
Z ho tov ite lem , ať již  na S taveništi nebo  m im o ně, včetně režijních a p o d o b ­
ných pop latků , nezahrnují však zisk.

D a lš í d e fin ic e 1.1.11 „Vybavení zhotovitele" jsou  přístroje, stroje, dopravn í prostředky, zařízení 
a další věci po třebné  pro  provedení Díla a odstraněn í vad s vyloučením  M a­
teriálů a Techno log ického zařízení.

1 .1 .12 „Země" je  země, ve které  se nachází S taveniště.

1.1.13 „Rizika objednatele" jsou  záležitosti uvedené v P od -č lánku  6.1.

1.1.14 „Vyšší moc" je výjim ečná udá lost nebo  oko lnost: kterou sm luvní S trana  ne-
m ůže ovládat; p roti které ta to  sm luvní S trana nem ohla  rozum ně učin it o p a t­
ření p řed  uzavřením Sm louvy; které se po  jejím  vzniku nem ohla  ta to  sm luvní 
S trana  účelně vyhnou t nebo  ji p řekonat a kterou nelze v p o ds ta tné  míre 
přičíst d ruhé Straně.



1.1.15 „Materiály" jsou  věci všeho druhu (jiné než Techno log ické zařízený, které 
mají tvořit nebo  tvoří čás t stavby.

1.1.16 „Technologické zařízení" jso u  přístroje a stro je, které mají tvořit nebo tvoří 
čás t stavby.

1.1.17 „Staveniště" je  m ísto posky tnu té  O bjednate lem , kde m á bý t p rovedeno Dílo 
a jakékoli jiné m ísto specifikované ve Sm louvě jako  m ísto  tvonc í součás t 
S taveniště.

1.1.18 „Variace" je  zm ěna Technické specifikace nebo  Výkresů (jsou-li nějaké) naří­
zená O bjedna te lem  pod le  P od-č lánku  10.1.

1.1.19 „Dílo” jsou  jakékoli práce, které m á Zhotovite l p rovést a jakáko li p ro jek tová  
d okum en tace  (je-li nějaká), kterou m á  Z ho tov ite l d oda t, včetně d očasného  
díla a  Variací.

1.2

V ýk la d S lova označující' o so b y  a strany zahrnují ko rpo race  a  jiné právn ické  osoby. S lova v  je d ­
no tném  čísle nebo  v je d n om  rodě obsahují také  m nožné číslo a d ruhý rod tam , kde  to  
kon tex t vyžaduje.

1.3

H ie ra rc h ie  sm lu v n íc h  
d o k u m e n tu

D okum enty  tvořící Sm louvu se m usí vním at jako  vzá jem ně se vysvětlující. Jestliže se 
v d o kum en tech  vyskytne ne jasnost nebo  nesrovnalost, m usí O b jednate l Zho tov ite li 
vyda t jakýko li nezbytný pokyn a  pořadí právní síly jedno tlivých  dokum en tů  je  v sou ladu 
s pořadím  uvedeným  v Příloze.

1.4

P rá vo Právo Sm louvy je  s tanoveno  v Příloze.

1.5

K o m u n ik a c e Kdyko li se p ředpok ládá  v ně jakém  ustanoven í udělení nebo  vydání oznám ení, pokynu 
nebo  nějaká jiná  kom un ikace  jakéko li osoby, pokud  není s tanoveno jinak, m usí mít 
taková  kom un ikace  p ísem nou fo rm u v jazyce s tanoveném  v Příloze a nesm í b ý t bez 
závažného důvodu  zdržována nebo  zpožďována.

1.6

Z á k o n n é  p o v in n o s t i Zho tov ite l m usí p o s tu p o va t v sou ladu s právním i p ředp isy  zem í, ve kterých vykonává 
č innost. Zho tov ite l m usí p o d a t veškerá oznám ení a  zap la tit veškeré  odvody a pop la tky  
ve vztahu k Dílu.

Objednatel

2.1
P o s k y tn u t i s ta v e n iš tě O bjednate l m usí Zhotovite li p o sky tn o u t p rávo p řís tupu  na S taveniště, předat m u  ho 

a um ožnit m u jeho užívání během  d o b y  (nebo dob) stanovené v Příloze.

2.2

P o v o le n í a lic e n c e Po požadavku  Z ho tov ite le  m usí O bjednate l p o sky tnou t Zho tov ite li p řim ěřenou p o d ­
poru  při žádostech  Zho tovite le  o jakákoli povolení, licence  nebo  schválení, k te rá  jsou 
vyžadována pro Dílo.

2



P o k y n y  o b je d n a te le

2 .3  ---------
P o k y n y  o b je d n a te le  

2.4

Zhotovite l m usí p ln it veškeré pokyny dané O b jednate lem  ve vztahu k Dílu vče tně  p ře ­
rušení pos tupu  p rací na částí nebo  na celém  Díle.

S ch vá le n í Žádné schválení, souhlas nebo  absence  kom entá ře  O bjednate le  nebo zástupce  O b ­
jednate le  nem ají vliv na práva a  povinnosti Zhotovite le .

Zástupci objednatele

3.1
P o vě ře n á  o s o b a Jedna  osoba  z personálu O bjednate le  m usí bý t pověřena jednat za O bjednatele. Tato 

pověřená osoba  je  ta, která je uvedena v Příloze nebo  jinak oznám ena O bjednate lem  
Zhotovite li.

3 .2  ----------------

Z á s tu p c e  o b je d n a te le O bjednate l také  m ůže u rč it p rávn ickou  osobu  nebo je d ince  k výkonu  u rč itých  p o ­
vinností. U rčená  osoba  m ůže být uvedena v Příloze nebo  oznám ena O bjednate lem  
Zhotovite li. O b jednate l m usí Zhotovite li oznám it jaké  povinnosti a oprávnění na to h o to  
zástupce  O bjednate le  delegoval.

A/ I
Zhotovitel

4.1
O b e c n é  p o v in n o s t i Zhotovite l m usí provést Dílo řádně a v sou ladu  se Sm louvou. Zho tov ite l zajistí veške­

ré dozorování, p racovní sílu, Materiály, Technolog ické zařízení a  Vybavení zhotovite le , 
které  m ohou být po třebné. Platí, že veškeré M ateriá ly a Techno log ické zařízení na S ta ­
veništi jso u  m aje tkem  O bjednatele.

4.2

Z á s tu p c e  z h o to v ite le Zhotovite l m usí O bjednate li za úče lem  vydání jeho  souh lasu před lož it jm é n o  a p o d ro b ­
né in form ace osoby, která  je pověřená přijím at pokyny jm énem  Zhotovite le .

4 .3

S u b d o d á v k y Z hotov ite l nesm í zada t provedení ce lého Díla dalším  sub jektům . Z ho tov ite l nesm í zada t 
provedení jakékoli části Dila dalším  sub jektům  bez souh lasu O bjednatele.

4.4

Z a jiš tě n í s p ln ě n í s m lo u v y Je-li tak  s tanoveno v Příloze, m usí Zho tov ite l do ruč it O bjednate li d o  14 dnů po  Datu 
zahájení p rací zajištění sp lnění Sm louvy ve fo rm ě, k te rou  schválil O bjednate l, a o d  třetí 
strany, kterou schválil Objednatel.

3

O
BE

C
N

É
P

O
D

M
ÍN

KY



Projektování zhotovitelem

5.1
P ro je k to v á  d o k u m e n ta c e  Zhotovite l m usí vyp racova t pro jektovou  dokum en tac i ve specifikovaném  rozsahu p o - 
z h o to v ite le  dle odkazu v Příloze. Zho tov ite l m usí urych leně p řed lož it O bjednateli veškerou p ro jek­

tovou  dokum entac i, kterou připravil. Do 14 dnů od  jejího přijetí m usí O b jednate l ozná­
m it Zhotovite li své připom ínky, nebo ji, jestliže není v sou ladu  se Sm louvou, odm ítnou t 
s uvedením  důvodů . Zhotovite l nesm í zahájit výstavbu jakéhoko li prvku jím  p ro jek tova ­
né s tavby do  14 dnů o d  před ložení pro jektové  dokum en tace  to h o to  prvku O bjednate li 
nebo  v případě, že pro jektová  dokum en tace  to h o to  p rvku  byla odm ítnu ta . P ro jektová 
dokum en tace , k te rá  byla odm ítnuta , m usí bý t urych leně dop lněna  a před ložena znovu. 
Zho tov ite l m usí veškerou p řipom ínkovanou p ro jektovou  d okum en tac i p řed lož it znova 
s tím, že vezm e ty to  připom ínky v úvahu tak, ja k  je  to  po třebné .

5.2

O d p o v ě d n o s t Zho tov ite l je  o dpovědný  za svoji nabídkovou pro jektovou  dokum en tac i a  za p ro jek to -
za p ro je k to v o u  vou dokum en tac i p o d le  to h o to  Č lánku s tím, že obě m usí bý t vhodné  k  zam ýšleném u
d o k u m e n ta c i účelu definovaném u ve Sm louvě a Zhotovite l je  také  odpovědný za jakéko li porušení

pa ten tu  nebo  au to rského  práva, které  se jich  týká. O b jednate l je od p o vě d n ý  za Tech­
n ickou specifikaci a Výkresy.

Rizika objednatele

6.1
R iz ika  o b je d n a te le  V té to  Sm louvě jsou  v odpovědnosti O b jedna te le  rizika z následujících nebezpečí:

a) válka, nepřá te lské ak ty  (ať už vá lka je , nebo  není vyhlášena), invaze, č innost 
nepřáte l ze zahraničí, když k nim  do jde  v Zemi,

b) rebelie, terorism us, revoluce, povstání, vo jenský převrat, násilné převzetí m oci 
a občanská  válka, když k n im  do jde  v Zemi,

c) výtržnost, vzpoura  nebo  nepoko j s vlivem na S taveniště nebo Dílo, k teré  jsou 
vyvolány jiným i osobam i, než jsou  personál Zhotov ite le  a je h o  os ta tn í zam ěs t­
nanci,

d) ionizující rad iace  a rad ioaktivní kon tam inace  z jakéhoko li ja d e rného  paliva nebo  
jakéhoko li jade rného  odpadu  ze spalování jade rného  paliva, rad ioaktivní to x ic ­

ké výbušn iny nebo  jiné nebezpečné  následky jakéhoko li výbušného jaderného  
systém u nebo  jaderné  součásti takového systém u, s výjim kou rozsahu, v jakém  
je  za použití jakéhoko li rad ioaktivního m ateriá lu odpovědný Zhotovite l,

e) tlakové vlny způsobené  le tad lem  nebo jiným i zařízením i pohybujícím i se ve vzdu ­
chu rych lostí zvuku nebo  nadzvukovou  rychlostí,

f) užívání nebo  zabrání jakéko li části Díla O bjednate lem  m im o  případů spec ifiko ­
vaných ve S m louvě,

g) pro jektován í jakéko li části Díla personá lem  O bjednate le  nebo  někým  jiným , 
za koho  je  O bjedna te l odpovědný, a

h) jakéko li působen í přírodních sil s vlivem  na S taveniště  nebo  Dílo, které  je ne ­
předvídate lné nebo  u kte rého  se neda lo  p ředpok láda t, že by proti něm u zkuše ­
ný zhotovite l přijal adekvá tn í preventivní opatření,

i) Vyšší m oc,
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j) přerušení pod le  P od-č lánku  2.3, pokud  není přičitate lné neplnění Sm louvy Z h o ­
tovite lem  nebo jiném u jeho  selhání,

k) jakékoli neplnění Sm louvy O bjednate lem  nebo jeho jiné selhání,
l) fyzické překážky nebo fyzické podmínky, jiné než klimatické podmínky, zaznam e­

nané na Staveništi během  provádění Díla, které nebyly rozum ně předvídatelné zku­
šeným zhotovitelem  a které byly okamžitě Zhotovitelem  Objednateli oznámeny,

m) jakéko li zpoždění nebo ztížené podm ínky zapříč iněné Variací,
n) jakáko li zm ěna p ráva Sm louvy po  da tu  nabídky Z ho tov ite le  tak , jak  je  stanoveno 

ve Sm louvě o  dílo,
o) ztrá ty vyplývající' z p ráva O bjednate le  necha t stavbu provést na, nad, pod , uvnitř 

nebo  přes jakýkoli pozem ek a z práva zabrat ten to  pozem ek pro  stavbu a
p) škoda , k te rá  je  nevyhnute lným  následkem  povinnosti Zhotovite le  provést Dílo 

a ods tran it všechny vady.

Doba pro dokončení

7.1

P ro ve d e n í d íla  Zhotovitel m usí zahájit p ráce na Díle k  Datu zahájení prací a  m usí postupova t s náležitou
rychlostí a bez zpoždění. Zhotovite l m usí Dílo dokonč it během  Doby pro  dokončení.

7.2

H a rm o n o g ra m  B ěhem  lhůty stanovené v Příloze m usí Zho tov ite l p řed lož it O bjednate li harm onogram
Díla ve fo rm ě stanovené v Příloze.

7.3

P ro d lo u ž e n í d o b y  Podle P od-č lánku  10 .3  je Zhotov ite l op rávněný k prod loužen í D oby pro dokončen í,
jestliže je  nebo  bude  zpožděn  jakým ko li rizikem  O bjednate le .

Po obdržení podání Z ho tov ite le  m usí O bjednate l zvážit veškeré po d p ů rn é  pod robnosti 
posky tnu té  Zhotov ite lem  a m usí p rod louž it D obu p ro  dokončen í tak, jak je to  vhodné.

7.4

Z p o ž d ě n é  d o k o n č e n í Jestliže Zhotovite l Dílo nedokončí během  D oby pro  dokončen í, je o d p o vě d n o s t Z h o to ­
vitele vůči O bjednate li za to to  neplnění om ezena na zap lacení částky stanovené v Pří­
loze za každý den neplnění povinnosti dokonč it Dílo.

8.1
D o k o n č e n i Zho tov ite l m ůže O bjednateli pod a t oznám ení, když Dílo považuje za dokončené.

8.2

O zn á m e n í o p ře v z e tí O b jednate l m usí p o d a t Z ho tov ite li oznám ení s uvedením  přís lušného data, když se
dom nívá, že Zhotovite l Dílo dokončil. A lte rnativně m ůže O bjednate l Zhotovite li poda t 
oznám ení s uvedením  přís lušného data, že Dílo, ačko li není zcela dokončené, je p řip ra ­
vené pro převzetí.

O bjednate l m usí po  vydání toh o to  oznám ení Dílo převzít. Zho tov ite l m usí urychleně 
d o ko n č it jakéko li nedokončené  p ráce  a vyklid it S taveniště pod le  Č lánku 9.
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Odstranění vad

9.1

O d s tra n ě n í va d  O bjednate l m ůže kdykoli před up lynutím  doby  stanovené v Příloze oznám it Z h o to ­
viteli jakékoli vady nebo  nedokončené práce. Zho tov ite l m usí odstran it, bez nároku 
na úhradu nákladů ze strany O bjednate le , jakéko li vady zapříčiněné tím, že p ro jektová  
dokum en tace  Zhotovite le . Materiály, Techno log ické zařízení nebo  řem eslné zpracován í 
nejsou v sou ladu se Sm louvou.

N áklady na  odstraněn í vad, které lze přičíst jakékoli jiné příčině, m usí být oceněny jako  
Variace. N eodstranění jakéko li vady nebo  nedokončen í jakéko li nedokončené  práce 
během  přim ěřené lhůty s tanovené v oznám ení O bjednate le  opravňu jí O b jednate le  
k vykonání veškeré po třebné p ráce na náklady Zhotovite le.

9.2

O d k ry tí a zk o u š e n í O bjednate l m ůže dá t pokyn k  odkrytí nebo  zkoušení jakýchko li prací. P okud  není
na základě odkry tí nebo  zkoušení zjištěno, že p ro jektová  dokum en tace  Z ho to v ite ­
le, Materiály, Techno log ické zařízení nebo  řem eslné zp racován í nejsou v  sou ladu  se 
Sm louvou, m usí bý t Zhotov ite li za takové  odkry tí n eb o  zkoušení zap laceno  jako  za  Va­
riaci v sou ladu  s P od-č lánkem  10.2.

Variqcea claimy

10.1
O p rá v n ě n i k  v a ria c i O b jednate l m ůže  dá t pokyn k Variacím.

10.2

O c e ň o v á n í v a ria c í Variace m usí bý t oceněny následovně:

a) paušá ln í cenou  d o hodnu tou  m ezi S tranam i, nebo
b) tam , kde je to  vhodné, po ložkovým i cenam i ze Smlouvy, nebo
c) když vhodné po ložkové  ceny neexistují, m usí být po ložkové  ceny ze Sm louvy 

použ ity  jako  základ pro  ocenění, nebo, když to  není m ožné,
d) vhodným i novým i po ložkovým i cenam i, které  m ohou  bý t doh o d n u ty  neb o  k te ré  

považu je  za  vhodné O bjednate l, nebo
e) když k to rhu dá  pokyn O bjednate l, hod inovou (případně denní) sazbou určenou 

v Příloze, kdy v to m to  případě m usí vést Z ho tov ite l záznam y o  odp racovaných  
hod inách , o  využití Vybavení zhotov ite le  a o  použ itých  M ateriá lech.

10.3

V č a s n é  u p o z o rn ě n í S trana m usí d ruhé  S traně p o d a t oznám ení, jakm ile  si uvědom í jakoukoli oko lnost, k te ­
rá by m ohla zpozd it p ráce na Díle nebo  ztížit je jich podm ínky  nebo  která m ůže vést 
ke cla im u na d oda tečnou  p la tbu. Zho tov ite l m usí p řijm ou t veškerá  rozum ná opatření, 
aby ty to  úč inky m inim alizoval.
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O p rá v n ě n í ke  c la im u Jestliže Zhotovite li vzniknou N áklady v důsledku  jakéhoko li rizika O bjednatele, je  Z h o ­
tovitel k p la tbě  čás tky  takových  Nákladů oprávněný. Jestliže je  v důsledku jakéhoko li 
rizika O bjednate le  nu tné zm ěnit Dílo, m usí se s ituace řešit jako  Variace. E|

10.5 ------------ y
P o s tu p  p ři v a ria c i 
a p ři c la im u

Zhotovite l m usí O bjednate li p řed lož it soup is  oceněných  po ložek  jednotlivých  Variaci 
nebo  cla im ů během  2 8  dnů od pokynu  nebo udá losti, z které  vznikl nárok. O b jednate l 
m usí ocenění zkon tro lova t a, je-li to  m ožné, i odsouh las it. N edo jde-li k  dohodě , m usí 
O bjednate l ocenění určit.

i  i
Smluvní 1kena a platba

ii.i
O c e ň o v á n í d íla Dílo m usí b ý t oceněno tak, jak  je  s tanoveno  v Příloze s oh ledem  na Č lánek 10,

11.2

M ě s íčn í v y ú č to v á n í Z ho tov ite l je  oprávněný k měsíčním  p la tbám :

a) h odno ty  p rovedeného Díla,
b) p rocen ta  hodno ty  Materiálů a  T echno log ického zařízení dodaného  na S taven iš­

tě v  přim ěřené dob ě , k te ré  je s tanoveno v Příloze,

s výhradou jakýchko li p řípočtů  a o d p o č tů , k te ré  m ohou  být sp la tné.

Z ho tov ite l m usí každý m ěsíc před ložit O bjednate li vyúčtování vykazující částky, o  k te ­
rých se Zhotovite l dom nívá, že je k  je jich p la tbě oprávněný.

11.3

P rů b ě ž n é  p la tb y Během  28  dnů p o  obd ržen í každého vyúčtován í m usí O bjednate l zap la tit Zhotovite li 
částku  vykázanou ve Zho tov ite lově  vyúčtován í s o d p o č te m  zádržného v sazbě s ta n o ­
vené v Příloze a s o d p o č te m  jakéko li částky, k te rou  O bjednate l neschválil s uvedením  
důvodů. O bjednate l není vázán žádnou částkou , kterou dříve považova l za  sp la tnou 
Zhotovite li.

O b jednate l m ůže  odepřít p růběžné platby, d o ku d  neobdrž í zajištění sp lnění sm louvy 
pod le  P od-č lánku  4 .4  (je-li nějaké).

11.4

P la tb a  p rv n í p o lo v in y  
zá d rž n é h o

První po lov ina  zádržného m usí bý t O bjednate lem  Zhotovite li vyp lacena během  14 dnů 
p o  vydání oznám ení pod le  P od-č lánku  8.2.

11.5

P la tb a  d ru h é  p o lo v in y  
zá d rž n é h o

Zůsta tek  zádržného m usí b ý t O b jednate lem  Zhotovite li vyp lacen během  14 dnů 
po  b u ď  up lynutí d o b y  stanovené v Příloze, nebo  odstraněn í oznám ených  vad nebo 
dokončen í nedokončených  prací, vše tak , jak na to  odkazuje P od -č lánek  9.1, podle 
toho, c o  nastane později.
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Z á v ě re č n á  p la tb a  Během  42 dnů od poslední z udá lostí uvedených v P od-č lánku  11.5 výše m usí Z h o to ­
vitel O bjednate li p řed lož it závěrečné vyúčtování spolu s jakým iko li dokum enty, jež m o ­
hou být rozum ně požadovány, aby m ohl O b jednate l z jis tit ce lkovou sm luvní hodno tu .

Během  28  dnů po  před ložení závěrečného vyúčtování m usí O bjednate l zaplatit částku  
náležející Zhotovite li. N esouhlasi-li O b jednate l s jakouko li části Z hotov ite lova závěreč­
ného vyúčtování, m usí při p rovedení p la tby  uvést důvody, p roč nesouhlasí.

11.6

11.7

M ě n a  P latba m usí bý t v m ěně stanovené v Příloze.

11.8 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Z p o ž d ě n á  p la tb a  Zhotovite l je oprávněný k úroku z p rod len i v sazbě stanovené  v Příloze za každý den,

kdy O bjednate l nezaplatí v p ředepsané lhůtě sp la tnosti.

Neplnění

12.1
N e p ln ě n í z h o to v ite le  O pustí-li Zho tov ite l Dílo, odm ítne p ln it nebo  neplní oprávněný pokyn  O bjednate le ,

nebo  nepostupu je  s náležitou rych lostí a bez zpoždění, nebo  i přes písem nou výzvu 
k nápravě porušu je  Sm louvu, m ůže dá t O bjednate l Zhotov ite li oznám ení, s odkazem  
na tento  P od-č lánek, popisující neplnění Zhotovite le .

Jestliže Zho tov ite l nepřijal veškerá p roved ite lná  opatření k  nápravě neplnění během  14 
dnů po tom , co  Zhotovite l obdrže l oznám ení O bjednate le , m ůže  O bjednate l p ro s tře d ­
nictvím  druhého oznám ení podaného  během  21 dnů  o d s to u p it o d  Smlouvy. Z h o to ­
vitel p o té  m usí dem ob ilizova t a opus tit S taven iště  s tím , že na m ístě zanechá  takové 
Materiály, Techno log ické zařízení a jakéko li Vybavení zhotov ite le , o  k terém  dá  v to m to  
druhém  oznám ení O bjednate l pokyn , že m á být používáno až d o  dokončen í Díla.

12.2  
N e p ln ě n í o b je d n a te le  Jestliže O bjednate l neplatí v sou ladu  se S m louvou, nebo  i přes písem nou výzvu k  ná­

pravě porušu je  S m louvu, m ůže dá t Zho tov ite l O bjednate li oznám ení, s odkazem  
na ten to  P od-č lánek, pop isu jíc í neplnění O b jednate le . Jestliže neplnění není nap rave ­
no během  7 dnů po tom , co  O bjednate l obdrže l oznám ení Zhotovite le , m ůže Zho tovite l 
přerušit p rovádění ce lého Díla nebo  jeho části.

Jestliže neplnění není napraveno během  2 8  dnů  po to m , co  O bjednate l obdrže l ozná­
mení Zhotovite le , m ůže Zho tovite l p rostředn ictv ím  d ruhého oznám ení podaného  b ě ­
hem  21 dnů ods to u p it od Sm louvy. Z ho tov ite l po té  m usí dem ob ilizova t a o p u s tit S ta ­
veniště.

12.3

Ú p a d e k  Je-li rozhodnu to  o úpadku  S trany pod le  rozhodného práva, dm h á  S trana m ůže pro ­
středn ictv ím  oznám ení okam žitě  ods to u p it o d  Smlouvy. Zho tov ite l po té  m usí dem ob ili­
zova t a o p u s tit S taveniště s tím, že, v pnpadě  ú padku  Zho tovite le , Zho tov ite l na m ístě 
zanechá jakěkoli Vybavení zhotovite le , o  k terém  dá  v to m to  oznám en i O bjednate l p o ­
kyn, že m á být používáno až do  dokončen í Díla.



P la tb a  p o  o d s to u p e n í

12 .4
Zhotovite l je  po  odstoupen í oprávněný k p la tbě nezaplaceného zůsta tku  h odno ty  p ro ­
vedeného Díla a M ateriálů a Technolog ického zařízení důvodně dodaných  na S taven i­
ště, upraveného následovně:

Ftizí

13.1
P éče  z h o to v ite le

13.2

V yšš í m o c

a)
b)
c)

d)

o  jakéko li částky, ke kterým  je Zhotov ite l oprávněný pod le  P od -č lánku  10.4, 
o  jakéko li částky, ke kterým  je oprávněný O bjednate l,
jestliže O bjednate l odstoup il pod le  P od-č lánku  12.1 nebo  12.3, je  O bjednate l 
oprávněný k  obnosu, který odpovídá  20 % h odno ty  k da tu  ods toupen í neprove­
dených částí Díla,
jestliže Zhotovite l ods toup il pod le  P od-č lánku  12.2 nebo  12.3 , je Zhotovite l 
op rávněný k N ákladům  jeho  přerušení a dem ob ilizace  spo lu  s obnosem , který 
odpovídá 10 % h odno ty  k da tu  ods toupen í neprovedených částí Díla.

Č istý  zůsta tek, který náleží k zaplacení, m usí b ý t zap lacen nebo  vrácen během  28  dnů 
o d  oznám ení o  odstoupení.

ovědnost

o d ílo  Zho tov ite l m usí převzít p lnou o d p ovědnos t za  péči o  Dílo od Data zahájení prací až 

d o  data , kdy  je  vydáno  oznám ení O bjednate le  pod le  P od-č lánku  8 .2 . O dpovědnost 
za  péči pak přechází na  O bjednatele. Jestliže na  Díle vznikne ně jaká z trá ta  nebo  škoda  
během  uvedené doby, kdy je za péči o  Dílo o dpovědný  Zhotovite l, m usí Zhotovite l 
takovou  ztrá tu  nebo  škodu napravit tak, aby by lo  Dílo v sou ladu se Sm louvou.

P okud  ke z trá tě  nebo  škodě  nedo jde následkem  rizika O bjednate le , m usí Zhotovite l 
o d ško d n it O bjednate le , jeho  zhotovite le , zás tupce  a  zam ěstnance  v p řípadě jakýchko li 
z trá t a škod , které se vyskytnou  na Díle, a  v případě jakýchko li nároků nebo  výdajů, 
k teré  vzn iknou kvůli Dílu a  budou  způsobené  porušením  Sm louvy nedba lostí nebo 
jiným  neplněním  Z hotovite le , jeho  zástupců  nebo  zam ěstnanců.

Jestliže je nebo  bude  někte ré  ze  S tran z důvodu Vyšší m oci b ráněno v p lnění jakýchko li 
je jích závazků, m usí ta to  ovlivněná S trana dát okam žitě  oznám ení d ruhé  S traně. Je-li 
to  nutné, m usí Zho tov ite l přerušit provádění Díla a m usí dem ob ilizova t Vybavení zh o to ­
vitele v  rozsahu d o hodnu tém  s O bjednate lem .

Pokraču je-li udá lost po  dobu  84  dnů, k terákoli ze S tran m ůže p o d a t oznám ení o o d ­
stoupení, které  se stane účinným  28 dnů  p o  podání oznámení.

Zho tov ite l je  po  ods to u p e n í oprávněný k p la tbě nezap laceného zůsta tku  hodno ty  p ro ­
vedeného Díla a M ateriálů a  Techno log ického zařízení důvodně d odaných  na S taven i­
ště, upraveného následovně:

a) o jakékoli částky, ke k te rým  je Zhotov ite l oprávněný pod le  P od -č lánku  10.4,
b) o  N áklady jeho  přerušení a dem obilizace,
c) o  jakékoli částky, ke k te rým  je oprávněný O bjednate l.

Č is tý  zůsta tek, který náleží k zaplacení, m usí b ý t zap lacen  nebo  vrácen během  28  dnů 
o d  oznám ení o  odstoupení.
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Pojiáteni

14.1

R o zsa h  k ry t i Zhotovite l m usí před  zahájením  prací na Díle uzavřít spo lečným  jm énem  S tran a  po té
udržovat v p la tnosti pojištění:

a) pro pnpad z trá ty  a škody  na Díle, M ateriá lech, Technolog ickém  zařízení a Vyba­

vení zhotovite le,
b) pro případ odpovědnosti obou  S tran za  ztrá tu , škodu , sm rt nebo  úraz třetích 

stran nebo  jejich m ajetku, které vznikly v důs ledku  p lnění Sm louvy Zhotovite lem , 
vče tně  o dpově d n o s ti Z hotov ite le  za škody na jiném  m ajetku O bjednate le , než je 
Dílo a

c) pro pnpad  odpovědnosti obou  S tran a jakéhoko li zás tupce  O bjednate le  za  sm rt 
nebo  úraz personá lu  Z ho tov ite le  s výjim kou rozsahu, ve kterém  o d p ovědnos t 
vzn ikla  nedba lostí O b jednate le  a jakéhokoli zástupce  nebo  zam ěstnance  O b ­
jednate le .

14 .2  -------

O b e c n é  p o ž a d a v k y  Veškerá po jištění m usí bý t v sou ladu s požadavky p o d robně  popsaným i v Příloze. Po-
na p o jiš tě n í jis tky m usí bý t vydány po jistite li a za podm ínek schvá lených O bjednate lem . Zho tov ite l

m usí O bjednate li p osky tnou t důkazy, že jakákoli požadovaná po jis tka  je v p la tnosti 
a že po jistné  bylo  zaplaceno.

S trany m usí spo lečně  d isponova t veškerým i p la tbam i obdrženým i od po jistite lů  vz ta ­
hujícími se ke  ztrá tě  nebo  škodě  n a  Díle a  ty to  p la tby  m usí bý t použ ity  na o p ravu  nebo
pro  nápravu ztrá ty nebo škody nebo  jako  ko m penzace  za  ztrá tu  nebo  škodu , k te rá  
nem á být op ravena  nebo  napravena.

14.3

N e p o jiš tě n í Jestliže Zhotov ite l neuzavře nebo  nedrží v p la tnosti jakékoli z  pojištění, na které o d ­
kazují p ředchoz í Pod-články, nebo  nepřed loží uspoko jivý důkaz, po jis tky nebo  účetn í 
doklady, m ůže O bjednate l, aniž by byla d o tče n a  jakáko li jeho  práva nebo  opravné  
prostředky, uzavřít pojištění na příslušné krytí odpovída jící takovém u neplnění a platit 
pa tňčné  pojistné  a získat úhradu to h o to  po jis tného  jako  o d p o č e t z jakýchko li peněž­
ních částek náležejících Zhotovite li.

15.1
A d ju d ik a c e  Jestliže nedošlo  ke  sm írném u narovnání, jakýko li s p o r nebo  rozpor, k terý vzn ikne m ezi

Zhotovite lem  a O bjedna te lem  v souvis losti se Sm louvou nebo  z ní vyplývající vče tně  
jakéhoko li sporu  ve věci jakéhoko li ohodnocen í nebo  jiného rozhodnutí O bjednate le , 
m usí bý t kterouko li ze S tran před ložen k ad judikaci v  sou ladu v přiloženým i Pravidly 
ad jud ikace  („Pravidla"). A d jud iká to rem  m usí b ý t jakákoli osoba , na které  se S trany d o ­
hodnou . V případě, že se S trany nedohodnou , m usí bý t ad jud iká to r jm enován  v so u ­
ladu s Pravidly.

15.2

O zn á m e n í o n e s o u h la s u  Nesouhlasí-li někte rá  ze S tran s rozhodnutím  ad jud iká to ra  nebo  není-li vydáno rozhod ­
nutí ve lhůtě s tanovené v Pravid lech, m ůže S trana do  28  dnů po  obdržení rozhodnutí
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15.3

R o z h o d č í řízení

nebo  uplynutí lhůty pro  rozhodnutí, dá t d ruhé S traně  oznám ení o  svém  nesouh la ­
su s odkazem  na ten to  P od-č lánek. Jestliže nebylo podáno  oznám ení o  nesouhlasu 
během  stanovené lhůty, rozhodnutí se stává konečným  a závazným  pro obě Strany. 
Jestliže oznám ení o nesouhlasu během  stanovené lhůty podáno  bylo, rozhodnu tí se 
stává  závazným  pro  obě  Strany, které se jím m usí bez prod lení řídit, p o ku d  a dokud  
není rozhodnutí ad jud iká to ra  revidováno rozhodcem .

Spor, k terý pod léhá oznám ení o  nesouhlasu, m usí bý t s konečnu  p la tností rozhodnu t 
jedn ím  rozhodcem  pod le  pravide l uvedených v Příloze. Jestliže se S trany n e d o h o d ­
nou, m usí bý t rozhodce  určen jm enujícím  sub jektem  uvedeným  v Příloze. Jakákoli 
jednán í m usí prob íha t v m ístě s tanoveném  v Příloze a  v jazyce, na který odkazu je  P od- 
-č lánek 1.5.

Ing. Radek 
Novotný

Podepaal Ing. Radek Novotný 
ON: cn«lng. Radek Novotný, c=CZ, 
o»STAABAG a a (UA. 60538744], 
ou‘ 041/ 0837.
emat>radek novotnyQakabag co<n 
Datum 2019 03 01 11 45 15 •01'00‘

Pavlína
Jiříčkové

Podapaal Pavlína Jiříčkova 
DN: cn«Pav9na Jiříčkové. c*CZ. 
o=STRA8AG a a. [IČ 00638744],
ou=B41/ 2903,
amail=pavlina.jirickova@Btrabag com 
Datum: 2019 03 01 11 ;31:25 *01W
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Zvláštní podmínky

Obe ná ustanovení

1 . 1
Definice

1.1 .3  Na konec P od-č lánku  1.1 .3  se přidává následující ustanovení:
„S oučás tí Výkresů je pro jektová  dokum en tace  pro provedení s tavby (PDPS), není-li 
požadavky O bjednate le  ve vztahu k pro jektové  dokum entací s tanoveno jinak."

1 .1 .4  Na konec P od-č lánku  1 .1 .4  se přidává následující ustanovení:
„P o jm em  O bjednate l se rozum í i „zadavate l" ve sm yslu zákona  o zadávání veřejných 
zakázek ve všech m luvn ických fo rm ách  a pod o b á ch ."

1.1 .5  P od-č lánek  1.1.5 zní:
„Zhotovite l" je  to tožný term ín, jako „dodavate l" ve sm yslu zákona o veřejných zakázkách 
ve všech m luvnických fo rm ách a podobách  a znam ená osobu (osoby) jež zvítězila (y) 
v  zadávacím  řízení a které Objednatel podp isem  S m louvy o dílo pověřil realizací díla."

1 .1 .10  P od-č lánek  1 .1 .10  zní:
„N áklady" jsou  všechny sku tečné  výdaje, které jsou  (nebo budou) účelně, hospodárně  
a efektivně vynaložené Z hotovite lem , ať již  na S taveništi nebo m im o ně, včetně režij­
ních a podobných  pop la tků , nezahrnují však zisk."

1 .1 .14  P od-č lánek  1 .1 .14  zní:
„Vyšší m oc" je  výjim ečná udá lost nebo oko lnost: kterou sm luvní S trana nem ůže ovlá­
dat; p roti které ta to  sm luvní S trana nem ohla  rozum ně učin it opa třen í před uzavřením 
Sm louvy; které se po  jejím  vzniku nem ohla  ta to  sm luvní S trana účelně vyhnout nebo jí 
p řekonat; a kterou nelze v pods ta tné  míře přičíst d ruhé S traně.

V yšší m o c  m ůže zahrnovat, avšak neom ezuje se na ně, následující události nebo o ko l­
nosti, pokud  jsou sp lněny výše uvedené podm ínky:

(a) válka, konflik ty (ať byla válka vyh lášena nebo ne), invaze, ak ty  nepřá te ls tv í ze 
zahraničí,

(b) rebelie, te rorism us, revoluce, povstání, vo jenský převrat nebo uchopen í m oci, 
nebo občanská  válka,

(c) výtržnost, vzpoura, nepoko je , s távka  nebo výluka vyvolaná jiným i osobam i než 
je  personál Z ho tov ite le  a jin í zam ěstnanci Z hotov ite le  a Podzhotovite lů ,

(d) vá lečná m unice, výbušniny, ionizující záření nebo kon tam inace  rad ioaktivitou, 
pokud  nebyla způsobena  tím, že tu to  m unici, výbušniny, ionizující záření nebo 
rad ioaktiv itu  použil Zhotov ite l,

(e) přírodní ka tastro fy  jako  jsou povodně, zem ětřesení, v ichřice, b lesk, tajfun nebo 
vu lkan ická aktiv ita ."

1 .1 .20  Za P od-č lánek  1 .1 .19  se přidávají nové P od-č lánky:
„Výkaz vým ěr" je v  tě ch to  P odm ínkách S oup is  prací, dodávek  a služeb, sestavený 
pod le  O borového třídníku stavebních kons trukc í a prací staveb pozem ních kom un ikací 
schváleného M in isterstvem  dopravy.
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1.1.21 „Příloha" znam ená vyplněné stránky nadepsané Příloha, které jsou  součástí Sm louvy 
o dílo.

1 .1 .22 „D oba  pro uvedení do provozu" je  doba  pro dokončen í D ia  nebo Sekce Zhotovite lem  
v rozsahu nezbytném  pro účely uvedení D ia  nebo Sekce do  provozu za podm ínek 
stavebního zákona  tak, jak  je  s tanovena v Příloze (se všem i prod loužením i pod le  P od- 
-č lánku 7.3 [Prodlouženídoby]), počítaná od Data zahájení p rací nebo tak, jak  je  s ta ­
noveno v Příloze.

1 .1 .23  „P ředčasné užívání" znam ená časově om ezené užívání D ia  nebo  Sekce před jejich 
úp lným  dokončen ím  na základě p ravom ocného  povolení vydaného stavebním  úřadem  
na žádost O b jednate le  jako  stavebníka ve sm yslu ustanovení stavebního zákona. Prá­
va a povinnosti S tran související s p ředčasným  užíváním D ia  nebo Sekce jsou  uprave­
ny především  v P od-č lánku  7.6 [Předčasné užívání],

1.1 .24  „S tavebn í deník" je  dokum ent, jehož náležitosti s tanoví p la tné a účinné právní předpisy.

1.1 .25 „Základní da tum " je da tum  28 dnů před term ínem  pro podán í Nabídky.

1 .1 .26  „S ekce" je část D ia  specifikovaná v Příloze jako  Sekce (je-li taková).

1 .1 .27  „P odzho tov ite l" je  to tožný  term ín, jako  „poddodava te l" případně „subdodava te l" ve 
všech m luvn ických fo rm ách  a podobách .

1 .1 .28  „Faktura" je daňový doklad vydaný pod le  p la tných právních p ředp isů .

1 .1 .29  „Záruka za odstraněn í vad" znam ená záruku (nebo záruky) pod le  článku 4 .6  [Záruka za 
odstranění vad],

1.1 .30  „P otvrzení o převzetí" je  potvrzení vydané podle Č lánku 8 [Převzetí],

1.1.31 „P řija tá sm luvní částka" je částka  (bez DPH) uvedená ve Sm louvě o d lo  za provedení 
a dokončen í D ia  a odstranění všech vad."

1 .3  —

Hierarchie smluvních P od-č lánek 1.3 zní:
dokumentů „D okum en ty  tvořící S m louvu se m usí vním at jako  vzá jem ně se vysvětlující. Pořadí práv­

ní síly jednotlivých  dokum en tů  je v  sou ladu s pořadím  uvedeným  v Příloze. Jestliže se 
v dokum en tech  vyskytne ne jasnost nebo nesrovnalost, m usí O bjednate l Zhotovite li 
vyda t jakéko li nezbytné vyjasnění nebo pokyn ."

1.4 ------------------------------------------------------------------- — ------------------------------------------------------------------------— ---------------------------------

Právo P od-č lánek  1.4 se dop lňu je  následujícím  textem :
„Řídí-li se Sm louva právem  České republiky, řídí se občanským  zákoníkem  s výjim kou 
těch  ustanovení, která jsou v té to  Sm louvě upravena odchy lně ."
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