
DODATEK č. 2 

ke SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

č. smlouvy objednatele: 05PT-001148 

č. smlouvy zhotovitele: 2017/02/ŘSD

Tento Dodatek č. 2 byl sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 -  Nusle
IČ 659 93 390
DIČ: CZ65993390
zastoupeným: generálním ředitelem
osoba oprávněná jednat ve věci této zakázky:

ředitelka Správy České Budějovice

(dále jen „Objednatel”)

SAMSON PRAHA, spol. s r.o.

se sídlem: Štěpánská 642/41, 110 00 Praha 1
IČ: 48539589
DIČ: CZ48539589
zápis v obchodním rejstříku: MS v Praze, oddíl C, vložka 19476 
zastoupená: jednatelem společnosti

prokuristou společnosti
(dále jen „Poskytovatel")

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany" nebo každý samostatně 
jen „Smluvní strana")

Vzhledem k tomu, že

A. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 07.02.2017 Smlouvu s poskytování služeb ve
znění Dodatku č. 1 (dále jen „Smlouva") uzavřenou na základě výsledků zadávacího řízení

*

na veřejnou zakázku na akci: „D3 0310/1 Úsilné -  Hodějovice, předstihový geotechnický 
monitoring" ISPROFIN/ISPROFOND 327 263 1010

B. a v průběhu realizace předstihového geotechnického monitoringu na stavbě D3 0310/1 
Úsilné - Hodějovice vyplynula nutnost úpravy počtu jednotek u některých realizovaných 
měření, aby byl naplněn účel geotechnického monitoringu a tím umožněna bezpečná 
a ekonomická realizace stavby. Z toho důvodu byl uzavřen Dodatek č. 1, který byl navržen 
tak, aby odpovídal maximálně možnému čerpání do konce plnění předstihového GTM.



Vzhledem k fakturaci dle skutečně provedených a odsouhlasených prací a postupů 
v souladu s doporučením RAMO, nebyly všechny položky při ukončení předstihového 
monitoringu dočerpány.

C. Z výše uvedených důvodů se mění počet jednotek některých položek soupisu prací a tím 
i celková Cena za poskytování služeb, dle příloh.

I. PŘEDMĚT DODATKU:

A) Změna v čl. V Cena za poskytování služeb, odst. 5.1. Smlouvy.

Původní ustanovení čl. V Cena za poskytování služeb, odst. 5.1. Smlouvy:

5.1. Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné poskytnutí Služeb dle této 
Smlouvy odměnu v následující výši:

Nabídková cena 
služeb bez DPH

DPH Celková nabídková cena včetně 
DPH

D3 0310/1 Úsilné - (a) (b) (c) = (a) + (b)
H odějovice,
předstihový 4 312 604,00 905 646,84 5 218 250,84
geotechnický
monitoring

Ruší se původní ustanovení čl. V Cena za poskytování služeb, odst. 5.1. Smlouvy a nahrazuje 
se tímto novým zněním

Nabídková cena 
služeb bez DPH

DPH Celková nabídková cena včetně 
DPH

D3 0310/1 Úsilné - (a) (b) (c) = (a) + (b)
H odějovice,
předstihový 4 275 404,00 897 834,84 5 173 238,84
geotechnický
monitoring

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

a) Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
b) Nedílnou součástí Dodatku č. 2 je výkaz výměr se soupisem prací, kde jsou znázorněny 

změny jednotlivých položek.
c) Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží 

po dvou (2) stejnopisech.
d) Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti 

zveřejněním v Registru smluv



n a  d ů k a z  s v é h o  s o u h l a s u  s o b s a h e m  t o h o t o  DODATKU Č. 2 SMLUVNÍ 
STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Podpis:
Jméno:
Funkce:
Datum:

ředitelka Správy České Budějovice

1 6  - 02 -  2019

SAMSON PRAHA, spol. s r.o.

Podpis:
Jméno:
Funkce:
Datum:

prokurista společnosti


