
DODATEK Č. 1
č.j.: KRPL-112354-7/ČJ-2018-1800VZ

SMLOUVA O DÍLO
č.j.: KRPL-112354-4/ČJ-2018-1800VZ

dle § 2586 a následujĹcÍch zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen ,,NOZ")

l. Smluvní stran'y
Česká republika - Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
zastoupené: Ing. David Pokorný, vedoucí odboru správy majetku
se sídlem: Náměstí Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec - Staré Město
lČ: 72 05 05 01
DIČ: CZ 72 05 05 01
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 84548881/0710
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. David pokorný - vedoucí oddělení správy nemovitého

majetku
Tel.:
Ve věcech technických je oprávněn jednat: - odděleni správy nemovitého majetku
Tel.:
E-mail:

dále jen "objednatel"

a

LG - DINEX spol. S r.o.
zastoupený:
se sídlem:
lČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
Tel.:
E-mail:
Fax:
Zapsaný:

jednatel
Příbramské nám. 509/4, 460 01 Liberec 4
48269972
CZ48269972
ČSOB a.s., pobočka Jablonec nad Nisou
184002392/0300

u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka
4763

dále jen "zhotovitel"

,,KŘP-L Rokytnice ÚZ - výměna oken ll. etapa"

ll. Předmět dodatku
Z důvodu koordinace výměny oken ve Ill. nadzemním podlaží s provozem objektu účelového
zařizeni se smluvní strany dohodly na úpravě termínu plněni. Důvody jsou na straně objednatele.

Ill. V článku 4. Termín plnění, odstavci 4.1 se nahrazuje
text dle s/n/ouvy o dílo

Termín plnění:
z toho:
výroba okenních sestav: do 17.12.2018
zahájení montáže okenních sestav: od 17.12.2018
dokončeni montáže okenních sestav: do 15.02.2019
předání a převzetí díla, odstraněni vad a nedodělků do 15. 03. 2019
administrativní dokončení díla: do 19. 04. 2019

l



textem
Termin plnění:
z toho:
výroba okenních sestav: do 17.12.2018
zahájeni montáže okenních sestav: od 17.12.2018
dokončení montáže okenních sestav: do 31.05.2019
předáni a převzetí díla, odstranění vad a nedodělků do 28.06.2019
administrativní dokončení díla: do 31.07.2019

lV. Závěrečná ustanovení
Ustanoveni smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva exempláře.
Tento dodatek se stává platným datem podpisu oběma smluvními stranami, a účinným uveřejněním
v Registru smluv.
Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku a bez výhrad s nim souhlaM, což potvrzují svými
podpisy.

V Liberci dne: 15.02.2019
objednatel:

vedoucí oddělení správy nemovitého majetku

V Liberci dne: 15.02.2019

"'°'°""""
jednatel společnosti
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